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Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za III kwartał 2022 roku 

Tytuł projektu Otwarte Dane Plus

Wnioskodawca Minister Cyfryzacji

Beneficjent Kancelaria Premiera Rady Ministrów

Partnerzy
Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sportu i 
Turystyki

Źródło finansowania
Program Operacyjny Polska Cyfrowa, działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i 
użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe 
udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i 
zasobów nauki, budżet państwa cz. 27

Całkowity koszt 
projektu

35.763.885,00 zł 

Całkowity koszt 
projektu – wydatki 
kwalifikowalne

35.614.480,59 zł

Okres realizacji 
projektu

 1.03.2019 r. rozpoczęcie projektu
 Pierwotna data zakończenia projektu 28.02.2022 r.
 Data ostateczna zakończenia projektu 31.08.2022 r.

1. Otoczenie prawne 
 n/d 

2. Postęp finansowy
Czas realizacji projektu Wartość środków wydatkowanych Wartość środków 

zaangażowanych
100 % 1. 93,83 %;        2. 92,34  %;       3. 94,22% 97,5 %

3. Postęp rzeczowy 

 Kamienie milowe

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin 
osiągnięci
a

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

Wypracowanie 
raportów z 
rekomendacjami dla 
urzędów centralnych 
przez Laboratorium 
otwartych danych

02-2022
(w poprzednich 
raportach 
wpisywano 
omyłkowo inną 
datę)

02-2022 Osiągnięty

Wypracowanie i 05-2021 05-2021 Osiągnięty

1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin 
osiągnięci
a

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

wdrożenie na portalu 
dane.gov.pl nowych 
funkcjonalności

(w poprzednich 
raportach 
wpisywano 
omyłkowo inną 
datę)

Zamieszczenie API do 
5 baz na dane.gov.pl

KPI 1 (9000); 
KPI 2 (3); KPI 3 
(); KPI 4 (5); 
KPI 5 (0,08); 
KPI 6 (1 815 
000)

03-2022
(w poprzednich 
raportach 
wpisywano 
omyłkowo inną 
datę)

03-2022 Osiągnięty

Przeszkolenie 150 
pracowników 
administracji centralnej

11-2021
(w poprzednich 
raportach 
wpisywano 
omyłkowo inną 
datę)

11-2021 Osiągnięty

Zakończenie działań 
promocyjnych

04-2022
(w poprzednich 
raportach 
wpisywano 
omyłkowo inną 
datę)

04-2022 Osiągnięty

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa Jedn. 
Miary

Wartość 
docelowa

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Wartość osiągnięta 
od początku 
realizacji projektu 
(narastająco)

1. Liczba udostępnionych 
on-line dokumentów 
zawierających 
informacje sektora 
publicznego

szt.  9000 08-2022 11 435

2. Liczba podmiotów, 
które udostępniły on-
line informacje sektora 
publicznego 

szt. 4 08-2022 4

3. Liczba utworzonych API szt. 4 08-2022 4
4. Liczba baz danych 

udostępnionych on-line 
poprzez API

szt. 5 08-2022 5

5. Rozmiar 
udostępnionych on-line 
informacji sektora 
publicznego

TB 0,08 08-2022 0,8
 (w raporcie za II kwartał ujęto błędnie 

wyższą wartość niniejszego 
wskaźnika. Podczas wyliczania 

wskaźnika zastosowano 
nieprawidłową jednostkę miary 

informatycznej. Niniejsza wartość jest 
prawidłowa)

6. Liczba 
pobrań/odtworzeń 
dokumentów 
zawierających 
informacje sektora 
publicznego (szt./rok)

szt. 1 815 000 08-2022 3 323 674

4. E-usługi A2A, A2B, A2C 

Nazwa e-usługi
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian
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Nazwa e-usługi
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

Zapewnienie dostępu do 
zasobów Dziedzinowych Baz 
Wiedzy przy wykorzystaniu API

 
03-2022 02-2022

Nie dotyczy

https://api-dbw.stat.gov.pl/apidocs/index.html 
https://api.stat.gov.pl/Home/DBWApi 

Zapewnienie dostępu do 
Rejestrów w Turystyce przy 
wykorzystaniu API

03-2022 07-2021
(w poprzednich 
raportach wpisywano 
omyłkowo inną datę)

Nie dotyczy

http://turystyka.gov.pl/
https://api.turystyka.gov.pl/swagger-ui/index.html 

Zapewnienie dostępu do 
danych budżetu państwa przy 
wykorzystaniu API

03-2022 03-2022 Nie dotyczy

https://trezor-api.mf.gov.pl/dev/index.html 

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 

Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

Udostępnienie 5 baz danych: 
Dziedzinowe Bazy Wiedzy – 
GUS, rejestry publiczne w 
turystyce (Centralny Wykaz 
Obiektów Hotelarskich, 
Centralny Wykaz 
Przewodników Górskich, 
Centralny Wykaz 
Organizatorów Szkoleń dla 
Kandydatów na Przewodników 
Górskich) - MSiT, 
Informatyczny System Obsługi 
Budżetu Państwa (TREZOR) - 
MF. 

03-2022 03-2022 W lipcu 2021 r. roku udostępniono Rejestry 
Publiczne w Turystyce poprzez 3 API,
link http://turystyka.gov.pl/

W lutym 2022 r. udostępniono dane 
przechowywane w Dziedzinowych Bazach 
wiedzy, link 
https://api-dbw.stat.gov.pl/apidocs/index.html 
https://api.stat.gov.pl/Home/DBWApi 

W marcu 2022 r. udostępniono dane Systemu 
Obsługi Budżetu Państwa (TREZOR), link 
https://trezor-api.mf.gov.pl/dev/index.html

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)  

Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia

Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

Narzędzia (nowe 
funkcjonalności) dla 
Pełnomocników ds. 
otwartości danych 
na dane.gov.pl

05.2021
(w poprzednich raportach 
wpisywano omyłkowo inną 

datę)

05.2021 Nie dotyczy

Dokumenty systematyzujące 
otwieranie danych w 
urzędach centralnych 
wypracowane przez 
Laboratorium Otwartych 
Danych

02.2022 02.2022 Nie dotyczy

150 absolwentów Akademii 
Otwartych Danych 11.2021 11.2021 Nie dotyczy

Raport z badań dot. 
ponownego 
wykorzystywania ISP oraz 
potrzeb sektora biznesu

10.2020 10.2020 Nie dotyczy

2 międzynarodowe 
konferencje otwartych 04.2022 12.2021 Nie dotyczy

https://api-dbw.stat.gov.pl/apidocs/index.html
https://api.stat.gov.pl/Home/DBWApi
http://turystyka.gov.pl/
https://api.turystyka.gov.pl/swagger-ui/index.html
https://trezor-api.mf.gov.pl/dev/index.html
http://turystyka.gov.pl/
https://api-dbw.stat.gov.pl/apidocs/index.html
https://api.stat.gov.pl/Home/DBWApi
https://trezor-api.mf.gov.pl/dev/index.html
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia

Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

danych

7. Ryzyka   
Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka Sposób zarzadzania ryzykiem

Opóźnienia w związku z 
prowadzeniem wielu 
postępowań 
przetargowych 

średnia średnie

Działania: Planowanie odpowiednich 
rezerw czasowych dla postępowań 
przetargowych.
Spodziewane: Planowane zasoby 
terminowe obniżą ryzyko opóźnień.
Zmiana: Ryzyko niezmaterializowane. 
Ryzyko zamknięte. 

Problem z uzgodnieniem 
wymagań na 
funkcjonalności między 
wszystkimi 
interesariuszami

średnia średnie

Działanie: organizowanie Komitetu 
Sterującego lub spotkań z 
przedstawicielami interesariuszy. 
Efekty: zmniejszenie ryzyka. 
Zmiana: Ryzyko niezmaterializowane.
Ryzyko zamknięte.

Niepowodzenia wyboru 
wykonawców w 
planowanych terminach w 
ramach postępowań

średnia średnie

Działanie: kontakty z potencjalnymi 
wykonawcami i rozpowszechnianie 
informacji dot. Ogłoszenia 
postępowań. Wsparcie eksperta 
merytorycznego ds. przedmiotu 
zamówienia. Planowanie 
odpowiednich rezerw czasowych dla 
postępowań przetargowych. 
Opracowywanie dokumentacji 
przetargowych, które będą 
minimalizować liczbę protestów i 
odwołań. 
Efekty: zmniejszenie ryzyka. 
Zmiana: Ryzyko 
niezmaterializowane. Ryzyko 
zamknięte.

Niedoszacowanie kosztów 
projektu średnia średnie

Działanie: plan rezerwowy. 
Efekty: zminimalizowanie ryzyka. 
Zmiana: Ryzyko niezmaterializowane.
Ryzyko zamknięte.

Brak zainteresowania 
odbiorców produktami 
projektu

średnia średnie

Działanie: promocja produktów 
projektu, szkolenia dla odbiorców, 
materiały edukacyjne. 
Efekty: wzrost zainteresowania 
odbiorców. 
Zmiana: Ryzyko niezmaterializowane.
Ryzyko zamknięte.

Opóźnienie 
harmonogramu w związku 
z przedłużaniem się fazą 
oceny projektu

średnia średnie

Działanie: plan rezerwowy. 
Efekty: zmniejszenie ryzyka. 
Zmiana: Ryzyko niezmaterializowane.
Ryzyko zamknięte.

Problemy z 
zaangażowaniem 
członków zespołu w 
związku z COVID-19

średnia średnie

Działanie: zapewnienie możliwości 
pracy zdalnej, spotkania statusowe 
online poprzez aplikację MS Teams. 
Efekty: zmniejszenie ryzyka poprzez 
większe zaangażowanie członków 
zespołu. 
Zmiana: Ryzyko niezmaterializowane.
Ryzyko zamknięte.
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Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopodobieńs
two wystąpienia 

ryzyka
Sposób zarzadzania ryzykiem

Możliwe zmiany dot. baz 
udostępnianych przez API w 
okresie utrzymania – 
konieczność dostosowywania 
API

średnia niskie

Odpowiednie zapisy w porozumieniu 
o partnerstwie, zaplanowanie 
środków na utrzymanie projektu w 
budżetach Beneficjenta i Partnerów.

Utrzymanie efektów 
osiągniętych w ramach zadania 
portal wynikające ze zmiany 
podmiotu utrzymującego 
aplikację. 

średnia niskie

Warsztaty mające na celu 
przekazanie wiedzy i kompetencji dla 
zespołu, który będzie realizował 
utrzymanie portalu dane gov.pl

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

n/d 
9. Dane kontaktowe: Sylwia Pichlak-Pawlak, DZD, Sylwia.Pichlak-Pawlak@mc.gov.pl
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