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Załącznik do uchwały nr 10 
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 

z dnia 16 kwietnia 2020 r.  

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 

za IV kwartał 2021 roku

Tytuł projektu
Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o 
Zdarzeniach Medycznych (P1) – faza 2

Wnioskodawca Centrum e-Zdrowia (dawniej: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia)

Beneficjent Centrum e-Zdrowia 

Partnerzy Nie dotyczy

Źródło finansowania

Faza 2 Projektu finansowana ze środków:

1. Budżetu państwa w ramach cz. 46-Zdrowie.

2. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w ramach osi priorytetowej 2 

„E-administracja i otwarty rząd”, działanie 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług 
publicznych”

Całkowity koszt 
projektu

292 384 tys. zł

Całkowity koszt projektu - 
wydatki kwalifikowalne

277 024 tys. zł

Okres realizacji 
projektu

 data rozpoczęcia realizacji projektu: 20-12-2017 
(data w rozumieniu podpisania porozumienia o dofinansowanie)

 data zakończenia realizacji projektu: 31-03-2022
 na podstawie podpisanego Aneksu nr 11 z dnia 15-12-2021r.)

1. Otoczenie prawne 
 Projekt jest zgodny z obecnym otoczeniem prawnym.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu Wartość środków wydatkowanych Wartość środków zaangażowanych

95,12%
1. 90, 62%
2. 77, 53%
3. 90, 38%

99,97%
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3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin

osiągnięcia

Rzeczywisty
termin

osiągnięcia

Status realizacji kamienia
milowego

Publikacja kompletu 
specyfikacji interfejsów dla 
systemów zewnętrznych 
wraz z dokumentacją 
integracyjną dla 
funkcjonalności e-Recepty

nie dotyczy 08-2017 08-2017 Osiągnięty

Uruchomienie środowiska 
ewaluacyjnego w zakresie 
funkcjonalności e-Recepty

nie dotyczy 08-2017 08-2017 Osiągnięty

Uruchomienie środowiska 
produkcyjnego w zakresie e-
Recepty

KPI 1 = 1
KPI 7 = 4

02-2018 02-2018 Osiągnięty

Publikacja kompletu 
specyfikacji interfejsów dla 
systemów zewnętrznych 
wraz z dokumentacją 
integracyjną dla 
funkcjonalności e-
Skierowania

nie dotyczy 05-2018 05-2018 Osiągnięty

Uruchomienie środowiska 
ewaluacyjnego w zakresie 
funkcjonalności e-
Skierowania

nie dotyczy 06-2018 06-2018 Osiągnięty

Uruchomienie środowiska 
produkcyjnego w zakresie e-
Skierowania

KPI 1 = 1 10-2018 10-2018 Osiągnięty

Publikacja kompletu 
specyfikacji interfejsów dla 
systemów zewnętrznych
wraz z dokumentacją 
integracyjną dla 
funkcjonalności zdarzeń 
medycznych i
wymiany dokumentacji 
medycznej

nie dotyczy 10-2019 10-2019 Osiągnięty

Uruchomienie środowiska 
ewaluacyjnego w zakresie 
funkcjonalności zdarzeń 
medycznych i wymiany 
dokumentacji medycznej

nie dotyczy 12-2019 12-2019 Osiągnięty

Uruchomienie środowiska 
produkcyjnego w zakresie 
funkcjonalności zdarzeń 
medycznych i wymiany
dokumentacji medycznej

KPI 1 = 3
KPI 2 = 2 
KPI 4 = 10 tys.
KPI 5 = 8,5 tys.
KPI 6 = 1,5 tys. 

08-2020 08-2020 Osiągnięty

1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin

osiągnięcia

Rzeczywisty
termin

osiągnięcia

Status realizacji kamienia
milowego

Uruchomienie środowiska 
produkcyjnego w zakresie 
funkcjonalności zamawiania 
eRecepty

nie dotyczy 03-2021 07-2021 Osiągnięty

Przyczyną przekroczenia terminu 
jest realizacja innych zadań 
związanych ze wsparciem w walce z 
pandemią COVID-19

Publikacja kompletu 
specyfikacji interfejsów dla 
systemów zewnętrznych 
wraz z dokumentacją 
integracyjną dla 
funkcjonalności eRejestracji 
oraz Teleporad

nie dotyczy 06-2021 08-2021 Osiągnięty

Przyczyną przekroczenia terminu 
jest realizacja innych zadań 
związanych ze wsparciem w walce z 
pandemią COVID-19

Uruchomienie środowiska 
ewaluacyjnego w zakresie 
funkcjonalności eRejestracji 
oraz Teleporad

nie dotyczy 08-2021 09-2021 Osiągnięty

Przyczyną przekroczenia terminu 
jest realizacja innych zadań 
związanych ze wsparciem w walce z 
pandemią COVID-19

Uruchomienie środowiska 
produkcyjnego w zakresie 
funkcjonalności eRejestracji 
oraz Teleporad

KPI 1 = 2 
KPI 3 = 1
KPI 8 = 300 mln
KPI 9 = 100 mln

03-2022 - W trakcie realizacji 

Podstawą zmiany terminu jest 
podpisany dn. 15-12-2021r. aneks 
nr 11 dotyczący wydłużenia 
realizacji terminu realizacji projektu 
o 3 miesiące

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa Jedn. miary Wartość
docelowa

Planowany 
termin

osiągnięcia

Wartość osiągnięta od 
początku realizacji 

projektu (narastająco)
Liczba usług publicznych 
udostępnionych on-line o stopniu 
dojrzałości co najmniej 4 – 
transakcja

Szt. 7 03-2022 r. 5

Podstawą zmiany terminu 
jest podpisany dn. 15-12-
2021r. aneks nr 11 
dotyczący wydłużenia 
realizacji terminu realizacji 
projektu o 3 miesiące

Liczba udostępnionych usług 
wewnątrzadministracyjnych (A2A)

Szt. 2 12-2021 r. 2

Liczba uruchomionych systemów 
teleinformatycznych w podmiotach 
wykonujących zadania publiczne

Szt. 1 03-2022 r. 0

Podstawą zmiany terminu 
jest podpisany dn. 15-12-
2021 r. aneks nr 11 
dotyczący wydłużenia 
realizacji terminu realizacji 
projektu o 3 miesiące

Liczba pracowników podmiotów Liczba 10 000 08-2020 r. 10 000
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Nazwa Jedn. miary Wartość
docelowa

Planowany 
termin

osiągnięcia

Wartość osiągnięta od 
początku realizacji 

projektu (narastająco)
wykonujących zadania publiczne 
nie będących pracownikami IT, 
objętych wsparciem szkoleniowym

przeszkolonych 
osób

Liczba pracowników podmiotów 
wykonujących zadania publiczne 
niebędących pracownikami IT, 
objętych wsparciem szkoleniowym

Liczba 
przeszkolonych 
kobiet

8 500 08-2020 r. 8 500

Liczba pracowników podmiotów 
wykonujących zadania publiczne 
niebędących pracownikami IT, 
objętych wsparciem szkoleniowym

Liczba 
przeszkolonych 
mężczyzn

1 500 08-2020 r. 1 500

Liczba rejestrów publicznych o 
poprawionej interoperacyjności

Szt. 4 08-2020 r. 4

Liczba załatwionych spraw poprzez 
udostępnioną on-line usługę 
publiczną

Szt. 300 000 000 03-2022 r. 300 000 000

Podstawą zmiany terminu 
jest podpisany dn. 15-12-
2021r. aneks nr 11 
dotyczący wydłużenia 
realizacji terminu realizacji 
projektu o 3 miesiące

Wartość wydatków 
kwalifikowanych przeznaczonych 
na działania związane z
pandemią COVID-19

PLN 100 000 000 03-2022 r. 96 845 611,69

Podstawą zmiany terminu 
jest podpisany dn. 15-12-
2021r. aneks nr 11 
dotyczący wydłużenia 
realizacji terminu realizacji 
projektu o 3 miesiące

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa
Planowana 

data 
wdrożenia *

Rzeczywista 
data            

wdrożenia
Opis zmian

Umożliwienie elektronicznej 
obsługi e-Recept

08-2020 r. 02-2018 Brak zmian

Umożliwienie elektronicznej 
obsługi e-Skierowań

08-2020 r. 10-2018 Brak zmian

Udostępnienie personelowi 
medycznemu elektronicznych 
danych o stanie zdrowia pacjentów

08-2020 r. 08-2020 r. Brak zmian

Udostępnienie danych o zdarzeniach 
medycznych pacjentów w postaci 
elektronicznej

08-2020 r. 08-2020 r. Brak zmian

Udostępnienie usługobiorcom 
(pacjentom) elektronicznej historii 
wykonanych: rozpoznań, usług, 
skierowań, recept.

08-2020 r. 08-2020 r. Brak zmian

Udostępnienie informacji 
umożliwiającej bieżące 
monitorowanie i reagowanie na 

08-2020 r. 08-2020 r. Brak zmian
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Nazwa
Planowana 

data 
wdrożenia *

Rzeczywista 
data            

wdrożenia
Opis zmian

zagrożenia właściwym instytucjom.
Umożliwienie bieżącej analizy 
danych o zdarzeniach medycznych.

08-2020 r. 08-2020 r. Brak zmian

Umożliwienie elektronicznej 
rejestracji na wybrane świadczenia 
medyczne

03-2022 r. - E-usługa dodana w ramach rozszerzenia 
zakresu projektu 

Podstawą zmiany terminu jest podpisany dn. 
15-12-2021 r. aneks nr 11 dotyczący wydłużenia 
realizacji terminu realizacji projektu o 3 
miesiące

Umożliwienie świadczenia usługi
teleporad

03-2022 r. - E-usługa dodana w ramach rozszerzenia 
zakresu projektu

Podstawą zmiany terminu jest podpisany dn. 
15-12-2021 r. aneks nr 11 dotyczący wydłużenia 
realizacji terminu realizacji projektu o 3 
miesiące

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa

Planowana 
data 

wdrożenia 
*

Rzeczywista 
data 

wdrożenia Opis zmian

Centralny Wykaz Pracowników 
Medycznych

08-2020 r. 02-2018 Brak zmian

Centralny Wykaz Usługobiorców 08-2020 r. 02-2018 Brak zmian
Centralny Wykaz Usługodawców 08-2020 r. 02-2018 Brak zmian
Rejestr Leków, który będzie stanowił 
cześć Centralnego Wykazu 
Produktów Leczniczych

08-2020 r. 02-2018 Brak zmian

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
Nazwa produktu Planowana data 

wdrożenia *
Rzeczywista

data wdrożenia
Komplementarność względem produktów 

innych projektów

Portal - Platforma 
Publikacyjna

03-2022 r. -

Portal – Aplikacje 
usługodawcy i apteki

03-2022 r. -

Portal – Internetowe Konto 
Pacjenta 

03-2022 r. -

System Gromadzenia 
Danych Medycznych – 
Zdarzenia medyczne

03-2022 r. -

System Gromadzenia 
Danych Medycznych – 
Recepty

03-2022 r. -

System Gromadzenia 
Danych Medycznych – 
Skierowania

03-2022 r. -

Systemy zewnętrzne względem Systemu P1, 
z którymi wymagana jest poprawna 
komunikacja w ramach Systemu P1 to:
       1. System P2 (Rejestr Podmiotów 
Wykonujących Działalność Leczniczą, Rejestr 
Aptek, Rejestr Farmaceutów, Rejestr 
Diagnostów Laboratoryjnych, Wykaz 
Produktów Leczniczych),
Opis zależności: Dane o pracownikach
Medycznych (informacje o prawach
Wykonywania zawodów i specjalizacjach), 
Dane identyfikujące asystentów
Medycznych oraz wskazanie na osobę której 
asystują
Status integracji: zintegrowane
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Nazwa produktu Planowana data 
wdrożenia *

Rzeczywista
data wdrożenia

Komplementarność względem produktów 
innych projektów

System Gromadzenia 
Danych Medycznych - 
Podsumowanie Danych o 
Pacjencie

03-2022 r. -

System Obsługi Rejestrów – 
Rejestry

03-2022 r. -

System Obsługi Rejestrów – 
Słowniki

03-2022 r. -

System Obsługi Rejestrów – 
Zarządzanie danymi 
podstawowymi

03-2022 r. -

System Weryfikacji 03-2022 r. -
Hurtownia Danych – Analizy, 
statystyki, raporty

03-2022 r. -

Hurtownia Danych – 
Monitorowanie

03-2022 r. -

System Wykrywania 
Nadużyć

03-2022 r. -

Szyna Usług 03-2022 r. -
System Administracji – 
Audyt

03-2022 r. -

System Administracji – 
Zabezpieczenia i prywatność

03-2022 r. -

System Administracji – 
Administracja

03-2022 r. -

System Elektronicznej 
Rejestracji

03-2022 r. -

System Teleporady 03-2022 r. -

2. Rejestr Fizjoterapeutów
Opis zależności: Dane identyfikujące
Fizjoterapeutów w tym dane o prawach 
wykonywania zawodów
Status integracji: w trakcie realizacji 
(uzgodniony mechanizm integracji ww. 
Rejestru z Rejestrem Pracowników 
Medycznych, trwały prace nad poprawą 
jakości danych w RF)System Obsługi List 
Refundacyjnych,
Opis zależności: Dane o refundacji 
Produktów leczniczych, wyrobów 
medycznych i środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia żywieniowego.
Status integracji: Zintegrowane
       3.Centralny Rejestr Pielęgniarek  
Położnych (system NIPiP),
Opis zależności: Dane o pracownikach
Medycznych (informacje o prawach
wykonywania zawodów i specjalizacjach),
Status integracji: Zintegrowane
        4.Centralny Rejestr Lekarzy (system 
NIL), Opis zależności: Dane o pracownikach 
Medycznych (informacje o prawach
Wykonywania zawodów i specjalizacjach),
Status integracji: Zintegrowane
       5.Profil Zaufany,
Opis zależności: Integracja w zakresie 
dokumentów m.in. recept, skierowań,
deklaracji POZ, zgody na świadczenia
Status integracji: Zintegrowane
        6.Systemy usługodawców (w tym 
platformy regionalne),
Opis zależności: Przekazywanie danych do 
systemu P1 w zakresie np. e-recept oraz e-
skierowania czy komunikatów zdarzeń 
medycznych oraz informacji o indeksach 
EDM
Status integracji: Aktualny. Zintegrowane (w 
części udostępnionych e-usług)
        7.NFZ,
Opis zależności: Dane o prawie do świadczeń 
refundowanych, receptach, kolejkach 
oczekujących, endoprotezoplastyce, 
składkach na ubezpieczenie, zleceniach na  
zaopatrzenie, udzielonych świadczeniach
Status integracji: Aktualny. Zintegrowane 
(np. w zakresie danych z ZIP oraz e-Recept) 
oraz implementowane (np. w zakresie 
wymiany danych dla e-Skierowania czy 
Zdarzeń Medycznych)
       8.Główny Urząd Statystyczny,
Opis zależności: Dane z rejestru TERYT
Status integracji: Zintegrowane
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Nazwa produktu Planowana data 
wdrożenia *

Rzeczywista
data wdrożenia

Komplementarność względem produktów 
innych projektów

      9.Węzeł Krajowy,
Opis zależności: Informacje 
uwierzytelniające
Status integracji: Zintegrowane
        10.Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
Opis zależności: Dane o Zwolnieniach 
lekarskich
Status integracji: Zintegrowane
        11.mObywatel (system Ministerstwa 
Cyfryzacji),
Opis zależności: Dane o niezrealizowanych 
receptach
Status integracji: Zintegrowane
        12. eHDSI (systemy innych krajów w 
ramach współpracy transgranicznej),
Opis zależności: Identyfikacja pacjenta, dane 
o recepcie i jej realizacji
Status integracji: Aktualny. Testowane, CeZ 
przeszedł audyt zgodności z wymaganiami 
KE, trwają prace nad opracowaniem Action 
Planu. Po spełnieniu wszystkich wymagań KE 
otrzymany zielone światło na go-live.
        13. e-Krew,
Opis zależności: Dane uprawnieniach, 
planowanych i zrealizowanych donacjach 
Status integracji: Aktualny. Analizowane (z 
uwagi na przesunięcia w harmonogramie 
projektu e-krew etap analizy nie zakończył 
się)
         14. ZSMOPL,
Opis zależności: Dane o dostępności leków
Status integracji: Zintegrowane
         15. System Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej.
Opis zależności: Dane o relacji Opiekun-
podopieczny 500+
Status integracji: Zintegrowane (P1 oczekuje 
na plik inicjalny)

16. SRP
Opis zależności: Dane o usługobiorcach
z rejestru PESEL
Status integracji: Zintegrowane

*UWAGA – poprzez wskazanie daty na marzec 2022 roku należy rozumieć oddany do użytku w pełni 
produkcyjny systemu P1 co oznacza, iż poszczególne moduły ww. podsystemów będą udostępniane 
przyrostowo wraz z zakończeniem poszczególnych etapów przewidziany w ramach realizacji fazy 2 projektu 
P1.  Podstawą zmiany terminu jest podpisany dn. 15-12-2021r. aneks nr 11 dotyczący wydłużenia realizacji 
terminu realizacji projektu o 3 miesiące.
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7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka Sposób zarzadzania ryzykiem

Ryzyko braku możliwości 
przygotowania się usługodawców do 
udostępniania elektronicznej 
dokumentacji medycznej, co 
ograniczy zakładane korzyści 
systemu

Mała Wysokie a) ZAPOBIEGANIE / REDUKOWANIE:
 - współpraca z producentami 
oprogramowania dla służby zdrowia 
na etapie ewaluacji systemu
- Wdrożenie odpowiednich wymagań 
legislacyjnych obligujących 
Usługodawców do utrzymywania 
lokalnych baz rozszerzonych danych 
medycznych.
- Wsparcie merytoryczne dotyczące 
pozyskania funduszy na 
informatyzację.
- Wprowadzenie ustawowego 
obowiązku prowadzenia 
elektronicznej dokumentacji 
medycznej z dużym wyprzedzeniem, 
dającym usługodawcom czas 
niezbędny do przygotowania się do 
ww. obowiązku.
- Zakomunikowanie korzyści z Projektu 
(oraz informatyzacji w służbie 
zdrowia), tak by usługodawcy 
dostrzegli opłacalność własnych 
inwestycji w infrastrukturę.
- Wypracowanie i powszechne 
konsultowanie Reguł tworzenia 
Elektronicznej Dokumentacji 
Medycznej wraz z wizualizacją.
- Wprowadzenie ww. Reguł tworzenia 
Elektronicznej Dokumentacji 
Medycznej wraz z wizualizacją w 
oparciu o przepisy ustawy  o SIOZ.
b) spodziewanych lub faktycznych 
efektów tych działań: działania 
zaradcze podejmowane są w trybie 
ciągłym – zgodnie bowiem z ustawą o 
SIOZ apteki miały obowiązek 
podłączenia się do systemu P1 do 
końca 2018 roku. Do końca 2019 roku 
obowiązek podłączenia do Systemu P1 
dotyczy podmiotów leczniczych w 
zakresie wystawiania e-recepty. 
Natomiast do stycznia 2021 r. ten sam 
obowiązek dotyczy funkcjonalności e-
skierowania, zaś od lipca 2021 roku 
również zdarzeń medycznych.
Stan podłączenia podmiotów 
leczniczych do Systemu P1 (w 
kontekście Zdarzeń Medycznych i 
Indeksów EDM) wzrósł względem 
poprzedniego, III kwartału. 
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka Sposób zarzadzania ryzykiem

c) czy nastąpiła zmiana w zakresie 
danego ryzyka w stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego: 
Nie – siła oddziaływania ani 
prawdopodobieństwo wystąpienia 
ryzyka nie zmieniło się, nawet po 
ustawowym terminie obowiązku 
wymiany EDM (1 lipca br. )  

Ryzyko braku akceptacji nowych 
rozwiązań przez środowisko 
medyczne

Średnie Średnie a) REDUKOWANIE:
- zbieranie wymagań od tych 
interesariuszy
- współpraca z Izbami zrzeszającymi 
zawody medyczne
- Przeprowadzenie szkoleń z zakresu 
użytkowania systemu oraz promocja 
projektu mająca na celu przekonanie 
środowiska do nowego rozwiązania.
- Zadbanie o odpowiednią jakość 
systemu ułatwiającą korzystanie oraz 
zapewniającą korzyści dla środowiska 
medycznego.
- Celowe działania informacyjno-
edukacyjne, podkreślające korzyści 
wynikające z użytkowania systemu. 
Pozyskanie wsparcia liderów opinii w 
środowisku medycznym. 
Przeprowadzenie konsultacji, a w 
późniejszym etapie szkoleń ze 
środowiskiem.
- Przeprowadzenie szkoleń z zakresu 
użytkowania rozwiązań 
prototypowych / docelowych oraz 
promocja projektu mająca na celu 
przekonanie użytkowników do 
nowego rozwiązania.
- Współpraca z interesariuszami, 
zrozumienie ich oczekiwań i wymagań, 
uwzględnienie kluczowych wymagań.
- Przedstawienie na etapie realizacji 
projektu koncepcji docelowego 
rozwiązania oraz jego pełnej 
funkcjonalności
b) spodziewanych lub faktycznych 
efektów tych działań: w Centrum 
została wydzielona osobna komórka 
organizacyjna która w 2018 roku 
szkoliła i promowała System P1 (z 
naciskiem na jedną grupę 
interesariuszy tj. farmaceuci – w 
związku z obowiązkiem podłączenia 
do Systemu P1 wszystkich aptek do 
końca 2018 roku). W roku 2019 
promowanie rozwiązania skierowane 
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka Sposób zarzadzania ryzykiem

były do pozostałych pracowników 
medycznych (np. lekarze, 
pielęgniarki). W bieżącym roku 
również prowadzone są spotkania 
szkoleniowo-informacyjne dla 
pracowników medycznych w obszarze 
e-skierowań oraz EDM. 

c) czy nastąpiła zmiana w zakresie 
danego ryzyka w stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego:  Nie –siła i 
prawdopodobieństwo wystąpienia 
ryzyka pozostaje na średnim poziomie 

Ryzyko niedotrzymania terminu 
realizacji przypadającego na dzień 
2022-03-31 kamienia milowego 4d 
pn.: Uruchomienie środowiska 
produkcyjnego w zakresie 
funkcjonalności eRejestracji oraz 
Teleporad

Wysokie Małe a) AKCEPTACJA: 
Z uwagi na realizację równoległych 
kluczowych z perspektywy walki z 
pandemią prac, podjęto działania 
projektowe, aby przesunąć termin 
realizacji kamienia milowego z 31 
grudnia 2021 r. na 31 marzec 2022 r. 
Przedmiotowa zmiana nastąpiła na 
podstawie zawarcia aneksu nr.11 do 
PoD dla Projektu P1. 
Niezależnie od powyższego istnieje 
ryzyko niedotrzymania terminu w 
przypadku realizacji innych prac, niż te 
które objęte są zakresem 
funkcjonalnym przedmiotowego 
kamienia milowego. 

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka
Sposób zarzadzania ryzykiem

Ryzyko wysokich kosztów utrzymania 
systemu

Duża Niskie a) REDUKOWANIE:
- Analiza kosztów utrzymania 
i rozwoju Systemu P1 i 
zabezpieczenie odpowiednich 
środków budżetowych.
- Uwzględnienie aspektu kosztów 
utrzymania w projektowaniu 
systemu.
b) zmiany w stosunku do 
poprzedniego okresu raportowego: 
brak

Technologie Open Source (związana z 
wykorzystaniem produktów Projektu 
z fazy 1) istnieje ryzyko zaprzestania 
rozwoju czy też wsparcia technologii 
open source co spowoduje brak 

Duża Niskie a) REDUKOWANIE:
- Budowanie własnych kompetencji 
w ramach stosowanych technologii 
open source
- Monitorować cykl życia produtów
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kompatybilności z innymi, 
rozwijanymi technologiami.

- Stosowanie standardów tworzenia 
usług umożliwiających migracje do 
innych technologii

b) Brak zmian w stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego – trwa proces 
wytwórczy w ramach ostatniego 
etapu funkcjonalnego

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe: 

Rafał Orlik, Kierownik Wydziału Rozwoju, Departament Rozwoju SIM, Centrum e-Zdrowia,
tel. kom. +48 602 128 069,e-mail: r.orlik@cez.gov.pl 

mailto:r.orlik@cez.gov.pl
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