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Załącznik do uchwały nr 10  

Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji  

z dnia 16 kwietnia 2020 r.   

 

WZÓR 

raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  

za I kwartał 2022 roku 

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego) 

Tytuł projektu Cyfryzacja Miejsc Pamięci 

Wnioskodawca Minister Cyfryzacji 

Beneficjent 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

 

Partnerzy Nie dotyczy 

Źródło finansowania 

• Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II 

Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd”, Działania 

2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”; 

• Budżet Państwa, część 27 Informatyzacja; 

Całkowity koszt  
projektu 

16 100 000,00 zł 

Całkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne 

13 625 430,00 zł 

Okres realizacji  
projektu 01-2022 do 09-2023 

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków> 

• Projekt "Ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych". https://legislacja.rcl.gov.pl/pro-

jekt/12351755, etap: przed Stałym Komitetem Rady Ministrów. 

• Projekt ustawy „Przepisy wprowadzające ustawę o cmentarzach i chowaniu zmarłych". 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351712, , etap: przed Stałym Komitetem Rady Ministrów. 

• Zarządzenie nr 142 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 września 2021 r. w sprawie Komitetu 

Sterującego do spraw Projektu Cyfryzacja Miejsc Pamięci 

• Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2020 r. poz. 

1947) 

• Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Pol-

ski (Dz.U. poz. 2529) 

• Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.(Dz.U. 2021 

poz. 2070) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych 

wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz mini-

malnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 

• Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. 

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351755
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351755
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12351712
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2. Postęp finansowy 

Czas realizacji projektu 
Wartość środków wydatkowa-
nych 

Wartość środków zaangażowa-
nych 

14,29%  1. 0% 
2. 0% 
3. 0% 

0% według stanu na dzień 31.03.2022 
r. 

 

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków> 

Kamienie milowe 

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnię-
cia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Ogłoszony przetarg na 
wykonanie digitalizacji 
danych cmentarzy w ra-
mach pilotażu. 

ND 06-2022  W trakcie realizacji 

Wykonane Studium 
Wykonalności 

ND 08-2022  W trakcie realizacji 

Wdrożony i publicznie 
udostępniony system 
obsługi Rejestru cmen-
tarzy. Możliwość pro-
wadzenia Rejestru. 

ND 07-2022  W trakcie realizacji 

Wdrożona i publicznie 
uruchomiona funkcjo-
nalność udostępnienia 
elektronicznej Karty 
Zgonu. 

ND 09-2022  W trakcie realizacji 

Wdrożony i publicznie 
udostępniony system 
obsługi Rejestru gro-
bów i miejsc spo-
czynku. Możliwość pro-
wadzenia Rejestru. 

ND 10-2022  W trakcie realizacji 

Wdrożony i publicznie 
udostępniony system 
obsługi Ewidencja 
zwłok i szczątków ludz-
kich przekazanych do 
spopielenia oraz Re-
jestr Protokołów spo-
pielenia. 

ND 11-2022  Planowany 

Wdrożona i publicznie 
uruchomiona wyszuki-
warka cmentarzy i gro-
bów. 

ND 12-2022  Planowany 

Wdrożony i publicznie 
udostępniony system 
obsługi Ewidencji gro-
bów osób zasłużonych 
dla RP. Możliwość pro-
wadzenia Ewidencji 
grobów osób zasłużo-
nych dla RP. 

ND 02-2023  Planowany 

 
1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnię-
cia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Wdrożony i publicznie 
udostępniony system 
obsługi Ewidencji 
cmentarzy i grobów wo-
jennych. Możliwość 
prowadzenia Ewidencji 
cmentarzy i grobów wo-
jennych. 

ND 04-2023  Planowany 

Wdrożony i publicznie 
udostępniony system 
obsługi Ewidencji gro-
bów weteranów. Możli-
wość prowadzenia Ewi-
dencji grobów wetera-
nów. 

ND 05-2023  Planowany 

Zakończona integracja 
z systemami odzna-
czeń, możliwość przypi-
sywania odznaczeń do 
osób pochowanych w 
Systemie CMP. 

ND 06-2023  Planowany 

Zakończony pilotaż 
wdrożenia systemu 
CMP. 

ND 08-2023  Planowany 

Wdrożony i publicznie 
udostępniony System 
CMP 

ND 08-2023  Planowany 

Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
docelowa 

Planowany ter-
min osiągnię-
cia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 

 
Cel 1: KPI1: Liczba załatwio-
nych spraw poprzez udo-
stępnioną on-line usługę pu-
bliczną 
 

szt. 7030 08-2023 0 

 
Cel 1: KPI2: Liczba usług pu-
blicznych udostępnionych 
on-line o stopniu dojrzałości 
4 – transakcja 
 

szt. 6 08-2023 0 

 
Cel 1: KPI3: Liczba udostęp-
nionych usług wewnątrzad-
ministracyjnych (A2A) 
 

szt. 1 08-2023 0 

 
Cel 2: KPI1: Liczba urucho-
mionych systemów teleinfor-
matycznych w podmiotach 
wykonujących zadania pu-
bliczne. 
 

szt. 1 08-2023 0 

 
Cel 2: KPI2: Liczba pracow-
ników podmiotów wykonują-

os. 84 08-2023 0 



Strona 4 z 9 
 

Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
docelowa 

Planowany ter-
min osiągnię-
cia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 

cych zadania publiczne nie-
będących pracownikami IT, 
objętych wsparciem szkole-
niowym 
 

 
Cel 2: KPI3: Liczba pracow-
ników podmiotów wykonują-
cych zadania publiczne nie 
będących pracownikami IT, 
objętych wsparciem szkole-
niowym – kobiety 
 

os. 42 08-2023 0 

 
Cel 2: KPI4: Liczba pracow-
ników podmiotów wykonują-
cych zadania publiczne nie 
będących pracownikami IT, 
objętych wsparciem szkole-
niowym – mężczyźni 
 

os. 42 08-2023 0 

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków> 

Nazwa 
Planowana 
data wdroże-
nia 

Rzeczywista 
data wdrożenia Opis zmian 

 
1. Rejestracja cmentarza i nie-
cmentarnego miejsca pochówku 
w Rejestrze Cmentarzy. Usługa 
realizuje proces oparty o złożenie 
i procedowanie wniosku, zakoń-
czony wpisem cmentarza do reje-
stru i nadaniem uprawnień Admi-
nistratora cmentarza w Rejestrze 
lub odmową rejestracji z poda-
niem uzasadnienia. 
 

03-2023 
 
 

  Wprowadzone zostały zmiany w zakre-
sie daty udostępnienia wytworzonych e-
usług. Zmiana wynika z opóźnień w 
procesie legislacyjnym. 
Jako zaktualizowana data wdrożenia 
wskazany został termin 03-2023, który 
jest zakładaną datą wejścia w życie 
Ustawy o cmentarzach i chowaniu 
zmarłych. 

 
2. Zgłoszenie obiektu jako cmen-
tarza lub grobu nieujętego w Re-
jestrze. Usługa społecznościowa 
dla Obywateli, wzmacnia wpływ 
obywateli na kompletność danych 
w Rejestrach. Składany jest wnio-
sek o dodanie obiektu wraz z ob-
owiązkowymi informacjami, na-
stępuje weryfikacja i jeśli zgła-
szany obiekt zostanie uznany za 
cmentarz lub grób zostanie do-
dany do właściwego rejestru. 

03-2023 
 

 j.w. 

 
3. Zgłoszenie aktualizacji danych 
lub błędów w danych dotyczących 
cmentarza, grobu lub osoby po-
chowanej. Usługa społeczno-
ściowa dla Obywateli, wzmacnia 
wpływ obywateli na poprawność 
danych w Rejestrach. Składany 
jest wniosek o zmianę błędnych 

03-2023 
 

 j.w. 



Strona 5 z 9 
 

Nazwa 
Planowana 
data wdroże-
nia 

Rzeczywista 
data wdrożenia Opis zmian 

danych lub dodanie danych do 
obiektu, w tym załączników, np. 
zdjęcia. 
 

 
4. Zgłoszenie cmentarza lub 
grobu wojennego do Ewidencji 
cmentarzy i grobów wojennych do 
właściwego miejscowo Woje-
wody. 
 

08-2023  j.w. 

 
5. Zgłoszenie grobu do Ewidencji 
grobów weteranów prowadzonej 
przez IPN. 
 

08-2023  j.w. 

 
6. Zgłoszenie grobu do Ewidencji 
grobów osób zasłużonych dla RP 
do właściwego miejscowo Woje-
wody. 
 

08-2023  j.w. 

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-

symalnie 2000 znaków> 

Nazwa 

Plano-
wana 
data 
wdroże-
nia 

Rzeczy-
wista 
data 
wdroże-
nia 

Opis zmian 

Dane cmentarzy. W skład danych 
wchodzą podstawowe dane infor-
macyjne, a także opis, pliki z 
zdjęciami, regulamin, a także jeśli 
będą dostępne dane topogra-
ficzne. Zakres danych zgodny z 
projektem Ustawy o cmentarzach 
i chowaniu zmarłych. 

08-2023 

 
 

 Opóźnienia w procesie legislacyjnym opóźnią ogło-
szenie przetargu na digitalizację danych cmentarzy i 
grobów. 

Dane grobów i osób pochowa-
nych. Zakres danych zgodny z 
projektem Ustawy o cmentarzach 
i chowaniu zmarłych. 

08-2023  j.w. 

Rejestr protokołów spopielenia 01-2023  j.w. 

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 

znaków>  

Nazwa produktu Planowana 
data wdro-
żenia 

Rzeczywi-
sta data 
wdrożenia 

Komplementarność względem produktów in-
nych projektów  
 

Rejestr cmentarzy 
 

03-2023 

 

 1)Węzeł krajowy 
Opis zależności: Korzystanie 
Aktualny status: Testowanie 
2) GUGIK: KSZBDOT, SZPRG, SZPRNG, System do 
prowadzenia EGiB, SZNMT 
Opis zależności: Korzystanie 
Aktualny status: Testowanie 
 

Rejestr grobów i miejsc spo-
czynku 

03-2023  1)Węzeł krajowy 
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Nazwa produktu Planowana 
data wdro-
żenia 

Rzeczywi-
sta data 
wdrożenia 

Komplementarność względem produktów in-
nych projektów  
 
Opis zależności: Korzystanie 
Aktualny status: Testowanie 
2) Urodzenia i Zgony (SGUZ) 
Opis zależności: Korzystanie 
Aktualny status: Projektowanie – opóźniony po stronie 
Centrum e-Zdrowia, powinien być na etapie Testowa-
nie 

Ewidencja zwłok i szczątków 
ludzkich przekazanych do 
spopielenia 

01-2023  1)Węzeł krajowy 
Opis zależności: Korzystanie 
Aktualny status: Testowanie 
2) Urodzenia i Zgony (SGUZ) 
Opis zależności: Korzystanie 
Aktualny status: Projektowanie – opóźniony po stronie 
Centrum e-Zdrowia, powinien być na etapie Testowa-
nie 
3) SEPIS 
Opis zależności: Korzystanie 
Aktualny status: Modelowanie biznesowe 

Ewidencja grobów osób za-
służonych dla RP 

08-2023  1)Węzeł krajowy 
Opis zależności: Korzystanie 
Aktualny status: Testowanie 
2) Rejestr odznaczeń IPN 
Opis zależności: Korzystanie 
Aktualny status: Modelowanie biznesowe 
3) System Odznaczeń Państwowych – źródło danych 
- Modelowanie biznesowe 
 

Ewidencja cmentarzy i gro-
bów wojennych 

08-2023  1)Węzeł krajowy 
Opis zależności: Korzystanie 
Aktualny status: Testowanie 
2) Rejestr odznaczeń IPN 
Opis zależności: Korzystanie 
Aktualny status: Modelowanie biznesowe 
3) System Odznaczeń Państwowych 
Opis zależności: Korzystanie 
Aktualny status: Modelowanie biznesowe 
 

Ewidencja grobów wetera-
nów 

08-2023  1)Węzeł krajowy 
Opis zależności: Korzystanie 
Aktualny status: Testowanie 
2) Rejestr odznaczeń IPN 
Opis zależności: Korzystanie 
Aktualny status: Modelowanie biznesowe 
3) System Odznaczeń Państwowych 
Opis zależności: Korzystanie  
Aktualny status: Modelowanie biznesowe 
 

API dla podmiotów wytwa-
rzających oprogramowanie 
do zarządzania cmentarzami 
(publiczne) 

07-2023   

Materiałowe szkoleniowe - fi-
nalna wersja 

07-2023   

Materiały informacyjno-pro-
mocyjne 

07-2023   

System Cyfryzacja Miejsc 
Pamięci 

09-2023  1)Węzeł krajowy 
Opis zależności: Korzystanie 
Aktualny status: Testowanie 
2) GUGIK: KSZBDOT, SZPRG, SZPRNG, System do 
prowadzenia EGiB, SZNMT  
Opis zależności: Korzystanie 
Aktualny status: Testowanie 
3) Urodzenia i Zgony (SGUZ) 
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Nazwa produktu Planowana 
data wdro-
żenia 

Rzeczywi-
sta data 
wdrożenia 

Komplementarność względem produktów in-
nych projektów  
 
Opis zależności: Korzystanie 
Aktualny status: Projektowanie – opóźniony po stronie 
Centrum e-Zdrowia, powinien być na etapie Testowa-
nie 
4) SEPIS 
Opis zależności: Korzystanie 
5) Rejestr odznaczeń IPN 
Opis zależności: Korzystanie 
Aktualny status: Modelowanie biznesowe 
6) System Odznaczeń Państwowych 
Opis zależności: Korzystanie 
Aktualny status: Modelowanie biznesowe 
7) NID: Rejestr i Ewidencja Zabytków 
Opis zależności: Korzystanie 
Aktualny status: Modelowanie biznesowe 
 

7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków> 

Ryzyka wpływające na realizację projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

Opóźnienie uchwalenia Ustawy o 
cmentarzach i chowaniu zmarłych 

duża niskie 

Akceptacja i monitorowanie 
ryzyka. Z poziomu Projektu 
nie mamy wpływu na ter-
min uchwalenia Ustawy. 
Przewodniczący Komitetu 
Sterującego osobiście jest 
zaangażowany w proces 
powstawania i uchwalenia 
Ustawy. 

Zmiany treści uchwalonej 
Ustawy o cmentarzach w odniesieniu 
do projektu Ustawy 

mała niskie 

Akceptacja i monitorowanie 
ryzyka. Z poziomu Projektu 
nie mamy wpływu na 
zmiany wprowadzone pod-
czas uchwalenia Ustawy, 
jednak w procesie powsta-
wania projektu Ustawy 
podjęto działania minimali-
zujące to ryzyko. Zadania 
projektowe dla CMP wyni-
kające z Ustawy są omó-
wione z Interesariuszami i 
zaakceptowane. Z tego 
względu nie są spodzie-
wane żadne propozycje 
zmian w części mającej 
znaczący wpływ na zakres 
projektu CMP, a gdyby do 
nich doszło to spodzie-
wane są najwyżej zmiany 
w zakresie zbieranych i 
udostępnianych danych. 
Przewodniczący Komitetu 
Sterującego osobiście jest 
zaangażowany w proces 
powstawania i uchwalenia 
Ustawy. 

 duża znikome 
Mitygacja i monitorowanie 
ryzyka oraz odpowiednie 
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

Brak gotowości Systemu Urodzenia i 
Zgony do integracji z systemem CMP 

sterowanie harmonogra-
mem prac projektu Cyfry-
zacja Miejsc Pamięci. 
Przewodniczący KS CMP 
oraz Główny Dostawca 
uczestniczą w KS projektu. 

Brak możliwości integracji z planowa-
nymi systemami zewnętrznymi doty-
czącymi odznaczeń (SOP, IPN) i za-
bytków (NID). 

mała znikome 

Mitygacja i monitorowanie 
ryzyka. Ryzyko to nie doty-
czy głównych korzyści pro-
jektu, przez co siła jego od-
działywania na cały projekt 
jest niska. Na bieżąco są 
uzgadniane wspólne prace, 
aby te integracje doszły do 
skutku. 

Ograniczony dostęp do zasobów 
ludzkich i technicznych w związku z 
zaangażowaniem w inne projekty rea-
lizowane w KPRM 

średnia znikome 

Mitygacja i monitorowanie 
ryzyka. Powołanie dedyko-
wanego zespołu projekto-
wego oraz Komitetu Steru-
jącego z przypisanymi za-
daniami i zakresami odpo-
wiedzialności. 
Uwzględnienie istniejącego 
ryzyka wynikającego z 
mniejszego związania kon-
sultantów niż pracowników 
etatowych 
Zapewnienie warunków or-
ganizacyjnych gwarantują-
cych, iż członkowie ze-
społu nie będą chcieli 
zmieniać pracy Stworzenie 
planu naboru dla nowych 
pracowników do zespołu 
body leasingowego, wspar-
cie zasobami Centralnego 
Ośrodka Informatyki. 

Brak możliwości zatrudnienia osób o 
odpowiednich kompetencjach 

mała niskie 

Mitygacja i monitorowanie 
ryzyka. Podpisane umowy 
przez KPRM na BodyLea-
sing zapewniają dostarcze-
nie pracowników. 
Uwzględnienie istniejącego 
ryzyka wynikającego z 
mniejszego związania kon-
sultantów niż pracowników 
etatowych 
Zapewnienie warunków or-
ganizacyjnych gwarantują-
cych, iż członkowie ze-
społu nie będą chcieli 
zmieniać pracy Stworzenie 
planu naboru dla nowych 
pracowników do zespołu 
body leasingowego. 

Przekroczenie harmonogramu reali-
zacji projektu 

średnia niskie 

Mitygacja i monitorowanie 
ryzyka. Cotygodniowe spo-
tkania kierownictwa pro-
jektu "małe KS" w celu 
sprawdzania postępu prac 
oraz możliwości zaangażo-
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

wania dodatkowych zaso-
bów w przypadku opóź-
nień. 

Nieosiągnięcie wskaźników produktu 
oraz celu projektu w zadeklarowanym 
czasie 

duża znikome 

Mitygacja i monitorowanie 
ryzyka. 
W przypadku szkoleń w sy-
tuacji epidemicznej można 
wykonać szkolenia on-line. 
Jeśli w ramach monitoro-
wania ryzyka będzie widać, 
że ryzyko może się zmate-
rializować, to można prze-
prowadzić dodatkowe kam-
panie informacyjne i zachę-
cające do korzystania z e-
Usług. 

Brak wystarczających środków na re-
alizację projektu 

duża Znikome 

Monitorowanie ryzyka. 
Środki będą pozyskane z 
POPC 2.1. Tworzona jest 
dokumentacja mająca na 
celu złożenie wniosku i po-
zyskanie środków.  
W przypadku nieuzyskania 
finansowania z POPC pla-
nowana jest kontynuacja 
realizacji projektu ze środ-
ków krajowych. 

 

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

Niechęć Użytkowników Końcowych 

do korzystania z rozwiązań 

mała wysokie Minimalizowanie ryzyka i 
zarządzanie nim. Każde nowe 
rozwiązanie spotyka się z 
początkowym oporem 
masowego użytkownika, bo 
jest zmianą w utartym 
schemacie postępowania. 
Przygotowanie szkoleń i 
materiałów informacyjnych 
pomoże w pokonaniu bariery 
"nowości" rozwiązania. 

Opóźnienie projektu komplementar-

nego o "Digitalizacja cmentarzy". 

mała średnie Akceptacja ryzyka. Korzyści 
Projektu CMP są zależne od 
liczby wprowadzonych danych 
szczegółowych cmentarzy 
(groby, pochówki) do systemu, 
im więcej informacji o 
cmentarzach, grobach i 
pochówkach tym korzyści 
większe. W ramach projektu 
CMP zostanie wprowadzona 
niewielka liczba danych 
cmentarzy, niezbędna do 
sprawdzenia funkcjonowania 
systemu. Digitalizacja 
zasobów wszystkich 
cmentarzy i wprowadzenie ich 
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do systemu są zaplanowane w 
ramach projektu 

Brak środków na utrzymanie produk-

tów projektu 

duża niskie Mitygacja i monitorowanie 
ryzyka. Pozyskanie 
dodatkowych środków na 
utrzymanie systemu w ramach 
części 27 budżetu państwa 

Brak wykwalifikowanego zespołu do 

utrzymania systemu 

duża niskie Mitygacja i monitorowanie 
ryzyka. Planowane zlecenie 
utrzymania do Centralnego 
Ośrodka Informatyki 

8. Wymiarowanie systemu informatycznego 

Nie dotyczy 

9. Dane kontaktowe:  

• Patryk Kimera, Kierownik projektu – patryk.kimera@coi.gov.pl - 451 056 344 
• Piotr Krzypkowski, Kierownik projektu – piotr.krzypkowski@mc.gov.pl - 506 908 248 

• Andrzej Dąbrowski, Starszy Analityk biznesowy – andrzej.dabrowski@mc.gov.pl - 664 945 871 
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