
OPIS ZAŁOŻEŃ PROJEKTU INFORMATYCZNEGO

Tytuł projektu DigIT - Digitalizacja i rekonstrukcja filmowego archiwum Telewizji 
Polskiej

Wnioskodawca Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Beneficjent Telewizja Polska SA. w likwidacji

Partnerzy N/D

Źródło finansowania 1) Program Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027, 
Priorytet FERC.02 Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 
FERC 02.03 Cyfrowa dostępność i ponowne wykorzystanie 
informacji, Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury;
2) środki własne beneficjenta zarezerwowane w budżecie spółki;

Całkowity koszt projektu 41 642 716,60 zł

Planowany okres 
realizacji projektu

09-2025 do 08-2029

Osoba kontaktowa Przemysław 
Herburt

przemysław.herburt@tvp.pl 605605228

1. POWODY PODJĘCIA PROJEKTU

1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb
W archiwum Telewizji Polskiej znajdują się zbiory materiałów audiowizualnych, utrwalone na 
taśmie filmowej i magnetycznej (obecnie około 910 000 nośników), które stanowią unikalne 
dziedzictwo twórczości telewizyjnej i filmowej. Problemem leżącym u podstaw opracowania 
projektu jest zbyt mały dostęp do zgromadzonych dzieł oraz nieustający problem degradacji 
analogowych nośników, co stanowi problem zarówno z perspektywy interesariuszy 
indywidualnych jak i instytucjonalnych. Digitalizacja i udostępnienie pozwoli na: 
- zmniejszenie barier w dostępie do zasobu archiwalnego;
- zwiększenie liczby zdigitalizowanych audycji;
- ponowne wykorzystanie zdigitalizowanych zasobów;
- zabezpieczenie zasobu analogowego;
- umocnienie wizerunku TVP, jako instytucji działającej na rzecz zachowania i udostępniania 
dziedzictwa kulturowego. 
Projekt przewiduje digitalizację i rekonstrukcję zasobu zapisanego zarówno na taśmie 
światłoczułej, jak i magnetycznej, oraz przeprowadzenie prac konserwatorskich, w celu 
spowolnienia procesów degradacyjnych. Aby móc w pełni zrealizować powyższe założenia 
konieczna będzie rozbudowa pracowni rekonstrukcji materiałów audiowizualnych co pozwoli 
zabezpieczyć materiały analogowe, zwłaszcza magnetyczne. Dzięki tym inwestycjom i 
podniesieniu zdolności technicznych pracowni rekonstrukcji, możliwe będzie zwiększenie 
zdolności cyfryzacji zasobów analogowych, a tym samym zwiększenie przyrostu materiałów 
cyfrowych dostosowanych do aktualnych formatów i potrzeb współczesnego odbiorcy. Umożliwi 
to zwiększenie dostępności telewizyjnego zasobu dla szerokiej grupy odbiorców, wypełniając 
misję nadawcy publicznego. 
Zasoby wymienione w pkt. 2.2 i 2.3 nie są powieleniem produktów w komplementarnych 
projektach realizowanych przez TVP pt.” „Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z 
Archiwum TVP S.A” i "Digitalizacja Regionalnego Dziedzictwa Telewizyjnego i Filmowego z 
Archiwum TVP S.A.". Przedmiotem projektu będą niezdigitalizowane dotychczas zbiory 



Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana 
wielkość grupy

Interesariusze 
Instytucjonalni: 
Telewizja Polska

- ograniczona możliwość wypełniania misji 
publicznej w zakresie udostępniania zasobów 
dziedzictwa kulturowego
- niska świadomość w zakresie znaczenia 
ponownego wykorzystania zasobów kultury; 
- brak środków finansowych za realizację 
zadań z zakresu udostępniania zasobów 
dziedzictwa kulturowego i stabilnego 
finansowania tego typu działań; 
- ograniczone zasoby kadrowe; 
- ograniczone zasoby techniczne; 
- zbyt mała liczba linii technologicznych;
- postępujący proces degradacji materiałów 
analogowych;

1

użytkownicy platform 
VOD i serwisów z 
treściami video

- ograniczony dostępu do zasobów 
dziedzictwa kulturowego, którego kustoszem 
jest Telewizja Polska;
- zbyt mały wolumen zasobu w formacie 
cyfrowym;
- niska jakość techniczna udostępnianych 
materiałów, spełniająca standardy platform 
vod;
- ograniczony nieodpłatny dostęp do treści 
cyfrowych;
- ograniczony dostępu do zasobu 
odpowiadającego na potrzeby osób z 
niepełnosprawnościami;
- ograniczony dostęp do dzieł kultury w 
miejscu i czasie wybranym przez odbiorcę;

blisko 20 mln 
użytkowników portalu 
vod.tvp.pl (statystyka 
przyjęta na podstawie 
danych własnych dla 
serwisów TVP, za 
okres kwiecień - 
wrzesień 2024)

odbiorcy profesjonalni 
(m.in. twórcy, 
filmografowie, 
historycy, animatorzy 
kultury)

- ograniczony dostęp do dzieł kultury; 
- ograniczony dostęp do materiałów 
mogących być podstawą do badań nad 
filmem i historią;
- ograniczona możliwość wykorzystania 
zasobów audiowizualnych do tworzenia 
nowych dzieł i opracowań;
- ograniczona możliwość czerpania 
wynagrodzeń dla twórców z tytułu 
odtwarzanych treści;
- ograniczona możliwość ochrony dzieła/
nośnika;

1260 - na podstawie 
szacunków własnych 
wnioskodawcy, 
opartych na 
zapytaniach 
kierowanych 
wewnątrz spółki

1.2. Opis stanu obecnego
Telewizja Polska jest kustoszem unikalnego dziedzictwa narodowego, na które składa się ponad 
1,5 mln audycji zgromadzonych w archiwum TVP. TVP konsekwentnie realizuje działania mające 
na celu ich digitalizację i upowszechnienie, jednak skala zbiorów znajdujących się w archiwum, 
jest tak duża, że bez systemowego doinwestowywania działań z obszaru cyfryzacji, procesy 
degradacji będą stanowić coraz poważniejsze zagrożenie dla możliwości odczytu analogowych 



nośników. Dzięki wsparciu w ramach Funduszy Europejskich udało zbudować się w Telewizji 
Polskiej nowoczesną pracownię digitalizacji i rekonstrukcji obrazu i dźwięku dla materiałów 
światłoczułych, wyposażoną w 3 skanery, 2 stanowiska do korekcji barwnej, studio do 
rekonstrukcji dźwięku czy stanowiska do poklatkowej rekonstrukcji obrazu. Jednakże nawet przy 
tak rozbudowanej pracowni zauważamy, że tempo prac z zakresu cyfryzacji może być wyższe 
dzięki nowym programom i rozwiązaniom sprzętowym. Dodatkowym wyzwaniem w Telewizji 
Polskiej staje się dostosowanie nagrań zarejestrowanych na taśmach magnetycznych do 
obecnych wymogów telewizji i internetu, a zwłaszcza współczesnych odbiorców. Niska jakość 
zapisu na taśmie magnetycznej wymusza konieczność podnoszenia cyfrowego obrazu do 
wyższych rozdzielczości jak HD czy UHD. Z tym problem mierzy się obecnie Telewizja Polska, 
która dysponuje największym w kraju zasobem archiwalnym zapisanym na tych nośnikach. Bez 
nakładów finansowych i modernizacji pracowni ingestu i upscalingu proces ratowania zasobów 
zapisanych na taśmie magnetycznej może trwać zdecydowanie za długo, aby uratować 
wszystkie materiały wymagające cyfryzacji. Dzięki temu możliwe będzie poprawne realizowane 
procesu udostępnienia danych już już zdigitalizowanych i dostosowanych do potrzeb 
współczesnych użytkowników. Dzięki temu możliwe będzie zarejestrowanie nowych audycji w 
systemieSZaRP i udostępnienie informacji o zasobie na platformie TVP oraz wygenerowanie API, 
a tym samym zrealizowanie działań informacyjnych

2. EFEKTY PROJEKTU

2.1. Cele i korzysci wynikające z projektu

Cel - 1 Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i 
inteligentnej transformacji gospodarczej oraz regionalnej łączności cyfrowej

Cel 
strategiczny

Cel strategiczny będzie realizowany poprzez działanie FERC.02.03: 
- cyfrowa dostępność i ponowne wykorzystanie informacji, 
które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu 
szczegółowego EFRR.CP1.II: 
- czerpanie korzyści z cyfryzacji dla obywateli, przedsiębiorstw, organizacji 
badawczych i instytucji publicznych” w ramach FERC. 

Oraz poprzez działania określone w Programie Zintegrowanej Informatyzacji 
Państwa, w którym określono następujące cele:
- zwiększenie jakości oraz zakresu komunikacji między obywatelami i innymi 
interesariuszami a państwem;
- wzmocnienie dojrzałości organizacyjnej jednostek administracji publicznej 
oraz usprawnienie zaplecza elektronicznej administracji (back office);
- podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych obywateli, specjalistów TIK 
oraz pracowników administracji publicznej;

Korzyść: Zwiększenie wolumeny zdigitalizowanego zbioru archiwalnego
Poprawa dostępności liczby cennych archiwów TVP poprzez proces cyfryzacji 
zbiorów analogowych
Podniesienie poziomu archiwizacji i zabezpieczenia analogowych nośników
Podniesienie efektywności w dostępie dla osób z niepełnosprawnością
Podniesienie zdolności technicznej i możliwości cyfryzacji zasobów 
analogowych w TVP

KPI: 1) Instytucje publiczne otrzymujące wsparcie na opracowywanie usług, 
produktów i procesów cyfrowych;
2) Liczba podmiotów, które udostępniły informacje sektora publicznego/dane 
prywatne on-line;



3) Liczba podmiotów wspartych w zakresie rozwoju usług, produktów i 
procesów cyfrowych;
4) Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i 
procesów cyfrowych; 
5) Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API;
6) Liczba platform udostępniania dokumentów zawierających informacje 
sektora publicznego/dane prywatne;
7) Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje 
sektora publicznego/dane prywatne;
8) Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych;
9) Liczba utworzonych API;
10) Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora 
publicznego/dane prywatne;
11) Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego/danych 
prywatnych; 
12) Rozmiar zdigitalizowanych informacji sektora publicznego/danych 
prywatnych;
13) Liczba wygenerowanych kluczy API;

Wartość 
aktualna i 
docelowa 
KPI:

KPI 1:
- wartość aktualna: 0
KPI 2:
- wartość aktualna: 0
KPI 3:
- wartość aktualna: 0
KPI 4:
- wartość aktualna: 0
KPI 5:
- wartość aktualna: 0
KPI 6:
- wartość aktualna: 0
KPI 7:
- wartość aktualna: 0
KPI 8:
- wartość aktualna: 0
KPI 9:
- wartość aktualna: 0
KPI 10:
- wartość aktualna: 0
KPI 11:
- wartość aktualna: 0
KPI 12:
- wartość aktualna: 0
KPI 13:
- wartość aktualna: 0
KPI 1:
- wartość docelowa: 1
KPI 2:
- wartość docelowa: 1
KPI 3:
- wartość docelowa: 1
KPI 4:
- wartość docelowa: 360000
KPI 5:



- wartość docelowa: 1
KPI 6:
- wartość docelowa: 2
KPI 7:
- wartość docelowa: 2100
KPI 8:
- wartość docelowa: 1
KPI 9:
- wartość docelowa: 1
KPI 10:
- wartość docelowa: 2100
KPI 11:
- wartość docelowa: 49,5 TB
KPI 12:
- wartość docelowa: 791,75 TB
KPI 13:
- wartość docelowa: 1

Metoda 
pomiaru KPI

Pomiar na podstawie dokumentacji własnej beneficjenta w trakcie i po 
zakończeniu realizacji projektu.

Dla KPI 1, 2, 3 przyjęto wartość docelową 1 odpowiadającą zaangażowaniu 
jedynie Telewizji Polskiej w Projekcie. Pomiar zostanie wykonany 
jednorazowo.

Dla KPI 4 zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w 
ramach wskaźnika wykazano  liczbę odtworzeń, oszacowaną na bazie liczby 
odtworzeń z systemu gemius, dla strony cyfrowa.tvp.pl, z okresu 05-10.2024. 
Wskaźnik zakłada estymację dla odtworzeń materiałów takich jak filmy czy 
seriale i cykle telewizyjne, które będą główną składową udostępnianych 
zasobów. Pomiar będzie wykonywany cyklicznie/okresowo, w celu 
monitorowania postępu wskaźnika.

Dla KPI 5, 9 i 13 wzakźnik został określony na podstawie liczby 
dotychczasowej metodyki, polegającej na uwzględnieniu wszystkich zasobów 
jako jednej bazy danych, jednorazowo udostępnionej poprzez API (wraz z 
wygenerowanym kluczem) dla systemu KRONIK@. Pomiar wykonywany 
jednorazowo na zakończenie projektu.

Dla KPI 6 uwzględniono zarówno platformę własna beneficjenta jak i portal 
KRONIK@. POmiar uwzględnia narzędzia do udostępnienia on-line 
zdigitalizowanego zasobu. 

Dla KPI 7 i 10 wskaźnika określono jako liczbę audycji (film fabularny/
dokumentalny/krótkometrażowy, odcinek serialu/cyklu, reportaż), która 
zostanie na potrzeby realizacji projektu zdigitalizowana oraz udostępniona. 
Projekt zakłada, ze wszystkie zdigitalizowane audycje zostaną udostępnione 
w internecie poprzez platformę TVP oraz portal KRONIK@. Pomiar jest 
jednorazowy, lecz będzie monitorowany przez cały okres trwania projektu, w 
celu wykazania pełnej liczby zadeklarowanej we wniosku.

Dla KPI 11 i 12 przyjęto konieczne uśrednienie dla 2100 audycji określonych 
we wniosku. Przyjęto że 100 audycji pochodzić będzie z taśmy światłoczułej 
35mm, żaś średni czas trwania jednego obiektu to 55min tj, 5500min dla tego 



zbioru. Oraz dla zbioru pochodzącego z taśmy magnetycznej przyjęto 2000 
audycji o średnim czasie trwania 25min tj. 50000min dla całego zbioru. Dla 
podanych czasów uwzględniono różnice w wielkości zdigitalizowanych 
zbiorów, pochodzących w określonego nośnika wynikające z rozdzielczości 
zeskanowanych obiektów. Wskaźnik dotyczący plików udostępnionych 
zakłada mniejszą wagę ze względu na konieczną kompresję plików, 
przeznaczonych do publikacji w internecie. Wskaźnik wykonano na bazie 
szacunków własnych i będzie on monitorowany na bieżąco oraz powtórzony 
na sam koniec projektu.

2.2. Udostępnione e-usługi

Lp. Nazwa e-usługi Typ Zakres oddziaływania Poziom 
dojrzałosci e-

usługi

2.3. Udostępnione informacje sektora publicznego i 
zdigitalizowane zasoby

Rodzaj informacji/zasobów Planowana data 
udostępnienia

Szacowana liczba obiektów  
objętych digitalizacją 

(udostępnianiem 
informacji)

Materiały telewizyjne i 
filmowe znajdujące się 
archiwach TVP S.A. m.in.: 
filmy fabularne i 
dokumentalne, seriale, cykle 
telewizyjne.

31-08-2029 2100

Czy wszystkie zdigitalizowane zasoby objęte projektem będą udostępniane bezpłatnie?
TAK/NIE

2.4. Produkty końcowe projektu

Nazwa produktu Planowana 
data 

wdrożenia
utworzenie API na potrzeby serwisu KRONIK@ 08-2029
modernizacja i utworzenie nowych stanowisk w pracowni rekonstrukcji 
materiałów audiowizualnych

02-2027

utworzenie bazy danych z metadanymi dla obiektów zdigitalizowanych w 
projekci

08-2029

Raport z audytu dostępności dla osób z niepełnosprawnością platformy TVP 12-2028



Nazwa produktu Planowana 
data 

wdrożenia
realizacja kampanii informacyjnej w internecie 08-2029

3. KAMIENIE MILOWE

Kamienie milowe Planowany 
termin 

osiągnięcia
Uruchomiona struktury projektu 2025-09-30
Rozpoczęty proces konserwacji materiałów do digitalizacji 2025-10-31
Rozpoczęta kampania informacyjna promująca projekt 2025-10-31
Uruchomiony proces digitalizacji, ingestu, rekonstrukcji i upscalingu 2025-11-30
Opublikowane postępowania przetargowe dotyczące inwestycji 
sprzętowych

2026-05-15

Wyłonieni wykonawcy oraz zrealizowane dostawy z postępowań 
przetargowych dotyczące inwestycji sprzętowych

2026-11-27

Opublikowane materiały w internecie - ETAP I 2027-03-31
Zakończony proces konserwacji materiałów do digitalizacji 2027-07-30
Zakończony proces digitalizacji materiałów światłoczułych 2027-12-27
Opublikowane materiały w internecie - ETAP II 2028-06-16
Zakończony proces ingestu 2028-11-30
Zakończony proces rekonstrukcji i upscalingu 2029-04-20
Opublikowane materiały w internecie - ETAP III 2029-08-31

4. KOSZTY

4.1. Koszty ogólne projektu wraz ze sposobem finansowania



Całkowity koszt 
projektu (netto oraz 
brutto), w tym

Netto 39 615 860,00 zł
Brutto 41 642 716,60 zł

Procent 
dofinansowania ze 
środków UE (brutto)

79,71%

Procent środków z 
budżetu państwa 
(brutto)

20,29%

Podział całkowitego 
kosztu projektu na 
poszczególna lata 
(netto oraz brutto)

2025 Netto 2 759 428,33 zł
Brutto 2 801 474,25 zł

2026 Netto 12 554 038,34 zł
Brutto 13 593 832,69 zł

2027 Netto 9 186 518,33 zł
Brutto 9 409 003,08 zł

2028 Netto 9 863 518,33 zł
Brutto 10 241 713,08 zł

2029 Netto 5 252 356,67 zł
Brutto 5 596 693,50 zł

4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany 
koszt  brutto

Uzasadnienie pozycji 
kosztowej (przeznaczenie)

Oprogramowanie Utworzenie bazy 
danych z 
metadanymi dla 
obiektów 
zdigitalizowanych 
w projekcie oraz 
digitalizacja i 
udostępnienie 
materiałów 
telewizyjnych i 
filmowych 
znajdujących się w 
archiwach TVP S.A. 

31 005 790,00 zł Zakupy niezbędne do realizacji 
projektu obejmują: 
wynagrodzenia pracowników 
zaangazowanych bezpośrednio w 
realizację głównych celów 
projektu, nadzór artystyczny nad 
procesem rekonstrukcji 
materiałów audiowizualnych, 
pozyskanie materiałów 
audiowizualnych znajdujących się 
w depozycie FINA, materiały 
eksploatacyjne i konserwacyjne 
do systemów i urządzeń 
przeznaczonych do realizacji 
zadań związanych z digitalizacją i 
rekonstrukcją, usługi wsparcia 
technicznego posprzedażowego 
w zakresie posiadanego 
oprogramowania do rekontrukcji 
obrazu, usługi wspracia 
technicznego posprzedażowego 
w zakresie posiadanego skanera 
Laser Grapfics Director wraz z 
przedłużeniem gwarancji, usługi 



Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany 
koszt  brutto

Uzasadnienie pozycji 
kosztowej (przeznaczenie)

wspracia technicznego 
posprzedażowego w zakresie 
posiadanego oprogramowania do 
rekonstrukcji obrazu (OTV 
Kraków).

Infrastruktura Modernizacja i 
utworzenie nowych 
stanowisk w 
pracowni 
rekonstrukcji 
materiałów 
audiowizualnych

4 168 986,60 zł Zakupy niezbędne do realizacji 
projektu obejmują: stanowiska do 
upscalingu, edycji i rewitalizacji 
obrazu, karty wspomagające 
obliczenia w procesach 
rekonstrukcji obrazu, system 
rekonstrukcji dźwięku z 
kompletem pluginów 
rekonstrukcyjnych, upgrade 
skanera filmowego Laser 
Grapfics Director, multiformatowe 
czyszczarki do taśm 
magnetycznych BETACAM, dyski 
SSD, - wysokowydajne stacji 
roboczych do rekonstrukcji 
obrazu.

Koszty UX i grafiki Raport z audytu 
dostępności dla 
osób z 
niepełnosprawności
ą platformy TVP

24 600,00 zł Zakup niezbędny do realizacji 
projektu obejmuje: audytu w 
zakresie zgodności we wdrażaniu 
standardów interoperacyjności, 
bezpieczeństwa oraz 
dostępności treści pod katem 
zgodności z WCAG.

Bezpieczeństwo
Wydajność 
rozwiązań
Szkolenia
Działania 
informacyjno-
promocyjne

Realizacja 
kampanii 
informacyjnej w 
internecie

2 425 500,00 zł Zakupy niezbędne do realizacji 
projektu, obejmują skuteczne i 
efektywne działania promocyjne i 
informacyjne, dotyczące 
poinformowania grup 
docelowych o projekcie oraz o 
cyfrowym udostępnianiu 
zasobów objętych projektem. 
Wydatek obejmuje 
wynagrodzenie specjalisty ds. 
promocji projektu.

Koszty zarządzania 
i wsparcia (w tym 
wynagrodzenia 
personelu 
wspomagającego)

Zarządzanie 
projektem

4 017 840,00 zł Koszty rozliczane wg stawki 
ryczałtowej. Wydatek obejmuje 
wynagrodzenie osób 
zaangażowanych w 
administracyjną obsługę projektu 



Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany 
koszt  brutto

Uzasadnienie pozycji 
kosztowej (przeznaczenie)

oraz osób odpowiedzialnych za 
zarządzanie projektem.

4.3. Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania 
(okres 5 lat)

Całkowity koszt 
utrzymania 
trwałości projektu 
(brutto)

6 825 700,11 zł Źródło finansowania

Podział całkowitego 
kosztu utrzymania 
trwałości projektu 
na poszczególna 
lata (netto oraz 
brutto)

2029 369 000,00 zł (brutto)
(300 000,00 zł netto)

środki prywatne

2030 1 168 500,00 zł (brutto)
(950 000,00 zł netto)

środki prywatne

2031 1 226 925,00 zł (brutto)
(997 500,00 zł netto)

środki prywatne

2032 1 288 271,25 zł (brutto)
(1 047 375,00 zł netto)

środki prywatne

2033 1 352 684,81 zł (brutto)
(1 099 743,75 zł netto)

środki prywatne

2034 1 420 319,05 zł (brutto)
(1 154 730,94 zł netto)

środki prywatne

4.4. Planowane koszty ogólne realizacji (w przypadku projektu 
współfinansowanego – wkład krajowy z budżetu państwa) oraz 
koszty utrzymania projektu:
- zostaną pokryte w ramach budżetów odpowiednich dysponentów części budżetowych bez 
konieczności występowania o dodatkowe środki z budżetu państwa
- będą powodować konieczność przyznania dodatkowych kwot

5. GŁÓWNE RYZYKA

5.1. Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

Niskia jakość 
materiałów 
źródłowych

Duża Średnie W przypadku wystąpienia ryzyka 
Kierownik projektu zaproponuje 
działania minimalizujące wpływ danego 



Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

ryzyka. Możliwymi działaniami będą 
m.in.:
- upgrade technologiczny sprzętu i 
oprogramowania;
- zwiększenie/zmiany zaangażowania 
osobowego;
- zmiana listy tytułów do digitalizacji na 
materiały o lepszej jakości.

Wzrost kosztów 
projektu

Mała Średnie Możliwymi działaniami niwelującymi 
ryzyko będą m.in.:
- przesunięcie kosztów pomiędzy 
kategoriami, w przypadku wystąpienia 
oszczędności w innych kategoriach.
- pokrycie nadwyżki kosztów ze środków 
Spółki w ramach kosztów 
niekwalifikowanych (w ramach budżetu 
spółki, lub zabezpieczonego 
finansowania obrotowego),
- powtórzenie postępowania, w ramach 
którego powstało przekroczenie 
zakładanych kosztów;
- bieżący monitoring cen rynkowych oraz 
wybór wykonawcy w drodze publicznego 
postępowania przetargowego; 
- konstruowanie umów 
długoterminowych zabezpieczających 
przed wzrostem cen.

Opóźnienia we 
wpływie kolejnych 
transz płatności w 
ramach 
dofinansowania 
projektu ze 
środków FERC

Mała Średnie Możliwymi działaniami niwelującymi 
ryzyko będą m.in.:
- Zaangażowanie odpowiednich kadr do 
rozliczania projektu i przygotowywania 
wniosków o płatność w systemie SL, 
- systematyczne monitorowanie postępu 
rzeczowego i czasowego, 
- precyzyjne i poprawne 
przygotowywanie procedur 
przetargowych, 
- przestrzeganie procedur związanych z 
zarządzaniem finansowym projektem.

Możliwy brak 
urządzeń i części 
zamiennych na 
rynku, w obszarze 
ingestu

Duża Średnie Aktywne poszukiwanie urządzeń do 
prowadzenia ingestu (ingest to etap 
procesu produkcji programów 
polegający na wprowadzaniu 
materiałów, edycji, kontroli jakościowej 
oraz katalogowaniu ich) na rynku w 
okresie oczekiwania na wyniki konkursu. 



Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

W razie braku sprzętu – przesunięcie 
zasobów ingest spółki TVP S.A. i 
wykorzystanie ich dla celów projektu.

Zmiany 
organizacyjno-
prawne w TVP

Średnia Średnie W przypadku wystąpienia zmiany 
organizacyjnej w TVP, Komitet Sterujący 
podejmie działania dopasowujące 
założenia projektu, aktualne na dzień 
składania wniosku, do ew. zmian w 
strukturze organizacyjnej. O powstałych 
zmianach, o ile będą one miały wpływ na 
realizację projektu, zostanie 
poinformowana instytucja zarządzająca/
pośrednicząca. Komitet sterujący 
poprzez podjęte działania zminimalizuje 
wpływ zmian organizacyjnych na 
realizację projektu.

Brak 
wystarczających 
środków na 
realizację projektu

Duża Niskie Beneficjent co roku zgłasza 
zapotrzebowanie finansowe poprzez 
zgłoszenie planów ekonomicznych i 
inwestycyjnych. Co roku działania 
niezbędne na realizację projektu, będą 
wyraźnie zaznaczone w celu 
zabezpieczenia tych środków w 
budżecie spółki na kolejne lata.

Brak 
wystarczających 
zasobów 
kadrowych do 
realizacji projektu

Średnia Znikome Zespół Ośrodka Dokumentacji i Zbiorów 
Programowych odpowiedzialny za 
realizację projektu, zatrudniony jest 
obecnie w oparciu o umowy o prace, w 
większości przypadków na czas 
nieokreślony. Bieżący monitoring 
wewnętrzny sytuacji kadrowej w spółce 
a zwłaszcza w poszczególnych działach 
ODiZP, pozwala na ewentualne 
reagowanie z odpowiednim 
wyprzedzeniem, w celu zabezpieczenia 
braków specjalistów na konkretnych 
stanowiskach.

5.2. Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

Ryzyko Średnia Znikome W celu minimalizacji ryzyka będzie 



Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

technologiczne - 
postęp 
technologiczny 
wpływający na 
ponoszenie 
dodatkowych 
kosztów zmian 
(aktualizacji) w 
sprzęcie i 
oprogramowaniu.

prowadzony  bieżący monitoring 
wprowadzanych na rynek 
technologicznych usprawnień w zakresie 
funkcjonowania i rozwijania platform 
VOD, Na tej podstawie będą 
wprowadzane ewentualne aktualizacje 
zarówno w sprzęcie jak i 
oprogramowaniu, zapewniające 
odpowiednią wydolność platformy 
vod.tv.pl. Projekt ma strategiczne 
znaczenie dla TVP S.A, która jako 
nadawca publiczny ponosi wysokie 
nakłady inwestycyjne na wdrażanie 
innowacyjnych rozwiązań 
technologicznych, odpowiadających na 
zapotrzebowania rynku.

Brak 
wystarczających 
zasobów 
kadrowych do 
utrzymania 
efektów projektu

Średnia Niskie W calu minimalizacji rysyka, Beneficjent 
planuje zawrzeć z pracownikami 
zaakngazowanymi w proces utrzymania 
efektów projektu, umowy na czas 
nieokreślony, zabezpieczając w ten 
sposób kluczowe stanowiska. W razie 
sytuacji wynikającej z braku 
pracowników, Beneficjent przeprowadzi 
odpowiednio wcześniej rekrutację 
mającą na czelu wdrożenie nowych 
pracowników w bieżące procesy.

Brak 
wystarczających 
środków na 
utrzymanie 
efektów projektu

Duża Niskie Beneficjent  oszacował niezbędne środki 
mające na celu utrzymanie efektów 
projektu. W przypadku decyzji o 
dofinansowaniu, środki te będą co roku 
zabezpieczane w planie ekonomicznym 
spólki. W przypadku braku takich 
środków, Beneficjent będzie uruchamiał 
środki zabezpieczone w rezerwie 
budżetowej spółki.

Zmiany 
technologiczne w 
zakresie 
udostępniania 
zasobów.

Średnia Znikome Obecne rozwiązania technologiczne w 
zakresie udostępniania zasobów są na 
bieżąco monitorowane przez 
odpowiednie jednostki w spółce (Biuro 
Technologi, Ośrodek Dokumentacji i 
Zbiorów Programowych, TVP+). W 
sytuacji, w której rozwiązania założone w 
projekcie okażą się nieefektywne, 
Ośrodek Dokumentacji w ramach działań 
inwestycyjnych, we współpracy z Biurem 
Technologii podejmie odpowiednie 



Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

działania, w celu zabezpieczenia 
projektu od strony technologicznej. Tego 
typu działania zabezpieczone są w 
budżecie kosztów utrzymania efektów 
projektu.

6. OTOCZENIE PRAWNE

Lp. Tytuł aktu prawnego Czy 
wymaga 

zmian

Opis zmian 
(jeśli 

dotyczy)

Etap prac 
legislacyjnych 
(jeśli dotyczy)

1 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o 
dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 
2001 poz. 1198 z późń. zm.)

TAK/NIE

2 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. 
z dnia 20 kwietnia 2005 r.)

TAK/NIE

3 Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o 
otwartych danych i ponownym 
wykorzystywaniu informacji sektora 
publicznego

TAK/NIE

4 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o 
dostępności cyfrowej stron 
internetowych i aplikacji mobilnych 
podmiotów publicznych

TAK/NIE

5 Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o 
narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach.

TAK/NIE

7. ARCHITEKTURA

7.1. Widok kooperacji aplikacji



Lista systemów wykorzystywanych w projekcie

Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
1 Digitalizacja 

materiałów 
audiowizualny
ch

Telewizja 
Polska

Automatyczna poprawa 
parametrów obrazu w 
zakresie wybranych 
uszkodzeń, 
rozpoznawanie i 
tagowanie treści, 
transkrypcja mowa-tekst.

Istniejący

2 KRONIK@ Ministerst
wo 
Cyfryzacji

KRONIK@, czyli Krajowe 
Repozytorium Obiektów 
Nauki i Kultury to system 
teleinformatyczny 

Istniejący



Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
prowadzony przez 
Ministerstwo Cyfryzacji, 
który pozwala na zebranie 
i udostępnianie w jednym 
miejscu cyfrowych 
zasobów z zakresu nauki, 
kultury i administracji. 
Portal wprowadza 
jednolite standardy 
zarządzania metadanymi. 

KRONIK@ to 
zaawansowana 
multiwyszukiwarka 
integrująca istniejące 
dotychczas w 
rozproszeniu zasoby 
różnych podmiotów 
sektora publicznego 
(m.in. muzeów, archiwów, 
galerii, instytutów 
naukowych, bibliotek, 
uczelni), z której każdy 
użytkownik może 
korzystać w sposób 
bezpłatny, tworząc własne 
kolekcje obiektów kultury i 
nauki oraz dowolnie 
wykorzystywać je w 
swoich pracach, 
projektach czy badaniach 
naukowych. Jednocześnie 
KRONIK@ stanowi 
bezpłatne repozytorium 
zapasowe – przestrzeń 
do archiwizacji cyfrowych 
zasobów. Ma to na celu 
zabezpieczenie 
najcenniejszych zabytków 
przed ich zniszczeniem 
bądź zaginięciem. Portal 
jest w pełni dostosowany 
do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami 
oraz zgodny ze 
standardami WCAG 2.0.

3 Platforma 
tvp.vod.pl 
(CMS)

Telewizja 
Polska

Platforma uruchomiona 
przez TVP S.A. 
pozwalająca na oglądanie 

Modyfikowany Powstanie 
nowa wersja 
portalu 



Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
nadawanego materiału 
filmowego lub słuchanie 
nadawanego nagrania 
dźwiękowego w 
wybranym przez kogoś 
czasie, późniejszym niż 
czas emisji. Umożliwia 
oglądanie 
przedpremierowych 
odcinków seriali Telewizji 
Polskiej, a także starszych 
produkcji TVP. Platforma 
współpracuje z innymi 
stacjami publicznymi z 
Europy, między innymi z 
brytyjską BBC. Wg badań 
liczba użytkowników 
platformy vod.tvp.pl w 
styczniu 2019 wyniosła 
3.233.372 osób, co daje 
42 365 654 odsłon i 11,2% 
zasięgu.

cyfrowa.tvp.pl 
uwzględniająca
 nowoczeny 
interfejs 
webowy. 
Przygotowane 
zostanie także 
API 
umożliwiające 
wymianę 
danych z 
Kronika@

4 Rekonstrukcja 
materiałów 
audiowizualny
ch

Telewizja 
Polska

System do rekonstrukcji 
materiałów 
audiowizualnych składa 
się z modułów 
dotyczących: digitalizacji, 
rekonstrukcji (obrazu i 
dźwięku), archiwizacji. 
Zakupiony hardware i 
software w ramach 
projektu 
dofinansowanego ze 
środków POPC 
„Digitalizacja Polskiej 
Szkoły Telewizyjnej i 
Filmowej z Archiwum TVP 
S.A.” może zostać użyty 
dla rekonstrukcji 
materiałów 
audiowizualnych.

Modyfikowany Zostaną 
uruchomione 
stanowiska 
dedykowane 
do 
rekonstrukcji/
upcalingu 
materiałów 
audiowizualny
ch zapisanych 
pierwotnie na 
taśmie 
magnetycznej. 
Powstanie 
moduł 
"Rekonstrukcja
/Upscaling 
obrazu z 
nośników 
magnetycznych
. 
Funkcjonujący 
obecnie moduł 
"Rekonstrukcja 
obrazu z 
nośników 
optycznych" 



Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
zostanie 
rozbudowany 
o nowoczesne 
oprogramowan
ie 
wspomagające
 rekonstrukcję 
obrazu.

5 SZarP Telewizja 
Polska

System Zarządzania 
Programem SZarP – 
wewnętrzny system TVP 
obsługujący zarządzanie 
audycjami, planowanie 
programu na potrzeby 
emisji dla wszystkich 
anten, dokumentację 
audycji oraz zarządzanie 
zapisami i nośnikami.

Istniejący

Lista przepływów

Lp. System 
źródłowy

System 
docelowy

Zakres  
wymienianych

 danych

Sposób 
wymiany 
danych

Typ 
modyfikacji

Typ interfejsu

1 Digitalizacj
a 
materiałów 
audiowizua
lnych

Rekonstruk
cja 
materiałów 
audiowizua
lnych

Obiekty 
cyfrowe 
(materiały 
audiowizualne
)

Kopiowanie 
danych

Realizowalny 
inną metodą

Ze względu na 
bardzo dużą 
objętość pliki A/V 
przenoszone są 
między 
systemami 
poprzez 
dedykowane 
foldery 
współdzielone na 
macierzach 
produkcyjnych.

2 System 
SZaRP

Digitalizacj
a 
materiałów 
audiowizua
lnych

Metadane Kopiowanie 
danych

Realizowalny 
inną metodą

Przesył informacji 
o dodanaych i 
opisanych 
obiektach poprzez 
intersfejs systemu 
SZARP.

3 Platforma 
(jej CMS) 
tvp.vod.pl

KRONIK@ Metadane i 
cyfrowe 
obiekty
(materiały 

tryb odwołań 
bezpośrednich

Krytyczny dla 
sukcesu 
projektu

Powstanie API 
udostępniające 
metadane oraz 
strumień wideo. 



Lp. System 
źródłowy

System 
docelowy

Zakres  
wymienianych

 danych

Sposób 
wymiany 
danych

Typ 
modyfikacji

Typ interfejsu

filmowe -
archiwalne- o 
tematyce
sportowej)

Wygenerowany 
zostanie unikalny 
klucz 
umożliwiający 
dostęp do API, a 
przez nie do 
objętych 
projektem 
materiałów 
audiowizualnych 
wraz z 
metadanymi.

4 SZarP Portal 
tvp.vod.pl 
(CMS)

Metadane Kopiowanie 
danych

realizowalny 
inną metodą

Przesył informacji 
o zasobie 
zdigitalizaowanym 
w ramach projektu 
(opisy i metadane 
szczegółowe).

5 Rekonstruk
cja 
materiałów 
audiowizua
lnych

SZaRP Obiekty 
cyfrowe

kopiowanie 
danych

realizowalny 
inną metodą

Ze względu na 
bardzo dużą 
objętość pliki A/V 
przenoszone są 
między 
systemami 
poprzez 
dedykowane 
foldery 
współdzielone na 
macierzach 
produkcyjnych.

7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwiązania



7.3. Przyjęte założenia technologiczne

Lp. Obszar Założenie technologiczne
1. Infrastruktura
2. Sieć i bezpieczeństwo
3. Standardy wymiany 

danych
Standard do opisu metadanowego: w oparciu o Dublin Core, 
ISAD(G)

4. Systemy operacyjne 
serwerowe

5. Bazy danych Portal internetowy TVP działać będzie w oparciu o wykonane 
wewnętrznie środowisko uruchomieniowe, oparte o rozproszone 
bazy MongoDB.

6. Serwery aplikacji



Lp. Obszar Założenie technologiczne
7. Portale Dla platformy internetowej przyjęto założenia: WCAG na 

poziomie AA, RWD, SSL
8. Inne

7.4. Opis zasobów danych przetwarzanych w planowanym 
rozwiązaniu
Czy nowy system będzie tworzył zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?
TAK/NIE
Czy nowy system będzie przetwarzał (używał, zmieniał) zawartość innych rejestrów publicznych?
TAK/NIE

7.5. Bezpieczeństwo
Planowany poziom zapewnienia bezpieczeństwa (w rozumieniu przepisów §20 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności […] (Dz. 
U. 2012, poz. 526 z późn. zm.) w zakresie dot. systemu zarządzania bezpieczeństwem 
informacji:
- system nie podlega rygorom KRI – należy wyjaśnić czy istnieją inne normy bezpieczeństwa, 
które będą spełnione przez system zgodnie z wymogami KRI
Z uwagi na fakt, że planowany do rozbudowy system nie będzie przetwarzał danych 
podlegającym restrykcjom dostępu, brak jest przesłanek do stosowania rygorów narzuconych 
przez KRI. Jednakże, mając na względzie posiadaną infrastrukturę informatyczną oraz 
obowiązujące w instytucji Wnioskodawcy regulacje i procedury, system spełniać będzie wymogi 
KRI, poprzez:
-utrzymywanie aktualności inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania służącego do przetwarzania 
informacji;
-zapewnienie szkolenia osób zaangażowanych w proces przetwarzania;
-zapewnienie ochrony przetwarzanych informacji przed ich kradzieżą, nieuprawnionym 
dostępem, uszkodzeniami lub zakłóceniami;
- zabezpieczenie informacji (w tym przypadku zasobów filmowych) w sposób uniemożliwiający 
nieuprawnionemu jej ujawnienie, modyfikacje, usunięcie lub zniszczenie;
-zawieranie w umowach serwisowych podpisanych ze stronami trzecimi zapisów 
gwarantujących odpowiedni poziom bezpieczeństwa informacji;
-ustalenie zasad postępowania z informacjami, zapewniających minimalizację wystąpienia 
ryzyka kradzieży informacji i środków przetwarzania informacji;
- zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w systemach IT, polegające na:
dbałości o aktualizację oprogramowania, minimalizowaniu ryzyka utraty informacji w wyniku 
awarii, stosowaniu mechanizmów kryptograficznych; zapewnieniu bezpieczeństwa plików 
systemowych, redukcji ryzyk wynikających z wykorzystania opublikowanych podatności 
systemów, niezwłocznym podejmowaniu działań po dostrzeżeniu nieujawnionych podatności 
systemów teleinformatycznych na możliwość naruszenia bezpieczeństwa, kontroli zgodności 
systemów teleinformatycznych z odpowiednimi normami i politykami bezpieczeństwa; 
bezzwłoczne zgłaszanie incydentów naruszenia bezpieczeństwa informacji.

- dodatkowe zabezpieczenia powyżej wymogów KRI: należy wskazać uzasadnienie


