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Nazwa dokumentu: Raport za IV kwartał 2020 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Dziedzinowe Repozytoria Otwartych 
Danych Badawczych” (wnioskodawca Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, beneficjent Uniwersytet Warszawski)

Lp.
Organ 

wnoszący 
uwagi

Jednostka 
redakcyjna, do 

której wnoszone 
są uwagi

Treść uwagi Propozycja zmian zapisu Odniesienie do uwagi

1 MC Część ogólna 
Okres realizacji 

projektu

W stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego zmienił 
się termin zakończenia realizacji 
projektu. Proszę o informację, na 
jakiej podstawie zmiana ta 
została dokonana (czy ma 
akceptację CPPC, czy został 
podpisany aneks do Umowy o 
dofinansowanie?). 
 

Proszę o wyjaśnienie. 
W przypadku zmian terminu 
zakończenia projektu w 
stosunku do początkowo 
zaplanowanego, proszę 
wskazać również pierwotną 
datę zakończenia projektu.

Termin zakończenia realizacji projektu uległ wydłużeniu o 
90, tj. do dnia 29 października 2021 r., zgodnie z art. 13 
ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o 
szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację 
programów operacyjnych w związku z wystąpieniem 
COVID-19 w 2020 r. CPPC przyjęto do wiadomości 
informację o wydłużeniu okresu realizacji projektu o 90 
dni z mocy prawa w piśmie z dnia 13 stycznia 2021 r. 
Aneks do umowy o dofinansowanie jest obecnie 
podpisywany. W związku z wydłużeniem okresu realizacji 
projektu zmieniły się również planowane terminy 
osiągnięcia niektórych kamieni milowych i wskaźników, 
co wskazano w poprawionym raporcie. Wskazano 
również pierwotną datę zakończenia projektu.  

2 MC 3. Postęp 
rzeczowy 
Kamienie 
milowe

Dotyczy kamienia milowego: 
Wdrożenie procedur i narzędzi 
długoterminowego 
przechowywania

Proszę wskazać datę 
osiągnięcia kamienia 
milowego.

Wskazano datę osiągnięcia kamienia milowego. 



3 MC 3. Postęp 
rzeczowy 
Kamienie 
milowe

Dotyczy kolumny: Powiązane 
wskaźniki projektu 
Niewłaściwe powiązanie 
osiągniętych kamieni milowych z 
realizacją KPI – KPI nr 4 został 
wykazany dwukrotnie, przy 
różnych kamieniach milowych. 
KPI należy powiązać tylko z takim 
kamieniem milowym, którego 
osiągnięcie oznacza rzeczywistą 
realizację tego KPI (w całości lub 
części, z podaniem wartości). 
Obecne sprawozdanie może 
sugerować, że w wyniku realizacji 
projektu zostanie utworzonych 
aż 6 API, gdyż dwa niezależne 
kamienie milowe dają efekt w 
postaci realizacji KPI nr 4 w jego 
wartości docelowej. 
Suma wszystkich wartości 
danego KPI, wykazanych przy 
kamieniach milowych, nie może 
przekraczać wartości docelowej 
tego KPI.  

Proszę o analizę i korektę. Kamienie milowe nie są bezpośrednio powiązane z 
realizacją KPI we wniosku o dofinansowanie. We 
wskazanym wypadku nie jest możliwe powiązanie KPI 
wyłącznie z jednym kamieniem milowym, ponieważ jego 
realizacja w zakładanej wartości docelowej jest skutkiem 
osiągnięcia obu kamieni milowych. Dodano wyjaśnienie 
w treści raportu. 


