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	Okres realizacji projektu 
	03.10.2016 jest błędną datą rozpoczęcia realizacji projektu.
	Zmiana daty rozpoczęcia realizacji projektu na 1.10.2016
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	KM: PK2.12d: „Opracowana dokumentacja przetargowa do wyłonienia wykonawcy badań użyteczności bezpieczeństwa i dostępności usług” został osiągnięty z opóźnieniem. Nie wskazano przyczyn opóźnienia. 
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	Rzeczywistą datę wdrożenia produktu należy określić formatem daty <MM-RRRR>, tak by odnosiła się do zatwierdzonych zmian (np. aneks do porozumienia o dofinansowanie). Zastosowany zapis nie precyzuje czy wdrożono już produkt czy dopiero będzie wdrożony.
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