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Załącznik do uchwały nr 10 

Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 

z dnia 16 kwietnia 2020 r.  

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za I kwartał 2021 roku

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

Tytuł projektu System Informacji Celno-Skarbowej EUREKA

Wnioskodawca Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej

Beneficjent Ministerstwo Finansów

Partnerzy brak

Źródło finansowania

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014–2020

Oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”

Działanie nr 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej”

Wkład krajowy – budżet państwa część 83 poz. 8 i część 19 – Budżet, 
finanse publiczne i instytucje finansowe.

Całkowity koszt 
projektu

11 349 406,25 zł

Całkowity koszt 
projektu - wydatki 
kwalifikowalne

11 349 406,25 zł  (Cała kwota porozumienia obejmuje wyłącznie wydatki 
kwalifikowalne) 

Okres realizacji 
projektu

- data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.04.2019 r.
- data zakończenia realizacji projektu: 29.10.2021 r.

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
Projekt jest możliwy do realizacji w ramach obecnie obowiązujących przepisów.

2. Postęp finansowy
Czas realizacji projektu Wartość środków 

wydatkowanych
Wartość środków 
zaangażowanych

77,5%
20,96 %
20,75 %
20,75 %

67,96 %
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3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin 
osiągnięci
a

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

Podpisanie 
porozumienia o 
dofinansowaniu

03.2019 r. 02.2019 r. - osiągnięty

Opracowane zasady 
funkcjonowania 
systemu

03.2019 r. 03.2019 r. - osiągnięty

Opracowany SIWZ dla 
narzędzia IT

03.2019 r. 08.2019 r. - osiągnięty
Opóźnienie w zakresie 
przygotowania SIWZ dla 
narzędzia IT wynikało z faktu, 
że przedmiot zamówienia 
dotyczy systemu, który nie ma 
wzorca w obecnie działających 
systemach, w związku z czym 
prace nad opisem przedmiotu 
zamówienia wymagały od 
Zespołu Projektowego bardzo 
precyzyjnego określenia 
nietypowych nowych wymagań, 
przy braku możliwości 
odniesienia się do doświadczeń 
wynikających z funkcjonujących 
rozwiązań informatycznych. 
Dodatkowo, żadna z firm nie 
zgłosiła się do ogłaszanego 
dwukrotnie dialogu 
technicznego, który pozwoliłby 
na wykorzystanie wiedzy i 
doświadczenia ewentualnych 
wykonawców.
Kamień milowy został 
osiągnięty przed datą punktu 
ostatecznego, określoną w 
harmonogramie kamieni 
milowych, tj. 2020-04-06.

Podpisana umowa na 
zakup infrastruktury dla 
narzędzia IT

12.2019 r. 05.2020 r. - osiągnięty
Postępowanie było prowadzone 
przez Centrum Informatyki 
Resortu Finansów. Opóźnienie 
spowodowane było 
koniecznością przeprowadzenia 
przez CIRF licznych 
postępowań o zamówienia 
publiczne, których termin 
płatności upływał 2019 r
Kamień milowy został 
osiągnięty przed datą punktu 
ostatecznego, określoną w 
harmonogramie kamieni 
milowych, tj. 
– 06.06.2020 r.

Podpisana umowa na 
wytworzenie narzędzia 
IT

12.2019 r. 06.2020 r. - osiągnięty 
Opóźnienie było konsekwencją 
przedłużających się prac nad 
przygotowaniem SIWZ 
Ogłoszenie przetargu nastąpiło 

1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin 
osiągnięci
a

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

dopiero w dniu 3 grudnia 2019 
r. Należy przy tym podkreślić, 
że Wykonawca, złożył ofertę z 
rocznym termin wykonania 
przedmiotu zamówienia, więc 
końcowy termin realizacji 
projektu nie jest zagrożony 
Kamień milowy został 
osiągnięty przed datą punktu 
ostatecznego, określoną w 
harmonogramie kamieni 
milowych, tj.– 06.06.2020 r.

Przygotowana 
infrastruktura dla 
narzędzia IT

03.2020 r. 06.2020 r. - osiągnięty
Opóźnienie jest konsekwencją 
opóźnień w prowadzonych 
postepowaniach o udzielenie 
zamówień publicznych na 
elementy infrastruktury 
informatycznej. 
Kamień milowy został 
osiągnięty przed datą punktu 
ostatecznego, określoną w 
harmonogramie kamieni 
milowych, tj.- 31.06.2020 r.

Projekt techniczny 
systemu

03.2020 r. 09.2020 r. - osiągnięty
Opóźnienie jest konsekwencją 
opóźnień w prowadzonym 
postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na 
narzędzie informatyczne dla 
Systemu EUREKA. 
Kamień milowy został 
osiągnięty przed datą punktu 
ostatecznego, określoną w 
harmonogramie kamieni 
milowych, tj – 31.09.2020 r.

Utworzony inicjalny 
zbiór dokumentów

03.2021 r. - w trakcie realizacji
Z uwagi na opóźnienie w 
przygotowaniu przez 
Wykonawcę środowiska 
testowego, nie została 
dokonana migracja testowa. 
Kamień milowy zostanie 
osiągnięty w kwietniu br. Data 
punktu krytycznego to czerwiec 
2021 r.

Pozytywny wynik 
testów narzędzia IT

05.2021 r. - w trakcie realizacji

Produkcyjne 
uruchomienie 
narzędzia IT

1 (wartość 
docelowa 434 
szt.), 2 (wartość 
docelowa – 1 
szt.), 3 (wartość 
docelowa – 6 
osób), 4 ( 
wartość 
docelowa 120 
osób), 5 
(wartość 
docelowa – 2 
osoby) 

07.2021 r. - planowany

Przeprowadzona 09.2021 r. - planowany
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin 
osiągnięci
a

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

kampania informacyjna

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa Jedn. 
miary

Wartość 
docelowa

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Wartość osiągnięta 
od początku 
realizacji projektu 
(narastająco)

1) Liczba podmiotów, 
które usprawniły 
funkcjonowanie w 
zakresie objętym 
katalogiem 
rekomendacji 
dotyczących awansu 
cyfrowego

szt. 1 07.2021 r. 0

2) Liczba urzędów, które 
wdrożyły katalog 
rekomendacji 
dotyczących awansu 
cyfrowego

szt. 1 07.2021 r. 0

3) Liczba uruchomionych 
systemów 
teleinformatycznych w 
podmiotach 
wykonujących zadania 
publiczne.

szt. 1 07.2021 r. 0

4) Liczba pracowników IT 
podmiotów 
wykonujących zadania 
publiczne objętych 
wsparciem 
szkoleniowym.

osoby
6 w tym: 
2 kobiety

4 mężczyźni
05.2021 r. 0

5) Liczba pracowników 
podmiotów 
wykonujących zadania 
publiczne nie będących 
pracownikami IT, 
objętych wsparciem 
szkoleniowym.

osoby
120 w tym:
84 kobiety

36 mężczyźni
07.2021 r. 0

6)

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 
<maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian
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Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

Informacje udostępniane dla 
użytkowników zewnętrznych 
będą obejmowały dokumenty 
zawierające stanowisko resortu 
finansów w zakresie interpretacji 
prawa podatkowego oraz 
celnego, a także broszury i inne 
materiały informacyjne 
dotyczące aktualnych przepisów 
prawa podatkowego i celnego. 

Informacje udostępniane dla 
użytkowników wewnętrznych 
będą obejmowały dodatkowo 
dokumenty źródłowe oraz 
dokumenty wewnętrzne 
wspomagające pracę 
pracowników resortu finansów. 

07-2021 r.

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 
znaków> 

Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia

Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

Wdrożony system EUREKA 07-2021 r. Chmura obliczeniowa RF HARF
System EUREKA opcjonalnie będzie 
wykorzystywał produkty wytworzone w 
ramach projektu HARF
(infrastruktura, bezpieczeństwo 
teleinformatyczne, podnoszenie jakości 
usług). Projekt wykorzystywać będzie 
produkty projektu HARF, w zakresie 
jakim będzie to dostępne i możliwe. 
Obecne nie są dostępne wymagane 
przez EUREKA zasoby serwerowe i 
pamięci masowej wraz z 
oprogramowaniem narzędziowym i 
systemowym chmury obliczeniowej RF 
nabyte w ramach HARF i muszą być dla 
niego zakupione. Zakupiona w ramach 
Projektu EUREKA infrastruktura 
teleinformatyczna (serwery kasetowe, 
pamięci masowe) wraz z 
oprogramowaniem będą zwirtualizowane 
i spełniać będą przyjęte w resorcie 
finansów standardy oraz staną się 
docelowo częścią środowiska 
teleinformatycznego CI RF.
Aktualny status: implementowanie.

PUESC P3 Cyfrowa Obsługa Wiążącej 
Informacji Taryfowej (EBTI-PL2)
Celem Projektu jest opracowanie i 
wdrożenia rozwiązań zapewniających 
udostępnienie nowej e-usługi publicznej 
KAS – Cyfrowa obsługa Wiążącej 
Informacji Taryfowej (eWIT). System 
EUREKA w dokumentach znajdujących 
się w bazie EUREKA będzie posiadał 
linki do obecnej bazy Wiążących 
Informacji Taryfowych (EBTI), a 
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia

Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

docelowo do EBTI-PL2.
Aktualny status: projektowanie

Obywatel.gov.pl Przygotowanie i 
wdrożenie inicjatywy „Obywatel” Serwis 
informacyjny "Portal obywatel.gov.pl" ma 
na celu zapewnienie obywatelom 
prostego dostępu do ujednoliconej strony 
internetowej administracji rządowej - 
podstawowego źródła informacji o 
sposobie załatwiania usług publicznych. 
Portal ma także na celu zintegrowanie 
stron ministerstw w jedną stronę 
informacyjną Rady Ministrów. Ponadto w 
ramach projektu utworzono system 
"Informacja dla obywatela" (IDO) oraz 
opracowano rekomendacje w zakresie 
doskonalenia sposobu prowadzenia 
korespondencji z obywatelami i 
rozpatrywania sygnałów obywatelskich.
Projekt „Obywatel” nie będzie miał 
wpływu na system EUREKA. Na stronie 
Obywatel.gov.pl będzie zamieszczony 
link do wyszukiwarki EUREKA.
Aktualny status: projektowanie

Zarządzanie Relacjami z Klientem KAS 
(CRM) Celem projektu jest usprawnienie 
działania Krajowej Administracji 
Skarbowej i podniesienie jakości 
świadczonych przez nią usług. 
Przewiduje się, że system EUREKA 
będzie zasilał ze swojej bazy narzędzie 
informatyczne wspierające zarządzanie 
relacjami z klientem KAS (CRM) 
dokumentami, informacjami broszurami 
itp.
Aktualny status: projektowanie

SIP TAP Portal
Obecna wyszukiwarka SIP zasilana jest z 
bazy systemu informacji skarbowej SIP. 
W 2021 r. dane z tej bazy zostaną 
zmigrowane do bazy EUREKA. Po 2021 
roku wyszukiwarka SIP TAP Portal 
zostanie wyłączona i zastąpiona jednolitą 
wyszukiwarką EUREKA.
Projekt jest także komplementarny z 
innymi projektami związanymi z obsługą 
przedsiębiorców w zakresie interpretacji 
podatkowo-celnych.
Aktualny status: implementowanie

7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

Ograniczony dostęp do zasobów 
ludzkich i technicznych w związku 
z zaangażowaniem w inne 

duża średnie Powołanie dedykowanego 
projektowi EUREKA zespołu 
projektowego oraz Komitetu 
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projekty realizowane w resorcie 
finansów.

Sterującego z przypisanymi  
zadaniami i zakresami 
odpowiedzialności.
Efektem jest większa 
możliwość angażowania 
konkretnych osób do 
realizacji projektu i ich 
rozliczanie z wykonanych 
prac.
Z uwagi na duże 
zaangażowanie niektórych 
osób  z Zespołu 
Projektowego w realizację 
innych zadań ryzyko 
pozostaje na 
dotychczasowym poziomie..

Ryzyko awarii spowodowane 
błędami dostawców (np. 
programistów) niewykrytymi w 
trakcie testowania (luki 
bezpieczeństwa, ukryte błędy, 
niska wydajność aplikacji), co 
może wpłynąć na dostępność i 
bezpieczeństwo danych 
przechowywanych przez system

średnia niskie Wdrożenie odpowiednich 
procedur dotyczących 
testów akceptacyjnych oraz 
wymóg testowania zmian na 
środowisku testowym przed 
wprowadzeniem na 
produkcję. Wprowadzenie 
procedur odtworzenia 
systemu oraz 
systematycznego tworzenia 
kopii zapasowych. 
Regularne kontrole jakości 
systemu.
Zaplanowanie testów 
bezpieczeństwa.
Efektem będzie 
wychwycenie możliwie 
największej ilości błędów w 
systemie.
Ocena ryzyka  pozostaje na 
niezmienionym poziomie.

Problemy z uzgodnieniem 
wymagań funkcjonalnych, 
wynikające z niedostatecznej 
współpracy przyszłych 
użytkowników

średnia niskie Włączenie 
reprezentatywnych 
przedstawicieli 
użytkowników końcowych w 
procesy ustalania wymagań, 
testowania i odbioru 
systemu.
Efektem będzie uzgodnienie 
wszystkich niezbędnych 
wymagań funkcjonalnych.
Ocena ryzyka  pozostaje na 
niezmienionym poziomie.

Problemy z wykonaniem 
systemów przez firmy wybrane do 
ich realizacji (opóźnienia, brak 
możliwości technicznych lub 
organizacyjnych do realizacji 
zamówienia)

średnia niskie Wybór dostawców o 
odpowiednim do skali 
projektu doświadczeniu i 
potencjale technicznym; 
monitorowanie na bieżąco 
postępów prac po stronie 
dostawców, zarówno usług, 
jak i sprzętu.
Efektem będzie bieżąca 
współpraca z Wykonawca 
systemu i szybkie 
reagowanie na ewentualne 
problemy.
Ocena ryzyka  pozostaje na 
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niezmienionym poziomie.

Ryzyko związane jest z 
synchronizacją dostawy 
poszczególnych składników 
systemu (infrastruktura, 
oprogramowanie, wdrożenie).

mała znikome Zaplanowanie zamówień i 
dostaw w sposób 
zapewniający ich 
synchronizację. Podjęcie 
standardowych działań 
zarządczych zgodnie 
z powszechnie znanymi 
metodykami ( Prince 2).
Efektem będzie dostawa 
poszczególnych składników 
systemu w terminach 
pozwalających na terminowe 
wdrożenie systemu.
Ocena ryzyka  pozostaje na 
niezmienionym poziomie.

Ryzyko wydłużenia czasu 
realizacji Projektu związanego z 
prowadzeniem postępowań 
przetargowych (protesty i 
odwołania składane przez 
Wykonawców) jak również 
opóźnienia w procesie oceny ofert 
i wyboru wykonawcy mogą 
skutkować, przekroczeniem 
zakładanych terminów na 
przygotowanie i realizację 
przetargów

duża średnie Planowanie odpowiednich 
rezerw czasowych dla 
postępowań przetargowych. 
Opracowywanie 
dokumentacji 
przetargowych, które 
minimalizować będą liczbę 
protestów i odwołań.
Efektem jest realizacja 
projektu w sposób 
zapewniający wdrożenie 
systemu w zaplanowanym 
terminie.
Z uwagi na zakończenie 
postępowań przetargowych 
nastąpiła zmiana w zakresie 
danego ryzyka w stosunku 
do po-przedniego okresu 
sprawozdawczego - „ryzyko 
zamknięte”

Przedłużające się terminy 
przekazania systemu 
użytkownikom.

średnia niskie Wysoka jakość nadzoru na 
realizacją projektu. 
Wykonalność projektu i 
harmonogramu wdrożenia
Efektem będzie realizacja 
projektu w sposób 
zapewniający wdrożenie 
systemu w zaplanowanym 
terminie.
Ocena ryzyka  pozostaje na 
niezmienionym poziomie.

Stosunkowo duży zakres zadań 
przy ograniczonym czasie 
realizacji.

średnia średnie 1. Precyzyjny 
harmonogram

2. Wyznaczenie częstych 
punktów kontrolnych

3. Przeprowadzenie części 
prac analitycznych przez 
Doradcę

4. Wybór technologii 
zorientowanej na 
budowę z istniejących 
komponentów.

Efektem będzie efektywne 
wykorzystanie posiadanych 
zasobów ludzkich.
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Ocena ryzyka  pozostaje na 
niezmienionym poziomie.

Ryzyko zmian w zakresie 
funkcjonalności systemu, 
wymaganych w związku z 
wdrażanie nowych wymogów 
prawnych, co może skutkować 
zmianą zakresu systemu w trakcie 
realizacji Projektu a przez to 
prowadzić do opóźnień w jego 
realizacji

średnia niskie W razie potrzeby - 
uwzględnienie potrzeb 
związanych z przyszłym 
rozszerzeniem 
funkcjonalności 
w specyfikacji wymagań 
oraz/lub odnotowanie 
w umowie z Wykonawcą 
zobowiązania 
do wprowadzenia zmian 
(zgodnie z procedurą 
zarządzania zmianą) 
wynikającej z nowych 
wymogów prawnych oraz 
wykorzystania prawa opcji..
Efektem będzie możliwość 
zmian w systemie w sposób 
zapewniający ich wdrożenie 
bez opóźniania terminu 
wdrożenia systemu w jego 
pierwotnej wersji.
Ocena ryzyka  pozostaje na 
niezmienionym poziomie.

Ryzyko braku zabezpieczenia 
wystarczających środków na 
realizację projektu - czy to 
z perspektywy finansowej 2014-
2020 czy też ze środków 
budżetowych

duża znikome Systematyczne planowanie 
środków w projektach 
budżetu na kolejne lata 
realizacji projektu.
Efektem jest pełne 
zabezpieczenie środków 
finansowych na realizację 
projektu.
Ocena ryzyka  pozostaje na 
niezmienionym poziomie.

Ryzyko zmian rynkowych 
związanych ze zmianami cen 
usług podczas realizacji Projektu, 
które mogą wpłynąć na koszt 
realizacji Projektu między innymi 
wzrost kosztów usług obcych, 
wzrost kosztów materiałów i 
energii, przekroczenie kosztów 
inwestycyjnych, wzrost 
wynagrodzeń, zmiana kursu walut 
itp.

mała znikome Dogłębna analiza związana 
z wszelkimi aspektami 
budowy i wdrożenia 
systemu. Ciągłe 
monitorowanie trendów 
rynkowych. Zabezpieczenie 
odpowiednich rezerw 
finansowych.
Efektem będzie odpowiednio 
wczesne zidentyfikowanie 
ryzyka i wdrożenie środków 
zaradczych.
Ocena ryzyka  pozostaje na 
niezmienionym poziomie.

Ryzyko braku odpowiednich 
zasobów ludzkich po stronie 
Beneficjenta do nadzorowania 
i koordynowania przebiegu 
Projektu

średnia niskie Przydzielenie odpowiednich 
zasobów ludzkich do działań 
projektowych lub 
zapewnienie wsparcia przez 
zewnętrznych specjalistów. 
Odpowiednie 
pełnomocnictwa/uprawnienia 
dla Kierownika Projektu, 
pozwalające egzekwować 
od pracowników realizację 
nałożonych na nich 
obowiązków. System 
motywacyjny dla członków 
zespołu projektowego 
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premiujący na zakończenie 
całego Projektu z sukcesem. 
Wprowadzenie regularnego 
raportowania dla 
kierownictwa projektu, ze 
wskazywaniem na 
opóźnienia w realizacji 
Projektu i jego przyczyny.
Efektem będzie zapewnienie 
odpowiednich osób o 
stosownych uprawnieniach.
Ocena ryzyka  pozostaje na 
niezmienionym poziomie.

Niewystarczająca ilość osób po 
stronie Zamawiającego do odbioru 
produktów wykonywanych przez 
Wykonawców kontraktów – ryzyko 
zbyt małej ilości osób 
przeznaczonych do obsługi 
projektu.

średnia niskie Zaplanowanie ilości osób 
potrzebnych do realizacji 
prac związanych z projektem 
i przekazanie ich 
obowiązków innym osobom. 
Przygotowanie listy 
rezerwowej osób, które 
mogą być (w razie potrzeby) 
szybko włączone 
w realizację projektu. Należy 
również pamiętać 
o przygotowaniu 
odpowiednich stanowisk 
pracy dla tych osób.
Efektem będzie zapewnienie 
osób o odpowiednich 
kwalifikacjach.
Ocena ryzyka  pozostaje na 
niezmienionym poziomie.

Zmiany w przepisach prawa mogą 
generować konieczność 
wprowadzenia zmian w 
wymaganiach / funkcjonalnościach 
systemu

średnia niskie Monitorowanie stanu 
prawnego. Zastosowanie 
zapisów umownych, 
zapewniających 
dostosowanie 
funkcjonalności systemu do 
zmian prawnych 
zachodzących w trakcie 
realizacji umowy, które 
mogłyby mieć wpływ na 
funkcjonalności systemu (W 
tym prawo opcji).
Efektem będzie możliwość 
zmian w systemie w sposób 
zapewniający ich wdrożenie 
bez opóźniania terminu 
wdrożenia systemu w jego 
pierwotnej wersji.
Ocena ryzyka  pozostaje na 
niezmienionym poziomie.

Niewystarczający potencjał i 
doświadczenie wykonawcy 
systemu, co może powodować 
dostarczenie produktów małej 
jakości

średnia niskie W SIWZ zawarcie kryteriów 
formalnych na wybór 
podmiotu odpowiedzialnego 
za realizację zadania.
Poza ceną zastosowanie 
obligatoryjnego kryterium 
jakościowego w ocenie ofert.
Efektem jest wybór 
wykonawcy systemu 
posiadającego odpowiedni 
potencjał do właściwego 
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Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka
Sposób zarzadzania 

ryzykiem

Ryzyko braku zabezpieczenia 
środków finansowych na utrzymanie 
systemu po jego wdrożeniu

średnia znikoma Analiza kosztów utrzymania 
systemu i zabezpieczenie 
odpowiednich środków w 
budżecie Beneficjenta.
Ocena ryzyka  pozostaje na 
niezmienionym poziomie

Brak wykwalifikowanego zespołu do 
utrzymania systemu

duża małe Utrzymanie pracowników 
poprzez zapewnienie rozwoju 
zawodowego.
Ocena ryzyka  pozostaje na 
niezmienionym poziomie

wykonania systemu.
Ocena ryzyka  pozostaje na 
niezmienionym poziomie.

Ryzyko wystąpienia zdarzeń 
korupcyjnych

mała znikome Wdrożenie polityki działań 
antykorupcyjnych.
Efektem będzie ograniczenie 
możliwości wystąpienia 
zdarzeń korupcyjnych.
Ocena ryzyka  pozostaje na 
niezmienionym poziomie.

Przedłużające się prace nad 
dokumentacją przetargową 
skutkujące opóźnieniem w 
podpisaniu umowy z Wykonawcą 
Systemu

duża wysokie Intensywna współpraca 
Zespołu projektowego z 
Biurem Logistyki MF.
Efektem jest zakończenie 
prac nad dokumentacją 
przetargową w terminie 
pozwalającym na terminowe 
wdrożenie systemu.
Z uwagi na zakończenie 
postępowań przetargowych 
nastąpiła zmiana w zakresie 
danego ryzyka w stosunku 
do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego - „ryzyko 
zamknięte”

 Ryzyko ograniczenia zasobów 
ludzki po stronie wykonawcy lub 
zamawiającego związane z 
zarażeniem koronawirusem lub 
grypą.

średnia niskie Praca zdalna Rozszerzenie 
Zespołu Wykonawcy i 
Zespołu Zamawiającego.
Efektem będzie 
zmniejszenie 
prawdopodobieństwa 
zarażenia w ramach 
zespołów oraz lepsza 
możliwość przejmowania 
zadań, przez inne zdrowe 
osoby.
Ocena ryzyka  pozostaje na 
niezmienionym poziomie.
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Ryzyko związane z utratą trwałości 
projektu po zakończeniu okresu 
obowiązkowej 5-letniej trwałości

duża znikome Przygotowanie i wdrożenie 
skutecznej formuły 
organizacyjnej i prawnej 
zapewniającej utrzymanie 
i zarządzanie systemem w 
przyjętych ramach 
budżetowych (i terminie 
związania umową 
o dofinansowanie) oraz 
uzgodnienie stabilnych źródeł 
utrzymania systemu po upływie 
okresu trwałości. Zapewnienie 
środków na eksploatację 
systemu. Ubezpieczenie 
środków trwałych w 
niezbędnym zakresie.
Ocena ryzyka  pozostaje na 
niezmienionym poziomie.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy – udzielone zamówienie publiczne na system informatyczny w zakresie 
budowy oprogramowania wynosi 4 750 875,00 zł czyli nie przekracza 10 mln zł. 

9. Dane kontaktowe: Leszek Jasiun Departament Zarządzania Strategicznego 

 Adres poczty elektronicznej: leszek.jasiun@mf.gov.pl 
 tel.: 22 694 32 78.
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