Zalacznik do uchwaly nr 10
Komitetu Rady Ministréw do Spraw Cyfryzacji
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za IV kwartat 2020 roku

(dane nalezy wskazaé w zakresie odnoszgcym sie do okresu sprawozdawczego)

Tytut projektu

,openCARDIO - bank otwartych danych naukowych

nt. diagnostyki i leczenia choréb ukladu krazenia”

Whnioskodawca

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Beneficjent

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Partnerzy

Zrédio finansowania

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020: O$
Priorytetowa nr 2 ,,E-administracja i otwarty rzad”, Dziatanie nr 2.3
,Cyfrowa dostepnos¢ i uzytecznos¢ informacji sektora publiczne-
go”, Poddziatanie nr 2.3.1 ,,Cyfrowe udostepnienie informacji
sektora publicznego ze zrédet administracyjnych i zasobéw nau-
ki” (typ Il projektu: cyfrowe udostepnienie zasobow nauki).

Budzet UE — 4 377 246, 40 PLN (84,63 %)
Budzet panstwa: 794 969,60 PLN (15,37 %)

Budzet panstwa, czes¢ 46

Catkowity koszt
projektu

5172216 PLN

Catkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne

5172216 PLN

Okres realizacji
projektu

01-06-2020 — 31-05-2023

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znakow>

Projekt jest przygotowany do realizacji pod wzgledem zgodnosci z otoczeniem prawnym. Realiza-
cja niniejszego Projektu nie wymaga dokonania zmian ustawowych lub na poziomie rozporzgdze-

nia Rady Ministrow
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2. Postep finansowy

Czas realizacji projektu

Wartos¢ srodkow wydatkowa-
nych

Wartos¢ srodkéw zaangazowa-

nych

19,44 %

1.Wartos¢é wydatkow poniesionych w
projekcie w stosunku do

catkowitego kosztu projektu -

1,53 %.

2.wartos$¢ wydatkow kwalifikowalnych
wykazanych w zatwierdzonych wnio-
skach o ptatno$¢ w stosunku do war-
tosci umowy w czesci Srodkow
kwalifikowalnych — 0,49 %

3.warto$¢ wydatkowanych kwalifiko-
walnych poniesionych w

projekcie w stosunku do wartosci
umowy o dofinansowanie w

czesci srodkow kwalifikowalnych -
1,53 %

23,21 %

3. Postep rzeczowy <maksymalnie 5000 znakow>

Kamienie milowe

Nazwa

Powigzane
wskazniki
projektu !

Planowany
termin

Rzeczywisty
termin osiagnie-

Status realizacji kamienia
milowego

osiggniecia | cia

Zakup i instalacja
sprzetu i oprogra-
mowania do digitali-
zacji, oraz obrébki
obrazu

07-2020

w trakcie realizaciji

Termin realizacji kamienia
milowego zostat zgtoszony do
CPPC w dniu 07.09.2020r.

i czeka na akceptacje.
Przekroczenia planowanego
terminu realizacji kamienia
milowego spowodowane jest
bardzo szczeg6towymi pro-
cedurami WUM i rzetelnym
ich przestrzeganiem oraz
brakami kadrowymi zwigza-
nymi z nieobecnosciami na
skutek choroby, kwarantanny
i izolacji z powodu pandemii
COVID-19.

Wybér Inzyniera
Kontraktu i podpisa-
nie Umowy

08-2020 10-2020

osiggniety

Wyboru ofert w postepowaniu
przetargowym "Inzynier kon-
traktu projektu openCARDIO”
AZP/Z-023/2020 dokonano i
ogtoszono 07.10.2020.
Umowe na ustuge Inzyniera
Kontraktu podpisano
26.10.2020.

Opracowanie wyma-
gan (OPZ) do poste-

11-2020

w trakcie realizacji
Po dokonaniu szacowania

! Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze érodkéw UE
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Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywisty Status realizacji kamienia
wskazniki termin termin osiggnie- | milowego
projektu * osiagniecia | cia
powania przetargo- rynkowego wykonania
wego na zakres me- dokumentacji technicznej pn.
rytoryczny ,Projekt techniczny systemu
informatycznego OpenCar-
dio” w ramach projektu
,0penCARDIO - bank otwar-
tych danych naukowych nt.
diagnostyki i leczenia chorob
uktadu krgzenia”, rozestano
zaproszenie do sktadania
ofert. 18.12.2020 wybrano
najkorzystniejszg oferte.
29.12.2020 podpisano umo-
we z wykonawcg dokumenta-
cji technicznej.
Rozstrzygnigcie po- 04-2021 planowany
stepowania na Wy-
konawce portalu
openCARDIO
Podpisanie umowy 05-2021 planowany
na PAAS
Archiwum cyfrowe 06-2021 planowany
gotowe do napetnie-
nia
Gotowy workflow 11-2021 planowany
redakcyjny
Protokdt odbioru 2 14272 szt, 06-2022 planowany
produktu portal 634TB
openCARDIO
Projekt openCARDIO é 14522;2 ot 05-2023 planowany
merytorycznie za- 41 szt '
konczony 73,4 B
Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)
_ - Planowany Wartos¢ osiqgni?ta
Nazwa Jedn. mia- | Wartosé termin osia- od poczatku realiza-
ry docelowa L a cji projektu (narasta-
gniecia -
jaco)
1. Liczba podmiotow,
ktére udostepnity on-line szt. 1 05-2023 0
informacje sektora pu-
blicznego
2. Liczba zdigitalizowa-
nych dokumentoéw zawie- szt. 14 272 05-2023 0
rajgcych informacje sek-
tora publicznego
3. Liczba udostepnionych
on-line dokumentéw za- szt. 14 272 05-2023 0
wierajgcych informacje
sektora publicznego.
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Planowany Wartos¢ osiagnieta
Jedn. mia- | Wartos¢ . : od poczatku realiza-
Nazwa termin osia- . .
ry docelowa L cji projektu (narasta-
gniecia .
jaco)
4. Liczba baz danych
udostepnionych on-line szt. 1 05-2023 0
poprzez API
5. Liczba pobran/ odtwo-
rzen dokumentow zawie- szt./rok 35 000 05-2024 0
rajgcych informacje sek-
tora publicznego
6. Rozmiar zdigitalizowa-
nej informacji sektora TB 3,40 05-2023 0
publicznego
7. Rozmiar udostepnio-
nych on-line informaciji B 3,40 05-2023 0
sektora publicznego

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znakow>

Planowana | Rzeczywista

Nazwa data wdro- | data wdro- Opis zmian
Zzenia Zzenia

Nie dotyczy

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-

symalnie 2000 znakow>

Planowana | Rzeczywista
Nazwa data wdro- | data wdro- Opis zmian
Zenia Zenia

Udostepnione dane - uru- 05-2023 Bez zmian, w okresie sprawozdawczym, w od-

chomienie portalu ,open- niesieniu do zakresu planowanych do udostep-

CARDIO - banku otwartych nienia zasobow

danych naukowych

nt. diagnostyki i leczenia

choréb ukfadu krazenia”

Archiwum cyfrowe 06-2021 Bez zmian, w okresie sprawozdawczym, w od-
niesieniu do zakresu planowanych do zdigitali-
zowania zasobow

Baza danych (zanonimizo- 10-2021 Bez zmian, w okresie sprawozdawczym, w od-

wane dane suro- (dotyczy niesier)iu do zal’<resu planowanych do zdigitali-

we/zrédiowe) modelu zowania zasobow
bazy da-
nych)

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000

znakow>

Nazwa produktu

Planowana Rzeczywista
data data
wdrozenia wdrozenia

Komplementarnosé¢ wzgledem pro-
duktow innych projektow
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Nazwa produktu

Planowana
data
wdrozenia

Rzeczywista
data
wdrozenia

Komplementarnos¢ wzgledem pro-
duktow innych projektow

System do Digitalizacji i
anonimizacji obrazow i
opiséw (zawiera system do
digitalizacji dokumentéw
papierowych (wydruki i

opisy badan))

Workflow redakcyjny

Portal openCardio
(oprogramowanie)

01-2022

11-2021

06-2022

PACS (systemem archiwizaciji i transmi-
sji obrazéw) zrédto danych.

Zalezno$é: korzystanie, dane z systemu
PACS bedg zrédiem danych dla systemu
do Digitalizacji i anonimizacji obrazéw i
opisow

Status integracji: modelowanie bizneso-
we

Archiwum Dokumentacji Papierowej
Zaleznos¢: korzystanie, dane z Archi-
wum Dokumentacji Papierowej beda
zrédtem dla Systemu do digitalizac;ji
dokumentéw papierowych

Status integracji: modelowanie bizneso-
we

Echo serca

Zalezno$¢: korzystanie, wyniki badan
echo beda zrédtem danych dla archiwum
cyfrowego badan ekg i echo oraz opiséw
radiologicznych

Status integracji: modelowanie bizneso-
we

EKG (komponent modyfikowany w pro-
jekcie)

Zaleznosé: korzystanie, wyniki badan
ekg beda zrédtem danych dla archiwum
cyfrowego badan ekg i echo oraz opiséw
radiologicznych

Ten produkt projektu (Workflow redak-
cyjny) nie jest komplementarny z zad-
nym produktem innego projektu.

Ten produkt projektu (Workflow redak-
cyjny) nie jest komplementarny z zad-
nym produktem innego projektu.

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znakow>

Ryzyka wptywajace na realizacje projektu

. Prawdopodobien-
Sita od- Stwo
Nazwa ryzyka (r::iz;aiywa- wystapienia ryzy- Sposéb zarzadzania ryzykiem
ka

1.Dziatania zapobiegawcze, korygu-
ko suazane s e ek L
zajgcym sie procesem doty- ) ' K 18 ? 3(; ta Y h g ¥ )
czacym podpisania Srednia Srednie umentow  dotyczacyc ofinanso-
porozumienia o dofinanso- wania
wanie. 2.Faktyczny efekt: nieistotne prze-

dtuzenie procesu podpisania poro-
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zumienia o dofinansowanie

3.zmiana w zakresie danego ryzyka
w stosunku do poprzedniego okresu
sprawozdawczego
-ryzyko zamkniete

ryzyko zwigzane z brakiem
dostepnosci

do specjalistycznego opro-
gramowania do edycji badan

1.Prowadzenie prac digitalizacyjnych
i anonimizacyjnych wymagajgcych
specjalistycznych oprogramowan
poza godzinami pracy

2.Spodziewany efekt: dostepnosc

. . d Duza Niskie o .
radiologicznych zwigzane z specjalistycznego oprogramowania
zajetoscig tego oprogramo- do edycji badan radiologicznych
wania do procedur
medycznych 3.Bez zmian w zakresie danego ry-

zyka w stosunku do poprzedniego

okresu sprawozdawczego.

1.W celu minimalizacji ryzyka zakta-

da sie statg weryfikacje materiatéw

do publikacji przez a) kadre wysoko-
wyspecjalizowanych
. lekarzy klinicystow, b) prawnika.
ryzyko zwigzane z roszcze-
niami pacjentéw w przypad- 2 siewanv efekt: ni nie-
i:r:ja?grci)asi?vsrﬂ?nncgl iﬁaﬁgéﬂﬂ Duza Niskie nieS Fil%d pc?rt:I uymeateertiaié\?vusaso‘[gl‘i)wiz-
ich identyfikacje jacych identyfikacje pacjentow

3. Bez zmian w zakresie danego

ryzyka w stosunku do poprzedniego

okresu sprawozdawczego.

1.W celu minimalizacji ryzyka prze-
ryzyko przekroczenia zakfa- kroczenia kosztow zostata ustano-
danych kosztéw realizacji wiona rezerwa finansowa.

Projektu wynikajace

miedzy innymi z nieprawi- Srednia Srednie Z:Spodziewany efekt: ,nieprzgkragza—

dtowego oszacowania kosz- nie zaktadanych kosztéw realizacji

téw (w tym kosztow

osobowych, ustug, urzgdzen 3. Bez zmian w zakresie danego

czy oprogramowania), ryzyka w stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.
1.Zaplanowano udziat odpowiednich
0séb w projekcie. Planuje sie row-
niez zaangazowanie
zewnetrznego personelu techniczne-
go, by stuzyt wsparciem w zakresie

ryzyko zwigzane z niewy- niektérych dziatan.

starczajacymi Srednia Niskie

zasobami kadrowymi benefi-
cjenta.

2.Spodziewany efekt: zrownowaze-
nie niewystarczajgcych zasobow
kadrowych beneficjenta

3.Bez zmian w zakresie danego ry-
zyka w stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.
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Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektéw projektu

Si Prawdopodob
ita . .
s L oddziatywa lenstwo_ Sposéb zarzadzania ryzykiem
nia wystapienia
ryzyka
ryzyka niestabilnosci ustugi chmu- duza niskie 1W celu minimalizacji ryzyka
rowej (PAAS) w wyniku czego, beneficjent planuje posadowienie
ustugi portalu moga byé niedo- infrastruktury  na  sprawdzonym,
stepne czasowo lub ciggle w spo- ogélnodostepnym  zasobie chmury
s6b niewystarczajgco dostepne publicznej z okreslonymi zasadaml
SLA. Proponowana reakcja:
Monitorowanie ustug oraz dziatania
zapobiegawcze i korygujgce
zarzadzania ryzykiem
2.Spodziewany efekt: ciggta i petna
dostepnos¢ ustug portalu
3.Bez zmian w zakresie danego ryzy-
ka w stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.
ryzyko zwigzane z brakiem odpo- Srednia srednie 1.W celu minimalizacji ryzyka

wiedniej kadry do utrzymania i
aktualizacji tresci portalu

beneficjent juz na etapie planowania
przewidziat dodatkowy budzet na
pozyskanie i utrzymanie redaktora i
grafika. Proponowana reakcja:
monitorowanie i dziatania
zapobiegawcze i korygujgce

2.Spodziewany efekt: utrzymanie i
aktualizacja tresci portalu

3.Bez zmian w zakresie danego ryzy-
ka w stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Zatagcznika do wzoru raportu nie wypetniono, gdyz w danym kwartale nie zostato udzielone zamdwie-
nie publiczne na nowy system informatyczny (ij. nieistniejacych przed udzieleniem zamowienia), w
ktérym budowane oprogramowanie szacowane jest na kwote powyzej 10 min zt (z wylaczeniem sys-

temoéw informatycznych budowanych w modelu in-house)

9. Dane kontaktowe:

Olga Dzikowska-Diduch, Klinika Choréb Wewnetrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Le-

czenia Zylnej Choroby Zakrzepowo — Zatorowej,

Warszawski Uniwersytet Medyczny, olga.dzikowska-diduch@wum.edu.pl

606-444-136

Podpisany certyfikaterm

'Y’HUO wystawionym dia Piotr Pruszczyk

(Certyfikat kwalifkowany
Z podpisu). Utworzony w dniu:
* ’ 2021-01-13 21:01:01 +0100

L
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