Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za III kwartał 2018 roku
(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)
	Tytuł projektu
	Modyfikacja systemu monitorowania przewozu towarów SENT

	Wnioskodawca
	Minister Finansów

	Beneficjent
	Ministerstwo Finansów – Krajowa Administracja Skarbowa

	Partnerzy
	Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy
Główny Urząd Geodezji i Kartografii

	Źródło finansowania
	Budżet państwa – Cześć 19 - Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe

	Całkowity koszt 
projektu
	6 750 000 zł

	Okres realizacji 
projektu
	· data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.08.2017 r.
· data zakończenia realizacji projektu: 31.12.2018 r.


1. Otoczenie prawne
W ramach prac legislacyjnych:
1) 31.07.2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (UD184), zobowiązując Ministra Rozwoju i Finansów do przekazania go koordynatorowi krajowego systemu notyfikacji w celu wszczęcia procedury notyfikacji projektu ustawy Komisji Europejskiej, oraz zdecydowała o skierowaniu projektu ustawy do Sejmu.
2) 08.08.2017 r. Komisja Europejska została powiadomiona i tym samym wszczęta procedura notyfikacyjna.
3) 28.09.2017 r. miało miejsce pierwsze czytanie projektu ustawy w połączonych Komisjach: finansów Publicznych i Infrastruktury.
4) 08.11.2017 r. podczas procedury notyfikacji Komisja Europejska zgłosiła komentarze do projektu ustawy.
5) 08.12.2017 r. Ministerstwo Rozwoju przekazało do Komisji Europejskiej odpowiedź strony polskiej na komentarz Komisji.
6) 09.02.2018 r. odbyło się w Brukseli spotkanie strony polskiej z przedstawicielami KE dot. wprowadzanym zmian.
7) 21.02.2018 r. skierowano pismo do Marszałka Sejmu RP w sprawie podjęcia prac parlamentarnych nad projektem ustawy.
8) 15 czerwca 2018 r. uchwalono ustawę o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 1539), która weszła w życie 1 października 2018 r.
9) 6 września 2018 r. wydano rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia instytutu badawczego do dokonywania analizy danych dotyczących przewozu towarów gromadzonych w rejestrze zgłoszeń oraz zakresu danych podlegających tej analizie (Dz. U. poz. 1743).

2.	Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	47%
	1,6%
	[bookmark: _GoBack]1,6%[footnoteRef:1] [1:  W przygotowanym projekcie ustawy przewidziano, że środki finansowe związane z przetwarzaniem i analizą danych geolokalizacyjnych zostaną przekazane do wybranego wykonawcy w formie dotacji celowej. Przekazanie to wymagało przyjęcia ustawy i wydania rozporządzenia Ministra Finansów, o którym mowa w pkt 9 części pn. Otoczenie prawne niniejszego raportu. Z chwilą wejścia w życie przepisów rozporządzenia i podpisania umowy dotacji wydatkowanych zostanie zaplonowana część środków. Wydatkowanie środków planowane jest na IV kwartał 2018 r.] 



3.	Postęp rzeczowy
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:2] [2:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Carrier_SENT - usługa zapewniająca odbiór danych z zewnętrznych systemów geolokalizacji – interfejs
	
	2017-12-31
	
	W trakcie realizacji.

Z uwagi na prowadzenie dialogu z Komisją Europejską termin wejścia w życie przepisów ustawy pierwotnie planowany na 31.12.2017 r. został przesunięty, stąd data wejścia w życie przepisów ustawy to 01.10.2018 r.
Tym samym założone terminy dostarczenia poszczególnych usług muszą uwzględnić tę okoliczność.

	Driver_SENT - usługa zapewniająca przekazywanie i odbieranie danych geolokalizacyjnych ze smartfonów - aplikacja.
	
	2017-12-01
	
	W trakcie realizacji.

Z uwagi na prowadzenie dialogu z Komisją Europejską termin wejścia w życie przepisów ustawy pierwotnie planowany na 31.12.2017 r. został przesunięty, stąd kolejna data wejścia w życie przepisów ustawy to 01.10.2018 r.
Tym samym założone terminy dostarczenia poszczególnych usług muszą uwzględnić tę okoliczność.


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1) Oddany do eksploatacji moduł geolokalizacji
	pkt
	1
	12-2017
	0

Z uwagi na prowadzenie dialogu z Komisją Europejską termin wejścia w życie przepisów ustawy pierwotnie planowany na 31.12.2017 r. został przesunięty, stąd kolejna data wejścia w życie przepisów ustawy to 01.10.2018 r.
Tym samym założone terminy dostarczenia poszczególnych usług muszą uwzględnić tę okoliczność.

	2) Zintegrowane zewnętrzne systemy geolokalizacji

	pkt
	1
	12-2017
	0

Z uwagi na prowadzenie dialogu z Komisją Euro-pejską termin wejścia w życie przepisów ustawy pierwotnie planowany na 31.12.2017 r. został przesunięty, stąd kolejna data wejścia w życie przepisów ustawy to 01.10.2018 r.
Tym samym założone terminy dostarczenia poszczególnych usług muszą uwzględnić tę okoliczność.

	3) Udostępniona darmowa aplikacja mobilna
	pkt
	1
	12-2017
	0

Z uwagi na prowadzenie dialogu z Komisją Euro-pejską termin wejścia w życie przepisów ustawy pierwotnie planowany na 31.12.2017 r. został przesunięty, stąd kolejna data wejścia w życie przepisów ustawy to 01.10.2018 r.
Tym samym założone terminy dostarczenia poszczególnych usług muszą uwzględnić tę okoliczność.


  4.	E-usługi A2A, A2B, A2C
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Carrier_SENT
	12-2017
	
	Z uwagi na prowadzenie dialogu z Komisją Euro-pejską termin wejścia w życie przepisów ustawy pierwotnie planowany na 31.12.2017 r. został przesunięty, stąd kolejna data wejścia w życie przepisów ustawy to 01.10.2018 r.
Tym samym założone terminy dostarczenia usługi musiały uwzględnić tę okoliczność.

	Driver_SENT
	12-2017
	
	Z uwagi na prowadzenie dialogu z Komisją Euro-pejską termin wejścia w życie przepisów ustawy pierwotnie planowany na 31.12.2017 r. został przesunięty, stąd kolejna data wejścia w życie przepisów ustawy to 01.10.2018 r.
Tym samym założone terminy dostarczenia usługi musiały uwzględnić tę okoliczność.

	Control_SENT
	12-2017
	
	Z uwagi na prowadzenie dialogu z Komisją Euro-pejską termin wejścia w życie przepisów ustawy pierwotnie planowany na 31.12.2017 r. został przesunięty, stąd kolejna data wejścia w życie przepisów ustawy to 01.10.2018 r.
Tym samym założone terminy dostarczenia usługi musiały uwzględnić tę okoliczność.

	Management_SENT
	12-2017
	
	Z uwagi na prowadzenie dialogu z Komisją Euro-pejską termin wejścia w życie przepisów ustawy pierwotnie planowany na 31.12.2017 r. został przesunięty, stąd kolejna data wejścia w życie przepisów ustawy to 01.10.2018 r.
Tym samym założone terminy dostarczenia usługi musiały uwzględnić tę okoliczność.


5.	Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Brak
	
	
	


6.	Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Brak
	
	
	


7.	Ryzyka
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Przedłużający się proces legislacyjny w Parlamencie RP po zakończonej procedurze notyfikacji przepisów technicznych przez Komisję Europejską, powodujący konieczność zmiany terminu zakończenia realizacji projektu[footnoteRef:3]. [3:  W lutym br. zakończono rozmowy z Komisją Europejską w sprawie zgłoszonych komentarzy. Wyjaśnienia strony polskiej zostały przyjęte przez przedstawicieli Komisji.] 

	duża
	wysokie
	Ryzyko akceptowalne, bowiem reakcja na ryzyko wykracza poza kompetencje Komitetu Sterującego.
Przedłużenie terminu zakończenia realizacji projektu.


Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Na tym etapie zaawansowania projektu brak jest przesłanek do identyfikacji ryzyk mających wpływ na utrzymanie jego efektów. 
	
	
	


8.	Dane kontaktowe: Robert Michalski, Departament Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej, robert.michalski2@mf.gov.pl, 22 694-33-62
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