Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za lll kwartat 2023 roku

Tytut projektu

openSPACE - repozytorium otwartych danych wysokiej wartosci z
obserwacji Ziemi i kosmosu

Whioskodawca

Centrum Badan Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk

Beneficjent

Centrum Badan Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk

Partnerzy

Zrodto finansowania

POPC.02.03.01-00-011/19

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-
2020, Os$ Priorytetowa nr 2 ,E-administracja i otwarty rzgd”

Dziatanie nr 2.3 ,Cyfrowa dostepnos¢ i uzytecznos¢ informacji sektora
publicznego”

Poddziatanie nr 2.3.1 ,Cyfrowe udostepnienie informacji sektora pu-
blicznego ze zrédet administracyjnych i zasobow nauki” (typ Il projektu:
cyfrowe udostepnienie zasobdow nauki)”

Budzet srodkéw europejskich - 8 449 062,03 (84,63% kwoty catkowi-
tych wydatkéw kwalifikowalnych Projektu)

Krajowe srodki publiczne, w tym budzet panstwa- czes$¢ 27 Informa-
tyzacja- 1 534 468, 67 (15,37% kwoty catkowitych wydatkéw kwalifi-
kowalnych Projektu);

Catkowity koszt 9983 530,70
projektu
Catkowity koszt pro-

9983 530,70

jektu — wydatki kwali-
fikowalne

Okres realizacji
projektu

01.05.2020-30.11.2023*

Pierwotna data zakonczenia realizacji projektu zgodnie z umowa to
30.04.2023r.

Aneks nr POPC.02.03.01-00-0088/19-03 z dnia 30.01.2023r (przedtuza-
jacy umowe do 31.07.2023r)

Aneks nr POPC.02.03.01-00-0088/19-04 z dnia 31.07.2023r. (przedtu-
zajacy umowe do 30.11.2023r.)
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1. Otoczenie prawne
n/d

2. Postep finansowy

c L . Wartos¢ srodkéw wydatkowa- Wartos¢ srodkéw zaangazowa-
zas realizacji projektu
nych nych
95,34% 1) 97,09% 99,14%
2) 87,93%
3) -
3. Postep rzeczowy
Kamienie milowe
Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywisty ter- | Status realizacji kamienia
wskazniki termin min osiagniecia milowego
projektu * osiagniecia
Z1.K1 Ustanowienie | n/d 06-2020 06-2020 Osiggniety
zespotu projekto-
wego.
Z1.K2 Wykonanie n/d 03-2023 07-2023 Osiagniety (Z uwagi na ko-
audytéw standardow niecznos¢ powtdrzenia prze-
krajowych i miedzy- targu na Audyt prawny- na-
narodowych destana oferta nie spetniata
wymogow formalnych- prze-
sunieciu ulegt rzeczywisty
termin osiggniecia KM)
Z2.K3 Zakupienie i n/d 08-2020 11-2020 Osiagniety
wydzierzawienie
urzadzen i oprogra-
mowania
Z2.K4 Przeprowa- n/d 01-2022 12-2020 Osiagniety
dzenie szkoleh pra-
cownikow
Z3.K5 Wybor wyko- n/d 10-2020 04-2022 Osiggniety
nawcy repozytorium
Z3.K6 Wdrozenie re- | KPI 4 (2 szt) 04-2023 06-2023 Osiggniety
pozytorium
Z4.K7 Zdigitalizowa- | KPI 2 (95% - 03-2023 11-2022 Osiggniety
nie zbioréw informa- | 902500 szt.)
cji
KPI 7 (1,5TB)
Z4.K8 Wprowadze- n/d 05-2023 W trakcie realizacji
nie informacji do re-
pozytorium Dane do repozytorium sg
wprowadzane .
Termin wprowadzenia da-
nych do repozytorium zostat

! Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze érodkéw UE
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przewodnika

Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywisty ter- | Status realizacji kamienia
wskazniki termin min osiagniecia milowego
projektu * osiagniecia
wydtuzony zgodnie z anek-
sem do umowy do dnia
30.11.2023r.
Z5.K9 Zrealizowanie | n/d 04-2023 06-2023 Osiaggniety
akcji promocyjnej
Z5.K10 Zrealizowa- n/d 03-2023 06-2023 Osiaggniety
nie konferencji pro-
mocyjnej
Z5.K11 Opracowanie | n/d 04-2023 06-2023 Osiggniety

Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)

Aneks do umowy wydtuza termin osiggniecia wskaznikéw do dnia 30.11.2023r.

Planowany ter- Wartos¢ osiaggnieta
N Jedn. Wartos¢é . any. od poczatku realiza-
azwa : min osiagnie- . ;
miary docelowa cia cji projektu (narasta-
jaco)
Liczba podmiotéw, szt. 1,00 04-2023 0
ktore udostepn”y on- Wskaznik zostanie Osiq-
line informacje sektora gniety do 30.11.2023
publicznego
Liczba zdigitalizowa- szt. 950 000,00 04-2023 950.000
nych dokumentow za-
wierajgcych informacje-
sektora publicznego
Liczba udostepnionych 2470 220,00 04-2023
on-line dokumentow za- | S Wskaznik zostanie osia-
wierajgcych informacje gniety do 30.11.2023
sektora publicznego
Liczba utworzonych szt. 2,00 04-2023 0
API Wskaznik zostanie osig-
gniety do 30.11.2023
wraz z upublicznieniem
platformy
Liczba baz danych szt. 2,00 04-2023
udostepnionych on- SV canik zostanio osi
. SKaznik zostanie 0sig-
line poprzez API gniety do 30.11.2023
wraz z upublicznieniem
platformy
Liczba pobran/odtwo- szt./rok 1 000 000,00 04-2024 0 » o
rzeni dokumentow za- Wskaznik bedzie osia-
wierajacych informacje gany po upublicznieniu
. platformy
sektora publicznego
Rozmiar zdigitalizowa- | TB 1,64 04-2023 1,64 TB
nej informacji sektora
publicznego
Rozmiar udostepnio- TB 6 04-2023 0 . o
nych on-line informacji Wskaznik zostanie osig-
sektora publicznego gniety do 30.11.2023
Liczba wygenerowa- szt. 50 04-2024 0
nych kluczy API Wskaznik zostanie osig-
gniety do 30.11.2023
wraz z upublicznieniem
platformy
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4. E-ustugi A2A, A2B, A2C

Plano- Rzeczywi-
wana. sta data
Nazwa data wdroze- Opis zmian
wdroze- nia
nia
Udostepnienie przez internet
zasobow Wdrozenie | Po uruchomieniu platformy
danych naukowych CBK doty- | 04-2023 gokona sie
(o]
czacych
obserwacji Ziemi i kosmosu. 30.11.2023r

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Planowana | Rzeczywista
Nazwa data wdro- data wdro- Opis zmian
Zzenia Zzenia
Dane pomiarowe Wdrozenie do- | Zostang udostepnione wraz z udostepnieniem
12-2022 kona sie do online platformy
30.11.2023r
Dziedzinowe zbiory otwar- 12-2022 WdrozZenie do- | Zostang udostepnione wraz z udostepnieniem
tych kona sie do online platformy
danych naukowych CBK 30.11.2023r

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4i 5)

Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista

data wdrozenia

Komplementarnos¢ wzgledem pro-
duktéw innych projektéow

openSPACE - repozyto-
rium otwartych danych
dot. obserwacji Ziemi i ko-
smosu

z APL.

01-2023

do 30.11.2023r.

Wdrozenie nastgpi

Nie dotyczy

Projekt openSpace ma na celu zbudowa-
nie repozytorium otwartych danych, z kto-
rego zasoboéw bedg mogty korzystac
wszyscy zainteresowani tematem doty-
czgcym obserwacji Ziemi i kosmosu.
Dostep do repozytorium bedzie otwarty i
bezptatny dla wszystkich interesariuszy.

Zestandaryzowane stow-
niki metadanych dla uni-
wersalnego opisu danych
potgczonych (linked data)
nt. obserwacji Ziemi i ko-
smosu w Polsce.

12-2022

do 30.11.2023r.

Wdrozenie nastgpi

Zostang wdrozone do 30.11.2023r.

7. Ryzyka

Ryzyka wptywajace na realizacje projektu
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Nazwa ryzyka

Sita oddziaty-
wania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposoéb zarzadzania ryzykiem

SARS-CoV-2

Niska

Niskie

1. Podejmowane dziatania za-
rzadcze:

- wdrozenie procedur minimalizu-
jacych kontakt osobisty

- monitorowanie realizacji prac

2. Spodziewane efekty podejmo-
wanych dziatan:

- odroczenie w czasie wystgpienia
wptywu ryzyka na projekt

3. Zmiana wplywu ryzyka na pro-
jekt: bez zmian

Niedotrzymanie
terminu realizacji
kamieni milowych
wymagajgcych
produktéw dla
nastepnych
dziatan

Srednia

Niskie

1. Podejmowane dziatania za-
rzgdcze:

- wdrozenie i wykorzystywanie
metod zarzgdzania projektem.
Biezgce monitorowanie realizacji
projektu. Zaprojektowano realiza-
cje wspotbiezng oraz czesciowo
niezalezng na poszczegodlnych
etapach.

2. Spodziewane efekty podejmo-
wanych dziatan:

- eliminacja wystapienia wptywu
ryzyka na projekt

3. Zmiana wptywu ryzyka na pro-
jekt: bez zmian

Zmiany w prawie
(implementacja
nowej dyrektywy
re-use z 2019 roku)

Srednia

Srednia

1. Podejmowane dziatania za-
rzadcze:

-efektywne zarzgdzanie projektem
i zmianami, w tym monitorowanie
otoczenia prawnego w zakresie
dotyczacym projektu tak aby
nowe przepisy mogty byc
uwzgledniane na biezgco w pro-
jekcie w celu osiggania produktéw
projektu z uwzglednieniem no-
wego stanu prawnego, ktérego
nie mozna byto przewidzie¢ na
etapie fazy planowania projektu

2. Spodziewane efekty podejmo-
wanych dziatan:

- eliminacja wystapienia wptywu
ryzyka na projekt

3. Zmiana wptywu ryzyka na pro-
jekt: bez zmian
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Nazwa ryzyka

Sita oddziaty-
wania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposoéb zarzadzania ryzykiem

Problemy z
ptynnoscig
finansowg

Duza

Niskie

1. Podejmowane dziatania za-
rzadcze:

- uwagi na fakt, ze projekt jest w
100%dofinansowany ze srodkow
zewnetrznych, jego ptynnosc¢ fi-
nansowa zalezy w znacznej mie-
rze od rzetelnego rozliczania
Srodkéw w ramach wnioskéw o
ptatnos¢. Prowadzenie wymaga-
nej sprawozdawczosci i sporza-
dzanie wnioskéw o ptatnos¢ po-
wierzone zostato osobom o du-
zym doswiadczeniu w tym zakre-
sie.

2. Spodziewane efekty podejmo-
wanych dziatan:

- minimalizacja prawdopodobien-
stwa wystgpienia wptywu ryzyka
na projekt

3. Zmiana wptywu ryzyka na pro-
jekt: bez zmian

Opobznienie w
realizacji
zamoéwien
publicznych

Srednia

Srednia

1. Podejmowane dziatania za-
rzadcze:

-przygotowanie procedur przetar-
gowych z odpowiednim wyprze-
dzeniem czasowym (przygotowa-
nie Planu przetargu na caty okres
trwania projektu). Zaangazowanie
bardzo doswiadczonego zespotu
ds. zaméwien publicznych. Moni-
torowanie dziatan. Dbanie o pra-
widtowy przeptyw informacji.

2. Spodziewane efekty podejmo-
wanych dziatan:

- minimalizacja prawdopodobien-
stwa wystgpienia wptywu ryzyka
na projekt

3. Zmiana wptywu ryzyka na pro-
jekt: bez zmian

Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektéw projektu

Prawdopodobienst

i wo wystgpienia
Nazwa ryzyka oddziggjlvania ryzyka Sposéb zarzgdzania ryzykiem
Niska motywacja Mata Srednie Przeprowadzenie szkolen buduja-

naukowcéw do
uzupetniania
danych w

cych $wiadomos$¢ bezposrednich i
posrednich korzysci z dzielenia
sie danymi przez naukowcow, tak
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repozytorium
(aktualizacji o

aby byli oni zmotywowani we-
wnetrznie do promocji swojej

repozytorium

nowe zbiory dziatalnosci przez dzielenie sie
danych) swoimi danymi poprzez umiesz-
czanie ich w repozytorium.
Utrata Duza Niskie Prowadzenie monitoringu ustug
integralnosci i repozytorium i reagowanie stoso-
stabilnosci wanie do potrzeb oraz utrzymy-

wanie kopii bezpieczenstwa mo-
dutéw repozytorium.

Brak wiedzy Srednia Znikome
interesariuszy o
mozliwosci

korzystania z

nowo otwartych zbioréw
danych

CBK

W ramach projektu przeprowa-
dzona zostanie kompania infor-
macyjna dla interesariuszy otwar-
tych danych, majgca na celu sze-
rokie dotarcie do odbiorcéw bran-
zowych oraz szerokiego grona
potencjalnie zainteresowanych
danymi.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

n/d

9. Dane kontaktowe: prof. dr hab. Zbigniew Kilos
klos@cbk.waw.pl

— kierownik projektu
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