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RAPORT 

z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  

za I  kwartał  2019 roku 

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego) 

Tytuł projektu 
Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery 

finansów publicznych 

Wnioskodawca Minister Przedsiębiorczości i Technologii 

Beneficjent Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 

Partnerzy Instytut Logistyki i Magazynowania 

Źródło finansowania 

Budżet państwa –  część 20 – Gospodarka  

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 

Oś 2 – e-Administracja i otwarty rząd 

Działanie 2.1 – Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych 

Całkowity koszt  
projektu 

Wartość brutto projektu: 34 512 107,39 zł 

 

Okres realizacji  
projektu 

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 3 października 2016 r. 

Data zakończenia realizacji projektu
1
:31 sierpnia 2019 r. 

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków> 
Projekt realizowany jest z uwzględnieniem wymagań ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.  
 
Projekt założeń ustawy o elektronicznym fakturowaniu został opracowany w związku z wymogiem implementacji 
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elek-
tronicznego w zamówieniach publicznych. Ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 23 listopada 2018 r. 
 

2. Postęp finansowy  

Czas realizacji projektu 
Wartość środków 
wydatkowanych 

Wartość środków 
zaangażowanych 

77,14 % 16,56% 64,45% 

 

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków> 

Kamienie milowe 

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 

2
 

Planowany 
termin 
osiągnięcia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

PK1.2: Opublikowanie 
przez KE standardu 
eFakturowania 

- 05-2017  10-2017 Osiągnięty. Opóźnienia wynika-
ły z przedłużających się prac 
KE. 

PK1.3: Przystąpienie - 02-2017 12-2016 Osiągnięty. 

                                                           
1
 W przypadku zmian terminu zakooczenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazad 

również pierwotną datę zakooczenia (sprzed zmiany) 
2
 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 

2
 

Planowany 
termin 
osiągnięcia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

strony polskiej (MR) do 
OpenPEPPOL 

PK2.5: Przygotowanie 
strony www informacyj-
nej PEF 

- 07-2017  07-2017 Osiągnięty. 

PK2.6: Przygotowana 
specyfikacja wymagań 
oraz dokumentacja do 
przeprowadzenia prze-
targu na zakup funk-
cjonalności PEF  

- 01-2017 01-2017 Osiągnięty. 

PK2.12a: Udostępnione 
dwie główne usługi 
PEF (e-faktura i e-
zamówienie) 

Wskaźnik nr 3 – 
2 usługi 

02-2018 09-2018 
 

Osiągnięty – opóźnienie wyni-
kało z przedłużającej się proce-
durą przetargowej na Brokerów 
PEF. 

PK2.12b: Uruchomienie 
wszystkich pozostałych 
usług PEF 

Wskaźnik nr 3 – 
4 usługi 
Wskaźnik nr 4 – 
1 usługa 

09-2018 1-2019 Osiągnięty – opóźnienie wyni-
kało z przedłużającej się proce-
durą przetargowej na Brokerów 
PEF. 

PK2.12c: Przygotowa-
na dokumentacja tech-
niczna PEF 

- 09-2018 1-2019 Osiągnięty – opóźnienie wyni-
kało z przedłużającej się proce-
durą przetargowej na Brokerów 
PEF. 

PK2.12d: Opracowana 
dokumentacja przetar-
gowa do wyłonienia 
wykonawcy badań 
użyteczności bezpie-
czeństwa i dostępności 
usług 

- 09-2017 10-2017 Osiągnięty – opóźnienie wyni-
kało z przedłużającej się proce-
durą przetargowej na Brokerów 
PEF. 

PK2.12.e: Uzyskane 
wyniki z I edycji bada-
nia użyteczności bez-
pieczeństwa i dostęp-
ności usług 

- 03-2018 1-2019 Osiągnięty – opóźnienie wyni-
kało z przedłużającej się proce-
durą przetargowej na Brokerów 
PEF. 

PK2.12.f: Uzyskane 
wyniki z II edycji bada-
nia użyteczności bez-
pieczeństwa i dostęp-
ności usług 

- 03-2019 - Planowany. Opóźnienie wynika 
z przedłużającej się procedurą 
przetargowej na Brokerów PEF. 

PK3.1.Opracowanie 
szczegółowego planu 
działań edukacyjnych 

- 02-2017 02-2017 Osiągnięty. 

PK3.2: Opracowana 
dokumentacja przetar-
gowa związana z ob-
sługą zadań szkolenio-
wych 

- 02-2017 02-2017 Osiągnięty. 

PK3.3: Opracowana 
dokumentacja przetar-
gowa dot. wyboru do-
radców MR w zakresie 
standaryzacji rozwią-
zań IT, 

- 01-2018 03-2018 Osiągnięty – opóźnienie wyni-
kało z przedłużającej się proce-
durą przetargowej na Brokerów 
PEF. 

PK4.1.Opracowanie 
planu promocji 

- 12-2016 12-2016 Osiągnięty. 

Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Nazwa 
Jedn. mia-
ry 

Wartość  
docelowa 

Planowany 
termin osią-
gnięcia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 
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Nazwa 
Jedn. mia-
ry 

Wartość  
docelowa 

Planowany 
termin osią-
gnięcia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 

1. Liczba załatwionych 

spraw poprzez udostępnioną 

on-line usługę publiczną 

 

szt. 11 000 31.08.2019 0  

2. Liczba podmiotów pu-

blicznych odbierających e-

faktury od dostawców 

szt. 80 31.08.2019 0 

3. Liczba usług publicznych 

udostępnionych on-line o 

stopniu dojrzałości co naj-

mniej 4 – transakcja 

szt. 6 31.08.2019 6 

4. Liczba udostępnionych 

usług wewnątrz-

administracyjnych 

szt. 1 31.08.2019 0  

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków> 

Nazwa 
Planowana 
data wdro-
żenia 

Rzeczywista 
data wdro-
żenia 

Opis zmian 

Usługa zamawiania dostawy 09-2018  od momentu planowania usługi nie zaszły zmiany 
koncepcyjne w jej zakresie  

Usługa awizowania dostawy 09-2018  od momentu planowania usługi nie zaszły zmiany 
koncepcyjne w jej zakresie 

Usługa potwierdzania odbioru 09-2018  od momentu planowania usługi nie zaszły zmiany 
koncepcyjne w jej zakresie 

Usługa fakturowania 09-2018  od momentu planowania usługi nie zaszły zmiany 
koncepcyjne w jej zakresie 

Usługa wystawiania faktury korygu-
jącej 

09-2018  od momentu planowania usługi nie zaszły zmiany 
koncepcyjne w jej zakresie 

Usługa wystawiania noty księgowej 09-2018  od momentu planowania usługi nie zaszły zmiany 
koncepcyjne w jej zakresie 

Usługa generowania raportów i 
zestawieo dla władz publicznych 

09-2018  od momentu planowania usługi nie zaszły zmiany 
koncepcyjne w jej zakresie 

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-

symalnie 2000 znaków> 

Nazwa 
Planowana 
data wdro-
żenia 

Rzeczywista 
data wdro-
żenia 

Opis zmian 

nie dotyczy - - - 

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 

znaków>  

Nazwa produktu Planowana data 
wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem 
produktów innych projektów  
 

Platforma Elektronicznego 
Fakturowania wraz z API do 
przesyłania elektronicznych 
faktur 

09-2018 Przed wejściem w 
życie obowiązków 
ustawy o efaktu-
rowaniu.  

- Monitorowane są prace nad rozwojem 
profilu zaufanego – elementu Krajowego 
Węzła Identyfikacji  Elektronicznej 
- Monitorowane są postępy projektu 
eZamówienia realizowanego przez Mini-
sterstwo Cyfryzacji i Urząd Zamówień 
Publicznych 
- Monitorowane są postępy prac nad 
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Nazwa produktu Planowana data 
wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem 
produktów innych projektów  
 
stworzeniem Centralnego Rejestru Fak-
tur 

Portal PEF 07-2017 07-2017 - 

Standardy elektronicznego 
fakturowania dla dokumen-
tów elektronicznych 

02-2018 01-2018 - 

7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków> 

Ryzyka wpływające na realizację projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła oddzia-
ływania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarzadzania ryzykiem 

Opóźnienie dostarcze-
nia usług przez do-
stawców 

duża średnie Mitygacja ryzyka polegała na wyborze jednocześnie 
dwóch dostawców usług – wyskalowanych w pro-
porcji 50/50. Do uzyskania wdrożenia wystarczy, by 
jeden z usługodawców terminowo rozpoczął 
świadczenie usług.  
 
Przygotowanie do świadczenia usług zostało po-
dzielone na 5 etapów – trwających w sumie 9 
miesięcy.  Postępy prac na poziomie harmonogra-
mu szczegółowego są na bieżąco monitorowane.  
Wytworzono unikatowy system pracy na linii Za-
mawiający-Dostawca – który polega na głębokim i 
bieżącym zaangażowaniu Zamawiającego w prace z 
dostawcami. Niezbędne decyzje są podejmowane 
przez Zamawiającego na bieżąco (tryb ciągły, tele-
konferencje ad hoc). Podobnie w sposób ciągły 
udzielane są dostawcom odpowiedzi na  zgłaszane 
potrzeby informacyjne i interpretacyjne. Przyjęto 
wewnętrzne zalecenie udzielenia odpowiedzi 
Dostawcom w trybie do 24h. 
Został odebrane prace zaplanowane do realizacji  
w Etapie III i Etapie IV prac. Prace zostały wykona-
ne i odebrane w terminie. 

 

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

nie zidentyfikowano nd nd nd 

 

8. Dane kontaktowe: Marek Miązkiewicz, Departament Gospodarki Elektronicznej, 

marek.miazkiewicz@mpit.gov.pl, 22 262 94 26. 


