
Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznegoza II kwartał 2023 roku

Tytuł projektu E-Urząd Skarbowy (E-Urząd)

Wnioskodawca Minister Finansów

Beneficjent Ministerstwo Finansów

Partnerzy brak

Źródło finansowania
Program Operacyjny Polska Cyfrowa, działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość 
e-usług publicznych” w ramach II Osi priorytetowej – „E-administracja i otwarty 
rząd”; budżet państwa
– cz. 19 - budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe.

Całkowity koszt
projektu 157 804 066,54 zł  Aneks z dnia 22.02.2023 r. 101 804 066, 54 zł (wg 

porozumienia o dofinansowanie))

Całkowity koszt 
projektu - wydatki
kwalifikowalne

157 804 066,54 zł  

Okres realizacji
projektu

3-letni okres realizacji projektu określony w porozumieniuo 
dofinansowanie:
− data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.07.2019 r.
− pierwotna data zakończenia realizacji projektu: 30.06.2022 r.
− data zakończenia realizacji projektu: 15.11.2023 r. Aneks 8 z dnia 22.02.2023 r.

1. Otoczenie prawne

Lp. Tytuł aktu prawnego Czy 
wymaga 

zmian

Opis zmian (jeśli 
dotyczy)

Etap prac 
legislacyjnych (jeśli 
dotyczy)

1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 
24 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu 
przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów 
podpisu elektronicznego, którymi 
powinny być opatrzone (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 1185)

TAK/NIE Zmiana rozporządzenia 
polegająca na dodaniu 
możliwości 
podpisywania NIP-7, 
NIP-2, NIP-8
pieczęcią Szefa KAS

Uzgodnienia 
wewnętrzne

5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i 
Finansów z dnia 19 września 2017 r. w 
sprawie sposobu przesyłania deklaracji i 
podań oraz rodzajów podpisu 
elektronicznego, którymi powinny być 
opatrzone (Dz. U. z 2021 r. poz. 52, z 
późn. zm.), etap prac legislacyjnych: 
zmiana rozporządzenia została 
opublikowana, obowiązuje od 1 
października 2021 r. (zmianę 
wprowadzono rozporządzeniem z dnia 
28 września 2021 roku Ministra 
Finansów, Funduszy i Polityki 
Regionalnej zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie sposobu 

TAK/NIE Zmiana rozporządzenia 
polegająca na dodaniu 
możliwości podpisywania 
PCC-3, SD-Z2, SD-3 
pieczęcią Szefa KAS

Uzgodnienia 
wewnętrzne



przesyłania deklaracji i podań oraz 
rodzajów podpisu elektronicznego, 
którymi powinny być opatrzone, Dz. U. z 
2021 r. poz. 1785).

8 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 
6 lipca 2022 r. w sprawie korzystania z e-
Urzędu Skarbowego (Dz.U. 2022 poz. 
1426 ze zm.)

TAK/NIE Zmiana rozporządzenia 
umożliwiająca 
udostępnienie 
formularzy 
rejestracyjnych i 
deklaracji majątkowych

Uzgodnienia 
wewnętrzne

9 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 
Ordynacja podatkowa. (Dz.U. z 2021 poz. 
1540)

TAK/NIE Zmiana definicji akt 
podatkowych 
umożliwiająca 
automatyzację w 
zakresie udostępniania 
informacji z plików JPK

Uzgodnienia 
wewnętrzne

10 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 
4 czerwca 2018 r. w sprawie Rejestru 
Należności Publicznoprawnych

TAK/NIE Zmiana umożliwiająca 
udostępnienie Rejestru 
Należności 
Publicznoprawnych w e-
US

Uzgodnienia 
wewnętrzne

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu Wartość środków
wydatkowanych

Wartość środków
zaangażowanych

90% 
1. 90%
2. 27%
3. Nie dotyczy.

90%

3. Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa Powiązane
wskaźniki 
projektu 1

Planowany
termin 
osiągnięcia

Rzeczywisty
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia
milowego

Rozstrzygnięcieprzetargów na 
dostawy infrastruktury i usług 

wsparcia

Nie dotyczy 07-2021 28-10-2021 r. Osiągnięty zgodnie z 
harmonogramem kamieni 

milowych – jest to data 
punktu ostatecznego (HKM 

stanowi zał. do Aneksu nr 5 z  
8.04.2022 nr POPC.02.01.00-

00-0103/19-05  
Przyczyną przekroczenia 
planowanego terminu 
osiągnięcia kamienia 

milowego jest wydłużenie 
procesu zakupowego 

ostatniego z postępowań 
związanych z zakupem 
infrastruktury. W toku 

realizacji postępowania 
nastąpiła potrzeba dokonania 
modyfikacji treści zaproszenia 

w związku z otrzymanymi 



pytaniami do postępowania, 
co w konsekwencji wymagało 

przesunięcia terminu 
składania ofert w 

postępowaniu wykonawczym 
na zakup licencji MSSQL.

Dostawa i instalacja 
infrastruktury

KPI3
– 18,3 TB,

KPI8
– 50

      Teraflops

01-2022 02-11-2021 Osiągnięty 

Udostępnienieusługi e-
konto pełnomocnika KPI1 – 1 szt. 06-2022

08-2022 Osiągnięty zgodnie z 
harmonogramem kamieni 

milowych – jest to data 
punktu ostatecznego (HKM 

stanowi zał. nr 8 do Aneksu nr 
7 z dnia 18.11.2022 r. nr 

POPC.02.01.00-00-0103/19-
07)

Niedotrzymanie planowanego  
terminu realizacji km wynika z 
dodatkowych testów i czasu 

potrzebnego na zasilenie 
danymi i udostępnienie zmian 

w środowisku produkcyjnym e-
US.

Przygotowanie 
harmonogramu szkoleń Nie dotyczy 09-2022

30-11-2022 Osiągnięty zgodnie z 
harmonogramem kamieni 

milowych – jest to data 
punktu ostatecznego (HKM 

stanowi zał. nr 8 do Aneksu nr 
7 z dnia 18.11.2022 r. nr 

POPC.02.01.00-00-0103/19-07) 
Beneficjent realizował szkolenia 
siłami własnymi. Zaoszczędzone 

środki planuje przeznaczyć na 
inne wydatki związane z 

realizacją projektu. 
Udostępnienieusługi e-

konto notariusza KPI1 – 1 szt. 10-2022
15-12-2022 Osiągnięty zgodnie z 

harmonogramem kamieni 
milowych – jest to data 

punktu ostatecznego (HKM 
stanowi zał. nr 8 do Aneksu 
nr 7 z dnia 18.11.2022 r. nr 

POPC.02.01.00-00-0103/19-
07) 

Przyczyną przekroczenia 
planowanego terminu 

realizacji km były 
niewystarczające możliwości 



zespołu programistów front-
end, oraz prace nad zmianą 

legislacyjną. Powszechne 
korzystanie z usługi przez 

notariuszy uwarunkowane 
jest dostosowaniem 

systemów notariuszy tak, 
aby dostosować je do 
automatycznej wysyłki 
aktów notarialnych wg. 

przyjętego schematu (na co 
przewidziany jest okres 

przejściowy w ustawie).   
Przekazywanie 

elektronicznych aktów 
notarialnych wymaga zmian 

legislacyjnych (przede 
wszystkie w odniesieniu do 
systemu informatycznego 
Generalnego Inspektora 
Informacji Finansowych - 

SIGIIF) i dostosowania 
systemów notariuszy przez 
dostawców tych systemów. 

Przygotowanie wymagań 
biznesowych dla 

dodatkowych 
funkcjonalności usług: 
e-konto podatnika, e-

konto płatnika,          
e-konto komornika 

sądowego - dodanych w 
ramach Aneksu nr 8

Podpisanie 
dokumentacji 
SPWB

06-2023 W trakcie realizacji. 
Planowana data osiągnięcia 

1.07.2023

Wydłużenie terminu 
realizacji km wnika z 
konieczności rewizji 

priorytetów biznesowych.

Rozstrzygnięcie
przetargów na promocję Nie dotyczy 09-2023

W trakcie realizacji (zm. w 
Aneksie z dnia 22.02.2023 r.)

Udostępnienie usługi    e-
konto komornika 
sądowego

KPI1 – 1 szt. 09-2023
W trakcie realizacji,

zmiana terminu w HKM 
Aneks nr 8 z 22.02.2023 r.

Udostępnienie usługi e-
konto podatnika KPI1 – 1 szt. 10-2023

W trakcie realizacji
Zmiana terminu w HKM 

Aneks nr 8 z 22.02.2023 r.

Udostępnienieusługi e-
konto płatnika KPI1 – 1 szt. 10-2023

W trakcie realizacji
zmiana terminu w HKM 

Aneks nr 8 z 22.02.2023 r.

Zamknięcie
projektu Nie dotyczy 11-2023

.
Planowany



Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa Jed
n.
mia
ry

Wartoś
ć 
docelo
wa

Planowany termin
osiągnięcia

Wartość osiągnięta
od początku 
realizacji projektu 
(narastająco)

1. Liczba usług
publicznych
udostępnionych 
online o stopniu
dojrzałości co
najmniej 4 -
transakcja

szt. 5
11-2023

2

2. Liczba
uruchomionych 
systemów 
teleinformatycznych 
w podmiotach 
wykonujących 
zadania publiczne

szt. 2 11-2023 0

3. Przestrzeń
dyskowa 
serwerowni

TB 18,3
12-2022

1383,5TB

4. Liczba
pracowników 
podmiotów 
wykonujących zadania 
publiczne niebędących 
pracownikami IT, 
objętych wsparciem
szkoleniowym

osoby 50
11-2022

50

5. Liczba
pracowników 
podmiotów 
wykonujących zadania 
publiczne niebędących 
pracownikami IT, 
objętych wsparciem
szkoleniowym – 
kobiety

osoby 25 11-2022 25



6. Liczba
pracowników 
podmiotów 
wykonujących zadania 
publiczne niebędących 
pracownikami IT, 
objętych wsparciem
szkoleniowym - 
mężczyźni

osoby 25 11-2022 25

7. Liczba rejestrów
publicznych o 
poprawionej
interoperacyjności

Szt. 4
11-2023

0

8. Moc obliczeniowa
serwerowni Teraflopsy 50 12-2022

77 teraflopsów

9. Liczba
załatwionych spraw
poprzez udostępnioną 
on- line usługę 
publiczną

(wskaźnik rezultatu)

szt./rok 1 878 1
20

11-2023 0

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa
Planowana data
wdrożenia

Rzeczywista
data 
wdrożenia

Opis zmian

e-Konto Podatnika 10-2023 Zamiana –aneks nr 8 z dn. 
22.02.2023 r.

e-Konto Płatnika 10-2023 Zamiana –aneks nr 8 z dn. 
22.02.2023 r.

e-Konto Pełnomocnika 06-2022 08-2022 Bez zmian

e-Konto Komornika
Sądowego

09-2023 Zamiana –aneks nr 8 z dn. 
22.02.2023 r.

e-Konto Notariusza 10-2022 15.12.2022 Bez zmian 



5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa
Planowana data
wdrożenia

Rzeczywista
data 
wdrożenia

Opis zmian

Informacje          podatkowe i   
identyfikacyjne będące w 
zasobach KAS:

 deklaracje i
dokumenty,

 stan rozliczeń w
poszczególnych
podatkach
(salda należności i 
zobowiązań oraz 
historia operacji),

 dane kontaktowe,
 harmonogram

ważnych wydarzeń,
 rachunki bankowe,
 pełnomocnictwa,
 zaświadczenia,
 informacje o danym 

podatku: PIT, CIT, VAT,
 obowiązki podatkowe

wpodatkach: PIT, CIT,
VAT,

 płatności.

10-2023

Beneficjent otrzymał zgodę na 
zmianę terminów osiągnięcia 
kamieni milowych  - Aneks nr 8 
z dn.22.02.2023 r. tym samym 
komplet informacji zostanie 
udostępniony zgodnie z 
nowym harmonogramem 
10.2023 r. 



6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)
Nazwa produktu Planowana 

data wdrożenia
Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem
produktów innych projektów

Platforma integrująca zarządzanie dokumentami i sprawami 
Opis zależności: korzystanie z danych dla e-usług – do data hub.

Aktualny status: wdrożony  

Węzeł krajowy 
Opis zależności: korzystanie z danych dla e-usług – do data hub.

Aktualny status: wdrożony  

Systemy poboru 
Opis zależności: korzystanie z danych dla e-usług – do data hub.

Aktualny status: wdrożony

Systemy rozliczeń
Opis zależności: korzystanie z danych dla e-usług – do data hub.

Aktualny status: wdrożony

Systemy Wymiany Informacji Międzynarodowej 
Opis zależności: korzystanie z danych dla e-usług – do data hub.

Aktualny status: wdrożony

Data Hub e-Urząd - baza 
zagregowanych danych 
podatkowych z różnych 
systemów /rejestrów (np.: 
CRP KEP, CRPO, RZS, RNP) 
umożliwiająca ich 
udostępnienie na podstawie 
budowanych interfejsów

07-2020 07-2020 (data 
pierwszego 
produkcyjnego 
uruchomienia Data 
Hub jako bazy 
danych dlae-
Urząd)

Struktura Data Hub 
podlega 
sukcesywnie 
rozszerzeniu w 
ramach budowy
portalu e-Urząd

CRP KEP – rejestr publiczny 
Opis zależności: korzystanie z danych dla e-usług – do data hub.

Aktualny status: wdrożony



CRCM 
Opis zależności: korzystanie z danych dla e-usług – do data hub.

Aktualny status: wdrożony
Hurtownie danych 
Opis zależności: korzystanie z danych dla e-usług – do data hub.

Aktualny status: wdrożony
Portal e-Urząd Skarbowy 
Opis zależności: korzystanie z danych dla e-usług – do data hub.
Aktualny status: wdrażanie 

Platforma usług wymiany danych z innymi podmiotami 
publicznymi
Opis zależności: korzystanie – tryb odwołań bezpośrednich
Aktualny status: Projektowanie 
Rejestr Komorników Sądowych 
Opis zależności: korzystanie z danych dla e-usług – do data hub.

Aktualny status: wdrożony  

Obsługa innych rejestrów (RZS, RNP, CRPO)
Opis zależności: korzystanie – tryb odwołań bezpośrednich
Aktualny status: Projektowanie

Komponent realizujący podpis elektroniczny pieczęcią  
kwalifikowaną 
Opis zależności: tryb odwołań bezpośrednich   

Aktualny status: planowany  

e-Płatności Portal, i aplikacja 
webowa e-Urząd Skarbowy 
skupiająca 5 e-usług (e- 
konto podatnika, e- konto 
płatnika, e- konto 
pełnomocnika, e- konto 
komornika, e- konto 
notariusza) i innych 

W Aneksie nr 8 
sprecyzowano, że w ramach 

10-2023 (zmiana 
HKM, Aneks nr 8

Systemy operacyjne KAS 
Opis zależności: korzystanie z danych z systemów do e-usług 

Aktualny status: wdrażanie   



e-Płatności
Opis zależności: korzystanie – tryb odwołań bezpośrednich   
Aktualny status: wdrażanie    

e-Doręczenia 
Opis zależności: korzystanie – tryb odwołań bezpośrednich   
Aktualny status: projektowanie 

Portal GOV.pl (obywatel.gov.pl, biznes.gov.pl)
Opis zależności: korzystanie – tryb odwołań bezpośrednich   
Aktualny status: projektowanie  

mObywatel 
Opis zależności: korzystanie – tryb odwołań bezpośrednich   
Aktualny status: projektowanie  

projektu zostaną 
przeprowadzone prace 
dostosowawcze 
uwierzytelnienia i 
interfejsów eUS 
umożliwiające 
udostępnienie usług e-
Urzędu Skarbowego w 
aplikacji mobilnej 
mObywatel.”

Biznes.gov.pl (konto przedsiębiorcy)
Opis zależności: korzystanie – tryb odwołań bezpośrednich   
Aktualny status: projektowanie  

SSO
Opis zależności: korzystanie – tryb odwołań bezpośrednich   
Aktualny status: wdrażany 



7. Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopodobieństwo
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania
ryzykiem

Równoległe prowadzenie
projektów wymagających takich 
samych umiejętności 
specjalistycznych IT może 
spowodować́ ograniczenie
zasobów realizacyjnych w
projekcie.

średnia średnie

Przeciwdziałanie - 
skuteczne zarządzanie 
dostępnymi zasobami
ludzkimi w projekcie
oraz zarządzanie na
poziomie portfela
projektów MF. 
Spodziewany efekt:
zapewnienie 
dostępności 
odpowiednich zasobów 
ludzkich napotrzeby 
projektu.

Zmiana w stosunku do
poprzedniego okresu
sprawozdawczego: 
brak.

Zmiany prawne. średnia niskie

Unikanie –
minimalizacja zmian
prawnych
w obszarze projektu. 
Monitorowanie i 
wsparcie procesu 
legislacyjnego 
Spodziewany efekt:
brak konieczności
procedowania 
dodatkowych zmian
legislacyjnych, 
względem wykazanych 
w pkt 1raportu.
Zmiana w stosunku do
poprzedniego okresu
sprawozdawczego: 
brak.



Nowe wymagania biznesowe. duża średnie

Redukcja –
zarządzanie 
wymaganiami i
oczekiwaniami, 
zaangażowanie w
określenie wymagań
przedstawicieli różnych

jednostek
KAS.
Spodziewany efekt:brak 
negatywnego wpływu 
ewentualnychnowych 
wymagańbiznesowych

na
realizację projektu.

Zmiana w stosunku do
poprzedniego okresu
sprawozdawczego: brak.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania
ryzykiem

Brak środków na utrzymanie
rezultatów projektu. duża średnie

Pozyskanie dodatkowych
środków na utrzymanie E-
Urzędu   Skarbowego  w 
ramach części 19 budżetu 
państwa. Potrzeby 
finansowe na utrzymanie 
po zakończeniu projektu, 
zostały zgłoszone do Planu 
budżetu w cz. 19 na rok 
2022 i lata kolejne 

Brak wykwalifikowanego
zespołu do utrzymania systemu. duża średnie

Utrzymanie pracowników
poprzez zapewnienie
rozwoju zawodowego.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

9. Dane kontaktowe:

 Marcin Gochnio – Kierownik Projektu, Departament Poboru Podatków Ministerstwo
Finansów, marcin.gochnio@mf.gov.pl
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