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Załącznik nr 1 

 

Raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  

za IV kwartał 2023 roku 

Tytuł projektu 
„Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego 

nad ruchem drogowym” 

Wnioskodawca Minister Infrastruktury 

Beneficjent 
 

Główny Inspektorat Transportu Drogowego 

Partnerzy Brak 

Źródło finansowania 

 

Umowa o dofinansowanie nr POIS.03.01.00-00-0040/18-00 Projektu 

„Zwiększenie skuteczności i efektywności systemu automatycznego 

nadzoru nad ruchem drogowym” w ramach działania 3.1.: Rozwój dro-

gowej i lotniczej sieci TEN-T oś priorytetowa III: Rozwój sieci drogowej 

TEN-T i transportu multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruk-

tura i Środowisko 2014 – 2020 zmieniona aneksem nr 1 z dnia 26 lipca 

2019 r., aneksem nr 2 z dnia 23 kwietnia 2021 r. oraz aneksem nr 3 

z dnia 10 marca 2022 r. , aneksem nr 4 z dnia 25 listopada 2022 r. oraz 

aneksem nr 5 z dnia 27 czerwca 2023 r.  

Budżet państwa – część budżetowa nr 39 - Transport 

 

Całkowity koszt  
projektu 

170 169 972,78 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt  milionów sto sześć-

dziesiąt dziewięć dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote 78/100)* 

Dofinansowanie ze środków krajowych: 32 584 907,60 zł 

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej:  137 585 065,18 zł 

Całkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne 

 

161 864 782,56 zł ** 

 

 Okres realizacji  
projektu 

− Data rozpoczęcia realizacji rzeczowej projektu: 1 września 2017 r. 

− Data zakończenia realizacji rzeczowej projektu: 21 grudnia 2023 r.*** 

 

* kwota uwzględnia wydatki niekwalifikowalne w wysokości 8 305 190,22 zł. Zgodnie z pismem CUPT o sygn. DPD-WPD 

III.510.8.2021.67.JK z dnia 24 listopada 2023 r. w związku z zagrożeniem wykonania projektu do końca roku 2023 zasadne jest 

uznanie go za projekt niefunkcjonujący.  IZ POIiŚ przychyliła się do propozycji uznania inwestycji za projekt niefunkcjonujący 

w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności projektu oraz realizacji wszystkich jego wskaźników. W projekcie aneksu do umowy 

o dofinansowanie, CUPT planuje zobowiązać GITD do fizycznego zakończenia lub pełnego wdrożenia projektu niefunkcjonują-

cego w określonym czasie (planowany czas do 30.06.2025r.). Wydatki niekwalifikowalne planowane do poniesienia przez GITD 

w roku 2024 w ramach zaktualizowanego harmonogramu projektu wyniosą 8 285 009,01 zł 

** kwota wydatków kwalifikowalnych poniesiona w ramach projektu wg stanu na 31.12.2023 r.  

*** pismem z dnia 24 listopada 2023 r. o sygn. DPD-WPD III.510.8.2021.67.JK CUPT przychylił się do wniosku w sprawie prze-

sunięcia daty zakończenia realizacji projektu do 21 grudnia 2023 r.  
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1. Otoczenie prawne  
Lp. Tytuł aktu prawnego Etap prac legislacyjnych 

(jeśli dotyczy) 

1.  
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie dro-
gowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180, z późn. zm.) 

Nd 

2.  
Ustawa dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu dro-
gowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn. zm.) 

Nd 

3.  
Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojaz-
dami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, z późn. zm.) 

Nd 

4.  
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.) 

Nd 

5.  
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r.- Prawo o miarach (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 2068) 

Nd 

6.  
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks 
wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 2008, z 
późn. zm.) 

Nd 

7.  
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks 
postępowania w sprawach o wykroczenia 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 457, z późn. zm.) 

Nd 

8.  
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 
karny (Dz. U. z 2021 r. poz. 2345, z późn.zm.) 

Nd 

9.  
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 
postępowania karnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 
534, z późn. zm.) 

Nd 

10. 
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 
2021 r. poz. 735, z późn. zm.) 

Nd 

11.  
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o 
postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. 
U. z 2022 r. poz. 329) 

Nd 

12.  
Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, z późn. zm.) 

Nd 

13.  

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

Nd 

14.  

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2015/413 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie 
ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany infor-
macji dotyczących przestępstw lub wykroczeń prze-
ciwko 
bezpieczeństwu ruchu drogowego 

Nd 

15.  
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2006/126/WE z dnia 20 grudnia 2006 r. w 
sprawie praw jazdy 

Nd 

16.  
Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia-
łalności podmiotów realizujących zadania publiczne 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2070, z późn. zm.) 

Nd 

17.  

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 
2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjno-
ści, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych 
i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz mi-
nimalnych wymagań dla systemów teleinformatycz-
nych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) 

Nd 

18.  
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym 
systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. z 202 
r. poz. 1369, z późn. zm.) 

Nd 
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2. Postęp finansowy 
 

Czas realizacji projektu 
Wartość środków wydatkowa-
nych 

Wartość środków zaangażowa-
nych 

100 % 

1. 95,13  %* 
2. 47,82  %* 
3. 100  %* 

 

100 %* 

* wartość wyliczona na podstawie zaktualizowanego harmonogramu realizacji projektu przygotowanego przez GITD na 

potrzeby zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie w sprawie projektu niefunkcjonującego (tj. stan na 31 grudnia 

2023 r.) 

3. Postęp rzeczowy  

Kamienie milowe 

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnię-
cia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Przygotowany projekt 

do realizacji, zakoń-

czony podpisaniem 

Umowy o Dofinanso-

wanie Projektu 

- 12-2017 12-2018 Osiągnięty 

Podpisana umowa na 
zakup przenośnych 
urządzeń rejestrują-
cych oraz 
pojazdów do zastoso-

wania przenośnych 

urządzeń rejestrują-

cych (11 szt.) 

- 

 
12-2021 12-2021 Osiągnięty 

Podpisana umowa na 
zakup urządzeń do 
monitorowania wjazdu 
na 
skrzyżowanie na czer-

wonym świetle 

- 12-2021 12-2021 Osiągnięty 

Podpisana umowa na 

zakup urządzeń do od-

cinkowego pomiaru 

prędkości 

- 05-2022 05-2022 Osiągnięty 

Podpisana umowa na 
zakup urządzeń do 
monitorowania niesto-
sowania 
się do sygnalizacji 

świetlnej na przejaz-

dach kolejowych 

- 08-2022 08-2022 Osiągnięty 

Podpisana umowa na 
zakup urządzeń do 
punktowego pomiaru 
prędkości 
(100 szt.) 

- 10-2022 11-2022 Osiągnięty 

Podpisana umowa na 
zakup urządzeń do 

- 10-2022 11-2022 Osiągnięty 

                                                           
1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnię-
cia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

punktowego pomiaru 
prędkości 
(147 szt.) 

Podpisana umowa na 
dostawę sprzętu typu 
hardware (zakup i 
wyposażenie serwe-
rowni, urządzeń siecio-
wych) oraz oprogramo-
wania 

- 02-2023 03-2023 
  
Osiągnięty 

Podpisana umowa na 
zakup przenośnych 
urządzeń rejestrują-
cych oraz 
pojazdów do zastoso-

wania przenośnych 

urządzeń rejestrują-

cych (22 szt.) 

- 02-2023 03-2023 
 
Osiągnięty 

Odebrana mapa inte-

raktywna 
3 (1) 11-2023 11-2023 

 
Osiągnięty   

Zakupione nowe urzą-
dzenia rejestrujące de-
dykowane na wszyst-
kie 
kategorie dróg oraz po-

jazdy służące bezpie-

czeństwu ruchu drogo-

wego 

1,2  (380,45) 11-2023  
W trakcie realizacji 
 
 

Rozbudowana infra-
struktura teleinforma-
tyczna podnosząca 
efektywność 
systemu CPD CA-

NARD 

- 11-2023 11-2023 
 
Osiągnięty  

Zakończony Projekt 

- 12-2023  

W trakcie realizacji 

CUPT wyraził zgodę na prze-
dłużenie okresu rzeczowej rea-
lizacji projektu do 21.12.2023 r. 
Zgodnie z procedowanym 
aneksem do umowy o dofinan-
sowanie CUPT planuje zobo-
wiązać GITD do pełnego wdro-
żenia projektu niefunkcjonują-
cego do 30.06.2025 r.  
 

 

Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Lp. Nazwa Jedn. miary 
Wartość  
docelowa 

Planowany 
termin osią-
gnięcia 

Wartość osią-
gnięta od po-
czątku realizacji 
projektu (narasta-
jąco) 

1. 

Liczba zakupionego 

sprzętu/systemów służących 

poprawie bezpieczeń-

stwa/ochrony uczestników 

ruchu drogowego 

Szt. 380 11-2023  369  

2. 
Liczba zakupionych pojaz-

dów służących poprawie 
Szt. 45 11-2023 45 
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Lp. Nazwa Jedn. miary 
Wartość  
docelowa 

Planowany 
termin osią-
gnięcia 

Wartość osią-
gnięta od po-
czątku realizacji 
projektu (narasta-
jąco) 

bezpieczeństwa uczestni-

ków ruchu drogowego 

3. 
Wdrożona mapa interak-

tywna 
Szt. 1 11-2023 1 

4. E-usługi A2A, A2B, A2C  

 

Nazwa 
Planowana data 
wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Opis zmian 

n/d n/d n/d n/d 

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby  
 

Nazwa 
Planowana data 
wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Opis zmian 

n/d n/d n/d n/d 

6. Produkty końcowe projektu  
 

Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdroże-
nia 

Komplementarność względem pro-
duktów innych projektów  
 

Urządzenia do punkto-

wego pomiaru prędkości 
11-2023 12-2023 

Nazwa systemu: System CPD CANARD 
Opis zależności: System CPD CANARD 
umożliwia prowadzenie spraw utworzo-
nych na podstawie danych zapisów naru-
szenia, dostarczonych do systemu 
z urządzeń rejestrujących 
Status: Zadanie zakończone 
Planowana data wdrożenia produktu koń-
cowego została zaktualizowana zgodnie 
z terminem realizacji zadań wynikających 
z umowy o dofinansowanie projektu.  

Urządzenia do odcinko-

wego pomiaru prędkości 
11-2023 12-2023 

 
Nazwa systemu: System CPD CANARD 
Opis zależności: System CPD CANARD 
umożliwia prowadzenie spraw utworzo-
nych na podstawie danych zapisów naru-
szenia, dostarczonych do systemu 
z urządzeń rejestrujących. 
Status: Zadanie zakończone  
 Wskaźnik w ramach zadania został osią-
gnięty, zainstalowane i odebrane zostały 
wszystkie urządzenia do odcinkowego 
pomiaru prędkości. Trwają prace zakła-
dów energetycznych związane z dopro-
wadzeniem prądu do zainstalowanych 
urządzeń.  
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdroże-
nia 

Komplementarność względem pro-
duktów innych projektów  
 

Urządzenia do monitoro-

wania wjazdu na skrzyżo-

wanie na czerwonym 

świetle 

11-2023  

Nazwa systemu: System CPD CANARD 
Opis zależności: System CPD CANARD 
umożliwia prowadzenie spraw utworzo-
nych na podstawie danych zapisów naru-
szenia, dostarczonych do systemu 
z Urządzeń Rejestrujących.  
Status: Wdrażanie 
Termin realizacji umowy wynikających z 
aneksu nr 1 do umowy nr 384/2021, tj. 
1.11.2023 r. nie został dotrzymany przez 
Wykonawcę. Wykonawca w okresie rea-
lizacji projektu zrealizował 20 spośród 30 
przewidzianych  instalacji urządzeń reje-
strujących. Jednocześnie Wykonawca 
złożył w dniu 30.10.2023 r. wniosek 
w sprawie wydłużenia terminu realizacji 
umowy do 30.11.2023 r., a następnie 
w dniu 9.11.2023 r. o wydłużenie terminu 
realizacji umowy do dnia 31.03.2024 r.  
GITD  w dniu 19.12.2023 r. złożył 
w PGRP wniosek w sprawie zaopiniowa-
nie zasadności i celowości dalszej konty-
nuacji umowy z uwzględnieniem m.in. 
dotychczasowego sposobu realizacji 
umowy przez Wykonawcę oraz  współfi-
nansowania przedsięwzięcia współfinan-
sowania przedsięwzięcia ze środków 
Unii Europejskiej. * 
 
 

Urządzenia do monitoro-
wania niestosowania się 
do sygnalizacji świetlnej 
na przejazdach kolejo-
wych 

11-2023  

Nazwa systemu: System CPD CANARD 
Opis zależności: System CPD CANARD 
umożliwia prowadzenie spraw utworzo-
nych na podstawie danych zapisów naru-
szenia, dostarczonych do systemu z 
Urządzeń Rejestrujących 
Status: Wdrażanie  
W dniu 28 sierpnia 2023 r. GITD podpisał  
aneks nr 1 do umowy z Wykonawcą  pro-
longujący termin realizacji umowy do 30 
listopada 2023 roku, następnie aneksem 
nr 2 z dnia 8.12.2023 r. termin realizacji 
umowy został prolongowany do 
21.12.2023 r.      
 W okresie rzeczowej realizacji projektu 
Wykonawca zrealizował 4 z 5 przewidzia-
nych umowa instalacji. Wykonawca w 
dniu 20.12.2024 r. złożył wniosek o pro-
longowanie terminu realizacji umowy do 
31.03.2024 r. ** 

Przenośne urządzenia re-
jestrujących oraz pojaz-
dów do zastosowania 
przenośnych urządzeń 

rejestrujących 

10 – 2023 11-2023 

Nazwa systemu: System CPD CANARD 
Opis zależności: System CPD CANARD 
umożliwia prowadzenie spraw utworzo-
nych na podstawie danych zapisów naru-
szenia, dostarczonych do systemu z 
urządzeń rejestrujących 
Status:  Zadanie zakończone  
 

Sprzętu typu hardware 
(zakup infrastruktury ser-
werowej dla centrum 

11-2023 10-2023 
 
Nazwa systemu: System CPD CANARD 
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdroże-
nia 

Komplementarność względem pro-
duktów innych projektów  
 

podstawowego wraz z 

wyposażeniem serwe-

rowni) 

Opis zależności : Rozbudowa infrastruk-
tury Systemu  CPD CANARD pozwoli na 
sprawniejsze prowadzenie większej 
liczby  spraw/obsługi naruszeń. 
Status: Zadanie zakończone. 
 

Mapa interaktywna 11-2023 11-2023 

 
Nazwa systemu: System CPD CANARD 
Opis zależności: Mapa interaktywna bę-
dzie zasilana bieżącymi danymi z  Sys-
temu CPD CANARD dotyczącymi stanu 
oraz lokalizacji urządzeń rejestrujących. 
Status: Projektowanie  
Nazwa systemu: SZPRG 
Opis zależności: korzystanie z danych  o 
obszarach jednostek administracji pu-
blicznej. 
Status: Projektowanie 
Nazwa systemu: KSZBDOT 
Opis zależności: korzystanie z danych z 
Bazy Danych Obiektów Ogólnogeograf 
icznych (BDOO) oraz danych o sieci dróg 
krajo-wych, wojewódzkich, powiatowych i 
gminnych z Bazy danych obiektów topo-
graficznych. 
Status: Zadanie Zakończone 
 

Oprogramowanie (zakup 
oprogramowania nie-
zbędnego do realizacji 
zadań 
związanych z procedowa-
niem zwiększonej liczby 
naruszeń, będącej wyni-
kiem 
instalacji nowych urzą-

dzeń rejestrujących) 

11-2023 10-2023 

Nazwa systemu: System CPD CANARD 
Opis zależność: Rozbudowa infrastruk-
tury Systemu CPD CANARD pozwoli na 
sprawniejsze prowadzenie większej 
liczby  spraw/obsługi naruszeń 
Status: Zadanie zakończone. 
 

Materiały informacyjno-
promocyjne 

10-2023  n/d 

* Umowa jest objęta wzmożonym monitoringiem i nadzorem GITD. Zamawiający współdziałając z Wykonawcą, mając na celu 

dobro umowy, jej terminowy i należyty przebieg, wielokrotnie wspierał Wykonawcę udzielając pomocy w postaci interwencji lub 

wsparcia w uzgodnieniach formalnych i technicznych w różnych instytucjach i podmiotach zaangażowanymi w realizację instalacji 

urządzeń rejestrujących w poszczególnych lokalizacjach. Wykonawca opieszale realizował umowę, wielokrotnie aktualizując ter-

miny dostaw poszczególnych urządzeń rejestrujących.  Dalsze kroki prawne wobec Wykonawcy,  z uwzględnieniem naliczenia 

kar umownych, zostaną podjęte przez GITD po uzyskaniu opinii PGRP. Zgodnie z informacją uzyskaną z PGRP opinia zostanie 

wydana w dniu 16.01.2024 r. 

 

**  Umowa jest objęta wzmożonym monitoringiem i nadzorem GITD. GITD współdziałał z Wykonawca oraz udzielał wsparcia 

w dokonywaniu uzgodnień z podmiotami zaangażowanymi w realizację instalacji urządzeń rejestrujących. Niemniej Wykonawca 

nie wykonał w terminie uzgodnień wymaganych do podpisania przez GITD umowy  najmu terenu z PKP S.A. pod posadowienie 

urządzenia rejestrującego. Dalsze kroki prawne wobec Wykonawcy, w tym dotyczące kar umownych, zostaną podjęte przez 

GITD, po uzyskaniu opinii prawnej w sprawie. 
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7. Ryzyka   

  

Ryzyka wpływające na realizację projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarządzania ry-
zykiem 

Brak możliwości 
integracji CPD 
CANARD z mapą 
interaktywną 

duża  niskie  

 
Działania zaradcze: 
Wykonanie testów funkcjo-
nalności 
systemu Mapy interaktyw-
nej przy 
użyciu zaślepek symulują-
cych działanie 
CPD CANARD. 
Przejściowe (do czasu fak-
tycznego 
połączenia Mapy interak-
tywnej z 
systemem CPD CANARD) 
ręczne 
zasilanie systemu Mapy in-
teraktywnej. 
 
Wystąpienie z wnioskiem 
do CUPT o 
uznanie zadania związa-
nego z 
utworzeniem mapy interak-
tywnej za 
zrealizowane, a wydatków 
poniesionych 
na ten cel za kwalifikowalne 
w sytuacji 
braku możliwości połącze-
nia Mapy 
interaktywnej z systemem 
CPD CANARD 
w okresie realizacji pro-
jektu, mimo 
wykonania integracji po 
stronie Mapy 
interaktywnej. 
Oczekiwane efekty: 
Realizacja wdrożenia mapy 
zgodnie  przyjętymi założe-
niami oraz harmonogra-
mem. 
W piśmie z dnia 

12.07.2022 r. skierowanym 

do CUPT,  GITD wniosko-
wał o wyrażenie opinii w 
sprawie kwalifikowalności 
wydatków poniesionych w 
ramach zadania projekto-
wego pn. „Utworzenie 
mapy interaktywnej” w sytu-
acji braku możliwości połą-
czenia mapy interaktywnej 
z systemem CPD CANARD 
w okresie realizacji pro-
jektu.  
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarządzania ry-
zykiem 

IZ POIiŚ przychyliła się do 
proponowanego przez 
CUPT rozwiązania, tj. 
wstrzymania płatności w ra-
mach ww. zadania do 
czasu przeprowadzenia 
kontroli na miejscu na za-
kończenie realizacji pro-
jektu i poświadczenie wy-
datków uznanych za tym-
czasowo niekwalifikowane 
jeśli w wyniku kontroli po-
twierdzona zostanie funk-
cjonalność mapy interak-
tywnej w połączeniu z sys-
temem CPD CANARD. 
W przypadku stwierdzenia 
braku funkcjonalnego połą-
czenia mapy interaktywnej 
z systemem CPD CA-
NARD, CUPT rozważy 
możliwość akceptacji pla-

nów rezerwowych, tj: − wy-
konanie testów funkcjonal-
ności systemu mapy inte-
raktywnej przy użyciu za-
ślepek symulujących dzia-

łanie CPD CANARD, − 
przejściowe (do czasu fak-
tycznego połączenia mapy 
interaktywnej z systemem 
CPD CANARD) ręczne za-
silanie systemu mapy inte-
raktywnej, danymi dotyczą-
cymi stanu urządzeń reje-
strujących. 
Zmiana w stosunku do po-
przedniego okresu spra-
wozdawczego: 
Zadanie zakończone  - 30 
listopada 2023 r. została 
wdrożona i zintegrowana z 
systemem CPD CANARD 
oraz  odebrana mapa inte-
raktywna. Z uwagi na zrea-
lizowanie umowy w całości 
ryzyko zostało zamknięte. 

Brak możliwości realizacji za-
dań projektowych spowodo-
wany niewystarczającymi za-
sobami kadrowymi  

duża niskie 

Działania zaradcze: 
Zapewnienie odpowiedniej 
komunikacji w projekcie. 
Określanie zastępstw. 
System motywacyjny dla 
uczestników Projektu. Za-
trzymanie fluktuacji kadr 
poprzez zwiększenie wyna-
grodzeń pracowników.   
 
Oczekiwane efekty:   
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarządzania ry-
zykiem 

Zapewnienie stabilnego ze-
społu projektowego w ca-
łym okresie realizacji Pro-
jektu. 
Zmiana w stosunku do po-
przedniego okresu: 
W związku z upływem 
okresu rzeczowej realizacji 
projektu ryzyko zostało za-
mknięte. 
 
 
 

Nierzetelny lub niedoświad-
czony Wykonawca (brak po-
tencjału i doświadczenia oraz 
możliwości organizacyjnych do 
realizacji zamówienia) 

duża  wysokie  

Działania zaradcze: 
Odpowiednie zdefiniowa-
nie kryteriów w zakresie 
wiedzy i doświadczenia po-
tencjalnych Wykonawców 
w dokumentacji przetargo-
wej. Zastosowanie mecha-
nizmów kontrolnych w 
umowach. Zapewnienie 
właściwego nadzoru nad 
projektem oraz realizacją 
umów. 
 
Oczekiwane efekty: 
Realizacja projektu 
zgodnie z przyjętymi 
założeniami oraz 
harmonogramem. 
Zmiana w stosunku do po-
przedniego okresu:  
Wykonawca w ramach 
umowy nr 384/2021 na za-
kup i instalację urządzeń 
do monitorowania wjazdu 
na skrzyżowanie na czer-
wonym świetle w okresie 
realizacji projektu zrealizo-
wał 20 spośród 30 przewi-
dzianych umową instalacji 
urządzeń rejestrujących – 
wniosek w sprawie prolon-
gowania terminu realizacji  
umowy do 31.03.2024 r. 
jest aktualnie opiniowany 
przez PGRP.  
 
Wykonawca w ramach 
umowy nr 173/2022 na za-
kup i instalację urządzeń 
do monitorowania niesto-
sowania się do sygnalizacji 
świetlnej na przejazdach 
kolejowych zrealizował 4 
spośród 5 przewidzianych 
umową lokalizacji. Wnio-
sek w sprawie prolongowa-
nia terminu realizacji 
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarządzania ry-
zykiem 

umowy podlega aktualnie 
opinii prawnej w GITD.  
 
Aktualnie jest procedo-
wany aneks do umowy o 
dofinansowanie w sprawie 
projektu niefunkcjonują-
cego. Zgodnie z informacją 
otrzymaną z CUPT planuje 
zobowiązać GITD do fi-
zycznego zakończenia lub 
pełnego wdrożenia pro-
jektu niefunkcjonującego w 
określonym czasie (plano-
wany czas do 
30.06.2025r.). 
GITD prowadzi prace zwią-
zane z pozyskaniem finan-
sowania na wydatki plano-
wane do poniesienia w ra-
mach projektu po zakoń-
czeniu okresu kwalifikowal-
ności wydatków.  
 
Mimo intensywnych dzia-
łań zaradczych podejmo-
wanych przez GITD 
(wzmożony monitoring, 
wsparcie wykonawców w 
dokonywaniu wymaganych 
uzgodnień) ryzyko zmate-
rializowało się skutkując 
przekroczeniem terminu 
rzeczowej realizacji pro-
jektu.  
 

Możliwość przedłużenia postę-
powań przetargowych oraz 
niedotrzymania terminów 
wskazanych w Harmonogra-
mie Projektu z uwagi na liczne 
odwołania  Wykonawców do 
Krajowej Izby Odwoławczej 
oraz skargi na wyroki KIO skła-
danych przez Wykonawców do 
Sądu Okręgowego,  a także 
unieważnienia postępowania o 
zamówienie publiczne, w tym 
w związku z brakiem ofert w 
postępowaniu: 

duża wysokie 

Działania zaradcze: 
Zintensyfikowanie prac ko-
misji przetargowych. Zaan-
gażowanie w większym 
stopniu zakontraktowanego 
doradcy prawnego w ra-
mach Projektu. W przy-
padku zidentyfikowanych 
opóźnień niezwłoczne 
przekazanie informacji do 
CUPT oraz przygotowanie 
wniosku o korektę decyzji o 
zapewnienie finansowania. 
Oczekiwane efekty: 
Realizacja postępowań 
przetargowych zgodnie z  
 przyjętym 
harmonogramem 
przetargów.  
Zmiany w stosunku do po-
przedniego okresu spra-
wozdawczego: 
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarządzania ry-
zykiem 

W związku ze sfinalizowa-
niem postępowań przetar-
gowych w ramach projektu 
ryzyko zostało zamknięte. 

Opóźnienie w realizacji pro-
jektu wynikającą z pandemii 
spowodowanej koronawirusem 
SARS-CoV-2 

duża wysokie 

Działania zaradcze: 
Planowanie szczegóło-
wego harmonogramu prac 
w ramach projektu w trybie 
pracy zdalnej. Monitorowa-
nie realizacji prac. W razie 
konieczności wystąpienie 
do CUPT o zmianę harmo-
nogramu i kamieni milo-
wych oraz bieżące reago-
wanie na sytuację. 
 
Oczekiwane efekty:  
Uzyskanie zgody na 
zmianę harmonogramu. 
Zminimalizowanie opóźnie-
nia w realizacji projektu 
oraz ew. kamieni milowych. 
 
Zmiany w stosunku do po-
przedniego okresu spra-
wozdawczego: 
Ryzyko zostało zamknięte. 

Brak możliwości realizacji za-
dań projektowych lub opóźnie-
nia w  ich realizacji spowodo-
wane wzrostem cen, zakłóce-
niami łańcuchów dostaw w wy-
niku rosyjskiej agresji zbrojnej 
na Ukrainie. 

duża niskie 

Działania zarządcze: 
Bieżące monitorowanie re-
alizacji zadań. W razie ko-
nieczności wystąpienie do 
CUPT o zmianę harmono-
gramu i kamieni milowych 
oraz zwiększenie kwoty na 
realizację zadań. 
 
Oczekiwane efekty: 
Uzyskanie zgody CUPT 
 
Zmiana  w stosunku do po-
przedniego okresu spra-
wozdawczego: 
W związku z ustaniem 
wpływu ryzyka na projekt 
zostało ono zamknięte.   

Brak 
zabezpieczenia 
wystarczających 
środków na 
realizację Projektu 
z uwagi na wzrost 
cen. 

duża  wysokie 

Działania zaradcze:  
Podejmowanie 
działań w celu zabezpie-
czenia źródeł 
finansowania. 
 
Oczekiwany efekt: 
Zabezpieczenie środków fi-
nansowych na 
realizację Projektu. 
Zmiana w stosunku do po-
przedniego okresu: 
W dniu 10.03.2022 r podpi-
sano aneks dot. zwiększe-
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarządzania ry-
zykiem 

nia wartości zadania „Za-
kup urządzeń do odcinko-
wego pomiaru prędkości”.   
W dniu 29.09.2022 r. na-
stąpiło uprawomocnienie 
wyboru w  ramach  postę-
powań wykonawczych na 
100 szt. i 147 szt. urzą-
dzeń rejestrujących (ostat-
nie z postępowań o zamó-
wienie publicznych na za-
kup stacjonarnych urzą-
dzeń rejestrujących). W ra-
mach zadania uzyskano 
istotne oszczędności, w 
wyniku czego ryzyko doty-
czące braku zabezpiecze-
nia wystarczających środ-
ków na realizację Projektu 
zostało zamknięte. 
 

Przekroczenie terminu rzeczo-
wej realizacji projektu wynika-
jącego z umowy o dofinanso-
wanie zawartej z CUPT (w za-
kresie umów nr 279/2022 i nr  
280/2022 dot. zakupu i instala-
cji stacjonarnych urządzeń re-
jestrujących) 

duża średnie 

Działania zaradcze:  
1) bieżąca współpraca 
z Wykonawcą w celu do-
prowadzenia do zakończe-
nia rzeczowej realizacji pro-
jektu do 30.11.2023 r. 
2) skorzystanie z wsparcia 
zewnętrznego doradcy 
prawnego w celu wypraco-
wań rozwiązań, które po-
zwolą na dotrzymanie ter-
minu rzeczowej realizacji 
projektu oraz nie przekro-
czenie terminu kwalifikowa-
nia wydatków w ramach 
projektu, 
3) poinformowanie wyko-
nawcy o uwarunkowaniach 
związanych z terminami re-
alizacji umów w związku z 
finansowaniem projektu ze 
środków Programu Opera-
cyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko 2014-2020,  
3) poinformowanie i skorzy-
stanie ze wsparcia CUPT 
w celu wypracowania roz-
wiązań, które  pozwolą na 
dotrzymanie terminu rze-
czowej realizacji projektu 
oraz nie przekroczenie ter-
minu kwalifikowania wydat-
ków w ramach projektu. 
Oczekiwany efekt: 
Realizacja projektu zgod-
nie z przyjętymi założe-
niami oraz harmonogra-
mem. 
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarządzania ry-
zykiem 

Zmiana w stosunku do po-
przedniego okresu spra-
wozdawczego: 
Umowy nr 279/2022 i 
280/2022  zostały w całości  
zrealizowane w okresie rze-
czowej realizacji projektu.  
Ryzyko zostało zamknięte. 

Częściowe niezrealizowanie 
umowy Nr 371/2021 w przy-
padku nie uzyskania nowej de-
cyzji w sprawie zatwierdzenia 
typu na urządzenie rejestru-
jące, zaoferowane przed Wy-
konawcę 

duża średnie 

Działania zaradcze: 
1) w związku z przedłuża-
jącą procedurą uzyskania 
nowej decyzji zatwierdze-
nia typu urządzeń rejestru-
jących wypracowanie pro-
pozycji umownych umożli-
wiających częściową do-
stawę (odrębnie pojazdy i 
przenośne urządzenia reje-
strujące) oraz zapłatę za 
zrealizowaną część zamó-
wienia, uzyskanie opinii 
CUPT w tej sprawie, a 
także aneksowanie umowy 
w tym zakresie, 
2) bieżący monitoring pro-
cedury zatwierdzenia typu 
urządzenia rejestrującego 
zaoferowanego w ramach 
umowy nr 371/2021 prowa-
dzonej przez  GUM. 
Zmiana w stosunku do po-
przedniego okresu spra-
wozdawczego: 
W dniu 20.06.2023 r.  Pre-
zes GUM wydał zawiado-
mienie o przedłużeniu ter-
minu załatwienia sprawy 
dot. wniosku   w sprawie za-
twierdzenia typu dla prze-
nośnego urządzenia reje-
strującego typu VIDEORA-
PID 2A do dnia 
15.07.2023 r.  W związku z 
upływem w dniu 
30.06.2023 r.  terminu reali-
zacji umowy GITD proce-
duje kolejny aneks prolon-
gujący termin jej  realizacji  
do 30.09.2023 r. . 
Zmiana w stosunku do po-
przedniego okresu spra-
wozdawczego: 
Z uwagi na zrealizowanie 
umowy w całości ryzyko zo-
stało zamknięte. 
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Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobi
eństwo 

wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarzadzania ryzykiem 

Niewystarczające zasoby ka-
drowe 

duża Duże 

Działania zaradcze: 
Systematyczne przekładanie 
wniosków do Ministerstwa Infra-
struktury w zakresie zwiększenia 
zatrudnienia w CANARD i BF. 
Zatrzymanie fluktuacji kadr po-
przez zwiększenie wynagrodzeń 
pracowników i programy moty-
wacyjne. 
 
Oczekiwane efekty:  
Zwiększenie stanu etatowego 
w CANARD oraz innych biurach 
GITD niezbędnych do obsługi 
pracowników CANARD. 
 
 
Zmiana w stosunku do poprzed-
niego okresu  
Ze względu na wzrost liczby no-
wych urządzeń rejestrujących 
zakupionych w ramach projektu 
ryzyko związane prawdopodo-
bieństwo wystąpienia ryzyka zo-
stało zwiększone.  

Brak środków finansowych na 
utrzymanie efektów projektu 

średnia Niskie 

Działania zaradcze: 
Bieżące monitorowanie sytuacji. 
W przypadku materializacji 
ryzyka złożenie wniosków do MI 
o zwiększenie środków 
finansowych. 
Oczekiwane efekty:  
Zabezpieczenie środków finan-

sowych na utrzymanie efektów 

Projektu. 

Brak zmiany w stosunku do po-

przedniego okresu sprawozdaw-

czego. 

Wpływ wprowadzonych zmian le-
gislacyjnych na aktualność wdro-
żonych rozwiązań oraz wykorzy-
stywanych procedur. 

średnia Niskie 

Działania zaradcze: 
 Analiza wprowadzonych zmian 

legislacyjnych i dostosowanie ich 

do wdrożonych rozwiązań oraz 

wykorzystywanych procedur. 

Oczekiwane efekty: 

Zapewnienie ciągłości działania 

automatycznego nadzoru nad ru-

chem drogowym. 

Brak zmiany w stosunku do po-

przedniego okresu sprawozdaw-

czego. 
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8. Wymiarowanie systemu informatycznego 

n/d 

9. Dane kontaktowe:   

Marzena Chłopecka - Czajkowska Kierownik Projektu – Główny Inspektorat Transportu Drogowego,   
marzena.chlopecka-czajkowska@gitd.gov.pl, tel.: (+48 22) 220 44 16 

mailto:marzena.chlopecka-czajkowska@gitd.gov.pl

		2024-01-15T08:49:15+0100




