Zalgcznik do uchwaly nr 10
Komitetu Rady Ministrow do Spraw Cyfryzacji
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za 3 kwartat 2020 roku

(dane nalezy wskazac w zakresie odnoszacym sie do okresu sprawozdawczego)

Zintegrowane Programy Uczelni SUM 2. Zadanie: Uniwersyteckie
Repozytorium Przypadkow Medycznych (URPM) - system bazoda-

Tytul projektu o o - o
nowy wspierajacy gromadzenie i udostepnianie danych dziedzino-
wych na potrzeby eksploracji i analiz w celach edukacyjnych

Whioskodawca Slaski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Benefi cjent Slagski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Partnerzy Brak

Zrodto finansowania

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwoj, dziatanie nr 3.5 Kompleksowe
programy szkdt wyzszych, o$ |11, Szkolnictwo wyZsze dla gospodarki i rozwoju.
Zadanie opisane w ramach KRMC stanowi cze$¢ wniosku o dofinansowanie
w ramach umowy nr: POWR.03.05.00-00-Z077/18-00 z dn. 04.06.2019 na
taczng wysokosé wydatkdw kwalifikowalnych projektu tj. 10 121 258,43 zt i
obejmuje:
1. dofinansowanie w kwocie 9817620,67 zt z nastepujacych zrodet:
a. ze $rodkdw europejskich w kwocie 8 530 196,60 zt co stanowi
84,28% wydatkdw kwalifikowalnych projektu
b. ze $rodkéw dotacji celowej w kwocie 1 287 424,07
2. wktad wlasny w kwocie 303 637,76 zt z nastepujacych Zrodet:
a. ze srodkéw publicznych w kwocie 303 637, 76 zt

Catkowity koszt
projektu

5483636,13 zt

Catkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne

5483636,13 zt (bez kosztdw posrednich)

Okres realizacji
projektu

1.04.2019 - 01.01.2022

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znakéw>

W dniu 04.06.2019 Slaski Uniwersytet Medyczny w Katowicach podpisat z Narodowym Centrum Badan i Roz-
woju Umoweg nr POWR.03.05.00-00-Z077/18-00 na realizacjg zadania o nazwie Uniwersyteckie Repozytorium
Przypadkow Medycznych (URPM) - system bazodanowy wspierajacy gromadzenie i udostgpnianie danych
dziedzinowych na potrzeby eksploracji i analiz w celach edukacyjnych.

Realizacja odbywa sig w nastepujgcym otoczeniu prawnym:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektérych

innych ustaw.

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Zadna z powyzszych nie wymaga zmian w kontekscie realizacji zadania.
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2. Postep finansowy

Czas realizacji projektu

Wartos¢ srodkéw wydatkowa-
nych

Wartos¢ srodkow zaangazowa-
nych

48%
(od poczatku projektu uptynegto 13
miesigcy z 33 planowanych na re-
alizacje zgodnie z harmonogra-
mem zawartym we wniosku.
Umowa o dofinansowanie zostata
podpisana w dniu 04.06.2019

0%
/w stosunku do catkowitego kosztu
projektu/

0%
Iw stosunku do wydatkéw kwalifiko-
wanych zatwierdzonych we wniosku/

Wartos¢ srodkow zaangazowanych
wynikajacych z uruchomionych postg-
powan i zakupdw wynosi
tacznie:

1431 398,97 z

W tym interfejs eksportu danych z
systemu szpitalnego HIS Gornosla-
skiego Centrum Medycznego
416 970 zt

W tym interfejs eksportu danych z
systemu szpitalnego HIS Uniwersy-
teckiego Centrum Klinicznego
416 970 zt

W tym interfejs eksportu danych z
systemu szpitalnego HIS Gornosla-
skiego Centrum Zdrowia Dziecka
416 970 zt

Urzgdzenia serwerowe wraz z syste-
mem operacyjnym
(2 sztuki)
75 197,28 zi

Macierz dyskowa
(1 sztuka)
93 392,67

Stacje robocze wraz z systemem
operacyjnym
(2 sztuki)
11 899,02

Baza danych URPM
- badanie ofert w toku -

Wartos¢ srodkow zaangazowanych
wynikajgacych z uruchomionych proce-
sOw zatrudnienia wynosi
0z

Wartos¢ niewyptaconych srodkow wy-
nikajacych z podpisanych uméw, w
tym dot. zatrudnienia wynosi
1431 398,97 zt zi

Catkowita warto$¢ wydatkéw ponie-
sionych w projekcie (wartos¢ srodkow
faktycznie wyptaconych wykonawcom

26,1 %
hw stosunku do catkowitego kosztu pro-
jektu/

26,1%
fw stosunku do wydatkow kwalifikowa-
nych zatwierdzonych we wniosku/

W dniu 25 czerwca 2020 r. dokonano otwar-
cia ofert przetargowych na realizacjg czte-
rech pakietow. Trzy pakiety dotyczyly interfej-
séw komunikacyjnych wymaganych do zrea-
lizowania po stronie trzech szpitali (Gornosla-
skie Centrum Medyczne, Uniwersyteckie
Centrum Kliniczne oraz Gornoslaskie Cen-
trum Zdrowia Dziecka). Osobny pakiet stano-
wito postepowanie na baze danych Uczelnia-
nego Repozytorium Przypadkéw Medycz-
nych.

Z uwagi na przekroczenie wartosci zamowie-
nia w stosunku do posiadanych Srodkow fi-
nansowych w zakresie pakietu na wykonanie
Uczelnianego Repozytorium  Przypadkéw
Medycznych, powtérzono postgpowanie w
odniesieniu do tego pakietu. Kolejne otwarcie
ofert nastapito w dniu 25.08.2020 r.

W toku postepowania wytoniono Wykonawce
w zakresie realizacji:

1. interfejsu eksportu danych z systemu
szpitalnego HIS Gornoslaskiego Cen-
trum Medycznego

2. interfejs eksportu danych z systemu szpi-
talnego HIS Uniwersyteckiego Centrum
Klinicznego

3. interfejs eksportu danych z systemu szpi-
talnego HIS Gdrnoslgskiego Centrum
Zdrowia Dziecka

4. dostawy sprzetu w postaci
a. Serwerow (2 sztuki)

b. Macierzy
c. Stacji roboczych (2 sztuki)

W zakresie Wykonawcy bazy danych URPM
na dzien przedkiadania korekty wniosku, fj.
25.11.2020 finalizowane jest badanie ofert
(skiadanie wyja$nien i brakujacych dokumen-
tow ze strony Wykonawcy).
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S e Wartosc¢ srodkow wydatkowa- Wartos¢ srodkdéw zaangazowa-
Czas realizacji projektu nych nych
oraz inne koszty zwigzane z realiza-
cja projektu) wynosi
0z
3. Postep rzeczowy <maksymalnie 5000 znakow>
Kamienie milowe
Nazwa Powiazane Planowany | Rzeczywisty ter- | Status realizacji kamienia
wskazniki termin min osiagniecia milowego
projektu * osiagniecia

Rozstrzygnigcie poste-
powania przetargo-
wego na wykonanie in-
terfejsow eksportu da-
nych po stronie syste-
mow informatycznych
szpitali klinicznych
SUM

10-2019

Osiggniety

Postepowania przetargowe dla za-
pewnienia konkurencyjnoéci i trans-
parentnoéci zostaly podzielone na
pakiety, odpowiadajgce kolejno:
Pakiet 1 — interfejs komunikacyjny
dla systemu HIS Gornoslgskiego
Centrum Medycznego;

Pakiet 2 — interfejs komunikacyjny
dla systemu HIS Uniwersyteckiego
Centrum Klinicznego;

Pakiet 3 — interfejs komunikacyjny
dla systemu HIS Centrum Zdrowia
Dziecka;

Numer postgpowania przetargo-
wego: RZ/PN/15/20 (Dziennik Urze-
dowy Unii Europejskiej 2020/S 0897-
211880)

Pakiet 4 — agregacyjna baza danych
URPM.

Numer postepowania przetargo-
wego: RZ/PN/15/1/20

Podpisanie uméw z Wykonawca na
realizacje pakietow nr 1, 2, 3 nastg-
pito w dniu 23.10.2020 .

Przyczyny opoznienia w stosunku do
planowanego terminu — wysoki sto-
pien skomplikowania w zakresie
sporzadzania szczegdlowego opisu
interfejsow eksportu w odniesieniu
do zakresu danych gromadzonych w
systemach szpitalnych HIS. Opis in-
terfejsow dotyczyt frzech szpitali kli-
nicznych Uniwersytetu (Gornosla-
skie Centrum Medyczne, Uniwersy-
teckie Centrum Kliniczne oraz Gor-
noslaskie Centrum Zdrowia
Dziecka). Specyfikacja techniczna
zostala sporzadzona w Scistej relacji
do wymogdw technicznych odno-
szacych sie do systemu bazodano-
wego agregujgcego dane z poszcze-
gblnych szpitali.

Kolejna przyczyng opoznien byla ko-
niecznos¢ powtorzenia postgpowa-
nia przetargowego na wylonienie
Wykonawcy w zakresie wykonaw-
stwa bazy danych Uczelnianego Re-
pozytorium Przypadkéw Medycz-
nych. W pierwszym postepowaniu

1 Sekcja dotyczy projektow realizowanych ze $rodkéw UE
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Nazwa

Powiagzane
wskazniki
projektu *

Planowany
termin
osiggniecia

Rzeczywisty ter-
min osiggniecia

Status realizacji kamienia
milowego

oferenci przekroczyli kwote zaplano-
wana, przez Zamawiajacego na rea-
lizacjg zadania.

W dniu 11.03.2020r. beneficjent wy-
stapit do Instytucji Posredniczacej o
formalng akceptacje zmiany harmo-
nogramu zadania dla poszczegol-
nych jego efapdw. W dniu
21.03.2020r. beneficjent otrzymat
informacje, iz przesunigcia w czasie
realizacji dzialan, ktére nie majg
wplywu na mozliwosci osiagnigcia
zakladanych wskaznikéw w odpo-
wiednim czasie, tj. do konca trwania
projektu, nie wymagaja akceptacii
IP.

Rozstrzygnigcie poste-
powania przetargo-
wego na wykonanie
systemu bazodano-
wego agregujacego
dane z systemoéw infor-
matycznych szpitali kli-
nicznych SUM

11-2019

W trakcie realizacji

Finalizacja planowana w |V
kwartale 2020

Postepowania przetargowe dla za-
pewnienia konkurencyjnosci i trans-
parentnoéci zostaly podzielone na
pakiety, odpowiadajace kolejno:
Pakiet 1 — interfejs komunikacyjny
dla systemu HIS Gornoslaskiego
Centrum Medycznego;

Pakiet 2 — interfejs komunikacyjny
dla systemu HIS Uniwersyteckiege
Centrum Klinicznego;

Pakiet 3 — interfejs komunikacyjny
dla systemu HIS Centrum Zdrowia
Dziecka;

Pakiet 4 — agregacyjna baza danych
URPM.

Z uwagi na przekroczenie wartoSci
zamowienia w stosunku do posiada-
nych $rodkow finansowych w zakre-
sie pakietu na wykonanie bazy da-
nych Uczelnianego Repozytorium
Przypadkéw Medycznych, powto-
rzono postepowanie w odniesieniu
do tego pakietu.

Kolejne otwarcie ofert nastgpito w
dniu 25.08.2020 r. W chwili obecnej
trwa badanie ofert (skiadanie wyja-
$nien i uzupetnianie ofert ze strony
Wykonawcy).

Przyczyny opéznienia w stosunku do
planowanego terminu — wysoki sto-
pien skomplikowania w zakresie
sporzadzania szczegblowego opisu
interfejséw eksportu w odniesieniu
do zakresu danych gromadzonych w
systemach szpitalnych HIS. Opis in-
terfejsow dotyczyt trzech szpitali kli-
nicznych Uniwersytetu (Gérnosla-
skie Centrum Medyczne, Uniwersy-
teckie Centrum Kliniczne oraz Gor-
noslaskie Centrum Zdrowia
Dziecka). Specyfikacja techniczna
zostala sporzadzona w $cistej relacji
do wymogow technicznych odno-
szgcych sig do systemu bazodano-
wego agregujacego dane z poszcze-
gobinych szpitali.
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Nazwa

Powigzane
wskazniki
projektu !

Planowany
termin
osiagniecia

Rzeczywisty ter-
min osiggniecia

Status realizacji kamienia
milowego

Kolejna przyczyna opdznien byla ko-
niecznos¢ powtdrzenia postepowa-
nia przetargowego na wytonienie
Wykonawcy w zakresie wykonaw-
stwa bazy danych Uczelnianego Re-
pozytorium Przypadkéw Medycz-
nych. W pierwszym postepowaniu
oferenci przekroczyli kwote zaplano-
wang przez Zamawiajgcego na rea-
lizacje zadania.

W dniu 11.03.2020r. beneficjent wy-
stapit do Instytucji Posredniczacej o
formalna akceptacje zmiany harmo-
nogramu zadania dla poszczegol-
nych jego etapdw. W dniu
21.03.2020r. beneficjent otrzymat
informacje, iz przesunigcia w czasie
realizacji dziatan, ktore nie majg
wplywu na mozliwosci osiagniecia
zakladanych wskaznikow w odpo-
wiednim czasie, tj. do kohca trwania
projektu, nie wymagajg akceptacii
IP.

Rozstrzygnigcie poste-
powania przetargo-
wego na dostarczenie
urzadzen

02-2020

Osiagniety

W dniu 25 czerwca 2020 r. Zama-
wiajacy dokonat otwarcia ofert z po-
stepowania przetargowego na do-
starczenie urzadzen na potrzeby re-
alizacji zadania, ktorego dotyczy Ra-
port. Zadanie obejmowalo dostawe:
Urzadzenie serwerowe — sztuk 2
Macierz dyskowa — sztuk 1

Stacja robocza — sztuk 2

Monitor — sztuk 2

Wykonawca podpisal umowe z Za-
mawiajgcym. Obecnie Zamawiajgcy
oczekuje na dostawe urzadzen.

Przyczyny opéznienia w stosunku do
planowanego terminu — postgpowa-
nie przetargowe na dostarczenie
urzadzen stanowilo jeden z pakietow
catosci postepowania przetargo-
wego, w ktorym ujeto réwniez pakiet
na dostawg i wdrozenie Uniwersy-
teckiego Repozytorium Przypadkéw
Medycznych. Wczesniejszy zakup
urzadzen spowodowalby rozpocze-
cie biegu okresu gwarancyjnego dla
urzadzen, ktdrych uzytkowanie roz-
pocznie sig z chwilg rozpoczegcia
prac wdrozeniowych. Tym samym w
trosce o racjonalne wydatkowanie
srodkéw publicznych Zamawiajacy
nie dokonat osobnego zakupu urza-
dzen w terminie wczes$niejszym niz
zakup URPM.

Zakonczenie procesu
analizy wdrozeniowe;j
opisujgacej sposdb dzia-
tania i funkcjonalnosci
systemu bazodano-
wego agregujacego
dane z systemoéw infor-
matycznych szpitali kli-
nicznych SUM

02-2020

W trakcie realizacji

Finalizacja planowana w | kwar-
tale 2021

Przyczyny opéznienia w stosunku do
planowanego terminu - Zakonczenie
procesu analizy wdrozeniowej opi-
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Nazwa Powiazane Planowany | Rzeczywisty ter- | Status realizacji kamienia
wskazniki termin min osiggniecia milowego
projektu * osiagniecia

sujacej sposéb dziatania i funkcjo-
nalnosci  systemu bazodanowego
agregujacego dane z systemow in-
formatycznych szpitali klinicznych
SUM jest dziataniem, ktdre moze
by¢ realizowane wyltgcznie z udzia-
fem Wykonawcy i jest jednym z klu-
czowych zadan po stronie Wyko-
nawcy wpisanym w treS¢ umowy na
wykonanie i wdrozenie systemu ba-
zodanowego. Wytonienie Wyko-
nawcy, o ktérym mowa w punkcie
.Rozstrzygniecie postepowania
przetargowego na wykonanie sys-
temu bazodanowego agregujacego
dane z systeméw informatycznych
szpitali klinicznych SUM” jest pod-
stawa do realizacji dot. punktu
przedmiotowego, ktérego niniejsze
uzasadnienie dotyczy.

Kolejna przyczyna opdznien byta ko-
nieczno$¢ powtdrzenia postepowa-
nia przetargowego na wylonienie
Wykonawcy w zakresie wykonaw-
stwa bazy danych Uczelnianego Re-
pozytorium Przypadkdéw Medycz-
nych. W pierwszym postepowaniu
oferenci przekroczyli kwote zaplano-
wang przez Zamawiajgcego na rea-
lizacje zadania.

Odbidr prac wdrozenio-
wych dotyczacych wy-
konania interfejsow
eksportu danych po
stronie systemdw infor-
matycznych szpitali kli-
nicznych SUM

05-2020

Planowany

Finalizacja planowana w Il kwar-
tale 2021

W odniesieniu do pakietow 1, 2, 3
Whykonawca zaoferowat termin reali-
zacji wynoszacy 5 miesiecy. Biorac
pod uwage graniczny czas realizacji
projektu do dnia 01.01.2022 r. nadal
mozliwe jest zrealizowanie zadania
w terminie przyjetym w projekcie.

Przyczyny opéznienia w stosunku do
planowanego terminu - Zakonhczenie
procesu odbioru prac wdrozenio-
wych dotyczgcych wykonania inter-
fejsow eksportu danych po stronie
systemow informatycznych szpitali
klinicznych SUM jest dziataniem po-
wdrozeniowym, zaleznym od prze-
biegu zadan wczesniejszych. Wylo-
nienie Wykonawcy, o ktérym mowa
w punkcie ,Rozstrzygniecie poste-
powania przetargowego na wykona-
nie interfejséw eksportu danych po
stronie systeméw informatycznych
szpitali klinicznych SUM” i przepro-
wadzenie przez niego procesu wdro-
Zeniowego zgodnie z wymaganiami
Umowy oraz SIWZ, jest podstawg
do realizacji przedmiotowego punktu
Raportu.

Kolejng przyczyna opoznien byta ko-
nieczno$¢ powtdrzenia postepowa-
nia przetargowego na wylonienie
Wykonawcy w zakresie wykonaw-
stwa bazy danych Uczelnianego Re-
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Nazwa

Powiagzane
wskazniki
projektu !

Planowany
termin
osiagniecia

Rzeczywisty ter-
min osiagniecia

Status realizacji kamienia
milowego

pozytorium Przypadkéw Medycz-
nych. W pierwszym postepowaniu
oferenci przekroczyli kwote zaplano-
wang przez Zamawiajacego na rea-
lizacje zadania.

Przeprowadzenie te-
stow funkcjonalnych i
bezpieczenstwa w za-
kresie interfejsow eks-
portu

Wskaznik nr 2
25%

07-2020

Planowany w Il kwartale 2021

W odniesieniu do pakietow 1, 2, 3
Wykonawca zaoferowat termin reali-
zacji wynoszacy 5 miesiecy. Biorgc
pod uwage graniczny czas realizacji
projektu do dnia 01.01.2022 r. nadal
mozliwe jest zrealizowanie zadania
w terminie przyjetym w projekcie.

Przyczyny op6znienia w stosunku do
planowanego terminu - Zakonczenie
procesu testow funkcjonalnych i bez-
pieczenstwa w zakresie interfejsow
eksportu jest dziataniem powdroze-
niowym, zaleznym od przebiegu za-
dan wczesniejszych. Wylonienie
Wykonawcow, o ktorych mowa w
punktach ,Rozstrzygniecie postgpo-
wania przetargowego na wykonanie
systemu bazodanowego agreguja-
cego dane z systemow informatycz-
nych szpitali klinicznych SUM” oraz
.Rozstrzygnigcie postgpowania
przetargowego na wykonanie inter-
fejsow eksportu danych po stronie
systeméw informatycznych szpitali
klinicznych SUM” i przeprowadzenie
przez nich procesu wdrozeniowego
zgodnie z wymaganiami Umowy
oraz SIWZ, jest podstawg do reali-
zacji przedmiotowego punktu Ra-
portu.

Kolejng przyczyna opoznien byla ko-
niecznos¢ powtorzenia postepowa-
nia przetargowego na wylonienie
Wykonawcy w zakresie wykonaw-
stwa bazy danych Uczelnianego Re-
pozytorium Przypadkéw Medycz-
nych. W pierwszym postepowaniu
oferenci przekroczyli kwote zaplano-
wang przez Zamawiajacego na rea-
lizacje zadania.

Zatrudnienie admini-
stratora systemu
URPM

10-2020

Planowany w IV kwartale 2020

Beneficjent podjal dzialania w kie-
runku zatrudnienia administratora
systemu. Obecnie frwaja rozmowy
kwalifikacyjne.

Odbidr prac wdrozenio-
wych dotyczacych wy-
konania systemu bazo-
danowego agreguja-
cego dane z systemow
informatycznych szpitali
Klinicznych SUM

Wskaznik nr 1
sztuk 1

Wskaznik nr 2
75%

01-2021

Planowany

Przeprowadzenie szko-
len z zakresu obstugi
systemu bazodano-
wego agregujacego

Wskaznik nr 3
0 (docelowy 0)

04-2021

Planowany

W dniu 11.03.20r. beneficjent wysta-
pit do Instytucji Posredniczacej o for-
malng akceptacje zmiany harmono-
gramu zadania dla poszczegolinych
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Nazwa Powiazane Planowany | Rzeczywisty ter- | Status realizacji kamienia
wskazniki termin min osiggniecia milowego
projektu ' osiagniecia

dane z systemow infor-
matycznych szpitali kli-
nicznych SUM

jego etapéw. W dniu 21.03.2020r.
beneficjent otrzymat  informacje, iz
przesunigcia w czasie realizacji dzia-
tan, ktére nie majg wptywu na mozli-
wosci  osiggniecia  zakladanych
wskaznikéw w odpowiednim czasie,
tj. do konca trwania projektu, nie wy-
magaja akceptacji IP.

Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)

Nazwa

Jedn.
miary

Wartosc
docelowa

cia

Planowany ter-
min osiggnie-

Wartosé osiggnieta
od poczatku realiza-
cji projektu (narasta-
jaco)

Dostep w czasie rzeczywistym
do wielotematycznego 1 aktual-
nego repozytorium danych me-
dycznych

Szt.

01-2021

Zwigkszenie liczby (wolu-
menu), poszczegolnych danych,
zbiordw pobieranych automa-
tycznie, bez udzialu uzytkow-
nika czy pracownika urzedu

Procent

100

01-2021

Zmniejszenie liczby os6b / jed-
nostek i komorek organizacyj-
nych instytucji zaangazowa-
nych w realizacjg procesu

Liczba osdb

04-2021

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znakéw>

Plano- Rzeczy-
wana wista
Nazwa data data Opis zmian
wdroze- wdroze-
nia nia
Zautomatyzowany eksport zano-
nimizowanych danych z syste-
mow klasy HIS trzech szpitali kli-
nicznych Slaskiego Uniwersytetu 04-2021 = -
Medycznego w Katowicach do
Uczelnianego Repozytorium Da-
nych Medycznych.

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-

symalnie 2000 znakow>

Nazwa

Plano-
wana
data
wdroze-
nia

Rzeczy-
wista
data
wdroze-
nia

Opis zmian

Nie dotyczy. Projekt obejmuje
eksport, normalizacje, standary-
zacje i anonimizacje danych oraz
ich agregacje w nowej bazie da-
nych o okreslonych funkcjonalno-
$ciach zapewniajacych ich ana-
lize na potrzeby dydaktyki i nau-
czania medycyny i przedmiotow
pokrewnych.

Nie dotyczy
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6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000

znakow>

Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarno$¢ wzgledem pro-
duktow innych projektow

Budowa API (interfejsy eks-
portu danych) po stronie sys-
temoéw trzech szpitali klinicz-
nych SUM

01-2020

Planowany w | kwartale 2021

Integracja z:

1. System HIS - InfoMedica AMMS firmy As-
seco Poland S.A. funkcjonujgcym w Uni-
wersyteckie Centrum Kliniczne im. Prof. K.
Gibinskiego Slqskiego Uniwersytetu Me-
dycznego w Katowicach

2. System HIS - InfoMedica firmy Asseco Po-
land S.A. wykorzystywany w zakresie lecz-
nictwa stacjonarnego i gospodarki lekami
oraz InfoMedica AMMS firmy Asseco Po-
land S.A. wykorzystywany w zakresie lecz-
nictwa otwartego

3. KS-Medis Zintegrowany System Zarzadza-
nia Szpitalem firmy Kamsoft S.A. funkcjo-
nujgcym w Gornoslaskim Centrum Zdrowia
Dziecka im. $w. Jana Pawla Il (Samo-
dzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6
Slaskiego  Uniwersytetu  Medycznego
w Katowicach)

Przyczyny opéznienia w stosunku do planowa-
nego terminu — wysaki stopien skomplikowania
w zakresie sporzadzania szczegotowego opisu
interfejséw eksportu w odniesieniu do zakresu
danych gromadzonych w systemach szpital-
nych HIS. Opis interfejsdw dotyczyt trzech szpi-
tali klinicznych Uniwersytetu (Gérnoslaskie
Centrum Medyczne, Uniwersyteckie Centrum
Kliniczne oraz Gornoslaskie Centrum Zdrowia
Dziecka). Specyfikacja techniczna zostata spo-
rzadzona w $cistej relacji do wymogoéw tech-
nicznych odnoszacych sig do systemu bazoda-
nowego agregujgcego dane z poszczegoinych
szpitali.

Kolejng, przyczyna opdznien byta koniecznosc
powtorzenia postepowania przetargowego na
wylonienie Wykonawcy w zakresie wykonaw-
stwa bazy danych Uczelnianego Repozytorium
Przypadkow Medycznych. W pierwszym poste-
powaniu oferenci przekroczyli kwote zaplano-
wang przez Zamawiajacego na realizacjg zada-
nia.

W dniu 11.03.2020r. beneficjent wystapit do In-
stytucji Posredniczacej o formalng akceptacje
zmiany harmenogramu zadania dla poszcze-
goélnych jego etapow. W dniu 21.03.2020r. be-
neficjent otrzymat informacje, iz przesunigcia
w czasie realizacji dziatan, ktdre nie majg
wplywu na mozliwosci osiggniecia zaktadanych
wskaznikow w odpowiednim czasie, tj. do
konca trwania projektu, nie wymagaja akcepta-
cji IP.

Zaprojektowanie i wykonanie
bazy danych Uczelnianego
Repozytorium Przypadkéw
Medycznych (URPM) oraz
narzedzi komunikacji z me-
dycznymi systemami szpitali
klinicznych

09-2020

Planowany w | kwartale 2021

W ramach niniejszego projekiu baza danych
URPM zostanie za pomoca API zintegrowana z
systemami szpitalnymi HIS opisanymi w ra-
mach produktu nr 1.

Ponadto planowane jest zasilanie bazy danymi
z innych podmiotow medycznych, takich jak
Slgskie Centrum Choréb Serca oraz Centrum
Onkologii w Gliwicach w ramach projektu pod
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Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnos¢ wzgledem pro-
duktow innych projektow

nazwg ,Slaska Cyfrowa Platforma Medyczna
eCareMed - Telemedycyna i eksploracja da-
nych medycznych (wraz z zadaniem pn. wig-
czenie usfug teleonkologii Uniwersyteckiego
Centrum Klinicznego do Slgskiej Cyfrowej Plat-
formy Medycznej eCareMed oraz z zadaniem
pn. wigczenie telekardiologii i teleneurologii
Gornoslgskiego Centrum Medycznego im. Prof.
L. Gieca do Slgskiej Cyfrowej Platformy Me-
dycznej eCareMed)" Realizowanege w ramach
RPO WSL (nr wniosku: WND-RPSL.02.01.00-
24-0201/18-005)

Zadanie niniejsze poprzedzone zostanie ana-
lizg i projektowaniem mechanizméw eksportu
danych medycznych ze $rodowisk ww, podmio-
tow celem wykonania narzedzi anonimizacyj-
nych i eksportu zgodnie z przyjetym dla URPM
dokumentem Implementation Guide bedacym
podstawg projektowania rozwigzan integracyj-
nych dla innych podmiotéw, mogacych zasilac
baze danych URPM danymi medycznymi.

Przyczyny opdZnienia w stosunku do planowa-
nego terminu — wysoki stopien skomplikowania
w zakresie sporzadzania szczegblowego opisu
interfejsow eksportu w odniesieniu do zakresu
danych gromadzonych w systemach szpital-
nych HIS. Opis interfejsow dotyczyt trzech szpi-
tali klinicznych Uniwersytetu (Gornoslaskie
Centrum Medyczne, Uniwersyteckie Centrum
Kliniczne oraz Goérnoslaskie Centrum Zdrowia
Dziecka). Specyfikacja techniczna zostata spo-
rzadzona w Scistej relacji do wymogdw tech-
nicznych odnoszagcych sie do systemu bazoda-
nowego agregujgcego dane z poszczegolnych
szpitali.

Kolejng przyczyna opdznien byta koniecznosé
powtérzenia postepowania przetargowego na
wylonienie Wykonawcy w zakresie wykonaw-
stwa bazy danych Uczelnianego Repozytorium
Przypadkow Medycznych. W pierwszym poste-
powaniu oferenci przekroczyli kwote zaplano-
wang przez Zamawiajacego na realizacjg zada-
nia.

Zaprojektowanie i wykonanie
informatycznego narzedzia
pobierania danych z URPM
przez pracownikéw dydak-
tycznych bez koniecznosci
znajomosci skladni jgzyka
SQL

10-2020

Planowany w Il kwartale 2021

Produkt jest integralng czescig Uczelnianego
Repozytorium Przypadkéw Medycznych i
umozliwi pobieranie wybranych zestawéw da-
nych do formatéw plikow umozliwiajgcych ich
dalsza analize w Srodowisku statystycznych na-
rzedzi zewnetrznych takich jak SaS, Statistcica,
Pakiet R. Niemniej jednak sam system URPM
zgodnie ze specyfikacjg zostanie wyposazony
w funkcjonalnosci pozwalajace na:

1. Budowanie interaktywnych wykreséw dtu-
goséci kolejki, gdzie o$ X pokazuje czas, a
0$ Y dlugosc¢ kolejki,

2. Budowanie interaktywnych wykresow za-
gregowanych (np. ograniczone do tygo-
dnia) w postaci wykresu stupkowego Iub
pudetkowego,

3. Obliczanie modeli regresji liniowej, ktore
prezentowane sg w formie tabeli wspdt-
czynnikow (z btedami standardowymi, war-
tosciami p-values, R"2 madelu, statystyka
F) oraz w formie rownan regresji,
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Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista

data wdrozenia

Komplementarno$c¢ wzgledem pro-
duktéw innych projektow

4. Generowanie wykresu trendu czasu reali-
zacji odcinka (na osi X ¢czas, ana osi Y
czas realizacji odcinka),

5. Generowanie tabeli wskazujacej anomalie
wytypowane w oparciu o surowy czas
oczekiwania na realizacje odcinka oraz
czas odcinka skorygowany modelem re-
gresyjnym o dlugos¢ kolejki i trend,

6. Generowanie tabeli zagregowanej (do jed-
nostki wybranej przez uzytkownika), gdzie
pokazane sg statystyki okresow (np. tygo-
dni) zawierajacej: liczbe nowych zlecen,
$redni czas oczekiwania, odchylenie stan-
dardowe, mediang, $rednig liczbe osdb
oczekujacych na poszczegolne etapy pro-
cesu,

Przyczyny opéznienia w stosunku do planowa-
nego terminu — wysoki stopien skomplikowania
w zakresie sporzadzania szczegdlowego opisu
interfejséw eksportu w odniesieniu do zakresu
danych gromadzonych w systemach szpital-
nych HIS. Opis interfejsow dotyczyt trzech szpi-
tali klinicznych Uniwersytetu (Gérnoslaskie
Centrum Medyczne, Uniwersyteckie Centrum
Kliniczne oraz Gdrnoslaskie Centrum Zdrowia
Dziecka). Specyfikacja techniczna zostala spo-
rzadzona w $cistej relacji do wymogow tech-
nicznych odnoszacych sig do systemu bazoda-
nowego agregujacego dane z poszczegdinych
szpitali.

Kolejng, przyczyna opoznien byta koniecznosé
powtérzenia postepowania przetargowego na
wylonienie Wykonawcy w zakresie wykonaw-
stwa bazy danych Uczelnianego Repozytorium
Przypadkéw Medycznych. W pierwszym poste-
powaniu oferenci przekroczyli kwote zaplano-
wang przez Zamawiajacego na realizacje zada-
nia.

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znakéw>

Ryzyka wptywajace na realizacje projektu

Nazwa ryzyka

Sita oddzialy-
wania

Prawdopodobien-
stwo wystapienia
ryzyka

Sposob zarzadzania
ryzykiem

Trudnosci techniczne w procesie nor-
malizacji danych z réznych systemow
szpitalnych do jednej wspdlnej postaci

srednia

wysokie

Mechanizmy normalizacji mu-
szg zosta¢ wykonane w opar-
ciu o stowniki #umaczace dla
wszystkich grup danych dys-
kretnych. System bedzie mu-
sial zawiera¢ funkcjg raporto-
wania pozycji, dla ktérych nie
zostal  zdefiniowany odpo-
wiedni wpis w stowniku, kt6-
rego uzupetnienie bedzie wy-
magato dzialan po stronie ad-
ministratora systemu.

Spodziewane efekty: w bazie
danych znajdg sie znormalizo-
wane dane medyczne w po-
staci umozliwiajacej ich jedno-
czesng analize w oparciu o
rozne zrodta (dane z réznych
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Nazwa ryzyka

Sita oddziaty-
wania

Prawdopodobien-
stwo wystapienia
ryzyka

Sposob zarzadzania
ryzykiem

szpitali klinicznych). W przy-
padku danych/nazewnictwa,
ktére wymaga normalizacji wy-
korzystane zostang stowniki
ttumaczace, rozbudowywane
przez administratora systemu.
Rozbudowa stownikow bedzie
oparta o raporty réznic genero-
wane w procesie importu da-
nych z systeméw szpitalnych
do Uczelnianego Repozyto-
rium Danych Medycznych.

Zmiany: Nie nastgpila zmiana
ryzyka w stosunku do poprzed-
niego okresu sprawozdaw-
czego

Trudnos¢ w réwnolegtej realizacji po-

stepowan przetargowych i zadan w
zakresie wykonania modutdéw eks-
portu po stronie systemow szpitali kli-
nicznych oraz jednoczesnego opraco-
wywania schematu dziatania systemu

bazodanowego.

srednia

Srednie

Specyfikacje istotnych warun-
kéw zamoéwienia beda odnosic
sie wzajemnie do siebie pozo-
stajac w pelngj relacji technicz-
nej i technologicznej. Zapisy
umow na realizacje poszcze-
gdlnych zadan beda zobowia-
zywa¢ Wykonawcow do wspot-
pracy oraz wymiany dokumen-
tacji technicznych tworzonych
w ramach projektu. Nad cato-
Scig realizacji bedzie czuwat
komitet sterujacy, w sktad kto-
rego wejda przedstawiciele Za-
mawiajacego oraz  Wyko-

nawcy.

Spodziewane efekty:
Réwnolegte  (jednoczasowe)
wdrozenie mechanizméw eks-

portu i anonimizacji danych we
wszystkich szpitalach klinicz-
nych. Budowa Uczelnianego
Repozytorium Danych Me-
dycznych bedzie przebiega¢ w
zgodnosci czasowej z pracami
nad mechanizmami eksportu.
Wymogi w specyfikacji beda
jednolite dla kazdego z Wyko-
nawcow.

Zmiany: Nie nastgpita zmiana
ryzyka w stosunku do poprzed-
niego okresu sprawozdaw-
czego

Ryzyka wplywajace na utrzymanie efektéw projektu

Nazwa ryzyka

Sita
oddzialywania

Prawdopodobienst
wo wystapienia
ryzyka

Sposob zarzadzania
ryzykiem

Trudnosci w generowaniu zestawien
danych po stronie pracownikow dy-

daktycznych SUM

$rednia

niskie

Zaklada sie budowe intuicyjnego i
tatwego w obsiudze interfejsu krea-
tora zestawow danych, udostgpnia-
nego uzytkownikowi po wczesnigj-
szym zalogowaniu. Kazdy z no-
wych uzytkownikéw bedzie posia-
dat dostep do filméw instruktazo-
wych jak réwniez na zadanie be-
dzie mogt zosta¢ przeszkolony
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przez administratora systemu. W
przypadku koniecznosci wygenero-
wania zestawow danych o unikal-
nych parametrach wyjsciowych
mozliwe bedzie skorzystanie z kon-
soli jezyka zapytan SQL, co na zy-
czenie pracownika dydaktyczne
zostanie przeprowadzone przez
administratora systemu.
Spodziewane efekty: po przepro-
wadzonych szkoleniach oraz na
podstawie biezacej pomocy ze
strony administratora systemu oraz
w oparciu o materialy szkoleniowe
pracownicy dydaktyczni bedg sa-
modzielnie obstugiwaé system ba-
zodanowy. W przypadku koniecz-
noéci zbudowania zestawien da-
nych odbiegajgcych od przyjetych
standardéw mozliwe bedzie ich wy-
dobycie z bazy danych przez admi-
nistratora systemu.

Zmiany: Nie nastapita zmiana ry-
zyka w stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego

Wymiana informatycznych systemoéw
szpitalnych, z ktorych pobierane bedg
dane do systemu bazodanowego
URPM

duza

srednie

URPM zostanie wyposazony w
otwarty interfejs APl umozliwiajacy
jego integracje z innymi syste-
mami. Dotaczona do systemu do-
kumentacja umozliwi kazdemu in-
nemu wykonawcy systemu szpital-
nego jego dostosowanie do wspét-
pracy z URPM poprzez implemen-
tacje funkcjonalnosci eksportu.
Wszelkie nieprawidtowosci w za-
kresie eksportu danych beds sy-
gnalizowane administratorowi sys-
temu w formie logoéw oraz dedyko-
wanych raportow.

Spodziewane efekty: potencjalna
wymiana systemu informatycznego
szpitala nie wplynie na poprawnosé
funkcjonowania Uczelnianego Re-
pozytorium Danych Medycznych.
Wykonane po stronie URDM inter-
fejsy komunikacyjne wraz z dola-
czong dokumentacjg beda mogtly
stanowi¢ podstawe do prawidio-
wego wykonania modutu eksportu
w potencjalnym systemie trzecim
lub innym, zastepujacym obecnie
funkcjonujgcy system  szpitalny
klasy HIS.

Zmiany: Nie nastgpila zmiana ry-
zyka w stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego

Nieosiggnigcie wskaznikow projektu
w okresie jego trwatosci

$rednia

niskie

Zapisane w projekcie wskazniki
prezentujg sie nastepujgco:

1. Liczba pracownikow kadry dy-
daktycznej objetych wsparciem
EFS w zakresie procesu ksztafce-
nia

K M R
37 31 68
K - kobiety
M — mezczyzni
R - razem

2. Odsetek objetych wsparciem
EFS absolwentow uczelni, ktorzy
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kontynuowali ksztatcenie lub pod-
Jeli zatrudnienie w ciggu 6 m-cy od
zakoriczenia ksztafcenia: 20

Przyjete wskazniki zostaly zalo-
Zone na poziomie podstawowym i
w petni realnym do osiggnigcia w
okresie trwato$ci projektu. Biorac
pod uwage, ze liczba pracownikow
naukowo-dydaktycznych  Benefi-
cjenta jest ponad 10-krotnie wyz-
sza niz zakladane wskazniki oraz
bedac sSwiadomym istotnej po-
trzeby udostepnienia szerokiego
spektrum aktualnego Zzrédta da-
nych do prowadzenia badan staty-
stycznych i zaje¢ dydaktycznych w
trybie case-study nie przewiduje
sie istotnego zagrozenia dla reali-
zacji powyzszego.

W przypadku wskaznika nr 2 — z
okoto tysigca absolwentdw rocznie
wiele 0s6b znajduje zatrudnienie w
szpitalach klinicznych Uniwersytetu
i kontynuuje rownolegle karierg na-
ukowg oraz dydaktyczng w SUM.
Tym samym przyjety wskaznik jest
mozliwy do osiggnigcia pomimo
przesuniec czasowych w realizacji
projektu.

Spodziewane efekty: atrakcyjnosc
systemu URPM przejawiajgca sig
w jednolitym Zrédle aktualnych da-
nych mozliwych do wykorzystania
w celach dydaktycznych oraz ba-
dawczych jak réwniez zaplano-
wane we wniosku dziatania infor-
macyjne i szkoleniowe beda stano-
wity zachete do korzystania z opi-
sanych we wniosku rozwigzan a
tym samym umozliwig osiagniecie
zaplanowanych ~ we  wniosku
wskaznikow.

Zmiany: niniejsze ryzyko zostato
wprowadzone jako nowe w rapor-
cie za | kwartat 2020 r.

Utrudnienia formalno-prawne w za-
kresie pobierania danych z systemow
szpitalnych HIS

wysoka

$rednie

Administratorzy danych, ktérymi sg
Szpitale Kliniczne zaangazowane
w projekt, powiadomity dostawcow
systemoéw HIS o rozpoczeciu prac
w zakresie eksportu danych z baz
danych bez ingerencji w strukture
baz danych oraz bez naruszenia
warstwy aplikacyjnej.

Spodziewane efekty: akcepta-
cja/brak uwag ze strony dostawcow
systeméw HIS. W przypadku prze-
szkod w zakresie uzyskania doku-
mentacji baz danych, Wykonawca
dokona analizy struktury we wia-
snym zakresie. W przypadku prze-
szkdd, Zamawiajgcy powota sig na
obowiazek spetniania wymogow w
zakresie Krajowych Ram Interope-
racyjnosci.

Zmiany: niniejsze ryzyko zostato
wprowadzone jako nowe w rapor-
cie za lll kwartat 2020 r.
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Opoznienie w wytonieniu Wykonawcy
bazy danych URPM

Wysoka

Wysokie

Realizacja interfejsow eksportu da-
nych medycznych po stronie syste-
mow trzech szpitali  klinicznych
SUM bedzie mozliwa do sfinalizo-
wania wytacznie w przypadku opra-
cowania i udostepnienia po stronie
Wykonawcy URPM dokumentacii
Implementation Guide. Opodznienia
w wyborze Wykonawcy bazy da-
nych URPM rzutujg bezposrednio
na zakonczenie prac w zakresie
wykonania interfejsow eksportu da-
nych z systemow szpitalnych HIS.

Proces oceny ofert po stronie
Dzialu Zaméwien Publicznych do-
biega obecnie konca i wybér pod-
miotu realizujgcego nastapi w ter-
minie do 15 grudnia 2020 .

Spodziewane efekty: wylonienie
Wykanawcy w do konca IV kwar-
tatu 2020 r. i przygotowanie Imple-
mentation Guide dla Wykonawcy
interfejsow eksportu danych me-
dycznych po stronie systemow
trzech szpitalnych.

Zmiany: niniejsze ryzyko zostato
wprowadzone jako nowe w rapor-
cie za lll kwartat 2020 r. na etapie
korekty w dniu 25.11.2020 r.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:
Marcin Chabior

Centrum Informatyki i Informatyzacji
Slaskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Email: informatyka@sum.edu.pl
Tel. 32 20 83 554

Zalgcznik

Wz6r raportu z wymiarowania systemu informatycznego

- Nie dotyczy -

Slaskiego

1
|

Z upowaznienja REKTORA

hiwarsyte M yeznego w Katowicach
TOR
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