Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za I kwartał 2019 roku

	Tytuł projektu
	Wprowadzenie Nowoczesnych e-Usług w Podmiotach Leczniczych Nadzorowanych przez Ministra Zdrowia

	Wnioskodawca
	Minister Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
tel:+48 222 500 146
e-mail: kancelaria@mz.gov.plbiuro@csioz.gov.pl
skrytka ePUAP: /8tk37sxx6h/SkrytkaESP

	Beneficjent
	Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 
ul. Stanisława Dubois 5A
00-184 Warszawa
Tel: +48 22 597 09 27
e-mail: biuro@csioz.gov.pl biuro@csioz.gov.pl
skrytka ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP

	Partnerzy
	1. Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie oddział w Gliwicach
2. Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie
3. Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
4. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
5. Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Odział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce Zdrój
6. Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie 
7. Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie
8. Instytut Medycyny Pracy im. Prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi
9. Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie
10. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku
11. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku
12. SP ZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie
13. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie 
14. SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
15. Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
16. Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
17. Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu
18. Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
19. Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
20. SP Szpital Kliniczny Nr 1 im. Prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
21. SP Szpital Kliniczny Nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
22. UCK WUM (Lokalizacja ul.Lindleya, Warszawa)
23. UCK WUM (Lokalizacja ul.Żwirki i Wigury, Warszawa)
24. UCK WUM (Lokalizacja ul.Banacha, Warszawa)
25. Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu 
26. SP Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
27. SP ZOZ Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie
28. SP Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Otwocku
29. SP Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP w Warszawie
30. Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Zakopane
31. Instytutu „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie
32. Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie
33. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
34. Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy
35. Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
36. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
37. Szpital Kliniczny im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie
38. Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny im. L. Zamenhofa w Białymstoku
39. SP Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
40. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie
41. SP Kliniczny Szpital Okulistyczny w Warszawie
42. Ośrodek Badawczo-Naukowo-Dydaktyczny Chorób Otępiennych im. Księdza Henryka Kardynała Gulbinowicza-Ośrodek Alzheimerowski w Ścinawie
43. Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.
44. SP Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
45. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
46. Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. Dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
47. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
48. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie
49. SP Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
50. SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów
51. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
52. SPZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

	Źródło finansowania
	Projekt finansowany z EFRR oraz środków krajowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020, Oś priorytetowa II. E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.
Część budżetowa 46. Zdrowie oraz wkład własny partnerów

	Całkowity koszt 
projektu
	144 749 629,78 zł

	Okres realizacji 
projektu
	01.01.2019 r. – 30.09.2021 r.


1. Otoczenie prawne

Nie dotyczy.

2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	9%

	0%

	6%





3. Postęp rzeczowy
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Wykonana analiza przedwdrożeniowa
e-usług. 
	Nie dotyczy
	08.2019
	-
	Planowany

	Wykonana inwentaryzacja zasobów
technicznych Podmiotów.
	 Nie dotyczy
	08.2019
	-
	Planowany

	Zaimplementowane przetwarzanie EDM
w podmiotach leczniczych
	Nie dotyczy
	09.2020
	-
	Planowany

	Przeprowadzone testy akceptacyjne
przetwarzania EDM w podmiotach leczniczych
	Nie dotyczy
	11.2020
	-
	Planowany

	Uruchomione produkcyjnie
przetwarzanie EDM w podmiotach leczniczych
	Nie dotyczy
	12.2020
	-
	Planowany

	Zaimplementowana usługa e-rejestracji
w podmiotach leczniczych
	Nie dotyczy
	01.2021
	-
	Planowany

	Przeprowadzone testy akceptacyjne
usługi e-rejestracji w podmiotach leczniczych
	Nie dotyczy
	02.2021
	-
	Planowany

	Uruchomiona produkcyjnie usługa e-
rejestracji
	1,2,3
	04.2021
	-
	Planowany

	Zaimplementowana usługa e-zlecenia w
podmiotach leczniczych
	Nie dotyczy
	11.2020
	-
	Planowany

	Przeprowadzone testy akceptacyjne
usługi e-zlecenia w podmiotach leczniczych
	Nie dotyczy
	01.2021
	-
	Planowany

	Uruchomiona produkcyjnie usługa
e-zlecenia
	1,2,3
	03.2021
	-
	Planowany

	Zaimplementowana wymiana EDM
pomiędzy podmiotami leczniczymi
	Nie dotyczy
	10.2020
	-
	Planowany

	Przeprowadzone testy akceptacyjne
wymiany EDM pomiędzy podmiotami leczniczymi
	Nie dotyczy
	12.2020
	-
	Planowany

	Uruchomiona produkcyjnie wymiana
EDM pomiędzy podmiotami leczniczymi
	1,2,3
	02.2021
	-
	Planowany

	Zaimplementowana usługa e-analiz,
zakończenie implementacji - Faza 1 (Prototyp)
	Nie dotyczy
	03.2019
	-
	Planowany

	Zaimplementowana usługa e-analiz,
zakończenie implementacji - Faza 2 (rozwiązanie
centralne)
	Nie dotyczy
	11.2020
	-
	Planowany

	Przeprowadzone testy akceptacyjne
usługi e-analiz w poszczególnych podmiotach
	Nie dotyczy
	02.2021
	-
	Planowany

	Uruchomiona produkcyjnie usługa
e-analiz w poszczególnych podmiotach
	Nie dotyczy
	04.2021
	-
	Planowany

	Wdrożona produkcyjnie usługa e-analiz
rozwiązania centralnego
	Nie dotyczy
	04.2021
	-
	Planowany



Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu
dojrzałości co najmniej 4 - transakcja
	szt.
	3,00
	09.2021
	0

	Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A)
	szt.
	1,00
	09.2021
	0

	Przestrzeń dyskowa serwerowni
	TB
	4 418,00
	09.2021
	0

	Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach
wykonujących zadania publiczne
	szt.
	52,00
	09.2021 

	0

	Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę
publiczną
	szt./rok
	670 000,00
	09.2021
	0

	Moc obliczeniowa serwerowni
	teraflops
	9,93
	09.2021
	0


4. E-usługi A2A, A2B, A2C
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Przetwarzanie i wymiana EDM
	11.2020
	-
	Nie dotyczy

	e-Zlecenie
	12.2020
	-
	Nie dotyczy

	e-Rejestracja
	12.2020
	-
	Nie dotyczy

	e-Analizy
	01.2021
	-
	Nie dotyczy


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby  
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Nie dotyczy. Projekt planowany do realizacji w ramach POPC 2.1 Projekt nie przewiduje digitalizacji zasobów.
	-
	-
	-


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	 Systemy teleinformatyczne u poszczególnych Partnerów Projektu (w tym niezbędna infrastruktura teleinformatyczna) umożliwiające udostępnienie i świadczenie e-usług objętych zakresem Projektu
	09.2021
	-
	Komplementarność z funkcjonalnościami Projektu P1.


7. Ryzyka 
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Przedłużający się proces udzielania zamówienia publicznego

	duża
	średnie
	Redukowanie – wyznaczanie krótkich terminów realizacji zadań, utrzymywanie zgodności formalnej czynności realizowanych przez Zamawiającego

	Niedostateczne kompetencje zespołu Doradcy 
	średnia
	niskie
	Redukowanie – bieżący nadzór nad pracami, przyjęcie w OPZ i IPU odpowiednich mechanizmów kontroli prac Doradcy, udział przedstawiciela Doradcy w pracach KS. 






Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	
Ryzyko przyjęcia nieprawidłowych założeń wynikające z braku kompletnych informacji na etapie przygotowania Studium Wykonalności
	średnie
	średnie
	Redukowanie - dogłębna analiza związana z wszelkimi aspektami wdrożenia systemu (koszty, czas, funkcjonalności systemu) / rozpoczęcie przetargów oraz podpisanie kontraktów z dostawcami w możliwie najszybszym terminie.



8. Dane kontaktowe:
Anna Lozia
Kierownik Projektu 
Departament e-Zdrowia
[bookmark: _GoBack]mail: a.lozia@mz.gov.pl
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