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Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 

za IV kwartał 2023 roku 

 

Tytuł projektu 

 
openSPACE - repozytorium otwartych danych wysokiej wartości z 

obserwacji Ziemi i kosmosu 

Wnioskodawca Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk 

Beneficjent Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk 

Partnerzy - 

Źródło finansowania 

 
POPC.02.03.01-00-011/19 

w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-

2020, Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” 

Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora 

publicznego” 

Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora pu-

blicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: 

cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)” 

 

Budżet środków europejskich - 8 449 062,03 (84,63% kwoty całkowi-

tych wydatków kwalifikowalnych Projektu) 

 

Krajowe środki publiczne, w tym budżet państwa- część 27 Informa-

tyzacja- 1 534 468, 67 (15,37% kwoty całkowitych wydatków kwalifi-

kowalnych Projektu);  

 
 

Całkowity koszt  
projektu 

9 983 530,70 

Całkowity koszt pro-
jektu – wydatki kwali-
fikowalne 

9 983 530,70 

Okres realizacji  
projektu 

01.05.2020-30.11.2023 

Pierwotna data zakończenia realizacji projektu zgodnie z umową to 

30.04.2023r.  

Aneks nr POPC.02.03.01-00-0088/19-03 z dnia 30.01.2023r (przedłuża-

jący umowę do 31.07.2023r) 

Aneks nr POPC.02.03.01-00-0088/19-04 z dnia 31.07.2023r. (przedłu-

żający umowę do 30.11.2023r.)  
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1. Otoczenie prawne 

 n/d 

2. Postęp finansowy 

Czas realizacji projektu 
Wartość środków wydatkowa-
nych 

Wartość środków zaangażowa-
nych 

100% 1) 99,10% 
2) 91,71% 
3) - 

99,10%  
 

 

3. Postęp rzeczowy 

Kamienie milowe 

 

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin osią-
gnięcia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Z1.K1 Ustanowienie 
zespołu projekto-
wego. 

n/d 06-2020      06-2020 Osiągnięty 

Z1.K2 Wykonanie 
audytów standardów 
krajowych i między-
narodowych 

n/d 03-2023       07-2023 Osiągnięty (Z uwagi na ko-
nieczność powtórzenia 
przetargu na Audyt prawny- 
nadesłana oferta nie speł-
niała wymogów formalnych-  
przesunięciu uległ rzeczy-
wisty termin osiągnięcia 
KM) 

Z2.K3 Zakupienie i 
wydzierżawienie 
urządzeń i oprogra-
mowania 

n/d 08-2020       11-2020 Osiągnięty 
 

Z2.K4 Przeprowa-
dzenie szkoleń pra-
cowników 

n/d 01-2022       12-2020 Osiągnięty 

Z3.K5 Wybór wyko-
nawcy repozytorium 

n/d 10-2020        04-2022 Osiągnięty 
 
 

 
Z3.K6 Wdrożenie re-
pozytorium 

KPI 4 (2 szt) 
 

04-2023       06-2023 Osiągnięty 
 
 

Z4.K7 Zdigitalizowa-
nie zbiorów informa-
cji 

KPI 2 (95% -
902500 szt.) 
 
KPI 7 (1,5TB) 

03-2023      11-2022 Osiągnięty 
 
 
 

Z4.K8 Wprowadze-
nie informacji do re-
pozytorium 

n/d 10-2023 
 

* termin osią-
gniecia KM 
zmieniony z 
05.2023 na  

      11-2023 Osiągnięty (Z uwagi na bar-
dzo dużą ilość danych pro-
ces zasilania repozytorium 
trwał dłużej niż zakładali-
śmy. Platforma potrzebo-
wała czasu na przyjęcie tak 
dużych paczek danych. 

                                                           
1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin osią-
gnięcia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

10-2023 na 
mocy aneksu 
Aneks nr 

POPC.02.03.01-
00-0088/19-04 
z dnia 
31.07.2023r.   

Paczki były budowane po 
kilkadziesiąt tysięcy, skła-
dały się z kilku formatów. 
Rozmiar niektórych danych 
chociażby TIF jonogramów 
była bardzo duży i czas za-
ładowania do repozytorium 
był również odpowiednio 
dłuższy. Stąd przesunięcie 
w czasie w osiągnieciu ka-
mienia milowego. 
 
  

Z5.K9 Zrealizowanie 
akcji promocyjnej 

n/d 04-2023 06-2023 Osiągnięty 
  

Z5.K10 Zrealizowa-
nie konferencji pro-
mocyjnej 

n/d 03-2023 06-2023 Osiągnięty 
 

Z5.K11 Opracowa-
nie przewodnika 

n/d 04-2023 06-2023 Osiągnięty  

Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Aneks nr POPC.02.03.01-00-0088/19-04 z dnia 31.07.2023r . zmienił planowane terminy osiągniecia 

wszystkich wskaźników produktu (oznaczone symbolem *) z 04.2023 na 11.2023 

 

Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
docelowa 

Planowany ter-
min osiągnię-
cia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 

1. Liczba podmiotów, 

które udostępniły on-

line informacje sektora 

publicznego 

szt. 1 04-2023 
 
*11-2023 

1 

2. Liczba zdigitalizowa-

nych dokumentów za-

wierających informacje-

sektora publicznego 

szt. 950 000 04-2023 
 
*11-2023 

987 953 

 

3. Liczba udostępnionych 

on-line dokumentów za-

wierających informacje 

sektora publicznego  

 

szt. 
2 470 220 04-2023 

 
*11-2023 

2 496 983 

4. Liczba utworzonych 

API 

szt. 2 04-2023 
 
*11-2023 

2 

5. Liczba baz danych 

udostępnionych on-

line poprzez API  

szt. 2 04-2023 
 
*11-2023 

2 
 

6. Liczba pobrań/odtwo-

rzeni dokumentów za-

wierających informacje 

sektora publicznego 

szt./rok 1 000 000  

Aneks  nr 

POPC.02.03.01-
00-0088/19-04 z 
dnia 31.07.2023r   
zmienił datę 

0 
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Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
docelowa 

Planowany ter-
min osiągnię-
cia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 

osiągnięcia 
wskaźnika z 04-
2024 na 11-2024 

7. Rozmiar zdigitalizowa-

nej informacji sektora 

publicznego 

TB 1,64 04-2023 

 
*11-2023 

1,72  

8. Rozmiar udostępnio-

nych on-line informacji 

sektora publicznego 

TB 6 04-2023 

 
*11-2023 

 3,3 TB 

Mniejszy niż zadekla-
rowany rozmiar da-
nych wynika z zasto-
sowania specyficznych 
technik digitalizacji 
oraz obróbki dokumen-
tów, które przed rozpo-
częciem projektu nie 
były jeszcze sprecyzo-
wane. W trakcie pro-
cesu digitalizacji i przy-
gotowywania danych 
do udostępnienia, sko-
rzystaliśmy z różno-
rodnych technik mają-
cych na celu zoptyma-
lizowanie jakości, do-
stępności i efektywno-
ści przetwarzania. Za-
stosowane techniki  
doprowadziły do re-
dukcji rozmiaru da-
nych, jednocześnie nie 
wpływając  negatywnie 
na integralność czy 
użyteczność udostęp-
nianych informacji.  
Zastosowanie opty-
malnych technik digita-
lizacji umożliwiło nam 
na  efektywniejsze za-
rządzanie zasobami. 
 

9. Liczba wygenerowa-

nych kluczy API 

szt. 50  
Aneks nr 

POPC.02.03.01-
00-0088/19-04 z 
dnia 31.07.2023r 
zmienił datę 
osiągniecia 
wskaźnika z 04-

2024 na 11-2024 
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4. E-usługi A2A, A2B, A2C 

Nazwa 
Planowana 
data wdroże-
nia 

Rzeczywi-
sta data 
wdroże-
nia 

Opis zmian 

Udostępnienie przez internet 
zasobów 
danych naukowych CBK do-
tyczących 
obserwacji Ziemi i kosmosu. 

 
 

Na mocy 
Aneksu nr 

POPC.02.03.01-
00-0088/19-04 
z dnia 
31.07.2023r.  
planowana 
data wdroże-
nia została 
zmieniona  z 
04-2023 na 
10-2023 
 
 

 
 
30.11.2023r 

 
 

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 

Nazwa 
Planowana 
data wdro-
żenia 

Rzeczywista 
data wdro-
żenia 

Opis zmian 

Dane pomiarowe  
12-2022 
 

 30.11.2023r  

Dziedzinowe zbiory otwar-
tych 
danych naukowych CBK 

 12-2022 30.11.2023r  

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4i 5) 
Nazwa produktu Planowana 

data wdrożenia 
Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem pro-
duktów innych projektów  
 

openSPACE - repozyto-
rium otwartych danych 
dot. obserwacji Ziemi i ko-
smosu 
z API. 

01-2023  30.10.2023r. Nie dotyczy 
 
Projekt openSpace ma na celu zbudo-
wanie repozytorium otwartych da-
nych, z którego zasobów będą mogły 
korzystać wszyscy zainteresowani te-
matem dotyczącym obserwacji Ziemi 
i kosmosu. 
Dostęp do repozytorium  będzie 
otwarty i bezpłatny dla wszystkich in-
teresariuszy. 
 
Zapewniono pełną integrację z KRO-
NIK@ zgodnie z pierwotnymi założe-
niami projektu. 
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem pro-
duktów innych projektów  
 

Integracja KRONIK@ z openSPACE 
następuje przez interfejsy API obu 
platform.  
 
KRONIK@ ma obecnie zapewnioną 
możliwość dostępu do danych 
openSPACE poprzez 
wystandaryzowany interfejs API 
openSPACE.  
 
Za pomocą API openSPACE KRO-
NIK@ może pobierać dane stosow-
nie do potrzeb. 
 
 

Zestandaryzowane słow-
niki metadanych dla uni-
wersalnego opisu danych 
połączonych (linked data) 
nt. obserwacji Ziemi i ko-
smosu w Polsce. 

12-2022  30.11.2023r.  

7. Ryzyka 

Ryzyka wpływające na realizację projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarządzania ryzykiem 

 SARS-CoV-2  

Niska Niskie  
1. Podejmowane działania za-
rządcze: 
- wdrożenie procedur minimalizu-
jących kontakt osobisty 
- monitorowanie realizacji prac 
2. Spodziewane efekty podejmo-
wanych działań:  
- odroczenie w czasie wystąpienia 
wpływu ryzyka na projekt 
3. Ryzyko zamknięte 
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarządzania ryzykiem 

Niedotrzymanie 
terminu realizacji 
kamieni milowych 
wymagających 
produktów dla 
następnych 
działań 

Średnia Niskie 
 
 
 

 
1. Podejmowane działania za-
rządcze: 
- wdrożenie i wykorzystywanie 
metod zarządzania projektem. 
Bieżące monitorowanie realizacji 
projektu. Zaprojektowano realiza-
cję współbieżną oraz częściowo 
niezależną na poszczególnych 
etapach. 
2. Spodziewane efekty podejmo-
wanych działań:  
- eliminacja wystąpienia wpływu 
ryzyka na projekt 
3. Ryzyko zamknięte 
 
 
 

Zmiany w prawie 
(implementacja 
nowej dyrektywy 
re-use z 2019 roku) 

Średnia Średnia  
1. Podejmowane działania za-
rządcze: 
-efektywne zarządzanie projektem 
i zmianami, w tym monitorowanie 
otoczenia prawnego w zakresie 
dotyczącym projektu tak aby 
nowe przepisy mogły być 
uwzględniane na bieżąco w pro-
jekcie w celu osiągania produktów  
projektu z uwzględnieniem no-
wego stanu prawnego, którego 
nie można było przewidzieć na 
etapie fazy planowania projektu 
2. Spodziewane efekty podejmo-
wanych działań:  
- eliminacja wystąpienia wpływu 
ryzyka na projekt 
3. Ryzyko zamknięte 
 

Problemy z 
płynnością 
finansową 

Duża Niskie 1. Podejmowane działania za-
rządcze: 
 
- uwagi na fakt, że projekt jest w 
100%dofinansowany ze środków 
zewnętrznych, jego płynność fi-
nansowa zależy w znacznej mie-
rze od rzetelnego rozliczania 
środków w ramach wniosków o 
płatność. Prowadzenie wymaga-
nej sprawozdawczości i sporzą-
dzanie wniosków o płatność po-
wierzone zostało osobom o du-
żym doświadczeniu w tym zakre-
sie. 
2. Spodziewane efekty podejmo-
wanych działań:  
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka 

Sposób zarządzania ryzykiem 

- minimalizacja prawdopodobień-
stwa wystąpienia wpływu ryzyka 
na projekt 
3. Ryzyko zamknięte 
 

Opóźnienie w 
realizacji 
zamówień 
publicznych 

Średnia Średnia 1. Podejmowane działania za-
rządcze: 
-przygotowanie procedur przetar-
gowych z odpowiednim wyprze-
dzeniem czasowym (przygotowa-
nie Planu przetargu na cały okres 
trwania projektu). Zaangażowanie 
bardzo doświadczonego zespołu 
ds. zamówień publicznych. Moni-
torowanie działań. Dbanie o pra-
widłowy przepływ informacji.  
2. Spodziewane efekty podejmo-
wanych działań:  
- minimalizacja prawdopodobień-
stwa wystąpienia wpływu ryzyka 
na projekt 
3. Ryzyko zamknięte 

 

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka Sposób zarządzania ryzykiem 

Niska motywacja 
naukowców do 
uzupełniania 
danych w 
repozytorium 
(aktualizacji o 
nowe zbiory 
danych) 

Mała Średnie Przeprowadzenie szkoleń budują-
cych świadomość bezpośrednich i 
pośrednich korzyści z dzielenia 
się danymi przez naukowców, tak 
aby byli oni zmotywowani we-
wnętrznie do promocji swojej 
działalności przez dzielenie się 
swoimi danymi poprzez umiesz-
czanie ich w repozytorium. 

Utrata 
integralności i 
stabilności 
repozytorium 

Duża Niskie Prowadzenie monitoringu usług 
repozytorium i reagowanie stoso-
wanie do potrzeb oraz utrzymy-
wanie kopii bezpieczeństwa mo-
dułów repozytorium. 

Brak wiedzy 
interesariuszy o 
możliwości 
korzystania z 
nowo otwartych zbiorów 
danych 
CBK 

Średnia Znikome W ramach projektu przeprowa-
dzona zostanie kompania infor-
macyjna dla interesariuszy otwar-
tych danych, mająca na celu sze-
rokie dotarcie do odbiorców bran-
żowych oraz szerokiego grona 
potencjalnie zainteresowanych 
danymi. 
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8. Wymiarowanie systemu informatycznego 
 

n/d 

 

9. Dane kontaktowe: prof. dr hab. Zbigniew Kłos – kierownik projektu 

klos@cbk.waw.pl 

  

mailto:klos@cbk.waw.pl

