
  INFORMACJA POKONTROLNA Z KONTROLI NR PLSK.01.01.00-18-0001/16-016
	1
	Nazwa jednostki kontrolowanej
	 Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska (SEKP)

	2
	Adres jednostki kontrolowanej
	 pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów

	3
	Nazwa i numer projektu
	Wdrażanie mikroprojektów z zakresu ochrony  i rozwoju dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego  w Euroregionie Karpackim i WJT w Preszowie - nr PLSK.01.01.00-18-0001/16

	4
	Termin kontroli
	11.09.2023 r. – 05.10.2023 r.

	5
	Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli
	Art.23 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j.Dz.U.2020, poz.818 ze zm.)

	6
	Członkowie zespołu kontrolującego
	· Katarzyna Miazio -  kierownik zespołu kontrolującego,

· Anna Szydełko - członek zespołu kontrolującego.

	7
	Zakres kontroli
	Kontrola została przeprowadzona zgodnie z planem kontroli na rok obrachunkowy od 01.07.2023 – 30.06.2024.
Celem kontroli było potwierdzenie prawidłowości realizacji umowy o dofinansowanie przez beneficjenta projektu parasolowego.
Zakres kontroli obejmował:

- proces podpisywania umów o dofinansowanie mikroprojektów oraz aneksów,

- wsparcie mikrobeneficjentów w realizacji mikroprojektów, 

- wykorzystanie i rozliczenie zaliczki,

- zapewnienie prawidłowości i kwalifikowalności wydatków przedstawianych do refundacji lub rozliczania w ramach projektu parasolowego,

- przekazywanie płatności mikrobeneficjentom, 

- wykonanie działań przewidzianych/ opisanych w projekcie,

- osiągnięcie wskaźników,

- prowadzenie ewidencji księgowej,

- przestrzeganie obowiązków w zakresie informacji i promocji.

Kontrola podpisywania umów o dofinansowanie została przeprowadzana na próbie. Do kontroli wylosowano mikroprojekt nr: INT/EK/KAR/1/IV/A/0311.
W pozostałym zakresie kontrola została przeprowadzona za okres objęty 6  wnioskami o płatność tj. od dnia 01.01.2022 r. do 30.06.2023 r. Do kontroli prawidłowości i kwalifikowalności wydatków w sposób losowy wybrano 
7 wydatków, w ramach kosztów zarządzania, które stanowią 10,58 % wartości wszystkich wydatków przedstawionych do refundacji za okres j.w.

W ramach mikroprojektów do kontroli wybrano wszystkie wydatki z jednego mikroprojektu wspólnego 
nr INT/EK/KAR/1/III/B/0185/III/K oraz jednego mikroprojektu indywidualnego nr INT/EK/KAR/1/IV/A/0289/V, zgodnie 
z sekcją 5.2.4 pkt 3 Wytycznych dla Kontrolera Krajowego w programach EWT na lata 2014-2020.

	8
	USTALENIA Z KONTROLI
Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr PLSK.01.01.00-18-0001/16-00 z dnia 04.08.2016r. oraz aneksu nr 1 do umowy 
o dofinansowanie projektu z dnia 09.08.2017 r., aneksu nr 2 z dnia 28.03.2019 r., aneksu nr 3 z dnia 10.06.2021 r., aneksu nr 4 z dnia 25.07.2022 r., aneksu nr 5 z dnia 21.02.2023 r. oraz aneksu nr 6 z dnia 24.05.2023 r.
Data rozpoczęcia projektu: 17.02.2016 r.

Data zakończenia projektu: 30.06.2023 r.     

Partner Wiodący zobowiązany jest do złożenia końcowego wniosku o płatność dla projektu nie później niż 17.11.2023 r.
1. Kontrola wykonania działań przewidzianych/opisanych w projekcie
W okresie objętym kontrolą Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska nie przeprowadzało szkoleń dla potencjalnych mikrobeneficjentów. Przeprowadzano natomiast bezpośrednie i telefoniczne konsultacje z potencjalnymi wnioskodawcami oraz z mikrobeneficjentami w zakresie rozliczania mikroprojektów.
W dniu 22.03.2022 r. Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska zorganizowało Komitet ds. mikroprojektów w formule on-line, przedstawiono stan wdrażania projektu parasolowego oraz mikroprojektów, w tym stopień osiagnięcia wskaźników. Podczas posiedzenia zaktualizowano Podręcznik mikrobeneficjenta. Zorganizowano konferencję podsumowującą wdrażanie mikroprojektów w dniu 18.05.2023 r. w Sanoku.
2. Kontrola osiągnięcia wskaźników 
Na dzień kontroli SEKP wykazało osiągnięcie 1 161,40 wskaźników produktu programu spośród 204, co stanowi 569,31 %. Wskaźniki wykazane
w częściowych wnioskach o płatność wynikają ze zrealizowanych mikroprojektów. Tożsama wartość przedstawiona jest we wnioskach o płatność za okres 01.01.2022 r. - 30.06.2023 r. Beneficjent oświadczeniem z dnia 11.09.2023 r. wyjaśnił, że przekroczenie wskaźników nie wiąże się z poniesiem dodatkowych wydatków.

3. Kontrola ewidencji księgowej 
Ewidencja księgowa prowadzona jest zgodnie z zaktualizowanym zakładowym planem kont, wprowadzonym Uchwałą Nr 02/V/2018 Zarządu Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska z dnia 19 listopada 2018 r. dot. „Zasad gospodarki finansowej”.

Beneficjent prowadzi wyodrębnioną ewidencję księgową dla projektu zgodnie z wymogami Programu. Księgowania są prowadzone na odpowiednich kontach. 
Na podstawie dokumentacji źródłowej będącej w posiadaniu Beneficjenta potwierdzono zgodność przedłożonych przez niego z wnioskiem o płatność za okres 01.01.2022 r. - 30.06.2023 r. kopii dokumentów księgowych (próba) i ich opisów z oryginałami przechowywanymi w siedzibie Beneficjenta. 

4. Kontrola wydatków (na podstawie wylosowanej próby)
a) Koszty zarządzania
Kontrolę przeprowadzono na podstawie wylosowanej próby wydatków z kategorii: koszty personelu, koszty ekspertów/usług zewnętrznych, wydatki biurowe i administracyjne, koszty podróży i zakwaterowania, wydatki na wyposażenie.
W ramach kategorii:

- „koszty personelu” zweryfikowano wynagrodzenie pracowników SEKP zatrudnionych na Umowy o pracę, którym powierzono pełnienie obowiązków wynikających z przygotowania i realizacji projektu parasolowego w ramach 1 osi priorytetowej, na podstawie listy płac 2/PLSK/2022, 
- „ wydatki biurowe i administracyjne” zweryfikowano wydatki dotyczące: wykonania usługi informatycznej 81/MAG/03/2022 oraz 78/MAG/09/2022,
- „koszty podróży i zakwaterowania” zweryfikowano koszt delegacji dotyczącej wyjazdu pracownika SEKP w ramach wizyty sprawdzającej tj. delegacja nr 32/2022, 

- „koszty ekspertów zewnętrznych” zweryfikowano wydatki dotyczące: Generator - pomoc prawna przy przygotowaniu dokumentacji FVS/2/01/2023 oraz Organizacja konferencji FV 01/05/2023,
-„wydatki na wyposażenie” zweryfikowano wydatek dotyczący zakupu wyposażenia tj. komputer, niszczarka i monitor FS-44/2022/04/NHGR.
W zakresie objętym kontrolą potwierdzono, że wydatki zostały poniesione zgodnie z zasadami kwalifikowalności określonymi w przepisach unijnych 
i krajowych.

Potwierdzono, że poniesione wydatki były:

- związane z projektem, 

- konieczne do realizacji projektu,

- rzeczywiście poniesione i prawidłowo udokumentowane,

- sklasyfikowane do refundacji w odpowiednich liniach budżetowych.

Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska jest zwolnione podmiotowo ze stosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Od 17.06.2013r.,      
w przypadku zamówień/zakupów, których  wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 250,00 EUR SEKP stosuje zapisy Instrukcji postępowania w przypadku zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 250,00 EUR. Przedmiotowa instrukcja została przyjęta Uchwałą nr 02/II/2013 Zarządu Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska w dniu 17.06.2013r. 
Od dnia 16.01.20203 r.traci moc Uchwała nr 02/II/2013 z dnia 17.06.2013 r. oraz Uchwała nr 04/III/2020, Uchwałą nr 01/I/2023 z dnia 16.01.2023 r.  Zarząd Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska zatwierdza Instrukcję postępowania w przypadku zamówień, których wartość przekracza wyrażoną 
w złotych równowartość1000 EUR netto.
b) Mikroprojekty

Podczas kontroli zespół kontrolujący zbadał proces weryfikacji wydatków w ramach dwóch częściowych wniosków o płatność mikroprojektów indywidualnych oraz jednego częściowego wniosku o płatność mikroprojektu wspólnego:

1. Wniosek nr INT/EK/KAR/1/IV/A/0289/VI/K dotyczący mikroprojektu pn. „Przywrócić zapomniane – wspólna historia pogranicza polsko-słowackiego”, nr INT/EK/KAR/1/IV/A/0289, realizowanego przez Powiat Krośnieński, ujęty  przez SEKP we wniosku  o płatność 
nr PLSK.01.01.00-18-0001/16-026 za okres 01.07.2022 r. – 30.09.2022 r.

2. Wniosek nr INT/EK/KAR/1/III/B/0185/III/K, dotyczący mikroprojektu pn. „Karpackie Morza. Działania na rzecz promocji dziedzictwa przyrodniczego Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy”, nr INT/EK/KAR/1/III/B/0185, realizowanego przez Województwo Podkarpackie, ujęty  przez SEKP we wniosku o płatność PLSK.01.01.00-18-0001/16-024 za okres 01.01.2022 r. – 31.03.2022 r.

Ad.1

Raport z realizacji mikroprojektu pn. „Przywrócić zapomniane – wspólna historia pogranicza polsko-słowackiego”, Powiatu Krośnieńskiego za okres 01.06.2022 r.- 01.07.2022 r., na kwotę wydatków kwalifikowanych 47 629,72 PLN wpłynął do Euroregionu w dniu 18.08.2022 r. 
Po dokonaniu weryfikacji formalnej, merytorycznej i finansowej raportu nr INT/EK/KAR/1/IV/A/0289/VI/1/K w dniu 08.09.2022 r. pismem znak SEK/06/09/22/EN Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska przekazało do Beneficjenta pismo z uwagami do raportu z postępu realizacji mikroprojektu.
Poprawiony raport nr INT/EK/KAR/1/IV/A/0289/VI/2/K na kwotę wydatków kwalifikowanych 47 629,72 PLN wpłynął do Euroregionu 15.09.2022 r. 

Weryfikacja dokumentów została przeprowadzona na podstawie zał. 1 tj. Listy sprawdzającej dokumentację rozliczeniową 
w ramach raportów z realizacji mikroprojektu przez pracowników Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska:
- pracownika I –06.10.2022 r.,

- pracownika II – 06.10.2022 r.,

- Z-cę Dyrektora – 06.10.2022 r.

Została także przeprowadzona weryfikacja kwalifikowalności podatku VAT na podstawie listy sprawdzającej przez pracownika  SEKP w dniu 06.10.2022 r.

Dnia 06.10.2022 r. pismem znak SEK/04/10/22/EN Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska poinformował Beneficjenta o zakończeniu procedury sprawdzania dokumentacji raportu z postępu realizacji mikroprojektu. Wydatki ujęte w raporcie zostały uznane za kwalifikowalne 
w kwocie 47 629,72 PLN.

Z uwagi na fakt, iż wydatki poniesione w ramach powyższego raportu, przeliczane będą na EUR, na podstawie miesięcznego księgowego kursu wymiany stosowanego przez KE w miesiącu składania przez Euroregion częściowego wniosku o płatność do Kontrolera Krajowego, dokonano przeliczenia wydatków po kursie 1 EUR = 4,0000 PLN. 

Zgodnie z paragrafem 11 pkt. 3 umowy o dofinansowanie mikroprojektu w dniu 06.10.2022 r. dokonano refundacji z EFRR w kwocie 5 060,66 EUR (przelew z dnia 06.10.2022 r.). Pozostała część należności wraz z powstałą różnicą kursową, zostanie zrefundowana niezwłocznie po zatwierdzeniu wniosku o płatność i otrzymaniu środków od Instytucji Zarządzajacej tj. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dnia 02.11.2022 r. SEKP wysłało email do Beneficjenta z informacją o miesięcznym kursie wymiany stosowanym przez Komisję Europejską. 
Dnia 09.11.2022 r. Beneficjent  złożył raport z realizacji mikroprojektu nr INT/EK/KAR/1/IV/A/0289/VI/3/K na kwotę wydatków kwalifikowanych 
10 075,02 EURO. Ponowna (ostateczna) weryfikacja została przeprowadzona na podstawie zał. 1a tj. Listy sprawdzającej dokumentację rozliczeniową w ramach raportów z realizacji mikroprojektu:
- pracownika I – 09.11.2022 r.,

- pracownika II – 09.11.2022 r.,

- Dyrektora Biura – 09.11.2022 r.

W dniu 09.11.2022 r. przez pracownika SEKP, zostało uzupełnione Zestawienie dt. stanu sprawdzania Raportu z realizacji mikroprojektu.

W dniu 15.03.2023 r. pismem znak SEK/06/03/23/EN Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska poinformowało Beneficjenta o zatwierdzeniu raportu z realizacji mikroprojektu nr INT/EK/KAR/1/IV/A/0289/VI/K i przekazaniu środków przez Instytucję Zarządzającą tj. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pozostałych wydatków kwalifikowalnych w kwocie 3 503,10 EUR z EFRR . Wydatki ujęte w tym raporcie zostały przeliczone na EUR 
na podstawie miesiecznego księgowego kursu wymiany stosowanego przez KE w miesiącu listopadzie 2022 r., tj. 1 EUR = 4,7275 PLN oraz uznane 
za kwalifikowalne w kwocie 10 075,02  EUR (w tym dofinansowanie z EFRR w kwocie 8 563,76 EUR).

Refundacja dotycząca rezerwy celowej została dokonana w  dniu 14.02.2023 r.

Ad.2

Raport z realizacji mikroprojektu pn. „Karpackie Morza - Działania na rzecz promocji dziedzictwa przyrodniczego Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy”, Województwa Podkarpackiego, za okres 01.12.2021 r.- 28.02.2022 r., na kwotę wydatków kwalifikowanych 132 081,09 PLN wpłynął 
do Euroregionu w dniu 23.03.2022 r. Po dokonaniu weryfikacji formalnej, merytorycznej i finansowej raportu nr INT/EK/KAR/1/III/B/0185/III/1/K, w dniu 21.04.2022 r. pismem znak SEK/18/04/22/EN Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska przekazało do Beneficjenta pismo z uwagami do raportu z postępu realizacji mikroprojektu.

Raport nr INT/EK/KAR/1/III/B/0185/III/2/K na kwotę wydatków kwalifikowanych 132 081,09 PLN wpłynął do Euroregionu 22.04.2022 r w związku 
z uwagami partnera słowackiego. 

Poprawiony raport nr INT/EK/KAR/1/III/B/0185/III/3/K na kwotę wydatków kwalifikowanych 132 081,09 PLN wpłynął do Euroregionu 26.04.2022 r. 

W dniu 29.04.2022 r., SEKP wysłało email do Beneficjenta z informacją o miesięcznym kursie wymiany stosowanym przez Komisję Europejską 
w miesiącu maju 2022 r.

Dnia 06.05.2022 r., Beneficjent  złożył raport z realizacji mikroprojektu nr INT/EK/KAR/1/III/B/0185/III/4/K na kwotę wydatków kwalifikowanych 
28 167,68 EURO.

Ponowna weryfikacja została przeprowadzona na podstawie zał. 1 tj. Listy sprawdzającej dokumentację rozliczeniową w ramach raportów z realizacji mikroprojektu przez :

- pracownika I – 10.05.2022 r.,

- pracownika II – 10.05.2022 r.,

- Dyrektora Biura – 10.05.2022 r.

W dniu 10.05.2022 r., została przeprowadzona także weryfikacja kwalifikowalności podatku VAT na podstawie listy sprawdzającej.

Również w dniu 10.05.2022 r., przez pracownika SEKP, zostało uzupełnione zestawienie dt. stanu sprawdzania raportu z realizacji mikroprojektu.

W dniu 12.05.2022 r. pismem znak SEK/11/05/22/EN Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska poinformowało Beneficjenta o zakończeniu procedury sprawdzania dokumentacji raportu z postępu realizacji mikroprojektu nr INT/EK/KAR/1/III/B/0185. Wydatki ujęte w raporcie zostały uznane za kwalifikowalne w kwocie 28 167,68 EUR,dofinansowanie 23 942,53 EUR.

Zgodnie z paragrafem 12 pkt. 4 umowy o dofinansowanie mikroprojektu w dniu 12.05.2022 r. dokonano refundacji z EFRR w kwocie 11 971,26 EUR (przelew z dnia 12.05.2022 r.). Pozostała część należności zostanie zrefundowana niezwłocznie po zatwierdzeniu raportu i przekazaniu środków przez Instytucję Zarządzającą tj. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. W dniu 27.09.2022 dokonano refundacji pozostałej kwoty w wysokości 11 971,27 EUR. Refundacja dotycząca rezerwy celowej w wysokości 6 604,05 PLN została dokonana w  dniu 03.08.2022 r.
Przeprowadzone przez Euroregion wizyty sprawdzające i monitorujące zostały zbadane na podstawie:

1. Wizyty sprawdzającej nr 1/2022 dla mikroprojektu „Rozwój potencjału turystycznego powiatu jasielskiego i okresu Svidnik” 
nr INT/EK/KAR/1/III/B/0213, realizowanego przez Powiat Jasielski.

2. Wizyty sprawdzającej nr 2/2022 dla mikroprojektu „Mistrz Świętej sprawiedliwości na karpackich szlakach beskidników; Biecz - Bardejów” 
nr INT/EK/KAR/1/III/B/0246, realizowanego przez Gminę Biecz”.

3. Wizyty sprawdzającej nr 3/2022 dla mikroprojektu „Dziedzictwo, które łączy regiony” nr INT/EK/KAR/1/IV/A/0302, realizowanego przez Gminę Orły.

Ad 1

Na podstawie upoważnienia nr 1/2022 z dnia 06.04.2022 r. SEKP przeprowadziło wizytę sprawdzającą projektu realizowanego przez Powiat Jasielski pn. „Rozwój potencjału turystycznego powiatu jasielskiego i okresu Svidnik” nr INT/EK/KAR/1/III/B/0213. Wizyta sprawdzająca została przeprowadzona przez dwóch pracowników Euroregionu Karpackiego, obejmowała zapewnienie prawidłowości i kwalifikowalności wydatków przedstawionych do refundacji w ramach mikroprojektu tj; wykonanie działań zaplanowanych w mikroprojekcie, osiągnięcie wskaźników, prowadzenie ewidencji księgowej, przestrzeganie obowiązku w zakresie informacji i promocji. Informacja z wizyty sprawdzającej została podpisana w dniu 20.04.2022 r. przez przeprowadzających wizytę oraz Dyrektora Biura, dnia 25.04.2022 r. przez beneficjenta.  W trakcie wizyty sprawdzającej nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Ad 2

Na podstawie upoważnienia nr 2/2022 z dnia 19.04.2022 r. SEKP przeprowadziło wizytę sprawdzającą projektu realizowanego przez Gminę Biecz 
pn. „Mistrz Świętej sprawiedliwości na karpackich szlakach beskidników; Biecz - Bardejów” nr INT/EK/KAR/1/III/B/0246. Wizyta sprawdzająca została przeprowadzona przez dwóch pracowników Euroregionu Karpackiego, obejmowała zapewnienie prawidłowości 
i kwalifikowalności wydatków przedstawionych do refundacji tj; wykonanie działań zaplanowanych w mikroprojekcie, osiągnięcie wskaźników, prowadzenie ewidencji księgowej, przestrzeganie obowiązku w zakresie informacji i promocji. Informacja z wizyty sprawdzającej została podpisana w dniu 28.04.2022 r. przez przeprowadzających wizytę oraz Dyrektora Biura, w dniu 04.05.2022 r. przez beneficjenta. W trakcie wizyty sprawdzającej nie stwierdzono nieprawidłowości. 

Ad 3

Na podstawie upoważnienia nr 3/2022 z dnia 17.10.2022 r. SEKP przeprowadziło wizytę sprawdzającą projektu realizowanego przez przez Gminę Orły pn. „Dziedzictwo, które łączy regiony” nr INT/EK/KAR/1/IV/A/0302. . Wizyta sprawdzająca została przeprowadzona przez dwóch pracowników Euroregionu Karpackiego, obejmowała zapewnienie prawidłowości i kwalifikowalności wydatków przedstawionych do refundacji tj; wykonanie działań zaplanowanych w mikroprojekcie, osiągnięcie wskaźników, prowadzenie ewidencji księgowej, przestrzeganie obowiązku w zakresie informacji 
i promocji. Informacja z wizyty sprawdzającej została podpisana w dniu 04.11.2022 r. przez przeprowadzających wizytę oraz Dyrektora Biura, w dniu 09.11.2022 r. przez beneficjenta. W trakcie wizyty sprawdzającej nie stwierdzono nieprawidłowości. 

5. Kontrola przestrzegania obowiązków w zakresie informacji  i promocji
Beneficjent wywiązuje się z obowiązków w zakresie informacji i promocji projektu. Oznaczono lokal biura projektu. Stosowne oznaczenia Programu zamieszczane są w korespondencji i dokumentacji związanej z projektem. 

Na stronie internetowej http://www.karpacki.pl umieszczono informacje o Programie. Jest ona na bieżąco aktualizowana. Beneficjent na stronie internetowej zamieszcza wydawany newsletter, w którym informuje o najważniejszych wydarzeniach związanych z wdrażaniem i realizacją mikroprojektów na pograniczu polsko-słowackim w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Wszelkie aktualności zamieszczane 
są również na facebooku.
6. Kontrola wypełniania obowiązków Beneficjenta Wiodącego
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska podpisało umowę partnerską z WJT w Preszowie (Partner projektu) w dniu 29.06.2016 r. Zawarto również aneksy: Aneks 1 z 09.08.2017 r., Aneks 2 z 28.03.2019 r., Aneks 3 z 10.06.2021 r., Aneks 4 z dnia 25.07.2022, Aneks 5 z 21.02.2023 r. oraz Aneks 6 z 24.05.2023 r. Umowa partnerska realizowana jest w sposób prawidłowy. 

W okresie objętym kontrolą Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska prawidłowo wnioskowało i otrzymało od Instytucji Zarządzającej refundację dotyczącą  wniosku o płatność nr 24, natomiast Mikrobeneficjenci otrzymali refundacje z środków zgromadzonych na rachunkach bankowych 
z poprzednich refundacji. Na podstawie wyciągów bankowych potwierdzono przekazywanie przez SEKP refundacji w prawidłowej wysokości i bez zbędnej zwłoki. W okresie objętym kontrolą Beneficjent nie wnioskował o zaliczkę. 

W ramach realizacji projektu parasolowego IZ wypłaciła zaliczkę w ogólnej wysokości 1 000 141,73 EUR w tym dla Partnera wiodącego SEKP przypadała kwota 674 991,38 EUR oraz dla Partnera Projektu - WJT Presov 325 150,35 EUR.  Z uwagi na zakończenie projektu parasolowego proces rozliczenia zaliczki w uzgodnieniu z IZ został rozpoczęty począwszy od  raportu  25 do 29 wraz z dodatkowym raportem. Na dzień przeprowadzonej kontroli zaliczka została rozliczona w wysokości 962 072,26 EUR. Pozostała do rozliczenia kwota zaliczki w wysokości 38 069,47 EUR zostanie potrącona z ostatniego  wniosku o płatność. 
Zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora Biura Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska zatwierdzono Wytyczne dla Euroregionu Karpackiego w zakresie sprawdzania dokumentacji rozliczeniowej mikroprojektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. Wytyczne zawierają szczegółowe zasady realizacji obowiązków wymienionych w par.12, ust.3, pkt 1-5 umowy o dofinansowanie projektu parasolowego, w szczególności – procedury, w oparciu o które dokonuje się sprawdzenia, czy wydatki przedstawione przez mikrobeneficjentów są kwalifikowalne i prawidłowo poniesione. W okresie objętym kontrolą Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora Biuro Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska z dnia 01.08.2021 r. zatwierdzono zmiany przedmiotowych Wytycznych, wprowadzając nowe listy sprawdzające do kontroli zamówień publicznych. Wytyczne stosowane były w sposób prawidłowy.

7. Kontrola realizacji umowy o dofinansowanie przez beneficjenta projektu parasolowego.
A. Organizacja i przeprowadzanie naborów 

W okresie objętym kontrolą Beneficjent nie przeprowadzał naborów.

B. Kontrola oceny wniosków o dofinansowanie i zawarcia umów.

Ocena wniosków o dofinansowanie była przedmiotem kontroli w 2021 r.

Kontrolę oceny zawarcia umów i aneksów przeprowadzono na próbie: wylosowano do kontroli umowę mikroprojektu nr INT/EK/KAR/1/IV/A/0311 - „Piękno, którym chcemy się dzielić – Szlakiem Wojaka Szwejka” Gminy Fredropol.

Uchwałą nr 2/2021 z dnia 20.01.2021 r., Komitetu ds. mikroprojektów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, mikroprojekt nr INT/EK/KAR/1/IV/A/0311 został wpisany na  listę rezerwową mikroprojektów złożonych w trakcie IV naboru wniosków aplikacyjnych.

Dofinansowanie mikroprojektów rezerwowych uzależnione jest od pojawienia się oszczędności w realizowanych mikroprojektach. 

W dniu 02.03.2022 r., SEKP poinformowało Gminę Fredropol  o możliwości dofinansowania mikroprojektu znajdującego się na liście rezerwowej w związku z pojawieniem się oszczędności. W dniu 07.03.2022 r., Gmina Fredropol wyraziła gotowość do realizacji mikroprojektu 
nr INT/EK/KAR/1/IV/A/0311. Pismem z dnia 10.03.2022 r., SEKP rozpoczęło proces związany z podpisywaniem umowy o dofinansowanie zgodnie 
z decyzją Komitetu ds. mikroprojektów nr 2/2021 z dnia 20.01.2021 r. 

Umowa o dofinansowanie mikroprojektu indywidualnego nr INT/EK/KAR/1/IV/A/0311 została podpisana 22.03.2022 r. 

Nie podpisano aneksów do umowy o dofinansowanie mikroprojektu indywidualnego.

8. VAT

Beneficjent prawidłowo wystąpił o refundację podatku VAT, ujętego we wnioskach o płatność za okres 01.01.2022 – 30.06.2023, w ramach projektu 
nr PLSK.01.01.00-18-0001/16. 

Zgodnie z oświadczeniem z dnia 11.09.2023 r., Stowarzyszenie Euroregion Karpacki nie jest płatnikiem podatku VAT oraz realizując projekt nie może odzyskać poniesionego kosztu podatku VAT  z właściwego Urzędu Skarbowego.SEKP nie wykorzystuje i nie będzie wykorzystywać nabytych wramach projektu towarów/usług/środków trwałych itp. do wykonywania zarówno czynności opodatkowanych VAT jak również czynności zwolnionych przedmiotowo z opodatkowania VAT-strukturą sprzedaży.

Poniesione w ramach projektu wydatki nie dają prawnych możliwości odzyskania podatku od towarów i usług (nie przysługuje prawo), tym samym nie były i nie są ujmowane w rejestrze zakupu VAT, w pozycjach umożliwiajacych obniżenie podatku należnego w rozliczeniach z właściwym Urzędem Skarbowym. Poniesione w ramach realizacji projektu wydatki wykazane zostają jedynie jako koszt w ewidencji księgowej i na rozrachunkach 
z odbiorcami i dostawcami, natomiast nie są ujmowane na rozrachunkach publiczno – prawnych. 

Jednocześnie Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska zobowiazuje się do zwrotu zrefundowanej części VAT w ramach projektu, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiajace odzyskanie tego podatku.

9. Kontrola  archiwizacji 
Dokumenty związane z projektem przechowywanie są w siedzibie Beneficjenta, pl. Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów
Dokumentacja projektowa jest archiwizowana w sposób prawidłowy, zapewniający zachowanie i dostępność dokumentów. Beneficjent ma obowiązek przechowywania dokumentacji odnoszącej się do wdrażania Projektu co najmniej przez okres pięciu lat od daty płatności końcowej na rzecz projektu lub przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostatnie wydatki dotyczące projektu – w zależności od tego, który termin upływa później. 
SEKP sporządza wykaz dotyczący przechowywania elektronicznych wersji dokumentów, które są gromadzone na informatycznych nośnikach danych 
z odpowiednim numerem seryjnym i są one zgodne z dokumentami oryginalnymi.
Podsumowanie ustaleń kontroli:
Przeprowadzona kontrola potwierdziła, że projekt jest realizowany zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym i umową o dofinansowanie projektu.
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� Punkt należy usunąć jeżeli z Instrukcji Wykonawczej wynika, że Informacja pokontrolna jest podpisywana jedynie przez członków zespołu kontrolującego 
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