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Harmonogram Projektu wyznaczający Kamienie milowe 

Kamienie milowe 
projektu

Opis funkcjonalny 
kamienia milowego

Planowana data 
zakończenia

Data punktu 
krytycznego

Data punktu 
ostatecznego

Opracowany zakres 
zamówienia

Opracowany zakres zamówienia (SIWZ) na koncepcję 
realizacji oraz wdrożenia systemu Export Intelligence 
(kluczowe produkty: badania i opracowanie modelu 
rozwiązania, Baza Danych Eksportowych, Portal 
Zarządzania Treścią, Narzędzie Analityczne, 
Zapewnienie infrastruktury technicznej, Testy 
bezpieczeństwa, Testy wydajnościowe, Projekty UX, 
Szkolenia, Promocja)

2019-08-30 2019-09-30 2019-12-31

Raport z badań 
interesariuszy

Opracowany raport z prowadzonych prac badawczych i 
merytorycznych wśród interesariuszy systemu wraz z 
założeniami koncepcji realizacji systemu Export 
Intelligence

2020-08-15 2020-08-31 2020-09-30

Wykonany projekt i 
infrastruktura

Wykonany projekt technicznych systemu, 
przygotowana infrastruktura techniczna do wdrożenia 
systemu (uruchomiony dostęp do chmury), 
uruchomione środowiska systemu

2020-10-31 2020-10-15 2020-11-30

Koniec developmentu
Koniec developmentu systemu (pozytywny wynik 
testów systemowych i integracji, pozytywny wynik 
testów akceptacyjnych (UAT) systemu)

2021-06-30 2021-07-31 2021-08-31

Zakończone szkolenia Przeszkoleni administratorzy i użytkownicy systemu 2021-09-30 2021-10-31 2021-11-15

Uruchomiony system Produkcyjnie uruchomiony system 2021-09-30 2021-10-10 2021-10-20

Zakończenie projektu

Zakończenie projektu (koniec fazy stabilizacji systemu 
– opracowany raport ze stabilizacji, opracowane 
założenia dalszego wykorzystania i rozwoju system, 
koniec kampanii informacyjnej i promocyjnej)

2021-10-15 2021-10-31 2021-11-26
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