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Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 

 

Rozwój nowoczesnych wewnętrznych technologii informacyjno- 

komunikacyjnych dla usług świadczonych drogą elektroniczną w Narodowym 

Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny (NIZP-PZH) 
 

za III kwartał 2021 roku 

 

Tytuł projektu 

Rozwój nowoczesnych wewnętrznych technologii informacyjno-  

komunikacyjnych dla usług świadczonych drogą elektroniczną  

w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowym  

Zakładzie Higieny (NIZP-PZH) 

Wnioskodawca 
NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH – PAŃSTWOWY 

INSTYTUT BADAWCZY 

Beneficjent 
NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO PZH – PAŃSTWOWY 

INSTYTUT BADAWCZY 

Partnerzy  

Źródło finansowania 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś II E-administracja i otwarty rząd, 

Działanie 2.2 Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej; 

środki UE (EFRR) w kwocie: 12 547 490,48 zł, środki budżetu państwa  

w kwocie: 2 278 801,00 zł (Część 46 - Zdrowie) 

Całkowity koszt  
projektu 

14 826 291,48 zł 

Całkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne 

14 826 291,48 zł 

Okres realizacji  
projektu Od 01.04.2020 r. do 01.04.2023 r. 

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków> 

  Nie dotyczy  

2. Postęp finansowy 

Czas realizacji projektu 
Wartość środków wydatkowa-
nych 

Wartość środków zaangażowa-
nych 

 
50% 

1. 15,89% 
 

2. 10,70% 
 

3. 15,89% 

 
73% 

 

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków> 

Kamienie milowe 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnię-
cia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Opracowanie Raportu 
zakończenia etapu I 

Nie dotyczy 10-2020 10-2020 Osiągnięty 

Opracowanie Raportu 
zakończenia etapu II 

Nie dotyczy 03-2022 
 

Planowany 

Opracowanie Raportu 
zakończenia etapu III 

Nie dotyczy 11-2022 
 

Planowany 

Podpisanie umowy z 
wykonawcą analizy 
przedwdrożeniowej 

Nie dotyczy 04-2020 06-2020 

Osiągnięty 
 
W związku z aktualną sytuacją 
epidemiologiczną w kraju zwią-
zaną z rozprzestrzenianiem się 
zakażeń wirusem SARS CoV-2, 
licznymi zapytaniami ze strony 
potencjalnych Wykonawców  
dot. możliwości i sposobów rea-
lizacji usługi w świetle powyższej 
sytuacji, a także znaczącym za-
angażowaniem pracowników 
NIZP PZH-PIB w walkę z zagro-
żeniem i tym samym realizacją 
pracy w trybie zdalnym nie moż-
liwym było osiągniecie kamienia 
milowego w pierwotnie planowa-
nej dacie zakończenia. Kamień 
milowy został osiągnięty zgodnie 
z założeniami przyjętymi w Har-
monogramie Projektu wyzna-
czającym Kamienie milowe 
przed datą punktu ostatecznego. 
Realizacja usługi rozpoczęła się 
niezwłocznie. 

Raport z analizy przed-
wdrożeniowej 

Nie dotyczy 10-2020 10-2020 Osiągnięty 

Podpisanie umowy z 
dostawcą sprzętu infor-
matycznego 

Nie dotyczy 12-2021 
 

W trakcie realizacji 

Protokół przyjęcia usług 
do testów 

Nie dotyczy 06-2022 
 

Planowany 

Raport z testów Nie dotyczy 11-2022  Planowany 

Protokół zdawczo od-
biorczy sprzętu wraz z 
licencjami 

Nie dotyczy 04-2022 
 

Planowany 

Protokół zdawczo od-
biorczy systemu 

1 – 1 szt. 
8 – 1 szt. 

01-2023 
 

Planowany 

Raport z działań pro-
mocyjnych 

Nie dotyczy 01-2023 
 

Planowany 

Przeprowadzenie au-
dytu zarządczego 

Nie dotyczy 09-2021 

 W trakcie realizacji 
 

Na chwilę obecną z uwagi na 
przerwanie łańcucha dostaw 
rozwiązań informatycznych oraz 
zaburzenie dynamiki reagowa-
nia rynku na zapytania ofertowe, 
procedury przygotowania i pro-
wadzenia postępowań na udzie-
lanie zamówień publicznych ule-
gły znaczącemu wydłużeniu. Ze 
względu na przedłużające się 

 
1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnię-
cia 

Rzeczywisty ter-
min osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

procedury przetargowe zwią-
zane z wyłonieniem wykonawcy 
na budowę systemu w części 
ERP Beneficjent zobowiązany 
był do aktualizacji postępowania 
na audyt zarządczy w projekcie, 
co wpłynęło na wydłużenie ter-
minu publikacji postępowania. 
Kamień milowy zostanie osią-
gnięty zgodnie z założeniami 
przyjętymi w Harmonogramie 
Projektu wyznaczającym Kamie-
nie milowe przed datą punktu 
ostatecznego.  

Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
docelowa 

Planowany ter-
min osiągnię-
cia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 

Liczba uruchomionych syste-
mów teleinformatycznych w 
podmiotach wykonujących 
zadania publiczne 

szt. 1,00 01.04.2023 0,00 

Liczba pracowników IT pod-
miotów wykonujących zada-
nia publiczne objętych 
wsparciem szkoleniowym 

osoby 6,00 01.04.2023 0,00 

Liczba pracowników IT pod-
miotów wykonujących zada-
nia publiczne objętych 
wsparciem szkoleniowym - 
kobiety 

osoby 1,00 01.04.2023 0,00 

Liczba pracowników IT pod-
miotów wykonujących zada-
nia publiczne objętych 
wsparciem szkoleniowym - 
mężczyźni 

osoby 5,00 01.04.2023 0,00 

Liczba pracowników podmio-
tów wykonujących zadania 
publiczne nie będących pra-
cownikami IT, objętych 
wsparciem szkoleniowym 

osoby 325,00 01.04.2023 0,00 

Liczba pracowników podmio-
tów wykonujących zadania 
publiczne niebędących pra-
cownikami IT, objętych 
wsparciem szkoleniowym 
kobiety 

osoby 234,00 01.04.2023 0,00 

Liczba pracowników podmio-
tów wykonujących zadania 
publiczne niebędących pra-
cownikami IT, objętych 
wsparciem szkoleniowym 
mężczyźni 

osoby 91,00 01.04.2023 0,00 

Liczba podmiotów, które 
usprawniły funkcjonowanie w 
zakresie objętym katalogiem 
rekomendacji dotyczących 
awansu cyfrowego 

szt. 1,00 01.04.2023 0,00 
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4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków> 

Nazwa 

Plano-
wana 
data 
wdroże-
nia 

Rzeczy-
wista 
data 
wdroże-
nia 

Opis zmian 

Nie dotyczy 
 

   

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-

symalnie 2000 znaków> 

Nazwa 

Plano-
wana 
data 
wdroże-
nia 

Rzeczy-
wista 
data 
wdroże-
nia 

Opis zmian 

Nie dotyczy  
 

  

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 

znaków>  

Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem pro-
duktów innych projektów  
 

Przetestowany i wdrożony 
System Informatyczny obej-
mujący moduły: 
a) zarządzanie obiegiem 

dokumentów w tym za-
rządzanie procesem wy-
dawania atestów, opinii, 
ekspertyz, świadectw, 
etc; 

b) zarządzanie procesami 
back-office (ERP, CRM) 
– obsługa  
finansowo-księgowa, ob-
sługa zamówień publicz-
nych, zarządzanie ka-
drami, zarządzanie go-
spodarką materiałową, 
zarządzanie projektami, 
zarządzanie działalno-
ścią naukową, zarządza-
nie procesem gromadze-
nia danych i informacji, 
zarówno medycznych jak 
i administracyjnych; 

c) zarządzanie diagnostyką 
laboratoryjną; 

d) interfejs API do komuni-
kacji z systemami ze-
wnętrznymi. 

 

01-2023 
 

 

1. System Obiegu Próbek; zastą-
pienie; projektowanie 

2. System biblioteczny; zastąpie-
nie; analizowanie 

3. Rejestr Ognisk; wspieranie; ana-
lizowanie 

4. ProfiBaza; korzystanie; analizo-
wanie 

5. Meldunki Epidemiologiczne; 
wspieranie; analizowanie 

6. LDAP, Open AM, Active Direc-
tory; wspieranie; projektowanie 

7. POL-on; wspieranie; projekto-
wanie 

8. ePUAP – pełna, dwukierunkowa 
wymiana danych z systemem 
EZD PUW; uzupełnianie się; ak-
tualny status: projektowanie 

9. Platforma P1; wspieranie; pro-
jektowanie 

 

7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków> 

Ryzyka wpływające na realizację projektu 
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

Niedotrzymanie warunków umowy w 
zakresie terminowości realizacji pro-
jektu 

duża średnie 

NIZP PZH - PIB na bieżąco 
monitoruje harmonogram 
realizacji projektu również 
w kontekście dotrzymania 
warunków umowy, zwłasz-
cza ewentualnego wpływu 
określonych terminów na 
jakość prac, możliwe skutki 
takiego zdarzenia regulo-
wane są w finansowych 
warunkach umów. Przyjęte 
w harmonogramie terminy 
zakończenia części pro-
jektu zostawiają margines 
czasowy w stosunku do 
terminu zakończenia wy-
datkowania środków w pro-
jekcie. Ryzyko jest na bie-
żąco monitorowane. Spo-
dziewanym efektem podję-
tych działań zarządczych 
jest dotrzymanie warunków 
umowy w zakresie termino-
wości realizacji projektu. 
Nie nastąpiła zmiana w za-
kresie danego ryzyka w 
stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego. 

Brak dostępności wykwalifikowanej 
kadry - Rotacja kadrowa wśród pra-
cowników zaangażowanych w realiza-
cję projektu 

mała niskie 

Działaniem minimalizują-
cym to ryzyko będzie za-
trudnienie nowych pracow-
ników o odpowiednich kwa-
lifikacjach, gwarantujących 
powodzenie realizacji Pro-
jektu. Ryzyko jest na bie-
żąco monitorowane. Spo-
dziewanym efektem podję-
tych działań zarządczych 
jest zapewnienie do reali-
zacji projektu dostępności 
kadry o odpowiednich kwa-
lifikacjach. 
Nie nastąpiła zmiana w za-
kresie danego ryzyka w 
stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego. 

Opóźnienia we wpływie kolejnych 
transz płatności w ramach dofinanso-
wania projektu 

średnia niskie 

NIZP PZH-PIB liczy się z 
możliwością nieotrzymania 
transzy z przewidywanym 
terminie, tymczasowo wy-
korzystane zostaną środki 
Beneficjenta celem zacho-
wania ciągłości w płatno-
ściach za realizowane 
usługi i dostawy. Ryzyko 
jest na bieżąco monitoro-
wane. Spodziewanym 
efektem podjętych działań 
zarządczych jest zachowa-
nia ciągłości w płatno-
ściach za realizowane 
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

usługi i dostawy przewi-
dziane do realizacji w pro-
jekcie. 
Nie nastąpiła zmiana w za-
kresie danego ryzyka w 
stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego. 

Wzrost kosztów inwestycyjnych - 
Koszty zbudowania systemu przekro-
czą zakładany budżet 

duża średnie 

Budżet projektu przewiduje 
rezerwę na nieprzewi-
dziane wydatki, która w 
konsekwencji w sytuacji 
wystąpienia ryzyka pozwoli 
na jego zminimalizowanie. 
Ryzyko jest na bieżąco 
monitorowane. Spodziewa-
nym efektem podjętych 
działań zarządczych jest 
zachowanie kosztów inwe-
stycyjnych w zakładanym 
budżecie.  
Nastąpiła zmiana w zakre-
sie danego ryzyka w sto-
sunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego 
– sytuacja epidemiczna w 
kraju związana z rozprze-
strzenianiem się zakażeń 
wirusem SARS CoV-2 
wpłynęła na znaczący 
wzrost cen na rynku usług 
IT, które odzwierciedlają 
się w ofertach złożonych 
od potencjalnych wyko-
nawców w ramach nieroz-
strzygniętych postępowań 
oraz aktualnie przeprowa-
dzonego rozeznania rynku 
dla część ERP. Dlatego też 
Beneficjent w ramach prac 
zespołu i w uzgodnieniu z 
CPPC finalizuje harmono-
gram możliwych zmian (za-
równo w kontekście prac 
projektowych jak również 
zabezpieczenia ze środ-
ków własnych budżetu na 
realizację zamówienia wy-
kraczającego poza środki 
dostępne w projekcie), 
które pozwolą na termi-
nową realizację projektu. 

Nie wywiązanie się wykonawców, do-
stawców z postanowień zawartych w 
umowach również tych w zakresie ja-
kości prac i usług 

średnia znikome 

Aby zapobiec wystąpieniu 
tego ryzyka Beneficjent na 
bieżąco monitoruje wdra-
żanie projektu pod kątem 
realizacji przyjętego har-
monogramu przez Komitet 
Sterujący oraz Kierownika 
Projektu, a także na bie-
żąco kontroluje jakość 
przekazywanego sprzętu i 
oprogramowania, jak rów-
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

nież postępu prac w zakre-
sie digitalizacji zasobów 
danych naukowych oraz 
ich udostępniania. W przy-
padku stwierdzenia roz-
bieżności, będą podejmo-
wane działania zaradcze 
mające na celu wyelimino-
wanie ryzyka związanego z 
niewywiązaniem się wyko-
nawców, dostawców z po-
stanowień zawartych w 
umowach, również tych w 
zakresie jakości prac i 
usług. Ryzyko jest na bie-
żąco monitorowane. Spo-
dziewanym efektem podję-
tych działań zarządczych 
jest zachowanie jakości 
prac i usług zleconych do 
realizacji Wykonawcom. 
Nie nastąpiła zmiana w za-
kresie danego ryzyka w 
stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego. 

Problemy z wyłonieniem wykonaw-
ców, dostawców zamówień zakłada-
nych w projekcie (w aspekcie stoso-
wania przepisów o zamówieniach pu-
blicznych) 

średnia średnie 

Sposobem minimalizują-
cym ryzyko jest przygoto-
wanie dokumentacji prze-
targowej w taki sposób, 
aby możliwe było wyłonie-
nie potencjalnych wyko-
nawców odpowiednio 
wcześniejsze, zaplanowa-
nie i ogłoszenie informacji 
o planowanych zamówie-
niach publicznych oraz ter-
minowa realizacja procedur 
przetargowych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami 
w zakresie zamówień pu-
blicznych przez wykwalifi-
kowane służby NIZP PZH-
PIB. Ryzyko jest na bie-
żąco monitorowane. Spo-
dziewanym efektem podję-
tych działań zarządczych 
jest wyłonienie Wykonaw-
ców, dostawców zamówień 
przewidzianych w projekcie 
w zakładanych terminach. 
Nie nastąpiła zmiana w za-
kresie danego ryzyka w 
stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego. 

Negatywne nastawienie wśród użyt-
kowników do korzystania z Systemu 

mała niskie 

Zespół projektowy będzie 
prowadził spotkania szko-
leniowe z użytkownikami 
końcowymi projektowa-
nego systemu, by na bie-
żąco rozwiązywać wszelkie 
wątpliwości i problemy na-
tury technicznej. Ryzyko 
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Nazwa ryzyka 
Siła oddziały-
wania  

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

jest na bieżąco monitoro-
wane. Spodziewanym 
efektem podjętych działań 
zarządczych jest zmiana 
nastawienia wśród użyt-
kowników systemu. 
Nie nastąpiła zmiana w za-
kresie danego ryzyka w 
stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego. 

Zmiana regulacji prawnych w zakresie 
udostępniania danych medycznych 

mała niskie 

Bieżące monitorowanie ini-
cjatyw legislacyjnych w za-
kresie dokumentacji me-
dycznej, a mogących mieć 
potencjalny wpływ na pro-
ces związany z udostęp-
nianiem danych medycz-
nych na platformie P1, co 
pozwoli na wprowadzenie 
odpowiednio wcześniej 
działań zaradczych w za-
kresie funkcjonowania i 
użyteczności systemu we-
wnętrznego. Ryzyko jest 
na bieżąco monitorowane.  
Spodziewanym efektem 
podjętych działań zarząd-
czych jest gotowość pro-
jektu do implementacji 
zmian legislacyjnych. 
Nie nastąpiła zmiana w za-
kresie danego ryzyka w 
stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego. 

Poziom nowoczesności świadczonych 
usług wewnętrznych 

mała średnie 

System będzie projekto-
wany zgodnie z aktualnymi 
trendami technologicznymi, 
tak aby uniknąć zastoso-
wania przestarzałych lub 
wygasających technologii, 
co zminimalizuje ryzyko 
nieutrzymania efektów pro-
jektu w związku z pojawie-
niem się bardziej zaawan-
sowanych technologicznie 
rozwiązań. Ryzyko jest na 
bieżąco monitorowane. 
Spodziewanym efektem 
podjętych działań zarząd-
czych jest implementacja 
usług w odpowiednim stan-
dardzie. 

 
Nie nastąpiła zmiana w za-
kresie danego ryzyka w 
stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego. 

 

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

Brak wystarczających środków finan-

sowych na pokrycie kosztów utrzyma-

nia trwałości projektu  
średnia 

niskie 

Sposobem na minimalizacje 
ryzyka będzie odpowiednio 
wcześniejsze planowanie 
budżetu na pokrycie kosztów 
utrzymania trwałości projektu, 
jak również poszukiwanie 
alternatywnych źródeł ich 
finansowania np. z budżetu 
państwa w ramach środków 
przeznaczonych na 
utrzymanie potencjału 
naukowego instytutów 
badawczych. Ryzyko jest na 
bieżąco monitorowane. 

Utrata potencjału 
mała 

średnie 

Przeciwdziałaniem dla 
wystąpienia tego ryzyka 
będzie stałe podnoszenie 
kompetencji pracowników, 
poprzez w szczególności: 1) 
motywowanie pracowników do 
prowadzenia działalności 
naukowej i B+R z 
wykorzystaniem usług 
wewnętrznych; 2) kształcenie 
kadry i zatrudnianie 
pracowników; 3) dbałość o 
efekt prowadzonej działalności 
z wykorzystaniem usług 
wewnętrznych. Ryzyko jest na 
bieżąco monitorowane. 

8. Wymiarowanie systemu informatycznego 

Nie dotyczy. 

9. Dane kontaktowe:  

Karolina Stefanowska; Biuro Projektów NIZP PZH-PIB; kstefanowska@pzh.gov.pl; tel. 22 54 21 415 

 


		2021-10-15T09:40:32+0200




