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Załącznik do uchwały nr 10 

Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 

z dnia 16 kwietnia 2020 r. 

 

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 

za I kwartał 2022 r. 

Tytuł projektu 
Repozytorium Robotyki – cyfrowe udostępnianie zasobów nauki  

z obszaru robotyki 

Wnioskodawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP                    

Beneficjent 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP  

Warszawa, 02-486, Aleje Jerozolimskie 202. 

Partnerzy Nie dotyczy 

Źródło finansowania 

Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” 

Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” 

Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źró-

deł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zaso-

bów nauki) 

Całkowity koszt  
projektu 

4 996 506,56 PLN – Kwota uległa zmniejszeniu z uwagi na kwalifikowalność podatku 

VAT. Zmiana została zawarta w Aneksie nr 3, podpisanym 

w październiku 2021 r., do umowy o dofinansowanie projektu. 

Zmiana całkowitego kosztu projektu była wynikiem zmniejszenia 

jedynie kosztów niekwalifikowanych w projekcie, natomiast wyso-

kość kosztów kwalifikowanych pozostała bez zmian. 

Całkowity koszt  
projektu – wydatki 
kwalifikowalne 

4 442 118,89 PLN 

Okres realizacji  
projektu 

01.06.2020 – 31.05.2023 

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków> 

 Nie dotyczy. 

2. Postęp finansowy 

Czas realizacji projektu 
Wartość środków  
wydatkowanych 

Wartość  
środków zaangażowanych 

61 % 
1. 52 % 

2. 40 %  

3. 55 % 

88 % 

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków> 

Kamienie milowe 
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Nazwa 
Powiązane 
wskaźniki  
projektu 1 

Planowany  
termin  

osiągnięcia 

Rzeczywisty  
termin  

osiągnięcia 

Status realizacji  
kamienia milowego 

Nazwa zadania nr 1 
Przygotowanie projektu 

– 03-2021  

w trakcie realizacji 
wszystkie kamienie mi-

lowe zadania nr 1 zostały 
osiągnięte, ale w ramach 
zakupu oprogramowania 
bibliotecznego przewi-

dziano też szkolenie – pla-
nowane 21.04.2022 r. – 

wówczas zadanie nr 1 zo-
stanie zakończone 

Opracowanie strategii  
promocyjnej 

– 12-2020 12-2020 osiągnięty 

Katalog dokumentów  
do digitalizacji 

 12-2020 12-2020 osiągnięty 

Realizacja procedury przetargo-
wej na wykonanie repozytorium 
i podpisanie umowy  12-2020 12-2021 

osiągnięty 
opóźnienie było wynikiem 

sytuacji pandemicznej 
i wydłużonej procedury 

przetargowej 

Audyt zewnętrzny w zakresie 
sprzętu i oprogramowania 

– 11-2020 10-2020 osiągnięty 

Realizacja procedury  
przetargowej na dostawę 
sprzętu i infrastruktury  
i podpisanie umowy 

– 12-2020 12-2020 osiągnięty 

Zakup oprogramowania  
bibliotecznego 

– 01-2021 03.2022 

osiągnięty 
opóźnienie wynikało z ko-
nieczności wyboru – za-

kup standardowego opro-
gramowania „z półki” lub 
zastosowanie modułu do-
starczonego przez wyko-
nawcę portalu – możliwe 

dopiero po jego wyłonieniu 

Ekspertyzy prawne 

– 01-2021 06-2021 

osiągnięty 
opóźnienie było wynikiem 
decyzji, że świadczenie 

pomocy prawnej zostanie 
przekazane wewnętrz-

nemu działowi prawnemu 
Beneficjenta, zamiast wy-
konawcy zewnętrznemu, 
tym samym oczekiwania 
na zgodę CPPC; zgoda 

została udzielona 

Badania i analizy techniczne 
pod kątem wymagań systemu 

– 03-2021 08-2021 

osiągnięty 
opóźnienie spowodowane 

pandemią COVID oraz 
trudnością w wyborze wy-
konawców zewnętrznych 
na usługi wspomagające 

realizację projektu 

Przeprowadzenie badań UX 

– 03-2021 10-2021 

osiągnięty 
opóźnienie spowodowane 

pandemią COVID oraz 
trudnością w wyborze wy-
konawców zewnętrznych 
na usługi wspomagające 

realizację projektu 

Dostawa sprzętu  
informatycznego 

– 03-2021 12-2020 osiągnięty 

Nazwa zadania nr 2 
Opracowanie i wdrożenie  
repozytorium 

– 12-2022  w trakcie realizacji 

Przygotowany model logiczny 
danych i systemu repozytorium  05-2021 02-2022 

osiągnięty  
opóźnienie spowodowane 

pandemią COVID oraz 

                                                           
1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 
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Nazwa 
Powiązane 
wskaźniki  
projektu 1 

Planowany  
termin  

osiągnięcia 

Rzeczywisty  
termin  

osiągnięcia 

Status realizacji  
kamienia milowego 

przesuniętym wyborem 
wykonawcy zewnętrznego 
na usługę realizacji portalu 

Raport z analizy wymagań  
i zdefiniowanych funkcjonalności 

 05-2021 02-2022 

osiągnięty  
opóźnienie spowodowane 

pandemią COVID oraz 
przesuniętym wyborem 

wykonawcy zewnętrznego 
na usługę realizacji portalu 

Uruchomienie testowej wersji  
repozytorium 

 01-2022  

w trakcie realizacji 
opóźnienie spowodowane 

pandemią COVID oraz 
przesuniętym wyborem 

wykonawcy zewnętrznego 
na usługę realizacji portalu 

Wynik testów i aktualizacja  
założeń systemu 

– 01-2022  

planowany 
opóźnienie spowodowane 

pandemią COVID oraz 
przesuniętym wyborem 

wykonawcy zewnętrznego 
na usługę realizacji portalu 

Uruchomienie systemu  
bibliotecznego 

– 05-2021  

planowany 
opóźnienie spowodowane 
oczekiwaniem na wyłonie-
nie realizatora portalu oraz 
wybór systemu bibliotecz-
nego („z półki” czy moduł 
własny podwykonawcy).  
Opóźnienie nie zagraża 
terminowej realizacji ca-

łego projektu, uruchomie-
nie systemu bibliotecz-
nego przewidziane jest 

w czerwcu 2022 r. 

Raport z zasilania systemu  
bibliotecznego danymi 

– 12-2022  planowany 

Wdrożenie wersji końcowej  
systemu 

 12-2022  planowany 

Odebranie dokumentacji 
Powykonawczej repozytorium 

– 12-2022  planowany 

Nazwa zadania nr 3 
Zakończenie projektu 

– 05-2023  planowany 

Audyt dostępności treści pod  
kątem zgodności WCAG 2.0  
(testy z użytkownikami o różnym  
stopniu niepełnosprawności) 

– 02-2023  planowany 

Raport z kampanii promocyjnej – 05-2023  planowany 

Raport końcowy KPI 1 – 1 szt. 05-2023  planowany 

Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość 
docelowa 

Planowany 
termin  

osiągnięcia 

Wartość  
osiągnięta od 

początku realiza-
cji projektu  

(narastająco) 

Wskaźnik kluczowy produktu: 

Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje  
sektora publicznego 

szt. 1 05-2023 0 

Wskaźnik kluczowy produktu: 

Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających  
informacje sektora publicznego 

szt. 750,00 05-2023 0 

Wskaźnik kluczowy produktu: 

Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierają-
cych informacje sektora publicznego 

szt. 1500,00 05-2023 0 

Wskaźnik kluczowy produktu: 

Liczba utworzonych API 
szt. 2 05-2023 0 

Wskaźnik kluczowy produktu: szt. 2 05-2023 0 
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Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość 
docelowa 

Planowany 
termin  

osiągnięcia 

Wartość  
osiągnięta od 

początku realiza-
cji projektu  

(narastająco) 

Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API 

Wskaźniki kluczowy rezultatu bezpośredniego: 

Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających  
informacje sektora publicznego 

szt./rok 3000 05-2024 0 

Wskaźnik produktu specyficzny dla projektu: 

Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora  

publicznego 

TB 0,08 12-2021 0,08* 

Wskaźnik produktu specyficzny dla projektu: 

Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora  

publicznego 

TB 0,10 12-2022 0 

* W związku z koniecznością wydłużenia w projekcie czasu trwania zadania nr 1, zgłaszanego do CPPC, m.in. na skutek pandemii 

COVID oraz trudności w wyborze wykonawców zewnętrznych, a także zmian dotyczących zakupu sprzętu do digitalizacji, na-

stąpiło opóźnienie w realizacji wartości docelowej wskaźnika. Dodatkowe opóźnienie było efektem problemów, jakie pojawiły 

się po śmierci jednego z ekspertów odpowiedzialnego za digitalizację oraz opisanie materiałów video. Opóźnienie daty osią-

gnięcia wskaźnika nie ma wpływu na terminowe zakończenie projektu. 

4. E-usługi A2A, A2B, A2C<maksymalnie 2000 znaków> 

Nazwa 
Planowana 

data  
wdrożenia 

Rzeczywista 
data  

wdrożenia 
Opis zmian 

–   
 
 

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 

<maksymalnie 2000 znaków> 

Nazwa 
Planowana 

data  
wdrożenia 

Rzeczywista 
data  

wdrożenia 
Opis zmian 

W ramach Repozytorium Robotyki 
udostępnione zostaną m.in. aplika-
cje, projekty, granty (dokumentacje, 
wyniki badań naukowych), artykuły 
naukowe, artykuły popularnonau-
kowe, książki, materiały audio, vi-
deo, publikacje internetowe – blogi 
naukowe, prace kół naukowych, 
zbiory danych (datasets) do bada-
nia jakości rozwiązań (benchmarki), 
oprogramowanie Open Source two-
rzone przez konstruktorów rozwią-
zań robotycznych, skany 3D ele-
mentów konstrukcyjnych robotów 
(chwytaki, manipulatory itp.) realizo-
wanych metodami wytwarzania ad-
dytywnego (druk 3D). Punktem wyj-
ścia są zasoby Archiwum Technicz-
nego i Biblioteki Naukowej Ł-PIAP. 
 

05-2023 – – 

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 

Nazwa produktu Planowana data 
wdrożenia 

Rzeczywista data 
wdrożenia 

Komplementarność względem  
produktów innych projektów 

Repozytorium Robotyki 05-2023 – 

Projekt KRONIK@ – wstępnie założono, że 
zasoby Repozytorium Robotyki mogą być po-
tencjalnie zintegrowane z tym projektem. Od-
powiednie działania mogą zostać podjęte, gdy 
KRONIK@ powstanie i będzie znana finalna 
specyfikacja wymagań – aktualnie brak jest 
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Nazwa produktu Planowana data 
wdrożenia 

Rzeczywista data 
wdrożenia 

Komplementarność względem  
produktów innych projektów 

nawet wersji testowej systemu. Obecnie do-
stępne są jedynie wizualizacje w programach 
graficznych. Z racji niszowego charakteru Re-
pozytorium Robotyki bazującego na własnych 
rozwiązaniach, wstępnie deklarowana była in-

tegrację zasobów metadanych, bez plików 
obiektów. Nasze metadane są zgodne ze stan-
dardem DUBLIN CORE, ale do integracji po-

trzebna jest też znajomość m.in. funkcjonalno-
ści, interfejsów, API. Obecnie tej wiedzy bra-
kuje. Ewentualne wdrożenie integracji będzie 

wymagało czasu oraz dodatkowych źródeł 
i nakładów finansowych, które nie są jeszcze 

znane.  

7. Ryzyka<maksymalnie 2000 znaków> 

Ryzyka wpływające na realizację projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła  

oddzia-
ływania 

Prawdopo-
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka 

Sposób zarządzania ryzykiem 

Zagrożenia ze strony  
konkurencji 

mała znikome 

Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że inne podmioty 
będą zainteresowane realizacją podobnych systemów. Jed-
nak zgodnie z występującymi obecnie tendencjami (ośrodki 
akademickie tworzą jedynie repozytoria ograniczające za-
soby do publikacji pracowników) nie należy spodziewać się 
powstania systemu oferującego analogiczne rozwiązania jak 
opisywany system. 
W razie pojawienie się istotnych innowacji technologicznych 
będą one analizowane pod kątem możliwości i celowości ich 
wykorzystania w systemie. 
Nie istnieją zagrożenia dotyczące otoczenia prawno-admini-
stracyjnego – wszystkie materiały będą dostępne na  
licencji Creative Commons Uznanie autorstwa CC-BY. 
1 – podejmowane działania zarządcze: 

Przegląd innowacyjnych technologii stosowanych na 
stronach WWW. 

2 – spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: 
Uniknięcie zagrożenia ze strony konkurencji. 

3 – czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w sto-
sunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: 
NIE – ryzyko nie uległo zmianie w stosunku do poprzed-

niego okresu sprawozdawczego. 

Zagrożenie wynikające 
z utrzymywania się/nasi-
lania epidemii koronawi-
rusa 

średnia średnie 

Niebezpieczeństwo zachorowania na COVID-19. Część ka-
dry, w tym B+R wykonuje pracę zdalną, co utrudnia pracę z 
materiałami archiwalnymi, które będą stanowić zasadniczą 
część Repozytorium Robotyki. 
1 – podejmowane działania zarządcze: 

Zaostrzenie zasad BHP i zapewnienie wszystkich nie-
zbędnych środków ochrony osobistej w celu zapewnienia 
bezpiecznych warunków realizacji zadań. 

2 – spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: 
Zminimalizowanie zagrożenia zachorowania na COVID-
19; zmniejszenie nakładu pracy wykonywanej zdalnie. 

3 – czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w sto-
sunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: 
NIE – ryzyko nie uległo zmianie w stosunku do poprzed-

niego okresu sprawozdawczego. 

Zagrożenie zmianą klu-
czowej kadry B+R 

średnia małe 
Niebezpieczeństwo wystąpienia fluktuacji kadry przydzielonej 
do realizacji projektu. 
1 – podejmowane działania zarządcze: 
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Nazwa ryzyka 
Siła  

oddzia-
ływania 

Prawdopo-
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka 

Sposób zarządzania ryzykiem 

Monitoring zadowolenia pracowników, weryfikacja metod 
zachęty w zakresie rzeczywistych uwarunkowań i oczeki-
wań. Rozmowy z pracownikami realizującymi projekt; ob-
serwacja wydajności i stopnia zaangażowania. 

2 – spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: 
Uniknięcie zagrożenia zw. z fluktuacją kadry projektu. 

3 – czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w sto-
sunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: 
NIE – ryzyko nie uległo zmianie w stosunku do poprzed-

niego okresu sprawozdawczego. 

Ryzyko nierzetelnego 
podwykonawcy 

średnia duże 

W projekcie przewidziano dwa kluczowe przetargi, w wyniku 
których zostaną wyłonieni podwykonawcy (wsparcie tech-
niczne, software house). Istnieje ryzyko, że podwykonawca 
okaże się nierzetelny i nie wywiąże się z powierzonych za-
dań. 
1 – podejmowane działania zarządcze: 

Odpowiednio sformułowane warunki dopuszczające do 
przetargu – nie można ich formułować zbyt surowo, aby 
nie pojawiły się protesty dot. nieuzasadnionej dyskrymi-
nacji wykonawców. Kryteria przetargu uwzględniające 
doświadczenie w podobnych projektach. Wymaganie re-
ferencji od innych podmiotów, dla których wykonawca 
wcześniej realizował prace. Odpowiednie zapisy umowy 
uwzględniające kary umowne. Wymaganie ubezpiecze-
nia od podwykonawcy – jeśli dotyczy. 

2 – spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: 
Uniknięcie zagrożenia wyboru nierzetelnego podwyko-
nawcy. 

3 – czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w sto-
sunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: 
NIE – ryzyko nie uległo zmianie w stosunku do poprzed-

niego okresu sprawozdawczego. 

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła 

oddziały
wania 

Prawdopod
obieństwo 

wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarządzania ryzykiem 

Zagrożenia wynikające  

z charakteru użytkownika 

docelowego  

mała znikome 

Problemem może być słaba rozpoznawalność Beneficjenta 
wśród użytkowników europejskich. Dlatego w pierwszej kolej-
ności planowane jest wejście na rynek polski. 
Zagrożeniem mogą być również błędy marketingowe. Bardzo 

ważnym elementem wpływającym na powodzenie wielu pro-

jektów jest pierwsze wrażenie zrobione na potencjalnych użyt-

kownikach. Dlatego kluczowe dla realizacji projektu są podej-

mowane w jego ramach działania promocyjno-marketingowe. 

8. Wymiarowanie systemu informatycznego 

Nie dotyczy – zamówienia publiczne w projekcie na system informatyczny są na kwotę poniżej 10 mln zł. Ponadto 
Repozytorium będzie miało charakter informacyjny, popularyzatorski, nie biznesowy. 

9. Dane kontaktowe: 

dr inż. Małgorzata Kaliczyńska 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Dział Wydawniczy 

E-mail: malgorzata.kaliczynska@piap.lukasiewicz.gov.pl, Tel.: 22 8740146 

mailto:malgorzata.kaliczynska@piap.lukasiewicz.gov.pl
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Załącznik: 

Wzór raportu z wymiarowania systemu informatycznego – nie dotyczy 


