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Załącznik do uchwały nr 9 

Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 

z dnia 26 września 2019 r.  

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za II kwartał 2022 roku

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

Tytuł projektu „Promocja parków narodowych jako marki”

Wnioskodawca Minister Klimatu i Środowiska

Beneficjent Minister Klimatu i Środowiska 

Partnerzy 23 parki narodowe

Źródło finansowania
Projekt jest realizowany ze środków POIŚ 2014–2020, w ramach działania  
2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna oś priorytetowa II OCHRONA 
ŚRODOWISKA W TYM ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU , Budżet 
państwa – Część 41, 

Całkowity koszt 
projektu 5 780 200,00 PLN (pierwotnie 5 600 000,00) 

Całkowity koszt 
projektu - wydatki 
kwalifikowalne

4 595 804,32 zł

Okres realizacji 
projektu

Rozpoczęcie projektu: 1 marca 2016 r.
Zakończenie projektu: 30 czerwca 2023 r. (termin zgodny z Aneksem nr 
POIS.02.04.00-00-0001/15-09 z dnia 10.06.2022 r.) 
Pierwotny termin zakończenia projektu: 31 grudnia 2019 r.

1. Otoczenie prawne
 W ramach ww. zadań nie przewiduje się powstania nowych ani modyfikacji istniejących aktów prawnych.

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu Wartość środków 
wydatkowanych

Wartość środków 
zaangażowanych

86,4%

55,07% (wydatki w projekcie)
50,45% (wydatki kwalifikowane 
zatwierdzone)
56,93% (wydatki kwalifikowane)

55,07% 

3. Postęp rzeczowy
W dniu 10 czerwca 2022 r. został podpisany Aneks nr 9 do Umowy o dofinansowanie. Zmiany 
wprowadzone w ramach podpisanego Aneksu dotyczą:
1. zmiany terminu realizacji umowy z 31 października 2022 roku na 30 czerwca 2023 roku (osiągnięcie 
wskaźników do 31 grudnia 2023 r.);
2. aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu.
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Kamienie milowe 

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin 
osiągnięci
a

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

Wykonanie stron www 
Parków Narodowych

KPI 1 – 650 000 06-2023*

- w dniu 23.06.2022 r. 
podpisano umowę 
Pełnomocnictwa pomiędzy 
Beneficjentem (MKiŚ), a 
Pełnomocnikiem (Tatrzański 
Park Narodowy), 
odpowiedzialnym za realizację 
przedsięwzięcia. Rozpoczęto 
realizację zadania.  

Produkcja serii 24 
filmów informacyjno-
promocyjnych o PN

nie dotyczy 01-2019 01-2019 – osiągnięty

Produkcja serii 6 
krótkich filmów 
promujących właściwe 
zachowania na terenie 
parków narodowych

nie dotyczy 12-2019 12-2019 - osiągnięty

Wydanie serii 24 
folderów o Polskich 
Parkach Narodowych

nie dotyczy 05-2020 05-2020 - osiągnięty

Produkcja 
multimedialnej gry 
edukacyjnej

nie dotyczy 06-2023* - w trakcie realizacji

Zaprojektowanie i 
stworzenie mobilnej 
wersji nowych stron 
internetowych Parków 
Narodowych

KPI 2 – 8 000 06-2023*

- dokonano aktualizacji zgodnie 
z Aneksem nr POIS.02.04.00-00-
0001/15-09 z dnia 10.06.2022 r.

Współpraca z twórcami 
graffiti i murali nie dotyczy 12-2021 11-2021 - osiągnięty

Przygotowanie i 
przeprowadzenie 4 
szkoleń

nie dotyczy 12-2019 12-2019 - osiągnięty 

Promocja PPN na 
imprezach masowych nie dotyczy 06-2023* - w trakcie realizacji

Promocja projektu i 
PPN w mediach 
społecznościowych

nie dotyczy 06-2023* - w trakcie realizacji 

Promocja 
dofinansowania ze 
środków UE

nie dotyczy 06-2023* - w trakcie realizacji

Zarządzanie projektem nie dotyczy 06-2023* - w trakcie realizacji

*dokonano aktualizacji zgodnie  z Aneksem nr POIS.02.04.00-00-0001/15-09 z dnia 10.06.2022 r.

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa Jedn. 
miary

Wartość 
docelowa

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Wartość osiągnięta 
od początku 
realizacji projektu 
(narastająco)

1. liczba użytkowników 
nowych stron 
internetowych Parków 
Narodowych

szt. 6 000 000* 12-2023 0

2. liczba odsłon mobilnej 
wersji nowych stron szt. 8 000 06-2023*

1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE



Strona 3 z 5

Nazwa Jedn. 
miary

Wartość 
docelowa

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Wartość osiągnięta 
od początku 
realizacji projektu 
(narastająco)

internetowych Parków 
Narodowych 

*dokonano aktualizacji zgodnie  z Aneksem nr POIS.02.04.00-00-0001/15-09 z dnia 10.06.2022 r.

4. E-usługi A2A, A2B, A2C

Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

Nie przewiduje się e-usług  w 
projekcie.

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

Informacje o polskich parkach 
narodowych – ich przyrodzie i 
funkcjonowaniu. Nie są to nowe 
informacje, ale podane w nowej 
formie (nowe strony www w 
wersji mobilnej i desktopowej).

06-2023* Produkt planowany, w trakcie realizacji. 

*dokonano aktualizacji zgodnie  z Aneksem nr POIS.02.04.00-00-0001/15-09 z dnia 10.06.2022 r.

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)
Nazwa produktu Planowana 

data wdrożenia
Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

Nowe, ujednolicone strony 
Parków Narodowych.

06-2023* Nie dotyczy

Platforma internetowa dla 
wolontariuszy PN (działająca 
w ramach nowych stron 
www).

06-2023* Nie dotyczy

Wersja mobilna stron 
internetowych parków 
narodowych.

06-2023* Wersja mobilna strony będzie posiadała 
tożsame funkcjonalności co wcześniej 
planowana aplikacja.

*dokonano aktualizacji zgodnie  z Aneksem nr POIS.02.04.00-00-0001/15-09 z dnia 10.06.2022 r.

7. Ryzyka
Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarządzania 
ryzykiem

Brak ofert potencjalnych 
Wykonawców na ogłoszone 
postepowania dotyczące 
poszczególnych zadań w projekcie

duża średnie 1. Działania zarządcze: 
Ogłoszenie o zamówieniu 
będzie publikowane w BIP 
na stronie internetowej 
Zamawiającego oraz 
zostanie rozesłana do wielu 
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarządzania 
ryzykiem
potencjalnie 
zainteresowanych 
podmiotów. 2. Efekty 
działań: Intensyfikacja ofert 
złożonych przez 
potencjalnych 
Wykonawców 3. Brak 
zmian w stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego.

Ewentualne protesty na SWZ lub 
na rozstrzygnięcie postepowań o 
udzielenie zamówienia

średnie średnie 1. Działania zarządcze: 
Odpowiednio, zgodnie z 
PZP wybrany tryb realizacji 
zamówienia, precyzyjnie 
przygotowany SWZ z 
właściwie określonymi 
kryteriami wyboru 
wykonawcy, sporządzony 
przy udziale 
doświadczonego eksperta. 
2. Efekty działań: 
ograniczenie lub brak 
ewentualnych protestów 3. 
Brak zmian w stosunku do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego.

Ryzyko związane z procedurami 
uzgadniania dokumentacji 
niezbędnej do przeprowadzenia 
procedury wyboru wykonawców.   

duża wysokie 1. Działania zarządcze: 
Wskazanie konkretnych 
osób do obsługi projektu w 
komórkach organizacyjnych 
odpowiedzialnych za 
uzgadnianie dokumentacji. 
2. Efekty działań: 
Współpraca z osobami, 
które już wcześniej 
współpracowały przy 
realizacji poprzednich 
postępowań, znacznie 
skraca czas realizacji i brak 
konieczności wyjaśniania 
specyfiki realizacji projektu. 
3. Brak zmian w stosunku 
do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego.

Brak wiedzy eksperckiej w zakresie 
IT i aplikacji mobilnych przy 
realizacji zadań związanych z 
narzędziami IT w projekcie. 

średnie średnie 1.Działania zarządcze: 
Podjęto decyzję o 
powierzeniu wyboru 
wykonawcy i nadzoru nad 
realizacją nowych stron 
www – Tatrzańskiemu 
Parkowi Narodowemu jako 
Pełnomocnikowi, 
najbardziej 
doświadczonemu w tym 
zakresie. Podjęto decyzję o 
zatrudnieniu Konsultanta 
wspierającego 
Pełnomocnika (TPN) i 
Beneficjenta (MKiŚ) przy 
realizacji Zadania nr 1. 2. 
Efekty działań: wsparcie 
eksperckie przy realizacji 
zadań związanych z 
narzędziami IT w projekcie. 
3. W dniu 23.06.2022 r. 



Strona 5 z 5

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarządzania 
ryzykiem
podpisano Umowę 
Pełnomocnictwa pomiędzy 
Pełnomocnikiem (TPN), a 
Beneficjentem (MKiŚ).

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopodobieńs
two wystąpienia 

ryzyka
Sposób zarzadzania 

ryzykiem

Brak środków finansowych na 
utrzymanie systemów i zachowanie 
pięcioletniej trwałości projektu.

duża średnie 1.Działania zarządcze: 
Zaplanowanie w budżecie 
środków na utrzymanie 
systemów od II połowy 2023 
r. Ustalenie źródła 
finansowania.
2. Efekty działań: 
zapewnienie utrzymania 
systemów informatycznych 
które będą produktami 
projektu.
3. Zasygnalizowano 
istniejące zagrożenie i 
wystąpiono o 
zabezpieczenie środków z 
rezerwy celowej MKiŚ na 
lata 2023 r. (II połowa) – 
2025 r.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe: Agnieszka Niemczynowicz, Departament Ochrony Przyrody/Ministerstwo Klimatu i 
Środowiska, e-mail: agnieszka.niemczynowicz@srodowisko.gov.pl, tel. 22/36 92 587, kom. 514 040 584.
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