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Nazwa dokumentu: Raport za IV kwartał 2021 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. System Monitorowania Usług 
Publicznych – wdrożenie SMUP (wnioskodawcza Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, beneficjent Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji) 

Lp. 
Organ 

wnoszący 
uwagi 

Jednostka 
redakcyjna, do 

której wnoszone 
są uwagi 

Treść uwagi Propozycja zmian zapisu 
Odniesienie 

do uwagi 

1 MC 3. Postęp 
rzeczowy, 
Kamienie milowe 

 

W przypadku kamieni milowych:  

• Pozyskanie danych z systemów jednostek samorządu terytorialnego (min.40 
JST)  

• Pozyskanie danych z systemów jednostek samorządu terytorialnego (100% 
JST)  

w kolumnie „Status realizacji kamienia milowego” podano informację wskazującą 
na rezygnację z osiągnięcia kamieni milowych w projekcie, a zatem zmniejszeniu 
zakresu projektu, co jest niezgodne z opisem założeń zaakceptowanym przez 
KRMC.  

W związku z zapisami raportu 
dotyczącego aspektów, o 
których mowa w pkt 1, 2 i 3 
tabeli uwag oraz informacją o 
planowanym podpisaniu 
aneksu do PoD i kontynuacji 
projektu, proszę o 
natychmiastowe złożenie do 
KRMC aktualizacji opisu 
założeń projektu 

 

2 MC 3. Postęp 
rzeczowy, 
Kamienie milowe 

 

W przypadku kamieni milowych:  

• Budowa i testowanie systemu (moduł zbierania danych z aplikacją dla gmin i 
powiatów)  

• Pozyskanie danych z rejestrów centralnych 
wprowadzono rzeczywiste terminy osiągnięcia kamienia milowego oraz „Status 
realizacji kamienia milowego” o wartości „osiągnięty”. 

Z informacji przekazanych w raporcie wynika, że:  

• pierwszy z wymienionych został osiągnięty częściowo, jedynie w zakresie 
systemu w wersji testowej/demonstracyjnej, 

• drugi z wymienionych został osiągnięty częściowo, gdyż dalsze prace będą 
prowadzone sukcesywnie w ramach kontynuacji prac nad rozwojem systemu 
SMUP po zakończeniu realizacji przedmiotowego projektu, 

co oznacza, że nie zostały one osiągnięte w zakresie, o którym mowa w opisie 
założeń zaakceptowanym przez KRMC.  

Proszę o usunięcie daty w 
kolumnie „rzeczywisty termin 
osiągnięcia” i zmianie statusu 
na „w trakcie realizacji”. 
 
 

 

3 MC 6. Produkty 
końcowe projektu 

W przypadku produktów: 

• Repozytorium danych HUB wraz z usługą systemową (odbioru danych z HUB) 
oraz usługą sieciową AdmAPI oraz  

Proszę o usunięcie daty w 
kolumnie „rzeczywista data 
wdrożenia”.  
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• Aplikacja dla gmin i powiatów  
wprowadzono rzeczywistą datę wdrożenia produktu. 

Z informacji przekazanych w raporcie wynika, że oba produkty zostały nie w pełni 
wdrożone, tj. zostały jedynie wdrożone w zakresie systemu w wersji 
testowej/demonstracyjnej, co oznacza, że nie zostały wdrożone w zakresie, o 
którym mowa w opisie założeń zaakceptowanym przez KRMC. 
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