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Załącznik do uchwały nr 10 
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 

z dnia 16 kwietnia 2020 r.  

Raport
z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 

za I kwartał 2023 roku
(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

Opis założeń projektu informatycznego jest w trakcie przygotowania. Raport zostanie zaktualizowany 
po formalnym zatwierdzeniu Opisu.

Tytuł projektu Elektroniczny Krajowy Rejestr Sądowy (eKRS)

Wnioskodawca Minister Sprawiedliwości 

Beneficjent Ministerstwo Sprawiedliwości

Partnerzy

Źródło finansowania
EFS - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, 
Działanie 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości
Budżet państwa (część budżetowa 37 - Sprawiedliwość 
i 15/01- Sądy powszechne)

Całkowity koszt 
projektu

19 146 599,98 zł

Całkowity koszt 
projektu - wydatki 
kwalifikowalne

19 146 599,98 zł

Okres realizacji 
projektu

Data rozpoczęcia realizacji projektu 01 styczeń 2018
Data zakończenia realizacji projektu 30 czerwca 2022
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1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
 Zmiana przepisów prawa regulujących działanie Krajowego Rejestru Sądowego, m.in. ustawy o Krajowym 

Rejestrze Sądowym oraz aktów wykonawczych do ustawy.  Zmiany przepisów prawa umożliwią zbudowanie i 
wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych, co przyczyni się do usprawnienia procesów gromadzenia i 
aktualizacji danych w eKRS oraz uzyskiwania informacji z eKRS.

1. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym - 

z uwzględnieniem zmian:

a) uchwalonych ustawą z dnia 26.01.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze sądowym oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 398), 

b) uchwalonych ustawą z dnia 6 grudnia 2018 r.  o Krajowym Rejestrze Zadłużonych  (Dz.U. z 2019 r. poz. 
55), 

c) uchwalonych ustawą z dnia 6.12.2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 60),

d) uchwalonych  ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz  (Dz.U. z 2019 r., poz. 
534),

e) uchwalonych ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1655, 2020 i 2217),

f) uchwalonych ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798),

g) uchwalonych ustawą  z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz 
niektórych innych ustaw  (Dz.U. z 2020 r., poz. 288)

h) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia 
wzorców dotyczących prostej spółki akcyjnej udostępnionych w systemie teleinformatycznym (Dz. U. z 
2021 r. poz. 1191),

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia rejestrów wchodzących w skład Krajowego Rejestru Sądowego oraz 
szczegółowej treści wpisów w tych rejestrach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1174),
3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie wniosków składanych do Centralnej 
Informacji Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a także odpisów, 
wyciągów, zaświadczeń, informacji, dokumentów oraz kopii dokumentów doręczanych wnioskodawcom za 
pośrednictwem tego systemu (Dz. U. z 2021 r. poz. 963),
4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych 
formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. 
2021 r. poz. 1173)
5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu składania wniosków o wpis do Krajowego 
Rejestru Sądowego dotyczących spółek, których umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki 
udostępnionego w systemie teleinformatycznym- utraciło moc z dniem 1 lipca 2021 r. wskutek zmian 
wprowadzonych ustawą z dnia 26.01.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze sądowym oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 398).
6. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin 
urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. 2021 r. poz. 1188).
7. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji 
i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. Min. 
Sprawiedliwości z 2021 r. poz. 159).
8. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
sposobu wnoszenia pism procesowych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego 
postępowanie sądowe (Dz. U. 2021 r. poz. 1181).
9. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu 
i sposobu dokonywania doręczeń elektronicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1176).
10. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych(Dz. U. 2021 r. poz. 1167).

Dodatkowo procedowane zmiany legislacyjne mające wpływ na projekt eKRS:

1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu zakładania i udostępnienia konta oraz sposobu 
korzystania i zamykania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe.
2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu składania zgłoszeń, 
sposobu i trybu komunikacji ze zgłaszającym oraz sposobu i trybu weryfikacji dołączonych do zgłoszeń 
dokumentów.
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3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie przechowywania akt spraw 
sądowych oraz ich przekazywania do archiwów państwowych lub do zniszczenia.
4. Ponadto w Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad zmianą ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym w 
celu implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1151 z dnia 20 czerwca 2019 r. 
zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132) w odniesieniu do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie 
spółek.
5. W toku prac ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw- zmiany mające wpływ na 
RDF.
6. W toku ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw- zmiany ustawy o 
KRS

Postęp finansowy

Czas realizacji projektu Wartość środków 
wydatkowanych

Wartość środków 
zaangażowanych

100% w stosunku do aktualnego 
terminu realizacji projektu

1. 91,12 % (% wydatkowanych 
w stosunku do wartości projektu)

2. 76,85 % (% zatwierdzonych 
w WoP w stosunku do wartości 
projektu)

98 % w stosunku do wartości projektu

2. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowa
ny 
termin 
osiągnię
cia

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

Wytworzenie 
oprogramowania 
System Obsługi 
Wydziałów (SOW)

4
Wartość docelowa: 
95

02-2020 07-2021 osiągnięty

Przebudowa 
architektury systemu 
eKRS

12-2019 06-2020 osiągnięty

Wytworzenie 
oprogramowania 
portalu oraz 
elektronicznego 
postępowania 
rejestrowego

1
Wartość docelowa: 
95
2
Wartość docelowa: 
80
3
Wartość docelowa: 
95
5
Wartość docelowa: 
80
6
Wartość docelowa: 
1
7
Wartość docelowa: 
100

02-2020 07-2021 osiągnięty

Audyt 
bezpieczeństwa 
systemu eKRS

02-2020 11-2021 osiągnięty

1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE
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Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa Jedn. 
miary

Wartość 
docelowa

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Wartość osiągnięta 
od początku 
realizacji projektu 
(narastająco)

1.Odsetek wniosków o wpis 
do KRS składanych za 
pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego na 
przykładzie spółki z o. o.

Procent 95 07-2021

95

2.Odsetek dokumentów 
finansowych składanych 
bezpośrednio do RDF, bez 
udziału sądu rejestrowego;

Procent 80 07-2021

92

3.Odsetek wniosków o wpis 
do rejestru przedsiębiorców 
wpływających elektronicznie

Procent 95 07-2021 95

4.Odsetek orzeczeń w 
postępowaniu o wpis do 
rejestru przedsiębiorców, 
wydawanych elektronicznie

Procent 95 07-2021 95

5.Odsetek akt rejestrowych 
dla podmiotów wpisanych do 
rejestru przedsiębiorców 
prowadzonych w sądach w 
postaci elektronicznej

Procent 80 07-2021 80

6.Liczba utworzonych i 
zmodernizowanych 
centralnych rejestrów 
sądowych

Sztuk 1 07-2021 1

7.Odsetek odpisów pełnych 
dostępnych w eKRS

Procent 100 07-2021 100

3. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa Planowana data 
wdrożenia

Rzeczywista data 
wdrożenia Opis zmian

Składanie elektronicznych 
wniosków o wpis / zmianę w 
Krajowym Rejestrze Sądowym

02-2020 07-2021

Składanie pism procesowych do 
sądu rejestrowego

02-2020 07-2021

Zgłaszanie dokumentów 
finansowych do repozytorium 
dokumentów finansowych (RDF)

03-2018 03-2018

Elektroniczna korespondencja 
z sądem rejestrowym, 
elektroniczne doręczenia

02-2020 07-2021

Przeglądanie elektronicznych akt 
rejestrowych podmiotów 
wpisanych do KRS

02-2020 07-2021

Przeglądanie dokumentów 
finansowych składanych do 
repozytorium dokumentów 
finansowych

03-2018 03-2018

Udostępnienie informacji o 
podmiocie wpisanym do KRS 
odpowiadającej odpisowi 
pełnemu (wpisy aktualne i 
wykreślone) – dotychczas była 
udostępniana tylko informacja 
aktualna, zawierająca dane 
niewykreślone

03-2018 03-2018

Składanie elektronicznych 02-2020 07-2021
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Nazwa Planowana data 
wdrożenia

Rzeczywista data 
wdrożenia Opis zmian

wniosków o wpis / zmianę w 
Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 
<maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

Nie dotyczy

5. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 
znaków> 

Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia

Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

Przebudowana architektura 
Systemu Informatycznego 
KRS

12-2019 06-2020 Nie dotyczy

Szyna KRS 12-2020 06-2021 Wymiana danych z systemami: PESEL, 
REGON, CRP-KEP, TERYT, CREWAN, 
BRIS, ZSRK, EPO, KRK, 
AD.MS.GOV.PL, EX, SZT. Do końca 
czerwca zintegrowano powyższe 
systemy z SI eKRS na środowisku pre-
produkcyjnym i produkcyjnym w celu 
uruchomienia z datą 1 lipca 2021 r.
zrealizowane

Wdrożony we wszystkich 
sądach rejestrowych System 
Obsługi Wydziałów KRS 
(SOW KRS) 

02-2020 06-2021 zrealizowane

Wdrożony nowy portal, w 
którym udostępnione będą 
wszystkie e-usługi związane 
z KRS

02-2020 06-2021 zrealizowane

Raport z audytu 
bezpieczeństwa Systemu

02-2020 11-2021 nie dotyczy

System Informatyczny KRS 
dostosowany do zmian 
legislacyjnych i wymagań 
biznesowych

06-2022 06-2022

6. Ryzyka <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarządzania 
ryzykiem

Ryzyko związane z brakiem 
terminowego dostosowania SI 
eKRS do przepisów 
wynikających z ustawy o 
elektronizacji doręczeń 
(odroczenie terminu wejścia w 
życie zmiany ww. ustawy – po 
stronie Ministra Cyfryzacji 

średnia wysokie

Działanie: Udział przedstawicieli 
zespołu projektowego eKRS w 
pracach projektowych projektu 
dot.  
elektronizacji doręczeń. Kontakty 
robocze z Kierownikiem projektu 
po stronie KPRM.
Efekt: Realizowane są spotkania 
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarządzania 
ryzykiem

KPRM; dwóch zespołów wykonawczych 
dwóch ministerstw. KPRM 
pisemnie poinformowała o 
przesunięciu terminu wejścia w 
życie przepisów dot. 
uruchomienia BAE – najwcześniej 
termin ten ma wejść w życie w IV 
kw.2023 w wydanym komunikacie 
właściwego ministra. Materializuje 
się ryzyko niewdrożenia w 
terminie planowanym w WoD tej 
modyfikacji. Planowane są prace 
związane z ustalaniem 
harmonogramu prac.
Ryzyko bez zmian w stosunku do 
IV kw.2022.

Zmiany przepisów/zmiany 
innych systemów 
zintegrowanych z KRS 
wpływające na modyfikacje 
systemu – obciążenie pracą 
stron realizujących projekt. 
Zmiany w wymaganiach 
mające wpływ na zakres 
produktu końcowego projektu. 
Zakończenie umowy z 
obecnym wykonawcą

duża wysokie Działanie: odpowiednio wczesne i 
kompletne przekazywanie do 
Wykonawcy zleceń modyfikacji 
systemu i stały nadzór nad 
terminową realizacją tych zleceń 
wraz z korelacją udzielania 
zamówienia publicznego w 
ramach wyłonienia nowego 
wykonawcy na utrzymanie i 
rozwój systemu eKRS. 
Prowadzenie procedury 
przetargowej związanej z 
wyłonieniem nowego Wykonawcy 
umowy utrzymaniowo-rozwojowej 
przy jednoczesnym podpisaniu 
umowy wykonawczej na 
realizację zmian w systemie.
Zawarto umowę z
nowym wykonawcą pod lutego 
2023. Nowy wykonawca musi 
mieć czas na zapoznanie się z 
systemem. Zamawiający będzie 
pozostawał do dyspozycji nowych 
podmiotów wykonawczych 
wzorem dotychczasowej praktyki.
Efekt: realizacja modyfikacji 
systemu.
Ryzyko bez zmian w stosunku do 
IV kw.2022.

Brak zasobów kadrowych po 
stronie Zamawiającego. Duża 
rotacja pracowników w zespole 
Zamawiającego

duża wysokie Działanie: przygotowanie 
wniosków do DG o przyznanie 
dodatków zadaniowych za 
wykonane zadania projektowe.
Efekt: odłożono na kolejny kwartał 
wypłatę dodatków 
zadaniowych/specjalnych 
członkom zespołu projektowego
Ryzyko bez zmian w stosunku do 
IV kw.2022.

Obciążenie pracą i nieustanne 
zaangażowanie zespołu 
projektowego w prace 
związane z doskonaleniem 
jakości produktów 
wykonywanych przez 

średnia wysokie Działanie: Bieżąca kontrola 
jakości prac Wykonawcy 
Zewnętrznego wraz z jego oceną. 
Działanie: wprowadzenie 
konsultacji.
Działanie: Zastosowanie metodyki 
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarządzania 
ryzykiem

Wykonawcę. zwinnej i ścisła współpraca.
Efekt: dostarczanie przez 
wykonawcę modułów/mniejszych 
części całości do testowania 
przed przekazaniem do testów 
akceptacyjnych pełnego produktu.
Ryzyko bez zmian w stosunku do 
IV kw.2022.

Skomplikowana współpraca 
stron (Zamawiający, Asseco, 
DecSoft, Atos, Transition 
Technologies) oraz integracja i 
autoryzacja komponentów 
eKRS wytwarzanych przez 
różnych Wykonawców.

duża wysokie Koordynacja MS w ramach 
współpracy: spotkania trójstronne 
i zapewnienie przepływu 
informacji.
Ryzyko bez zmian w stosunku do 
IV kw.2022.

Brak odbioru wskazanych w 
aneksie nr 5 do Umowy nr 5 z 
Atos funkcjonalności z uwagi 
na różne stanowiska stron co 
do kwalifikacji błędów.

duża średnie Działanie: Kwestia ta została 
wyskalowana na poziom zarządu 
Atos w celu podjęcia decyzji dot. 
odbioru wersji zawierającej ww. 
funkcjonalności, a także nowe 
zmiany wynikające z innych 
modyfikacji. Wykonawca 
przekazał oświadczenie 
pozwalające na wdrożenie 
produkcyjne funkcjonalności. 
Wykonawca zobowiązał się 
wykonać brakujący (sporny) 
element funkcjonalności Must 
Have MS RAR-130 zgodnie z 
oczekiwaniem Zamawiającego.
Efekt: wykonawca dostarczył 
wersję zawierającą 
funkcjonalności systemu o których 
mowa w Aneksie 5.
Ryzyko nie zrealizowało się.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka
Sposób zarzadzania 

ryzykiem
Nie dotyczy

7. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy

Dane kontaktowe: 

Kierownik Projektu: Agnieszka Forowicz-Janicka
Komórka organizacyjna: Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych
e-mail: agnieszka.forowicz-janicka@ms.gov.pl 
tel.: (22) 39-76-393

Załącznik: 
Wzór raportu z wymiarowania systemu informatycznego
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