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1. POWODY PODJĘCIA PROJEKTU

1.1. Identyfikacja problemu i potrzeb
Nie wszystkie zasoby i informacje o zasobach FINA i CSW ZU są dostępne on-line. Większość z 
nich wymaga osobistych kwerend w lokalnych katalogach. Interesariusze są zmuszeni do 
korzystania z fizycznych nośników, co generuje wysokie koszty operacyjne, naraża zbiory na 
uszkodzenia, ogranicza ich dostępność i zwiększa zależność od pracowników instytucji.
Obecna sytuacja nie spełnia wymogów łatwego i zdalnego dostępu do tych zasobów.
Dodatkowo, cyfrowe rozwiązania dostępowe często nie są zgodne ze standardami, co znacząco 
utrudnia osobom z niepełnosprawnościami (np. wzrokowymi lub słuchowymi) oraz 
niepolskojęzycznym pełne korzystanie z tych zasobów.
Wiele kluczowych materiałów, takich jak filmy, fotografie czy dzieła sztuki, nie zostało w pełni
zdigitalizowanych. Istniejące cyfrowe wersje są często fragmentaryczne i niekompletne, co
utrudnia ich wyszukiwanie i zrozumienie. Interesariusze oczekują pełnego dostępu do zasobów, 
aby efektywnie wykorzystywać je w edukacji, badaniach, produkcji filmowej i twórczości 
artystycznej.
Brak uzupełnionych metadanych i ujednoliconych standardów opisu metadanych utrudnia
przeszukiwanie informacji o zasobach i ogranicza ich interoperacyjność wewnątrz i między
instytucjami. Interesariusze mają trudności ze zrozumieniem pełnego kontekstu
dokumentów. Społeczne oczekiwania to łatwy, pełny i intuicyjny dostęp do dobrze
zorganizowanych zasobów, opisanych atrakcyjnie i zgodnie z międzynarodowymi standardami. 
Brak takich rozwiązań stanowi problem wymagający interwencji.
Zdigitalizowane zasoby audiowizualne FINA i cyfrowe wizerunki dzieł sztuki CSW ZU są
przechowywane w jednej lokalizacji na przestarzałych nośnikach, co naraża je na utratę w wyniku 
awarii technicznych, ataków hybrydowych lub katastrof naturalnych. Społeczeństwo oczekuje 



trwałej ochrony publicznych zasobów kulturowych. Obecna sytuacja nie zapewnia pełnego 
bezpieczeństwa i zagraża długoterminowemu zachowaniu polskiego dziedzictwa narodowego.

Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana 
wielkość grupy

Widzowie i 
publiczność 
korzystający z 
zasobów kulturowych, 
w szczególności z 
materiałów 
audiowizualnych i 
dzieł sztuki 
współczesnej

1. Ograniczony dostęp do filmów, materiałów 
audiowizualnych i dzieł sztuki współczesnej, 
które nie zostały udostępnione online, 
utrudnia korzystanie z tych zasobów. Ich 
przechowywanie wyłącznie w fizycznych 
lokalizacjach stanowi istotną barierę, 
zwłaszcza dla osób z ograniczoną 
mobilnością.
2. Niepełna dostępność zasobów w formie 
cyfrowej ogranicza możliwość ich 
wykorzystania. Cyfrowe zasoby często nie 
spełniają standardów dostępności, co 
utrudnia korzystanie z nich osobom z 
niepełnosprawnościami.
3. Brak wielojęzycznych opisów i metadanych 
utrudnia korzystanie z materiałów osobom 
nieznającym języka polskiego, co ogranicza 
ich zrozumienie i potencjalne wykorzystanie w 
międzynarodowych projektach.
4. Niepełna digitalizacja multimedialnych i 
trójwymiarowych dzieł sztuki ogranicza 
możliwość pełnego doświadczenia ich 
wartości artystycznej. Digitalizacja wyłącznie 
w formie dwuwymiarowej nie oddaje 
zamierzonej przez twórcę intencji i kontekstu 
dzieła, co może zniekształcać jego pierwotny 
przekaz oraz autentyczność.
5. Brak wygodnego dostępu on-line sprawia, 
że wiele osób rezygnuje z eksplorowania 
zasobów, tracąc okazję do odkrywania 
nowych kontekstów i ponownego 
wykorzystania zasobów.

200 tys.

Uczniowie, studenci i 
absolwenci kierunków 
artystycznych i 
pokrewnych

1. Ograniczony dostęp do materiałów 
audiowizualnych, dzieł sztuki oraz materiałów 
kontekstowych wynika z faktu, że wiele z tych 
zasobów nie zostało jeszcze 
zdigitalizowanych, co uniemożliwia 
powszechny dostęp do materiałów, które są 
istotne w edukacji.
2. Brak szczegółowych opisów zasobów oraz 
niekompletne dane utrudniają ich zrozumienie 
oraz wykorzystanie w celach edukacyjnych.
3. Konieczność osobistej wizyty w instytucji 
znacząco ogranicza możliwości korzystania z 
zasobów, zwłaszcza dla uczniów i studentów 
z trudnościami w przemieszczaniu się.
4. Brak zaawansowanych narzędzi do analizy 
informacji o zasobach ogranicza możliwość 

15 tys.



Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana 
wielkość grupy

przeszukiwania, porównywania oraz 
interpretowania zgromadzonych danych. 
Niewystarczające wsparcie technologiczne 
utrudnia dogłębną analizę, zrozumienie 
kontekstu oraz efektywne wykorzystanie 
materiałów w celach edukacyjnych.

Pracownicy naukowi, 
nauczyciele i 
edukatorzy

1. Potrzeba łatwego dostępu do zasobów z 
możliwością wieloaspektowego 
porównywania. Obecne systemy nie 
umożliwiają wygodnego zestawiania różnych 
wersji dzieł i materiałów, co utrudnia 
tworzenie angażujących treści edukacyjnych.
2. Nauczyciele potrzebują narzędzi 
wspierających nauczanie hybrydowe i zdalne, 
które umożliwią łatwą integrację materiałów 
audiowizualnych i dzieł sztuki współczesnej z 
programami nauczania. Obecny brak takich 
rozwiązań znacząco ogranicza możliwości 
wykorzystania nowoczesnych metod 
dydaktycznych w edukacji.
3. Niepełna digitalizacja i brak szczegółowych 
opisów znacząco ograniczają potencjał 
zgromadzonych zasobów. Niedostatek 
metadanych oraz informacji kontekstowych 
nie tylko utrudnia ich wykorzystanie w 
dydaktyce, ale także odbiera możliwość 
głębszego zrozumienia ich znaczenia i 
twórczego zastosowania w projektach 
edukacyjnych.
4. Ograniczona efektywność wyszukiwania 
zasobów w istniejących systemach znacząco 
utrudnia korzystanie z nich. Obecne portale 
instytucji, często mało intuicyjne, nie 
wspierają szybkiego wyszukiwania ani analizy 
powiązań materiałów, co hamuje odkrywanie 
nowych kontekstów i możliwości kreatywnego 
wykorzystania treści.

15 tys.

Instytucje kultury, 
muzea, galerie, 
biblioteki oraz 
archiwa, czyli sektor 
GLAM (Galleries, 
Libraries, Archives, 
Museums)

1. Niedostateczna dostępność cyfrowych 
narzędzi negatywnie wpływa na efektywność 
pracy partnerów, archiwistów, badaczy, 
kuratorów i producentów wystaw, hamując 
współpracę i realizację projektów w sektorze 
GLAM.
2. Brak pełnych metadanych oraz wspólnych 
standardów katalogowania znacząco utrudnia 
wymianę zasobów. Niekompletne dane oraz 
brak ujednolicenia w opisach ograniczają 
możliwości współpracy krajowej i 
międzynarodowej.
3. Brak narzędzi do zdalnego porównywania 

100 instytucji



Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana 
wielkość grupy

wersji dzieł. Dotychczasowa praktyka, 
wymagająca fizycznej obecności w 
instytucjach, znacząco zmniejszała 
dostępność zasobów, szczególnie dla osób 
spoza lokalnych środowisk kulturalnych.

Twórcy z sektora 
technologicznego i 
kreatywnego oraz inni 
profesjonaliści

1. Profesjonaliści potrzebują zasobów o 
wysokiej rozdzielczości, dokładnie opisanych 
pod względem technicznym i kontekstowym. 
Niedobór takich materiałów utrudnia ich 
integrację z projektami artystycznymi, co 
ogranicza ich potencjał twórczy i funkcjonalny.
2. Materiały archiwalne, które są dostępne 
tylko w formie fizycznej lub w niskiej jakości 
cyfrowej, nie spełniają wymagań 
profesjonalistów wykorzystujących 
zaawansowane technologie.
3. Twórcy potrzebują zasobów z dokładnymi 
opisami technicznymi, licencyjnymi i 
kontekstowymi, a także w formatach 
umożliwiających profesjonalną edycję i 
obróbkę w różnych środowiskach 
technologicznych.
4. Twórcy i profesjonaliści muszą korzystać z 
nieefektywnych systemów wyszukiwania i 
ręcznie przetwarzać materiały, co znacząco 
wydłuża czas realizacji projektów i podnosi 
ich koszty.

4 tys.

Profesjonaliści z 
branży filmowej i 
audiowizualnej oraz 
osoby związane z 
produkcją, 
postprodukcją oraz 
dystrybucją filmów i 
materiałów 
audiowizualnych

1. Brak zautomatyzowanego systemu do 
cyfrowego przekazywania Kopii 
obowiązkowych do FINA powoduje 
niepotrzebne opóźnienia i zwiększa koszty. 
Podstawą prawną dotyczącą obowiązku 
przekazywania Kopii obowiązkowej filmów do 
FINA jest art. 30 Ustawy o kinematografii z 
dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 132, poz. 
1111). Zgodnie z tym przepisem, producent 
każdego wyprodukowanego filmu, w tym 
także filmów nieotrzymujących publicznego 
dofinansowania, jest zobowiązany do 
nieodpłatnego przekazania do FINA jednego 
egzemplarza kopii filmu oraz powiązanych 
materiałów dokumentacyjnych, takich jak 
scenariusz, lista montażowa i dialogowa, 
fotosy, plakaty i materiały reklamowe. Termin 
na przekazanie tych materiałów wynosi 30 dni 
od zakończenia produkcji, ale nie później niż 
do rozpoczęcia dystrybucji filmu. 
2. Brak możliwości zdalnego porównywania 
różnych kopii danego tytułu. Twórcy muszą 
osobiście odwiedzać instytucje, aby 

4 tys.



Interesariusz Zidentyfikowany problem Szacowana 
wielkość grupy

analizować różne wersje filmów, co jest 
czasochłonne i kosztowne.

Administracja i służby 
publiczne

Administracja i służby publiczne często nie 
mają dostępu do pełnych i aktualnych 
informacji o zasobach instytucji kultury, takich 
jak FINA i CSW ZU. To ogranicza możliwość 
efektywnego planowania działań i 
podejmowania decyzji dotyczących ochrony, 
promocji i zarządzania dziedzictwem 
kulturowym. Stworzenie zintegrowanego 
systemu, który umożliwi dostęp do 
szczegółowych danych o zasobach 
kulturowych i ich stanie technicznym, 
wspierając procesy decyzyjne i koordynację 
działań na poziomie lokalnym i krajowym.

100 instytucji

1.2. Opis stanu obecnego
1. System Zarządzania Zbiorami FINA [poprzednia nazwa: System Centralnego Katalogu (CK)] 
nie spełnia wszystkich wymagań związanych, np. z integracją zasobów multimedialnych. 
Wskazuje to na konieczność jego rozbudowy o nowe moduły, które dodatkowo poprawią 
wydajność i interoperacyjność.
2. System Cyfrowego Inwentarza CSW ZU posiada ograniczone możliwości przetwarzania plików 
audiowizualnych i integracyjne z innymi bazami danych, co utrudnia współpracę 
międzyinstytucjonalną.
3. Obie instytucje osiągnęły średni poziom digitalizacji i nadal istnieją istotne luki w tym zakresie, 
które dot. materiałów audiowizualnych i kontekstowych oraz cyfrowej reprezentacji dzieł 
przestrzennych i multimedialnych. FINA kontynuuje cele i korzysta z infrastruktury 
zmodernizowanej w ramach projektu „POPC.02.03.02 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”, 
co umożliwiło zakup skanerów do taśm filmowych i materiałów ikonograficznych. Dla niektórych 
unikatowych obiektów konieczna jest modernizacja obecnej i zakup bardziej specjalistycznych 
technologii dla bezpiecznej i jakościowej digitalizacji. CSW ZU wykorzystuje podstawowe 
narzędzia digitalizacyjne i nie posiada technologii do tworzenia cyfrowych reprezentacji 3D dzieł 
przestrzennych. CSW ZU w ramach projektu będzie korzystać z infrastruktury FINA, np. skanerów 
do taśm 8/16 mm oraz magnetycznych, a pozostałe cele zrealizuje z udziałem kontrahentów 
zewnętrznych.
4. Obecne systemy w FINA i CSW ZU mają ograniczoną interoperacyjność, co generuje błędy i 
wydłuża czas pracy przy wymianie danych.
5. Egzemplarz Kopi obowiązkowej jest obecnie dostarczany fizycznie do FINA, na przenośnych 
nośnikach danych, co naraża materiały na uszkodzenie podczas transportu. Brakuje 
zautomatyzowanego cyfrowego systemu do przekazywania Kopii Obowiązkowej, który mógłby 
również służyć do deponowania w FINA materiałów powstałych w ramach projektów 
digitalizacyjnych realizowanych przez beneficjentów programów ministerialnych i innych.

2. EFEKTY PROJEKTU

2.1. Cele i korzysci wynikające z projektu



Cel - 1 Podniesienie jakości i kompletności danych o zbiorach FINA i CSW ZU

Cel 
strategiczny

1. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Cel: "Rozwój 
społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony” poprzez zwiększenie 
dostępności zasobów kultury i rozwój innowacyjnych narzędzi cyfrowych do 
zarządzania dziedzictwem kulturowym.
2. Polityka Rozwoju Kultury na lata 2021-2027. Cel: „Digitalizacja i 
udostępnianie zasobów kultury” wspierający rozwój interoperacyjnych 
systemów zarządzania danymi.
3. Europejska Agenda Cyfrowa. Cel: „Rozwój narzędzi cyfrowych i zwiększenie 
dostępności zasobów kultury” poprzez wdrażanie innowacyjnych technologii, 
takich jak sztuczna inteligencja i automatyczna transkrypcja.

Korzyść: 1. Zwiększenie dostępności zdigitalizowanych zasobów m.in. poprzez 
zastosowanie technologii takich jak fotogrametria, skanowanie 3D, VR i film 
sferyczny.
2. Ułatwienie wyszukiwania i przeglądania dzięki precyzyjnym informacjom o 
zbiorach. Poprawa jakości danych m.in. poprzez uzupełnienie brakujących 
metadanych.
3. Usprawnienie zarządzania zbiorami dzięki interoperacyjności systemów i 
automatycznym procesom, takim jak transkrypcja i OCR.
4. Wsparcie sektora kreatywnego poprzez łatwy dostęp do wysokiej jakości 
zasobów cyfrowych.
5. Opracowanie modelowych narzędzi do zarządzania zbiorami 
audiowizualnymi i multimedialnymi i udostępnienie ich innym instytucjom.
6. Przyspieszenie obsługi przekazywania egzemplarza Kopii obowiązkowej 
dzięki automatyzacji i cyfryzacji procesów.

KPI: KPI 1. WLWK-RCO014 - Instytucje publiczne otrzymujące wsparcie na 
opracowywanie usług, produktów i procesów cyfrowych
KPI 2. WLWK-PLRO008 - Liczba podmiotów wspartych w zakresie rozwoju 
usług, produktów i procesów cyfrowych
KPI 3. PROG-FERC-P013 - Liczba udostępnionych on-line dokumentów 
zawierających informacje sektora publicznego/dane prywatne
KPI 4. PROG-FERC-P015 - Liczba uruchomionych systemów 
teleinformatycznych
KPI 5. WLWK-PLRO160 - Liczba rozwiązań wykorzystujących informacje 
sektora publicznego/dane prywatne

Wartość 
aktualna i 
docelowa 
KPI:

KPI 1: 0
KPI 2: 0
KPI 3: 240 000
KPI 4: 2
KPI 5: 0
KPI 1: 2
KPI 2: 2
KPI 3: 400 000
KPI 4: 3
KPI 5: 3

Metoda 
pomiaru KPI

KPI 1:
- źródło danych: informacja dot. beneficjenta i partnera projektu
- częstotliwość pomiaru: weryfikacja jednorazowa, na zakończenie projektu
- sposób pomiaru: dokumentacja projektowa
KPI 2:
- źródło danych: dokumentacja techniczna wykonana w ramach projektu



- częstotliwość pomiaru: weryfikacja jednorazowa, na zakończenie projektu
- sposób pomiaru: bezpośrednia weryfikacja liczby podmiotów
KPI 3:
- źródło danych: System Zarządzania Zbiorami FINA [poprzednia nazwa: 
System Centralnego Katalogu (CK)] i System Cyfrowego Inwentarza CSW ZU
- częstotliwość pomiaru: kwartalnie, podsumowanie w ujęciu rocznym
- sposób pomiaru: automatyczne generowanie raportów z systemów, liczenie 
dokumentów udostępnionych online
KPI 4:
- źródło danych: dokumentacja techniczna wykonana w ramach projektu
- częstotliwość pomiaru: co kwartał, ewaluacja po każdym etapie wdrożenia
- sposób pomiaru: sprawdzenie liczby aktywnych systemów wspierających 
udostępnianie i przetwarzanie danych
KPI 5:
- źródło danych: dokumentacja techniczna związana z integracją i 
udostępnianiem danych z Portalu Katalogu Zbiorów FINA. Dane będą 
pochodzić z systemów: System Zarządzania Zbiorami FINA [poprzednia 
nazwa: System Centralnego Katalogu (CK)] i System Cyfrowego Inwentarza 
CSW ZU oraz z nowych rozwiązań: Portal Katalog Zbiorów FINA, System 
Akcesji FINA i System Eksportu FINA
- częstotliwość pomiaru: rocznie
- sposób pomiaru: liczba nowych rozwiązań, które wykorzystują dane z Portal 
Katalogu Zbiorów FINA.

Cel - 2 Zwiększenie otwartości oraz unowocześnienie cyfrowych form dostępu, 
dostosowanych do zidentyfikowanych i różnorodnych potrzeb użytkowników

Cel 
strategiczny

1. Program Rozwoju Cyfrowego na lata 2021–2027. Cel: Promowanie rozwoju 
infrastruktury cyfrowej w sektorze publicznym, w tym poprawa 
interoperacyjności danych między instytucjami.
2. Europejska Strategia na rzecz Danych. Cel: Wspieranie otwartości i 
ponownego wykorzystania danych publicznych, w tym zasobów kulturowych, 
jako element rozwoju gospodarki opartej na danych.
3. Dyrektywa o Otwartym Dostępie do Danych (Open Data Directive) – 
2019/2024. Cel: Wymóg otwartego udostępniania zasobów instytucji 
publicznych, wspierający innowacje i twórczość dzięki łatwemu dostępowi do 
danych kulturowych.

Korzyść: 1. Intuicyjny dostęp do materiałów audiowizualnych i dzieł sztuki 
współczesnej.
2. Narzędzia wspierające twórczość, badania i edukację poprzez 
wykorzystanie udostępnionych zasobów.
3. Cyfryzacja procesu przekazania egzemplarza Kopii obowiązkowej dla 
większej efektywności i przejrzystości procesu.
4. Poprawa bezpieczeństwa i szybkości przekazywania danych dzięki 
systemom: System Akcesji FINA i System Eksportu FINA.
5. Ułatwienie organizacji wydarzeń kulturalnych i wystaw poprzez lepszy 
dostęp do danych o zasobach instytucji.

KPI: KPI 1. WLWK-PLRO010 - Liczba podmiotów, które udostępniły informacje 
sektora publicznego/dane prywatne on-line
KPI 2. PROG-FERC-P014 - Liczba utworzonych API
KPI 3. Liczba wygenerowanych kluczy API
KPI 4. PROG-FERC-P022 - Liczba platform udostępniania dokumentów 
zawierających informacje sektora publicznego/dane prywatne
KPI 5. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego/danych 



prywatnych
KPI 6. WLWK-RCR011 - Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych 
usług, produktów i procesów cyfrowych
KPI 7. WLWK-RCR012 - Użytkownicy nowych i zmodernizowanych usług, 
produktów i procesów cyfrowych opracowanych przez przedsiębiorstwa
KPI 8. PROG-FERC-P011 - Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez 
API

Wartość 
aktualna i 
docelowa 
KPI:

KPI 1: 0
KPI 2: 0
KPI 3:  0
KPI 4: 0
KPI 5: 0,8 TB
KPI 6: 10 000
KPI 7: 0
KPI 8: 0
KPI 1: 2
KPI 2: 3
KPI 3: 5
KPI 4: 1
KPI 5: 3 TB
KPI 6: 20 000
KPI 7: 10 000
KPI 8: 2

Metoda 
pomiaru KPI

KPI 1:
- źródło danych: dokumentacja techniczna wykonana w ramach projektu
- częstotliwość pomiaru: weryfikacja jednorazowa, na zakończenie projektu
- sposób pomiaru: weryfikacja bezpośrednia
KPI 2: 
- źródło danych: dokumentacja techniczna wykonana w ramach projektu
- częstotliwość pomiaru: jednokrotny, po zakończeniu realizacji projektu
- sposób pomiaru: weryfikacja bezpośrednia
KPI 3:
- źródło danych: statystyki systemów w zakresie kluczy API
- częstotliwość pomiaru: jednokrotny, po zakończeniu realizacji projektu dla 
systemów, które będą podłączone w ramach jego realizacji oraz w okresie 
trwałości dla kolejnych podłączonych systemów
- sposób pomiaru: weryfikacja bezpośrednia
KPI 4: 
- źródło danych: dokumentacja techniczna wykonana w ramach projektu
- częstotliwość pomiaru: weryfikacja jednorazowa, na zakończenie projektu
- sposób pomiaru: weryfikacja bezpośrednia
KPI 5: 
- źródło danych: statystyka zajętości przestrzeni macierzowej
- częstotliwość pomiaru: kwartalnie, podsumowanie w ujęciu rocznym
- sposób pomiaru: monitorowanie zajętości przestrzeni dyskowych
KPI 6:
- metoda pomiaru: analiza statystyk systemów analitycznych zintegrowanych 
z portalem
- źródło danych: narzędzia analityczne monitorujące ruch na Portalu Katalogu 
Zbiorów FINA
- częstotliwość pomiaru: miesięczne raporty, półroczne i roczne 
podsumowania



- sposób pomiaru: monitorowanie liczby unikalnych użytkowników, interakcji i 
sesji na Portalu Katalogu Zbiorów FINA
KPI 7: 
- metoda pomiaru: analiza statystyk systemów analitycznych zintegrowanych 
z portalem
- źródło danych: narzędzia analityczne monitorujące ruch na Portalu Katalogu 
Zbiorów FINA
- częstotliwość pomiaru: miesięczne raporty, półroczne i roczne 
podsumowania
- sposób pomiaru: dane zbierane automatycznie przez systemy analityczne
KPI 8:
- źródło danych: dokumentacja techniczna
- częstotliwość pomiaru: rocznie
- sposób pomiaru: liczba unikalnych baz danych

Cel - 3 Digitalizacja zbiorów FINA i CSW ZU, które dotąd były niedostępne lub były 
niewystarczająco zdigitalizowane

Cel 
strategiczny

1. Krajowy Program Ochrony Dziedzictwa Narodowego na lata 2021–2027. 
Cel: Podkreślanie znaczenia ochrony i digitalizacji dziedzictwa kulturowego 
oraz jego udostępnienia szerokiej publiczności, co projekt realizuje, 
zabezpieczając cyfrowo zasoby FINA i CSW ZU.
2. Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP). Cel: Rozwój 
infrastruktury informacyjnej oraz interoperacyjności systemów publicznych. 
Projekt wspiera te cele poprzez cyfrową integrację danych między FINA i CSW 
ZU oraz modernizację narzędzi zarządzania zbiorami.
3. Polska Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Cel: Promocja 
innowacji i cyfryzację w sektorze kultury. Projekt odpowiada na te priorytety, 
zapewniając otwarte i nowoczesne udostępnianie zasobów kulturowych.
4. Europejska Agenda Cyfrowa i Krajowy Program Cyfryzacji. Cel: Cyfryzacja 
zasobów kulturowych i ich ponowne wykorzystanie dla edukacji, innowacji i 
gospodarki opartej na wiedzy.
5. Krajowy Plan Odbudowy (KPO). Cel: Wspieranie cyfryzacji i modernizacji 
sektora publicznego poprzez inwestycje w technologie, innowacje i 
infrastrukturę cyfrową. Projekt, digitalizując zbiory, przyczynia się do rozwoju 
kompetencji cyfrowych i budowy nowoczesnej infrastruktury kulturowej.

Korzyść: 1. Globalny dostęp do zasobów FINA i CSW ZU.
2. Cyfrowa archiwizacja chroniąca dziedzictwo kulturowe przed całkowitą 
utratą.
3. Łatwiejszy dostęp do zasobów wspierający edukację, badania i twórczość.
4. Promocja polskiej kultury na arenie międzynarodowej dzięki zwiększonej 
widoczności.
5. Wykorzystanie technologii takich jak fotogrametria, skanowanie 3D, VR/AR i 
film sferyczny do dokumentacji i prezentacji zdigitalizowanych dzieł sztuki.
6. Ułatwienie dostępu osobom z niepełnosprawnościami oraz zmniejszenie 
śladu węglowego.
7. Rozwój kompetencji cyfrowych pracowników instytucji kultury dzięki 
szkoleniom.

KPI: KPI 1. PROG-FERC-P019 - Liczba pracowników IT objętych wsparciem 
szkoleniowym
KPI 2. PROG-FERC-P016 - Liczba pracowników niebędących pracownikami IT, 
objętych wsparciem szkoleniowym
KPI 3. PROG-FERC-P012 - Liczba zdigitalizowanych dokumentów 
zawierających informacje sektora publicznego/dane prywatne 



KPI 4. WLWK-RCO013 - Wartość usług, produktów i procesów cyfrowych 
opracowanych dla przedsiębiorstw
KPI 5. Rozmiar zdigitalizowanych informacji sektora publicznego/danych 
prywatnych

Wartość 
aktualna i 
docelowa 
KPI:

KPI 1: 0
KPI 2: 0
KPI 3: 0 
KPI 4: 0
KPI 5: 0
KPI 1: 13
KPI 2: 35
KPI 3: 43 544
KPI 4: 11 000 000,00 PLN
KPI 5: 90 TB

Metoda 
pomiaru KPI

KPI 1: 
- źródło danych: na podstawie list obecności, rejestracji w systemach 
szkoleniowych oraz certyfikatów ukończenia kursów. Wskaźnik obejmuje 
zarówno szkolenia wewnętrzne, jak i zewnętrzne
- sposób pomiaru: kwartalnie 
- sposób pomiaru: liczba unikalnych pracowników IT, którzy ukończyli co 
najmniej jedno szkolenie
KPI 2:
- źródło danych: na podstawie rejestracji w systemach szkoleniowych, list 
obecności oraz certyfikatów ukończenia kursów, obejmując zarówno 
szkolenia wewnętrzne, jak i zewnętrzne
- częstotliwość pomiaru: kwartalnie
- sposób pomiaru: liczba unikalnych pracowników, niebędących pracownikami 
IT, którzy ukończyli co najmniej jedno szkolenie
KPI 3:
- źródło danych: regularna kontrola postępu prac digitalizacyjnych 
prowadzona na podstawie harmonogramu projektu
- częstotliwość pomiaru: miesięcznie, aż do zakończenia digitalizacji
- sposób pomiaru: raporty wewnętrzne z procesu digitalizacji
KPI 4:
- źródło danych: na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków 
kwalifikowalnych, przeznaczonych na opracowanie lub znaczącą 
modernizację produktów, usług i procesów cyfrowych. Wydatki te będą 
monitorowane i raportowane w ramach wniosków o płatność
- częstotliwość pomiaru: kwartalnie
- sposób pomiaru: faktury, umowy oraz raporty finansowe związane z 
wydatkami kwalifikowalnymi projektu
KPI 5:
- źródło danych: statystyka zajętości przestrzeni macierzowej
- częstotliwość pomiaru: kwartalnie
- sposób pomiaru: monitorowanie zajętości przestrzeni dyskowych.

Cel - 4 Podniesienie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego zasobów FINA i CSW ZU

Cel 
strategiczny

1. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Cel: Wspiera 
transformację cyfrową sektora kultury poprzez budowę nowoczesnej 
infrastruktury cyfrowej i telekomunikacyjnej, zapewniając bezpieczeństwo 
danych i długoterminową ochronę zasobów kulturowych.
2. Krajowa Strategia Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2019–2024. Cel: Kładzie 
nacisk na modernizację infrastruktury cyfrowej w instytucjach publicznych, 



zwiększając bezpieczeństwo przechowywania i zarządzania danymi.
3. Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa (PZIP). Cel: Promuje rozwój 
infrastruktury IT oraz poprawę dostępności i bezpieczeństwa cyfrowych 
zasobów, co odpowiada celom projektu.
4. Europejska Agenda Cyfrowa. Cel: Podkreśla znaczenie interoperacyjności i 
bezpieczeństwa zasobów kulturowych, wspierając rozwój infrastruktury 
cyfrowej i ochronę danych na poziomie europejskim.

Korzyść: 1. Modernizacja infrastruktury IT i wdrożenie systemów ochrony minimalizują 
ryzyko utraty danych spowodowane awariami, cyberatakami i innymi 
katastrofami.
2. Zwiększenie długoterminowej ochrony i zgodności z międzynarodowymi 
standardami ochrony cyfrowej (OAIS, METS, PREMIS).
3. Automatyzacja tworzenia kopii zapasowych, monitorowania stanu zasobów 
i zabezpieczania danych.
4. Podniesienie poziomu ochrony i integralności danych. Redundancja poprzez 
przechowywanie kopii zapasowych w wielu lokalizacjach chroni zbiory FINA i 
CSW ZU przed utratą i niekontrolowanymi modyfikacjami.
5.  Automatyzacja, podniesienie wydajności i rozbudowa infrastruktury 
obniżają koszty zarządzania zasobami, jednocześnie zwiększając 
efektywność operacyjną instytucji.

KPI: KPI 1. Własny - Zwiększenie liczby kopii zapasowych przechowywanych w 
różnych lokalizacjach
KPI 2. Własny - Obniżenie kosztów zarządzania zasobami dzięki 
automatyzacji procesów zabezpieczenia

Wartość 
aktualna i 
docelowa 
KPI:

KPI 1: 1 kopia zapasowa (przechowywana w jednej lokalizacji)
KPI 2: koszty bieżące zarządzania zasobami w wysokości 100% (przy ręcznym 
zarządzaniu procesami)
KPI 1: 2 kopie zapasowe (przechowywane w dwóch różnych lokalizacjach)
KPI 2: obniżenie kosztów o 25% dzięki automatyzacji (koszty zarządzania na 
poziomie 75% względem wartości początkowej)

Metoda 
pomiaru KPI

KPI 1: 
- źródło danych: System Zarządzania Zbiorami FINA [poprzednia nazwa: 
System Centralnego Katalogu (CK)], raporty z audytów bezpieczeństwa
- częstotliwość pomiaru: rocznie, w trakcie cyklicznych przeglądów systemu
- sposób pomiaru: audyt lokalizacji fizycznych i wirtualnych, w których 
przechowywane są kopie zapasowe
KPI 2: 
- źródło danych: analiza finansowa budżetu instytucji oraz dokumentacja 
procesów automatyzacji
- częstotliwość pomiaru: rocznie, po zakończeniu pełnych cyklów 
automatyzacji procesów
- sposób pomiaru: porównanie bieżących kosztów zarządzania zasobami 
przed i po wdrożeniu automatyzacji. Pomiar będzie oparty na analizie 
finansowej.

2.2. Udostępnione e-usługi

Lp. Nazwa e-usługi Typ Zakres oddziaływania Poziom 
dojrzałosci e-

usługi



Lp. Nazwa e-usługi Typ Zakres oddziaływania Poziom 
dojrzałosci e-

usługi
1 Cyfrowe przekazanie materiałów, 

wchodzących w skład egzemplarza 
Kopii obowiązkowej wraz z niezbędnymi 
danymi opisowymi przez producentów 
filmowych. Cyfrowe przekazanie 
materiałów przez beneficjentów 
programów ministerialnych lub inne 
podmioty.

A2B Twórcy z sektora 
technologicznego i 
kreatywnego oraz inni 
profesjonaliści 
wykorzystujący 
nowoczesne 
technologie w swojej 
pracy twórczej.
Profesjonaliści z branży 
filmowej i 
audiowizualnej oraz 
osoby związane z 
produkcją, 
postprodukcją oraz 
dystrybucją filmów i 
materiałów 
audiowizualnych.
Instytucje kultury, 
muzea, galerie, 
biblioteki oraz archiwa, 
czyli sektor GLAM 
(Galleries, Libraries, 
Archives, Museums)
(rocznie ok 90 
transakcji)

Transakcja

2 Dostęp do zdigitalizowanych zasobów 
cyfrowych FINA i CSW ZU

A2C Widzowie i publiczność 
korzystają z zasobów 
kulturowych, w 
szczególności z 
materiałów 
audiowizualnych i dzieł 
sztuki współczesnej
Uczniowie, studenci i 
absolwenci kierunków 
artystycznych i 
pokrewnych
Pracownicy naukowi, 
nauczyciele i edukatorzy
Instytucje kultury, 
muzea, galerie, 
biblioteki oraz archiwa, 
czyli sektor GLAM 
(Galleries, Libraries, 
Archives, Museums)
Twórcy z sektora 
technologicznego i 
kreatywnego oraz inni 
profesjonaliści 
wykorzystujący 

Jednostronna 
interakcja



Lp. Nazwa e-usługi Typ Zakres oddziaływania Poziom 
dojrzałosci e-

usługi
nowoczesne 
technologie w swojej 
pracy twórczej.
Profesjonaliści z branży 
filmowej i 
audiowizualnej oraz 
osoby związane z 
produkcją, 
postprodukcją oraz 
dystrybucją filmów i 
materiałów 
audiowizualnych.
Administracja i służby 
publiczne
(rocznie ok 20000 
transakcji)

2.3. Udostępnione informacje sektora publicznego i 
zdigitalizowane zasoby

Rodzaj informacji/zasobów Planowana data 
udostępnienia

Szacowana liczba obiektów  
objętych digitalizacją 

(udostępnianiem 
informacji)

FINA: negatywy i diapozytywy 
fotograficzne autorstwa 
Renaty Pajchel

15-12-2028 40 000 plików (odwzorowań 
cyfrowych) przeznaczonych 
do udostępnienia

FINA: archiwalne fotosy 
kinowe do filmów 
repertuarowych

15-12-2028 1 500 plików (odwzorowań 
cyfrowych) przeznaczonych 
do udostępnienia

FINA: filmy fabularne i 
dokumentalne z kolekcji 
przedwojennej, zapisane na 
łatwopalnych, w większości 
wysoce zdegradowanych 
taśmach nitro

15-12-2028 6

CSW ZU: wieloelementowe i 
multimedialne instalacje 
artystyczne, które łączą 
elementy audiowizualne lub 
komputerowe z fizycznymi 
obiektami w formie 2D i 3D

15-12-2028 38 plików (odwzorowań 
cyfrowych) przeznaczonych 
do udostępnienia

CSW ZU: materiały 
kontekstowe i archiwalne, 
m.in. korespondencja, notatki 

15-12-2028 2 000 plików (odwzorowań 
cyfrowych) przeznaczonych 
do udostępnienia



Rodzaj informacji/zasobów Planowana data 
udostępnienia

Szacowana liczba obiektów  
objętych digitalizacją 

(udostępnianiem 
informacji)

kuratorskie, katalogi wystaw, 
fotografie, dokumentacja 
procesów twórczych i 
wydarzeń artystycznych

Czy wszystkie zdigitalizowane zasoby objęte projektem będą udostępniane bezpłatnie?
TAK/NIE

2.4. Produkty końcowe projektu

Nazwa produktu Planowana 
data 

wdrożenia
Portal Katalog Zbiorów FINA 10-2028
Modyfikacja Systemu Zarządzania Zbiorami FINA [poprzednia nazwa: System 
Centralnego Katalogu (CK)] o moduł identyfikacji semantycznej przy użyciu 
bytów AI

10-2028

Modyfikacja Systemu Zarządzania Zbiorami FINA [poprzednia nazwa: System 
Centralnego Katalogu (CK)] o moduł OCR, speech to text oraz identyfikacji 
twarzy

01-2027

System Akcesji FINA (m.in. do przekazywania egzemplarza Kopii 
obowiązkowej)

09-2027

System Eksportu FINA przeznaczony dla obiektów audiowizualnych o dużej 
złożoności technicznej

06-2028

Modyfikacja Systemu Cyfrowego Inwentarza CSW ZU o moduł eksportu 
przeznaczony dla obiektów sztuki współczesnej, wymagających 
przestrzennego odwzorowania i szczegółowej dokumentacji kontekstowej

06-2027

Modyfikacja Systemu Cyfrowego Inwentarza CSW ZU o moduł repozytorium 
plików wysokiej jakości

06-2027

Modyfikacja Systemu Cyfrowego Inwentarza CSW ZU o moduł 
transkodowania materiałów audiowizualnych

06-2027

Modyfikacja Systemu Cyfrowego Inwentarza CSW ZU o moduł Zewnętrznego 
Inwentarza on-line

06-2027

Modyfikacja Systemu Cyfrowego Inwentarza CSW ZU o moduł repozytorium 
plików o jakości podglądowej dla modułu Zewnętrznego Inwentarza on-line

06-2027

Interfejs API do integracji systemów FINA z zewnętrznymi systemami 12-2027
Modyfikacja interfejsu API do obsługi nowych funkcjonalności 12-2027
Raport z testów bezpieczeństwa 10-2028
Raport z testów wydajności 10-2028
Raport końcowy z testów badań UX 11-2028
Raport końcowy z audytu WCAG dla Portalu Katalog Zbiorów FINA 10-2028



Nazwa produktu Planowana 
data 

wdrożenia
Dokumentacja techniczna i funkcjonalna systemów 10-2027
Materiały szkoleniowe 09-2028
Materiały informacyjno-promocyjne 12-2028

3. KAMIENIE MILOWE

Kamienie milowe Planowany 
termin 

osiągnięcia
Opublikowanie przetargu na wykonanie Systemu Akcesji FINA i Systemu 
Eksportu FINA

2026-03-31

Opublikowanie wszystkich przetargów na  wykonawców prac 
konserwatorskich polegających na przygotowaniu obiektów CSW ZU do 
digitalizacji

2026-07-01

Opublikowane wszystkie przetargi na dokumentację pomiarową 
realizowaną jako usługi zewnętrzne

2026-10-31

Zakończone dostawy i odbiory niezbędnej infrastruktury 
teleinformatycznej przez FINA i CSW ZU

2027-05-31

Zakończenie digitalizacji zbiorów FINA zaplanowanych do udostępnienia 
na Portalu Katalog Zbiorów FINA

2027-10-31

Uzyskany pozytywny wynik badań UX 2028-12-31
Opublikowanie przetargu na wykonawców Portalu Katalog Zbiorów FINA 2027-12-31
Zakończone szkolenia pracowników FINA i CSW ZU 2028-04-30
Zakończenie procesu digitalizacji zasobów FINA i CSW ZU objętych 
projektem

2028-05-31

Uruchomienie Portalu Katalog Zbiorów FINA 2028-10-15
Uzyskany pozytywny wynik testów bezpieczeństwa 2028-11-30
Uzyskany pozytywny wynik testów wydajności 2028-11-30
Zakończenie procesu opracowania metadanych oraz opisów 
popularyzatorskich dla zdigitalizowanych zasobów objętych projektem i 
przeznaczonych do udostępnienia on-line

2028-12-15

Odebrana finalna wersja materiałów informacyjno-promocyjnych 2028-12-15
Wytworzona dokumentacja techniczna i funkcjonalna produktów 
końcowych projektu

2028-12-15

4. KOSZTY

4.1. Koszty ogólne projektu wraz ze sposobem finansowania



Całkowity koszt 
projektu (netto oraz 
brutto), w tym

Netto 33 141 960,00 zł
Brutto 35 450 000,00 zł

Procent 
dofinansowania ze 
środków UE (brutto)

79,71%

Procent środków z 
budżetu państwa 
(brutto)

20,29%

Podział całkowitego 
kosztu projektu na 
poszczególna lata 
(netto oraz brutto)

2026 Netto 7 175 112,50 zł
Brutto 7 675 000,00 zł

2027 Netto 14 935 027,50 zł
Brutto 15 975 000,00 zł

2028 Netto 11 031 820,00 zł
Brutto 11 800 000,00 zł

4.2. Wykaz poszczególnych pozycji kosztowych

Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany 
koszt  brutto

Uzasadnienie pozycji 
kosztowej (przeznaczenie)

Oprogramowanie 1. Zaawansowane 
narzędzia 
teleinformatyczne 
do digitalizacji i 
archiwizacji. 
Narzędzia 
wspierające proces 
digitalizacji, 
restaurację cyfrową 
i transkodowanie 
materiałów 
audiowizualnych 
oraz ich 
długoterminową 
archiwizację. 
2. Modyfikacja 
istniejących 
systemów 
zarządzania 
zbiorami. 
Rozbudowa 
Systemu 
Zarządzania 
Zbiorami FINA 
[poprzednia nazwa: 
System 
Centralnego 
Katalogu (CK)] i 

20 462 000,00 zł Inwestycja w zaawansowane 
narzędzia teleinformatyczne, 
modyfikację istniejących 
systemów zarządzania zbiorami 
oraz digitalizację zasobów obu 
instytucji umożliwi skuteczne 
zabezpieczenie, archiwizację i 
udostępnianie zasobów w formie 
cyfrowej. Budowa systemów 
takich jak Portal Katalog Zbiorów 
FINA, System Akcesji FINA i 
System Eksportu FINA usprawni 
przekazywanie, zarządzanie i 
dystrybucję materiałów 
audiowizualnych oraz dzieł 
sztuki. Opracowanie i 
przygotowanie treści do 
publikacji on-line umożliwi 
szersze wykorzystanie zasobów 
w edukacji, badaniach 
naukowych i projektach 
artystycznych, wspierając 
dostępność i rozwój sektora 
GLAM.



Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany 
koszt  brutto

Uzasadnienie pozycji 
kosztowej (przeznaczenie)

Systemu 
Cyfrowego 
Inwentarza CSW 
ZU.
3. Koszty związane 
z przygotowaniem 
do digitalizacji, 
digitalizacją oraz 
opracowaniem 
merytorycznym 
zasobów obu 
instytucji, w tym 
zastosowanie 
technologii 3D, VR/
AR i fotogrametrii 
do dokumentacji i 
prezentacji 
multimedialnych 
dzieł sztuki. 
4. Budowa 
systemów 
udostępniania 
informacji o 
zasobach. 
Utworzenie Portalu 
Katalog Zbiorów 
FINA, Systemu 
Akcesji FINA 
umożliwiającego 
przekazywanie 
egzemplarzy Kopii 
Obowiązkowej w 
formie cyfrowej i 
Systemu Eksportu 
FINA.
5. Koszty związane 
z opracowaniem i 
przygotowaniem 
treści do publikacji 
on-line na Portal 
Katalog Zbiorów 
FINA.

Infrastruktura 1. Zakup i 
modernizacja 
infrastruktury 
sieciowej oraz 
zwiększenie 
przestrzeni 
dyskowej w celu 
sprawnego 

3 300 000,00 zł Inwestycje w infrastrukturę 
teleinformatyczną są niezbędne 
do sprawnego zarządzania i 
przetwarzania dużych 
wolumenów danych, co obejmuje 
zarówno digitalizację, jak i 
długoterminową archiwizację 
zdigitalizowanych zasobów. 



Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany 
koszt  brutto

Uzasadnienie pozycji 
kosztowej (przeznaczenie)

zarządzania 
dużymi 
wolumenami 
danych i ich 
przetwarzania.
2. Zakup i 
modernizacja stacji 
roboczych oraz 
urządzeń 
wspomagających 
związanych z 
digitalizacją i 
przygotowaniem 
do udostępnienia 
materiałów 
audiowizualnych, 
multimediów, 
obiektów 2D i 3D. 
3. Zakup i 
modernizacja 
sprzętu 
umożliwiającego 
odtwarzanie i 
digitalizację 
materiałów 
zapisanych na 
nietypowych i 
przestarzałych 
nośnikach 
audiowizualnych.
4. Zakup 
specjalistycznego 
oprogramowania 
do zarządzania 
infrastrukturą 
teleinformatyczną.

Zakup i modernizacja stacji 
roboczych, urządzeń 
wspomagających oraz 
specjalistycznego sprzętu do 
digitalizacji materiałów 
zapisanych na przestarzałych 
nośnikach pozwoli na 
zachowanie i udostępnienie 
unikatowych zasobów kultury 
obu instytucji. Dodatkowo, zakup 
oprogramowania do zarządzania 
infrastrukturą zapewni 
efektywność procesów i 
bezpieczeństwo przechowywania 
danych.

Koszty UX i grafiki 1. Koszty 
przeprowadzenia 
badań 
użyteczności (UX) 
z udziałem 
docelowych grup 
użytkowników, w 
tym osób z 
niepełnosprawności
ami. Zebranie 
danych z testów i 
wprowadzenie 
korekt w projektach 
UX.

1 486 000,00 zł Środki są niezbędne do 
zapewnienia intuicyjnych, 
funkcjonalnych i dostępnych 
interfejsów użytkownikom, które 
spełniają oczekiwania różnych 
grup docelowych, w tym osób z 
niepełnosprawnościami. 
Przeprowadzenie audytów i 
badań użyteczności oraz testów 
interfejsów pozwoli na 
identyfikację i eliminację barier w 
nawigacji i funkcjonalności. 
Dostosowanie interfejsów do 
standardów WCAG 2.1 oraz 



Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany 
koszt  brutto

Uzasadnienie pozycji 
kosztowej (przeznaczenie)

2. Testy interfejsów 
z udziałem 
użytkowników 
końcowych w celu 
wykrycia 
problemów z 
nawigacją, 
funkcjonalnością i 
dostępnością. 
Wprowadzanie 
poprawek 
wynikających z 
wyników testów 
użyteczności. 
3. Dostosowanie 
do standardów 
dostępności WCAG 
2.1. Zapewnienie 
pełnej zgodności z 
międzynarodowymi 
standardami 
dostępności. 
Koszty audytu 
dostępności.
4. Projekt graficzny, 
UX i interfejsów 
użytkownika. 
Spersonalizowane 
rozwiązania dla 
widzów, badaczy, 
edukatorów i 
twórców (np. 
szybkie 
wyszukiwanie, 
filtrowanie 
zasobów, 
personalizowane 
widoki treści).

opracowanie 
spersonalizowanych rozwiązań 
zapewni szeroki i równy dostęp 
do zasobów.

Bezpieczeństwo 1. Koszt 
przeprowadzenie 
kompleksowych 
audytów 
bezpieczeństwa 
mających na celu 
identyfikację 
potencjalnych luk i 
zagrożeń w 
systemach 
zarządzania 
zbiorami 

315 000,00 zł Środki są niezbędne do 
zapewnienia kompleksowego 
bezpieczeństwa systemów 
zarządzania zbiorami cyfrowymi, 
obejmując identyfikację luk i 
zagrożeń poprzez audyty oraz 
testy podatności. Analiza 
zgodności z obowiązującymi 
standardami ochrony danych 
oraz weryfikacja kodu aplikacji 
zagwarantują spełnienie 
wymagań prawnych i 



Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany 
koszt  brutto

Uzasadnienie pozycji 
kosztowej (przeznaczenie)

cyfrowymi. Testy 
podatności 
systemów.
2. Analiza 
systemów pod 
kątem zgodności z 
krajowymi i 
międzynarodowymi 
standardami 
ochrony danych.
3. Testy 
penetracyjne i 
rekonfiguracja sieci 
i serwerów w celu 
zwiększenia ich 
odporności na 
ataki.
4. Inwestycje w 
narzędzia do 
monitorowania 
bezpieczeństwa.
5. Wdrożenie 
rozwiązań 
umożliwiających 
dostęp do zasobów 
wyłącznie dla 
uprawnionych 
użytkowników, 
zintegrowanych z 
Węzłem Krajowym.

technicznych. Inwestycje w 
narzędzia monitorowania, 
systemy ograniczania dostępu 
zintegrowane z Węzłem 
Krajowym oraz rozwiązania 
zapobiegające utracie danych 
pozwolą na skuteczną ochronę 
zasobów przed 
cyberzagrożeniami i awariami 
technicznymi.

Wydajność 
rozwiązań

Testy 
wydajnościowe 
systemów. 
Monitorowanie 
działania 
systemów w celu 
identyfikacji i 
eliminacji wąskich 
gardeł, 
zapewniając 
stabilność i wysoką 
wydajność.

2 295 000,00 zł Testy wydajnościowe systemów 
są kluczowe dla zapewnienia 
stabilnego i efektywnego 
działania systemów, szczególnie 
przy dużych obciążeniach. 
Monitorowanie i eliminacja 
wąskich gardeł pozwala zapobiec 
spadkom wydajności, które mogą 
negatywnie wpłynąć na 
dostępność i użyteczność 
zasobów dla użytkowników 
końcowych. Inwestycja w te 
działania zapewni wysoką jakość 
i ciągłość usług oferowanych 
przez systemy.

Szkolenia 1. Szkolenia z 
obsługi systemów 
zarządzania 
danymi.
2. Szkolenia z 

706 000,00 zł Szkolenia są kluczowym 
elementem projektu, 
umożliwiającym prawidłowe 
wdrożenie nowych technologii i 
rozwiązań w zakresie digitalizacji, 



Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany 
koszt  brutto

Uzasadnienie pozycji 
kosztowej (przeznaczenie)

opracowywania 
zbiorów i tworzenia 
metadanych.
3. Szkolenia z 
zakresu 
bezpieczeństwa 
cyfrowego.
4. Szkolenia 
specjalistyczne z 
obsługa urządzeń 
do digitalizacji, w 
tym skanerów taśm 
filmowych i 
magnetycznych, 
sprzętu do obróbki 
cyfrowej obiektów 
2D i 3D oraz 
wykorzystania 
fotogrametrii i 
technologii 
immersyjnych w 
digitalizacji i 
dokumentacji 
multimedialnych 
dzieł sztuki.
5. Szkolenia z 
przygotowania 
materiałów 
archiwalnych w tym 
fotograficznych i 
audiowizualnych 
oraz 
multimedialnych 
dzieł sztuki do 
digitalizacji.
5. Szkolenia z 
zakresu 
dostępności WCAG 
2.1 i dostosowania 
treści do potrzeb 
osób z 
niepełnosprawnośc
iami.
6. Szkolenia z Color 
Management i 
postprodukcji 
audiowizualnej.
7. Szkolenia z 
zakresu 
zarządzania 
projektami.

zarządzania danymi i 
udostępniania zasobów 
cyfrowych. Przeszkolenie 
zespołów w obszarach takich jak 
dostępność treści (WCAG 2.1), 
postprodukcja audiowizualna i 
zarządzanie projektami pozwoli 
na efektywne wykorzystanie 
narzędzi oraz dostosowanie 
działań do przyjętych 
standardów. Dodatkowo, 
szkolenia z marketingu 
cyfrowego, zrównoważonego 
rozwoju oraz zarządzania 
zbiorami i prawami autorskimi 
zwiększą kompetencje zespołu, 
wspierając realizację celów 
projektu.



Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany 
koszt  brutto

Uzasadnienie pozycji 
kosztowej (przeznaczenie)

8. Szkolenie z 
zakresu promocji 
zasobów 
kulturowych w 
środowisku 
cyfrowym.
9. Szkolenia ze 
zrównoważonego 
rozwoju projektów 
udostępnieniowych
.
10. Szkolenia 
dotyczące 
zarządzania 
zbiorami w 
aspekcie prawa 
autorskich i licencji 
na udostępnienie.

Działania 
informacyjno-
promocyjne

1. Kampania 
informacyjno-
promocyjna 
(usługa zewnętrzna 
oraz 
wynagrodzenia) 
m.in. 
przygotowanie i 
dystrybucja 
materiałów 
promocyjnych, 
organizacja 
wydarzeń 
promocyjnych.
2. Działania 
edukacyjne.

1 968 000,00 zł Środki na kampanię 
informacyjno-promocyjną są 
kluczowe dla zwiększenia 
świadomości społecznej o 
zdigitalizowanych zasobach 
kultury oraz popularyzacji 
informacji o dofinansowaniu 
projektu ze środków FERC 02.03. 
Planowane konferencje, wystawy 
i wydarzenia angażujące 
publiczność mają promować 
efekty projektu i umożliwić 
szeroką interakcję z odbiorcami. 
Działania edukacyjne, takie jak 
warsztaty i webinaria wesprą 
rozwój kompetencji w 
korzystaniu z zasobów oraz ich 
integrację w edukacji i twórczości 
artystycznej.

Koszty zarządzania 
i wsparcia (w tym 
wynagrodzenia 
personelu 
wspomagającego)

1. Koszty 
zarządzania i 
wsparcia: 
wynagrodzenia 
kierowników, 
opiekunów zadań, 
koordynatorów 
bezpieczeństwa 
oraz asystentów. 
2. Obsługa prawna, 
w tym 
negocjowanie 
licencji i praw 

4 918 000,00 zł Koszty zarządzania i wsparcia są 
kluczowe dla sprawnej realizacji 
projektu, obejmują 
wynagrodzenia personelu 
wspomagającego oraz obsługę 
administracyjną, finansową i 
prawną. Obsługa prawna zapewni 
zgodność z przepisami oraz 
bezpieczne udostępnianie 
zdigitalizowanych zbiorów, a 
wynagrodzenia dla artystów 
umożliwią wierne odwzorowanie 
ich dzieł zgodnie z intencjami 



Nazwa pozycji kosztowej Przewidywany 
koszt  brutto

Uzasadnienie pozycji 
kosztowej (przeznaczenie)

autorskich do 
zdigitalizowanych 
zasobów. 
3. Administrowanie 
projektem i 
zadaniami. 
Działania związane 
m.in. z obsługą 
finansową, 
planowaniem i 
rozliczaniem 
budżetu, a także 
realizacją procedur 
zamówień 
publicznych (PZP). 
4. Wynagrodzenia 
artystów: honoraria 
dla twórców, 
których dzieła 
zostaną 
zdigitalizowane i 
dostosowane do 
współczesnych 
standardów 
technologicznych. 
Proces ten obejmie 
również wywiady z 
artystami, jako 
element 
dokumentacji 
procesu 
decyzyjnego.

twórców.

4.3. Koszty ogólne utrzymania wraz ze sposobem finansowania 
(okres 5 lat)

Całkowity koszt 
utrzymania 
trwałości projektu 
(brutto)

5 295 000,00 zł Źródło finansowania

Podział całkowitego 
kosztu utrzymania 
trwałości projektu 
na poszczególna 
lata (netto oraz 
brutto)

2029 175 000,00 zł (brutto)
(142 275,00 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2030 525 000,00 zł (brutto)
(426 825,00 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2031 525 000,00 zł (brutto) krajowe środki 



(426 825,00 zł netto) publiczne - budżet 
państwa

2032 1 525 000,00 zł (brutto)
(1 239 825,00 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

2033 1 525 000,00 zł (brutto)
(1 239 825,00 zł netto)

krajowe środki 
publiczne - budżet 
państwa

4.4. Planowane koszty ogólne realizacji (w przypadku projektu 
współfinansowanego – wkład krajowy z budżetu państwa) oraz 
koszty utrzymania projektu:
- zostaną pokryte w ramach budżetów odpowiednich dysponentów części budżetowych bez 
konieczności występowania o dodatkowe środki z budżetu państwa
- będą powodować konieczność przyznania dodatkowych kwot

5. GŁÓWNE RYZYKA

5.1. Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

Problemy z 
pozyskaniem 
wykwalifikowanych
 pracowników

Średnia Średnie 1. Wdrożenie programów szkoleniowych 
dla obecnego personelu.
2. Rekrutacja absolwentów z 
odpowiednich kierunków, w tym historii 
sztuki, filmoznawstwa czy kierunków 
technicznych.
3. Staże i praktyki dla młodych 
specjalistów w celu zbudowania zespołu 
o odpowiednich kompetencjach.

Nieosiągnięcie 
wskaźników 
produktu oraz celu 
projektu

Duża Średnie 1. Regularne monitorowanie postępu 
realizacji wskaźników na każdym etapie 
projektu.
2. Wdrożenie mechanizmu wczesnego 
ostrzegania w przypadku opóźnień w 
osiąganiu zakładanych celów.

Opóźnienia w 
harmonogramie 
realizacji projektu

Duża Średnie 1. Regularne przeglądy postępu prac.
2. Częste spotkania zespołu 
projektowego.
3. Wprowadzenie rezerw czasowych dla 
kluczowych etapów.
4. Szybkie reagowanie na zmiany i 
opóźnienia w realizacji poszczególnych 



Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

zadań.
Brak 
wystarczających 
środków na 
realizację projektu

Średnia Niskie 1. Regularny monitoring budżetu i 
bieżąca kontrola kosztów w celu 
identyfikacji potencjalnych niedoborów 
finansowych na wczesnym etapie 
realizacji projektu.
2. Wprowadzenie rezerwy finansowej na 
nieprzewidziane wydatki, aby 
zminimalizować ryzyko opóźnień i 
zapewnić płynność realizacji projektu.

Niewywiązanie się 
z obowiązków 
partnera projektu

Duża Niskie 1. Starannie opracowana i szczegółowa 
umowa partnerska.
2. Uzgodnienie i wdrożenie wspólnej 
metodologii zarządzania projektem, 
zapewniającej spójność działań oraz 
efektywną komunikację między 
partnerami.
3. Dokładne przygotowanie projektu w 
ścisłej współpracy z partnerem.

Wzrost kosztów 
projektu (zmiana 
sytuacji na rynku 
dla kluczowych 
dla realizacji 
projektu 
materiałów i 
usług)

Duża Średnie 1. Negocjacje z dostawcami w celu 
uzyskania korzystnych warunków 
finansowych oraz możliwość ustalenia 
stałych cen w ramach długoterminowych 
umów.
2. Wprowadzenie rezerwy finansowej w 
budżecie projektu, która umożliwi 
pokrycie niespodziewanych wzrostów 
kosztów.
3. Rzetelne przygotowywanie 
specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (SIWZ), aby zapewnić 
precyzyjne określenie wymagań i 
minimalizację ryzyka niedoszacowania 
kosztów.

Nierzetelne 
wykonanie umów 
przez firmy 
zewnętrzne

Duża Niskie 1. Staranny dobór wykonawców na 
podstawie ich doświadczenia, referencji 
oraz oceny wcześniejszych realizacji.
2. Stała kontrola nad pracami 
wykonawców.
3. Rzetelne przygotowanie specyfikacji 
zakresu usługi, dokładnie określającej 
wymagania, standardy jakości oraz 
terminy realizacji.

Niezrealizowanie 
harmonogramu 
spowodowane 
czynnikiem 

Duża Niskie 1. Zapewnienie odpowiedniej organizacji 
zespołu projektowego, w tym 
przygotowanie członków do przejęcia 
dodatkowych obowiązków w razie 



Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

ludzkim (np. 
zwolnieniami 
lekarskimi)

nieobecności innych pracowników.
2. Wdrożenie redundancji na kluczowych 
stanowiskach, aby zminimalizować 
ryzyko przestojów związanych z 
absencjami.
3. Regularne monitorowanie obciążenia 
pracowników, aby uniknąć wypalenia 
zawodowego i zmniejszyć ryzyko 
absencji.

5.2. Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

Brak możliwości 
zatrudnienia osób 
o odpowiednich 
kompetencjach

Średnia Średnie 1. Zapewnienie odpowiedniej organizacji 
zespołu projektowego, w tym 
przygotowanie członków zespołu do 
przejęcia dodatkowych obowiązków w 
razie potrzeby.
2. Wdrożenie redundancji na kluczowych 
stanowiskach, aby zminimalizować 
ryzyko przestojów wynikających z 
nieobecności lub rotacji personelu.
3. Organizacja szkoleń i kursów 
podnoszących kwalifikacje pracowników, 
aby umożliwić efektywne wykonywanie 
powierzonych zadań.
4. Wprowadzenie systematycznego 
monitoringu realizacji zadań przez 
pracowników w celu identyfikacji i 
eliminacji potencjalnych opóźnień lub 
błędów.

Niskie 
zainteresowanie 
użytkowników 
udostępnionymi 
on-line zasobami

Średnia Średnie 1. Realizacja kampanii promocyjnych 
skierowanych do różnych grup 
odbiorców, w celu zwiększenia 
świadomości o dostępnych zasobach 
on-line.
2. Regularne badanie potrzeb i 
oczekiwań użytkowników, aby 
dostosować zawartość i funkcjonalności 
portalu do ich wymagań.
3. Stały monitoring statystyk 
użytkowania i analiza danych w celu 
identyfikacji problemów i wdrażania 



Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

działań korygujących.
Brak 
wystarczających 
środków na 
utrzymanie 
projektu

Średnia Średnie 1. Pozyskiwanie dodatkowego 
dofinansowania ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz od sponsorów na 
kontynuację digitalizacji i udostępniania 
zasobów w formie cyfrowej.
2. Monitorowanie dostępnych 
programów grantowych i przygotowanie 
wniosków aplikacyjnych w celu 
pozyskania dodatkowych funduszy.
3. Długoterminowe planowanie 
budżetów instytucji, uwzględniające 
koszty utrzymania i rozwoju projektu w 
kolejnych latach.

Niekompetentna 
kadra sprawująca 
opiekę nad 
efektami projektu

Średnia Niskie 1. Wdrożenie regularnych szkoleń i 
kursów dla kadry, mających na celu 
podnoszenie kompetencji w zakresie 
zarządzania.
2. Opracowanie szczegółowych procedur 
i wytycznych dotyczących zarządzania i 
opieki nad efektami projektu, 
zapewniających wysoką jakość i 
zgodność z założeniami projektu.

Problemy z 
utrzymaniem 
udostępnionych 
zasobów 
cyfrowych przez 
partnera projektu

Średnia Niskie 1. Przygotowanie dobrze 
skonstruowanej umowy partnerskiej, 
która jasno określa zakres 
odpowiedzialności, harmonogram 
działań oraz zobowiązania dotyczące 
utrzymania zasobów cyfrowych.
2. Wdrożenie systemu monitorowania 
stanu udostępnianych zasobów, który 
pozwoli szybko reagować na wszelkie 
problemy techniczne lub organizacyjne.
3. Zapewnienie szkoleń dla zespołów 
odpowiedzialnych za zarządzanie 
zasobami cyfrowymi w celu zwiększenia 
kompetencji w ich utrzymywaniu i 
rozwijaniu.

Zmiany 
technologiczne 
wymagające 
modernizacji 
systemów

Średnia Niskie 1. Regularne monitorowanie trendów 
technologicznych i analizowanie ich 
wpływu na obecne systemy oraz 
przyszłe potrzeby.
2. Opracowanie strategii elastycznego 
rozwoju systemów, umożliwiającej ich 
łatwą adaptację do nowych technologii i 
standardów.



Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopo- 
dobieństwo 
wystąpienia 

ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

3. Wprowadzenie okresowych 
przeglądów i aktualizacji 
technologicznych w celu utrzymania 
systemów w zgodzie z najnowszymi 
wymaganiami.

Nieosiągnięcie 
wszystkich 
zaplanowanych 
korzyści

Średnia Niskie 1. Realizacja szczegółowego planu 
promocji efektów projektu, aby 
zwiększyć widoczność rezultatów wśród 
kluczowych interesariuszy i 
użytkowników.
2. Wykorzystanie wydarzeń 
organizowanych przez instytucje do 
promowania efektów projektu.
3. Regularne monitorowanie osiąganych 
korzyści i bieżąca analiza ich zgodności 
z założonymi celami projektu.
4. Dostosowanie działań projektowych w 
odpowiedzi na ewaluacje i opinie 
interesariuszy, aby zwiększyć 
efektywność osiąganych rezultatów.

6. OTOCZENIE PRAWNE

Lp. Tytuł aktu prawnego Czy 
wymaga 

zmian

Opis 
zmian 
(jeśli 

dotyczy)

Etap prac 
legislacyjnych 
(jeśli dotyczy)

1 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 
2017 r. poz. 570 ze zm.)

TAK/NIE

2 Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o 
kinematografi (Dz.U. z 2021 r. poz. 257 ze 
zm.)

TAK/NIE

3 Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o 
organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (Dz. U. z 2020 r., poz. 194)

TAK/NIE

4 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 
kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań 
dla rejestrów publicznych i wymiany 
informacji w postaci elektronicznej oraz 
minimalnych wymagań dla systemów 

TAK/NIE



Lp. Tytuł aktu prawnego Czy 
wymaga 

zmian

Opis 
zmian 
(jeśli 

dotyczy)

Etap prac 
legislacyjnych 
(jeśli dotyczy)

teleinformatycznych (Dz.U. 2012 poz. 526)
5 Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i 

telewizji (Dz.U. 1993 nr 7 poz. 34)
TAK/NIE

6 Zarządzenie Nr 25 Ministra Kultury i Sztuki z 
dnia 18 lipca 1985 r. w sprawie utworzenia 
Centrum Sztuki Współczesnej Zarządzenie Nr 
20 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 12 
października 1987 r. zmieniające zarządzenie 
w sprawie utworzenia Centrum Sztuki 
Współczesnej

TAK/NIE

7 Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o 
organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (Dz. U. Nr 13, poz. 123, z późn. 
zm.)

TAK/NIE

8 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych

TAK/NIE

9 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o 
informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne

TAK/NIE

10 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 (RODO)

TAK/NIE

11 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach 
realizacji zadań finansowanych ze środków 
europejskich w perspektywie finansowej 
2021-2027

TAK/NIE

12 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) nr 2021/1060 z dnia 24 czerwca 
2021 r.

TAK/NIE

13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2021/1058 z dnia 24 czerwca 2021 
r.

TAK/NIE

14 Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach 
zaufania oraz identyfikacji elektronicznej

TAK/NIE

15 Kodeks postępowania administracyjnego 
(KPA) z dnia 14 czerwca 1960 r.

TAK/NIE

16 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 31 
października 2023 r. w sprawie udzielania 
pomocy publicznej i pomocy de minimis na 
cyfrową dostępność i ponowne 
wykorzystanie informacji

TAK/NIE

17 Porozumienie Trójstronne w sprawie systemu 
realizacji programu „Fundusze Europejskie na 
Rozwój Cyfrowy 2021-2027”

TAK/NIE

18 Creative Commons Public Domain Mark TAK/NIE



Lp. Tytuł aktu prawnego Czy 
wymaga 

zmian

Opis 
zmian 
(jeśli 

dotyczy)

Etap prac 
legislacyjnych 
(jeśli dotyczy)

19 Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym 
wykorzystywaniu informacji sektora 
publicznego

TAK/NIE

20 Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz 
danych

TAK/NIE

21 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o 
dostępności cyfrowej stron internetowych i 
aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

TAK/NIE

22 Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu 
rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

TAK/NIE

23 Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o 
doręczeniach elektronicznych

TAK/NIE

24 Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach 
zaufania oraz identyfikacji elektronicznej

TAK/NIE

25 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 
czerwca 2020 r. w sprawie profilu zaufanego i 
podpisu zaufanego

TAK/NIE

26 Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 
marca 2020 r. w sprawie szczegółowych 
warunków organizacyjnych i technicznych, 
które powinien spełniać system 
teleinformatyczny służący do 
uwierzytelniania użytkowników

TAK/NIE

27 Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 
danych osobowych

TAK/NIE

28 Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie 
informacji niejawnych

TAK/NIE

29 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie 
podstawowych wymagań bezpieczeństwa 
teleinformatycznego

TAK/NIE

30 Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach

TAK/NIE

31 Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym 
systemie cyberbezpieczeństwa

TAK/NIE

32 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 14 września 2011 r. w sprawie 
sporządzania pism w formie dokumentów 
elektronicznych, doręczania dokumentów 
elektronicznych oraz udostępniania 
formularzy, wzorów i kopii dokumentów 
elektronicznych

TAK/NIE



7. ARCHITEKTURA

7.1. Widok kooperacji aplikacji

Lista systemów wykorzystywanych w projekcie

Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
1 System 

Zarządzania 
Zbiorami FINA 
[poprzednia 
nazwa: 
System 
Centralnego 
Katalogu (CK)]

FINA System Zarządzania 
Zbiorami FINA 
[poprzednia nazwa: 
System Centralnego 
Katalogu (CK)] służy do 
zarządzania kolekcją 
cyfrową i katalogowania 
zbiorów zgodnie z 
obowiązującymi 
standardami (CEN 19507 i 
FIAF). Zawiera ponad 23 
000 obiektów cyfrowych 

Modyfikowany Rozbudowa 
systemu 
obejmuje 
modernizację 
infrastruktury 
w celu 
poprawy 
wydajności 
oraz 
rozszerzenie 
funkcjonalnośc
i o 



Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
w formie plikowej  
opisanych metadanymi. 
W katalogu znajdują się 
materiały audiowizualne 
oraz materiały 
kontekstowe, takie jak 
fotosy i plakaty, 
scenariusze itd.

zaawansowany
 system 
transkodowani
a materiałów, 
moduł OCR i 
moduł AI.

2 Portal Katalog 
Zbiorów FINA

FINA System przeznaczony do 
publicznej prezentacji 
zawartości Systemu 
Zarządzania Zbiorami 
FINA [poprzednia nazwa: 
System Centralnego 
Katalogu (CK)] on-line 
wraz z materiałami 
audiowizualnymi w wersji 
podglądowej. Dodatkowo 
portal będzie prezentował 
materiały archiwalne i 
kontekstowe oraz 
multimedialne dzieła 
sztuki z kolekcji CSW ZU.

Planowany

3 System 
Akcesji FINA

FINA System umożliwi 
przesyłanie materiałów do 
Systemu Zarządzania 
Zbiorami FINA 
[poprzednia nazwa: 
System Centralnego 
Katalogu (CK)] wraz z 
pełnym zestawem 
metadanych przez 
Internet. Obsługiwać 
będzie proces 
przekazywania 
egzemplarza Kopi 
obowiązkowej, 
przekazywania produktów 
projektów 
digitalizacyjnych 
beneficjentów programów 
ministerialnych oraz inne 
formy współpracy między 
instytucjami i podmiotami 
prywatnymi.

Planowany

4 System 
Eksportu FINA

FINA System zapewnić ma 
możliwość eksportu z 
Systemu Zarządzania 
Zbiorami FINA 

Planowany



Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
[poprzednia nazwa: 
System Centralnego 
Katalogu (CK)] zasobów i 
informacji o zasobach 
zgodnie z wybranymi 
parametrami 
transkodowania oraz 
zdefiniowanymi 
formatami metadanych. 
W szczególności system 
ma umożliwić zasilanie 
systemów podmiotów 
zewnętrznych - w tym 
system KRONIK@ oraz 
eksport zamówionych 
materiałów lub wybranych 
fragmentów materiałów 
przez podmioty 
zewnętrzne. Obejmuje 
wsparcie 
zaawansowanych 
formatów i standardów 
opisowych wymaganych 
przez branżę 
audiowizualną.

5 System 
Cyfrowego 
Inwentarza 
CSW ZU

CSW ZU System służy do ewidencji 
zbiorów i rejestrowania 
tzw. ruchu muzealiów. 
Zawiera opisy dzieł sztuki 
wraz z ich wizerunkami 
cyfrowymi w wersji 
podglądowej. Zapewnia 
wsparcie w zarządzaniu 
kolekcją, dokumentacji 
procesów wypożyczania, 
konserwacji i 
przemieszczenia 
obiektów w ramach 
instytucji.

Modyfikowany Rozbudowa 
systemu 
obejmuje 
dodanie 
możliwości 
obsługi plików 
multimedialnyc
h o dużym 
rozmiarze, ich 
linkowanie z 
rekordami 
bazy danych, 
transkodowani
e materiałów 
audiowizualny
ch oraz 
eksport 
metadanych i 
materiałów w 
predefiniowany
ch formatach, 
kompatybilnyc
h z Systemem 
Zarządzania 



Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
Zbiorami FINA 
[poprzednia 
nazwa: 
System 
Centralnego 
Katalogu (CK)], 
KRONIK@ i 
Europeana. 
Dodatkowo 
rozbudowano 
infrastrukturę 
w celu 
zapewnienia 
odpowiednich 
parametrów 
wydajnościowy
ch i 
pojemnościow
ych oraz 
wprowadzono 
moduł 
zewnętrznej 
prezentacji 
zasobów dla 
użytkowników 
online.

6 Krajowe 
Repozytorium 
Obiektów 
Kultury i Nauki 
l KRONIK@

Kancelaria 
Prezesa 
Rady 
Ministrów

System zewnętrzny 
KRONIK@ - Krajowe 
Repozytorium Obiektów 
Nauki i Kultury, którego 
celem jest stworzenie w 
ramach istniejącej 
infrastruktury państwa 
miejsca do długotrwałego 
i bezpiecznego 
przechowywania zasobów 
kultury i nauki w postaci 
repozytorium cyfrowych 
zasobów a także budowę 
portalu integrującego 
wszystkie dotychczasowe 
portale w tym obszarze, 
wraz z wyszukiwarką 
umożliwiającą 
przeszukiwanie 
metadanych 
zintegrowanych zbiorów. 
W ramach projektu 
opracowany zostanie 

Istniejący



Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
system umożliwiający 
transfer metadanych i 
plików do systemu 
KRONIK@ z Systemu 
Zarządzania Zbiorami 
FINA [poprzednia nazwa: 
System Centralnego 
Katalogu (CK)] oraz 
Systemu Cyfrowego 
Inwentarza CSW ZU.

7 Europeana Fundacja 
Europeana 
(EDL 
Foundation
)

Europeana to portal 
mający na celu 
udostępnienie 
dziedzictwa kulturowego i 
naukowego Europy w 
internecie, który 
współpracuje z ponad 
3000 instytucji kultury w 
Europie.W ramach 
projektu opracowane 
zostanie narzędzie 
umożliwiające transfer 
metadanych i plików do 
systemu Europeana z 
Systemu Zarządzania 
Zbiorami FINA 
[poprzednia nazwa: 
System Centralnego 
Katalogu (CK)] oraz 
Systemu Cyfrowego 
Inwentarza CSW ZU.

Istniejący

8 Treasures 
from the Film 
Archives

FIAF - 
Internation
al 
Federation 
of Film 
Archives

Baza danych "Treasures 
from the Film Archives" 
zawiera informacje o 
zasobach dot. filmów 
niemych z 110 archiwów. 
Obejmuje ponad 60 000 
dzieł, dostarczając 
szczegółowych informacji 
o filmach krótko- i 
pełnometrażowych, 
fabularnych i 
dokumentalnych. W 
ramach projektu 
opracowany zostanie 
system umożliwiający 
transfer metadanych do 
systemu "Treasures” z 
Systemu Zarządzania 

Istniejący



Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
Zbiorami FINA 
[poprzednia nazwa: 
System Centralnego 
Katalogu (CK)].

9 Węzeł Krajowy Ministerst
wo 
Cyfryzacji

System zewnętrzny 
“Węzeł Krajowy” zostanie 
wykorzystany do 
uwierzytelnienia 
użytkowników Systemu 
Akcesji FINA.

Istniejący

10 Portal VOD FINA Portal VOD Repozytorium 
Cyfrowe FN prezentuje 
unikatowe materiały 
audiowizualne, 
stanowiące końcowe 
produkty realizacji 
projektu digitalizacji i 
udostępniania zasobów 
Filmoteki Narodowej w 
ramach projektu 
Repozytorium Cyfrowego 
Filmoteki Narodowej.

Modyfikowany Do wycofania 
do roku od 
zakończenia 
projektu tj. do 
końca 2029 
roku.

11 Portal GAPLA FINA Portal GAPLA prezentuje 
plakaty filmowe oraz 
materiały graficzne ze 
zbiorów FINA.

Modyfikowany Do wycofania 
do roku od 
zakończenia 
projektu tj. do 
końca 2029 
roku.

12 Portal 
Fototeka

FINA Portal Fototeka służy do 
prezentacji 
fotograficznych zbiorów 
FINA, obejmujących m.in. 
zdjęcia z planów 
filmowych, kadry z filmów 
oraz fotografie twórców i 
aktorów.

Modyfikowany Do wycofania 
w ciągu roku 
od 
zakończenia 
projektu, tj. do 
końca 2029 
roku.

13 iPSB 2.0 FINA Portal służący do 
publikacji treści z 
Polskiego Słownika 
Biograficznego 
integrujący front-end 
pozostałych 
komponentów systemu.

Planowany

14 Portal FINA FINA Portal FINA (fina.gov.pl) 
to oficjalny serwis 
internetowy Filmoteki 
Narodowej – Instytutu 

Istniejący



Lp. Nazwa 
systemu

Gestor 
systemu

Opis systemu Status Krótki opis 
ewentualnej 

zmiany
Audiowizualnego, 
pełniący funkcję 
informacyjną i użytkową. 
Prezentowane są 
aktualności związane z 
działalnością FINA.

Lista przepływów

Lp. System 
źródłowy

System 
docelowy

Zakres  
wymienianych

 danych

Sposób 
wymiany 
danych

Typ 
modyfikacji

Typ interfejsu

1 System 
Zarządzani
a Zbiorami 
FINA 
[poprzedni
a nazwa: 
System 
Centralneg
o Katalogu 
(CK)]

Platforma 
Katalog 
Zbiorów 
FINA

Metadane, 
materiały 
audiowizualne 
w jakości 
podglądowej, 
zdigitalizowan
e 
multimedialne 
dzieła sztuki, 
materiały 
archiwalne i 
kontekstowe.

Kopiowanie 
danych

Krytyczny dla 
sukcesu 
projektu

REST API, 
transfer plików

2 Platforma 
Katalog 
Zbiorów 
FINA

System 
Eksportu 
FINA

Metadane, 
materiały 
audiowizualne 
w jakości 
źródłowej oraz 
podglądowej, 
zdigitalizowan
e 
multimedialne 
dzieła sztuki.

Kopiowanie 
danych

Realizowalny 
inną metodą

REST API, 
transfer plików

3 System 
Akcesji 
FINA

System 
Zarządzani
a Zbiorami 
FINA 
[poprzedni
a nazwa: 
System 
Centralneg
o Katalogu 
(CK)]

Metadane, 
materiały 
audiowizualne 
w jakości 
źródłowej, 
materiały 
dodatkowe i 
kontekstowe

Tryb odwołań 
bezpośrednich

Realizowalny 
inną metodą

REST API, 
transfer plików

4 Systemu 
Zarządzani

System 
Eksportu 

Metadane, 
materiały 

Kopiowanie 
danych

Krytyczny dla 
sukcesu 

REST API, 
transfer plików



Lp. System 
źródłowy

System 
docelowy

Zakres  
wymienianych

 danych

Sposób 
wymiany 
danych

Typ 
modyfikacji

Typ interfejsu

a Zbiorami 
FINA 
[poprzedni
a nazwa: 
System 
Centralneg
o Katalogu 
(CK)]

FINA audiowizualne 
w 
predefiniowany
ch formatach

projektu

5 System 
Cyfrowego 
Inwentarza 
CSW ZU

System 
Akcesji 
FINA

Metadane, 
materiały 
audiowizualne 
w jakości 
źródłowej, 
zdigitalizowan
e 
multimedialne 
dzieła sztuki, 
materiały 
archiwalne i 
kontekstowe.

Kopiowanie 
danych

Realizowalny 
inną metodą

transfer plików 
XML oraz 
plików 
multimedialnych

6 System 
Eksportu 
FINA

KRONIK@ Metadane, 
materiały 
audiowizualne 
w jakości 
źródłowej oraz 
podglądowej, 
zdigitalizowan
e 
multimedialne 
dzieła sztuki.

Kopiowanie 
danych

Realizowalny 
inną metodą

transfer plików 
XML oraz 
plików 
multimedialnych

7 System 
Cyfrowego 
Inwentarza 
CSW ZU

KRONIK@ Metadane, 
materiały 
audiowizualne 
w jakości 
źródłowej oraz 
podglądowej, 
zdigitalizowan
e 
multimedialne 
dzieła sztuki.

Kopiowanie 
danych

Realizowalny 
inną metodą

transfer plików 
XML oraz 
plików 
multimedialnych

8 System 
Cyfrowego 
Inwentarza 
CSW ZU

Europeana Metadane, 
materiały 
audiowizualne 
w jakości 
źródłowej oraz 
podglądowej, 
zdigitalizowan
e 

Kopiowanie 
danych

Realizowalny 
inną metodą

transfer plików 
XML oraz 
plików 
multimedialnych



Lp. System 
źródłowy

System 
docelowy

Zakres  
wymienianych

 danych

Sposób 
wymiany 
danych

Typ 
modyfikacji

Typ interfejsu

multimedialne 
dzieła sztuki.

9 System 
Eksportu 
FINA

Europeana Metadane, 
materiały 
audiowizualne 
w jakości 
źródłowej oraz 
podglądowej, 
zdigitalizowan
e 
multimedialne 
dzieła sztuki.

Kopiowanie 
danych

Realizowalny 
inną metodą

transfer plików 
XML oraz 
plików 
graficznych i 
multimedialnych

10 System 
Eksportu 
FINA

Treasures 
from the 
Film 
Archives

Metadane 
materiałów 
audiowizualny
ch i 
materiałów 
dodatkowych i 
kontekstowych
.

Kopiowanie 
danych

Realizowalny 
inną metodą

transfer plików 
XML oraz 
plików 
graficznych i 
multimedialnych

11 Węzeł 
Krajowy

System 
Akcesji 
FINA

Autoryzacja i 
uwierzytelniani
e użytkownika 
zewnętrznego

Tryb odwołań 
bezpośrednich

Krytyczny dla 
sukcesu 
projektu

usługi sieciowe 
(Web service)

12 System 
Zarządzani
a Zbiorami 
FINA 
[poprzedni
a nazwa: 
System 
Centralneg
o Katalogu 
(CK)]

iPSB 2.0 Metadane, 
materiały 
audiowizualne 
w jakości 
podglądowej

Kopiowanie 
danych

Realizowalny 
inną metodą

transfer plików 
XML oraz 
plików 
multimedialnych

13 System 
Eksportu 
FINA

iPSB 2.0 Metadane, 
materiały 
audiowizualne 
w jakości 
podglądowej

Kopiowanie 
danych

Realizowalny 
inną metodą

transfer plików 
XML oraz 
plików 
multimedialnych

7.2. Kluczowe komponenty architektury rozwiązania



7.3. Przyjęte założenia technologiczne

Lp. Obszar Założenie technologiczne
1. Infrastruktura Serwery rack, macierze dyskowe, biblioteki taśmowe
2. Sieć i bezpieczeństwo Rozbudowa infrastruktury sieciowej w celu zwiększenia 

wydajności transkodowania materiałów
3. Standardy wymiany 

danych
Wymiana danych poprzez REST API, znormalizowane pliki XML 
lub CSV (metadane) oraz pliki multimedialne o zdefiniowanych 
formatach

4. Systemy operacyjne 
serwerowe

Windows (trakskodery) i Linux (portale, systemy bazodanowe)

5. Bazy danych
6. Serwery aplikacji
7. Portale



Lp. Obszar Założenie technologiczne
8. Inne Wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji (AI) oraz narzędzia 

uczenia/modelowania maszynowego (ML) – określone na etapie 
realizacji projektu

7.4. Opis zasobów danych przetwarzanych w planowanym 
rozwiązaniu
Czy nowy system będzie tworzył zasoby danych o charakterze rejestru publicznego?
TAK/NIE
Czy nowy system będzie przetwarzał (używał, zmieniał) zawartość innych rejestrów publicznych?
TAK/NIE

7.5. Bezpieczeństwo
Planowany poziom zapewnienia bezpieczeństwa (w rozumieniu przepisów §20 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności […] (Dz. 
U. 2012, poz. 526 z późn. zm.) w zakresie dot. systemu zarządzania bezpieczeństwem 
informacji:
- system nie podlega rygorom KRI – należy wyjaśnić czy istnieją inne normy bezpieczeństwa, 
które będą spełnione przez system zgodnie z wymogami KRI
- dodatkowe zabezpieczenia powyżej wymogów KRI: należy wskazać uzasadnienie
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