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Załącznik do uchwały nr 10 
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 

z dnia 16 kwietnia 2020 r.  

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 

za I kwartał 2024 roku

Tytuł projektu Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą 2.0

Wnioskodawca Minister Zdrowia 

Beneficjent Centrum e-Zdrowia

Partnerzy Nie dotyczy

Źródło finansowania
Budżet państwa cz. 46 - Zdrowie/Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy, 
Działanie FERC.02.01 Wysoka jakość i dostępność e-usług publicznych

Całkowity koszt 
projektu

30 391 881,85 zł

Całkowity koszt projektu - 
wydatki kwalifikowalne

30 391 881,85 zł

Okres realizacji 
projektu 06-2021 12-2024

1. Otoczenie prawne 
Nie dotyczy  

2. Postęp finansowy

Czas realizacji projektu Wartość środków wydatkowanych Wartość środków zaangażowanych

79 % 1. 
0 % 
(Porozumienie o dofinansowanie z 
CPPC zostało podpisane 29.04.2024. 
Zgodnie z ustaleniem z CPPC wydatki 
poniesione przed podpisaniem 
porozumienia będą sukcesywne 
przedstawianie we wnioskach o 
płatność do końca 2024).

2. 
0 % 
(Porozumienie o dofinansowanie z 
CPPC zostało podpisane 29.04.2024. 
Pierwszy wniosek o płatność 
powinien być złożony w terminie do 3 
miesięcy od podpisania 
Porozumienia. Pierwszy wniosek o 
płatność, sprawozdawczy, za okres 
od 08.06.2021 do 30.06.2024 nie 
będzie obejmował wydatków 

0 %
(Wyjaśnienie: Porozumienie o 
dofinansowanie z CPPC zostało 
podpisane 29.04.2024. Zgodnie z 
ustaleniem z CPPC wydatki poniesione 
przed podpisaniem Porozumienia będą 
sukcesywne przedstawianie we 
wnioskach o płatność do końca 2024.)



2

Czas realizacji projektu Wartość środków wydatkowanych Wartość środków zaangażowanych

kwalifikowalnych. Zgodnie z 
ustaleniem z CPPC wydatki 
poniesione przed podpisaniem 
Porozumienia będą sukcesywne 
przedstawianie we wnioskach o 
płatność do końca 2024).

3. 
0 %

3. Postęp rzeczowy 

Kamienie milowe

Nazwa Powiązane 
wskaźniki
projektu 1

Planowany
termin

osiągnięcia

Rzeczywisty
termin

osiągnięcia

Status realizacji
kamienia milowego

Zakończona analiza zakresu 
działań niezbędnych do 
poprawienia jakości danych 
przeznaczonych do migracji do 
Systemu RPWDL 2.0 na 
podstawie bieżących danych w 
rejestrze

Nie dotyczy 12-2021 11-2021 Osiągnięty

Zakończona Analiza Biznesowo-
Techniczna w zakresie 
funkcjonalności dla Podmiotów 
Leczniczych i Praktyk 
Zawodowych

Nie dotyczy 06-2022 06-2023 Osiągnięty

Oryginalna Analiza Biznesowo-
Techniczna została w 2023 roku 
uzupełniona o zakres 
implementacji pod-rejestru dla 
praktyk diagnostów 
laboratoryjnych. Dokument jest 
aktualizowany na bieżąco wraz 
z postępem realizacji we 
współpracy z Właścicielem 
Biznesowym i Interesariuszami

Zakończona implementacja na 
środowisku testowym Wydania 1 
(Składanie wniosków przez 
Podmioty Lecznicze) i Wydania 2 
(Ocena wniosku i dokonanie 
wpisu PL do rejestru – ścieżka 
pozytywna)

Nie dotyczy 12-2022 12-2022 Osiągnięty

Zakończona implementacja na 
środowisku testowym Wydania 3 
(Ocena wniosku i dokonanie 
wpisu PL do rejestru – ścieżka 
alternatywna, złożenie i obsługa 
wniosku o zmianę), Wydania 4 
(Wykreślenie, zmiany z urzędu i 
postępowanie odwoławcze – 

Nie dotyczy 06-2023 06-2023 Osiągnięty

1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki
projektu 1

Planowany
termin

osiągnięcia

Rzeczywisty
termin

osiągnięcia

Status realizacji
kamienia milowego

wpisy PL), Wydania 5 (Składanie 
wniosków przez Praktyki 
Zawodowe, ocena wniosku i 
dokonanie wpisu PZ do rejestru – 
ścieżka pozytywna), Wydania 6 
(Ocena wniosku i dokonanie 
wpisu PZ do rejestru – ścieżka 
alternatywna, złożenie i obsługa 
wniosku o zmianę)
Zakończenie implementacji na 
środowisku testowym Wydania 7 
(Wykreślenie, zmiany z urzędu i 
postępowanie odwoławcze – 
wpisy PZ), Wydania 8 
(Zarządzanie uprawnieniami), 
Wydania 9 (Zarządzanie historią 
wpisów, zarządzanie wymianą 
danych, obsługa poświadczeń), 
Wydania 11 (rejestr praktyk 
diagnostów laboratoryjnych)

Nie dotyczy 08-2023 08-2023 Osiągnięty

Zakończone testy wydajnościowe, 
bezpieczeństwa, i akceptacyjne 
zakresu wdrożenia 1 (Wydania 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11)

Nie dotyczy 10-2023 11-2023 Osiągnięty

Testy bezpieczeństwa - 2023-
10.23
Testy akceptacyjne – 2023-09-
15
Testy wydajności - 2023-11-08 
termin przesunięty ze względu 
na losowe nieobecności w 
pracy kluczowych członków 
zespołu. Testy wydajnościowe 
zostaną powtórzone przed 
wdrożeniem połączonym z 
migracją danych produkcyjnych

Zmigrowane dane z Systemu 
RPWDL w wersji 1.0. do Systemu 
Docelowego – wersji 2.0.

Nie dotyczy 11-2023 W trakcie realizacji

Ze względu na złą jakość 
danych produkcyjnych, w 
porozumieniu z Właścicielem 
Biznesowym przesunięto 
migrację na rok 2024

Uruchomiony produkcyjnie 
Systemu Rejestr Podmiotów 
Wykonujących Działalności 
Leczniczych w wersji 2.0 (w 
zakresie wydań 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 11)

KPI1 – 6
KPI 2 – 6
KPI 3 – 3 189 
813
KPI 5 – 25 
267 656,34 
PLN
KPI 6 – 1

11-2023 11-2023 Osiągnięty

Całość funkcjonalności w 
zakresie zaplanowanych wydań 
uruchomiona dla pod-rejestru 
praktyk diagnostów 
laboratoryjnych. Wykorzystanie 
w pełni funkcjonalności dla 
innych pod-rejestrów będzie 
gotowe po przeprowadzeniu 
migracji danych produkcyjnych

Uruchomiona produkcyjnie KPI 9 – 510 11-2023 11-2023 Osiągnięty
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki
projektu 1

Planowany
termin

osiągnięcia

Rzeczywisty
termin

osiągnięcia

Status realizacji
kamienia milowego

obsługa praktyk diagnostów 
laboratoryjnych w Systemie 
RPWDL
Uruchomione produkcyjnie 
interfejsy integracyjne z 
systemami zewnętrznymi (P1, 
REGON, e-PLOZ/Węzeł Krajowy, 
CBA)

Nie dotyczy 11-2023 11-2023- Osiągnięty

Całość funkcjonalności w 
zakresie zaplanowanego 
wydania uruchomiona dla pod-
rejestru praktyk diagnostów 
laboratoryjnych. Wykorzystanie 
w pełni funkcjonalności dla 
innych pod-rejestrów będzie 
gotowe po przeprowadzeniu 
migracji danych produkcyjnych

Udostępniona produkcyjnie 
usługa REST API oraz raportów 
operacyjnych i instytucjonalnych 
(wydanie 10)

KPI 7 – 1
KPI 8 – 1 

03-2024 03-2024 Osiągnięty

Całość funkcjonalności w 
zakresie zaplanowanego 
wydania uruchomiona dla pod-
rejestru praktyk diagnostów 
laboratoryjnych. Wykorzystanie 
w pełni funkcjonalności dla 
innych pod-rejestrów będzie 
gotowe po przeprowadzeniu 
migracji danych produkcyjnych

Zakończona analiza zakresu 
funkcjonalności w zakresie 
wniosków o zmianę do projektu 
RPWDL 2.0 obejmujących 
realizację pełnej obsługi eUchwał, 
rozszerzenie funkcjonalności w 
obszarze składania i oceny 
wniosków, dokonania wpisu, 
wykreśleń, zmian z urzędu oraz 
postępowania odwoławczego), 
udostępnienie usługi płatności 
online dla wniosków

Nie dotyczy 08-2024 W trakcie realizacji

Uruchomione produkcyjnie 
funkcjonalności zdefiniowane w 
zakresie wniosków o zmianę do 
projektu RPWDL 2.0 
obejmujących realizację pełnej 
obsługi e-Uchwał, rozszerzenie 
funkcjonalności w obszarze 
składania i oceny wniosków, 
dokonania wpisu, wykreśleń, 
zmian z urzędu oraz 
postępowania odwoławczego), 
udostępnienie usługi płatności 
online dla wniosków

KPI 1 – 6 12-2024 Zaplanowany
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Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa Jedn. 
miary

Wartość
docelowa

Planowany 
termin 

osiągnięcia

Wartość 
osiągnięta od 

początku 
realizacji 
projektu 

(narastająco)
1.Liczba usług publicznych 
udostępnionych on-line o stopniu 
dojrzałości co najmniej 4-transakcja

sztuka 6 12.2024

2.Liczba udostępnionych usług 
wewnątrzadministracyjnych (A2A)

sztuka 6 12.2024

3.Użytkownicy nowych i 
zmodernizowanych publicznych usług, 
produktów i procesów cyfrowych

osoba 3 189 813 12.2025 
(rok po 
zakończeniu 
realizacji 
projektu)

4.Liczba podmiotów wspartych w zakresie 
rozwoju usług, produktów i procesów 
cyfrowych

sztuka 1 06.2024 

5.Wartość usług, produktów i procesów 
cyfrowych opracowanych dla 
przedsiębiorstw

PLN 25 267 656,34 PLN 01.2025 (po 
rozliczeniu 
finansowym 
projektu)

6. Liczba uruchomionych systemów 
teleinformatycznych w podmiotach 
wykonujących zadania publiczne

sztuka 1 06.2024 

7. Liczba udostępnionych API sztuka 1 03.2024 1
8. Liczba rejestrów publicznych o 
poprawionej interoperacyjnośc

sztuka 1 12.2024

9. Liczba nowych użytkowników systemu 
w związku z wdrożeniem nowego rejestru 
– Rejestr Praktyk Zawodowych 
Diagnostów Laboratoryjnych

osoba 510 12.2025 - rok po 
zakończeniu 
realizacji 
Projektu.

4. E-usługi A2A, A2B, A2C 

Nazwa Planowana data
wdrożenia

Rzeczywista data 
wdrożenia Opis zmian

eU1. Obsługa wpisu PWDL do rejestru – 
usługa modyfkowana 

12-2024 Nie dotyczy

eU2. Obsługa zmiany wpisu w rejestrze na 
wniosek PWDL – usługa modyfkowana, 

12-2024 Nie dotyczy

eU3. Obsługa wykreślenia wpisu z rejestru 
na wniosek PWDL – usługa modyfkowana, 

12-2024 Nie dotyczy

eU4. Obsługa zmiany właściwości organu 
rejestrowego – usługa nowa, 

12-2024 Nie dotyczy

eU5. Obsługa zmiany z urzędu wpisu 
podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą w rejestrze – usługa 

12-2024 Nie dotyczy
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Nazwa Planowana data
wdrożenia

Rzeczywista data 
wdrożenia Opis zmian

modyfkowana, 
eU6. Obsługa wykreślenia z urzędu wpisu 
podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą z rejestru – usługa 
modyfkowana, 

12-2024 Nie dotyczy

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 

Nazwa Planowana data 
wdrożenia

Rzeczywista data 
wdrożenia Opis zmian

Pliki do pobrania - zawierające dane 
podmiotów leczniczych i praktyk 
zawodowych wpisanych do Rejestru 
PWDL, udostępniane na stronie publicznej 
RPWDL

11-2023 Nie dotyczy

Raporty publiczne 03-2024 Nie dotyczy

Raporty instytucjonalne 03-2024 Nie dotyczy

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
Nazwa produktu Planowan

a data
wdrożenia

Rzeczywist
a data

wdrożenia

Komplementarność względem produktów innych 
projektów

Zmodyfkowany Rejestr 
Podmiotów Wykonujących 
Działalność Leczniczą 
(Rejestr PWDL)

12-2024 Nie dotyczy

Zmodyfkowany System 
RPWDL obsługujący Rejestr 
Podmiotów Wykonujących 
Działalność Leczniczą

12-2024 1. UEOZ (ePLOZ) - Elektroniczna Platforma 
Logowania Ochrony Zdrowia, z wykorzystaniem której 
odbywa się proces uwierzytelniania przyszłych 
Użytkowników systemu RPWDL 2.0. Zależność: 
Korzystanie. Status: Wdrożony
2. REGON - Krajowy rejestr urzędowy podmiotów 
gospodarki narodowej. Zależność: Korzystanie. Status: 
Wdrożony
3. RPM Rejestr Pracowników Medycznych - 
Centralny Wykaz Pracowników Medycznych – system, w 
ramach którego prowadzony jest rejestr gromadzący 
podstawowe dane o pracownikach medycznych różnych 
grup zawodowych. Zależność: Korzystanie. Status: 
Wdrożony
4. Centralna Baza Adresowa (CBA) - Centralna 
Baza Adresowa, to system obsługujący wyszukiwanie 
adresów i lokalizacji. Zależność: Korzystanie. Status: 
Wdrożony
5. eGate Węzeł podpisu - System udostepniający 
usługę podpisu elektronicznego. Zależność: Korzystanie. 
Status: Wdrożony
6. Platforma  P1 - Elektroniczna Platforma 
Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów 
cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. System ma na 
celu wytworzenie, gromadzenie, analizę i udostępnianie 
informacji o zdarzeniach medycznych, e-receptach i e-
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Nazwa produktu Planowan
a data

wdrożenia

Rzeczywist
a data

wdrożenia

Komplementarność względem produktów innych 
projektów

skierowaniach. Zależność: Uzupełnianie. Status: 
Wdrożony
7. EpiBaza - System do gromadzenia i 
udostępnienia zasobów Ogólnopolskiego Systemu 
Nadzoru Epidemiologicznego oraz Bezpieczeństwa 
Żywności. Zależność: Wspieranie. Status: Analizowanie
8. System Monitorowania Zagrożeń (SMZ) - 
System ma na celu usprawnienie dostępu do informacji 
o zapobieganiu skutkom niepożądanych zdarzeń 
mających wpływ na zdrowie i życie ludzi, poprawę 
efektywności działań  w zakresie zapobiegania skutkom 
niepożądanych zdarzeń oraz zapewnić  monitorowanie 
sektora ochrony zdrowia w zakresie zagrożeń. 
Zależność: Wspieranie. Status: Wdrożony
9. Hurtownia danych CeZ - Repozytorium 
zanonimizowanych danych medycznych gromadzonych 
w ramach działania Platformy P1. Zależność: 
Uzupełnianie się. Projekt dostarcza danych do hurtowni 
danych, na postawie których przygotowywane są 
raporty Status: Implementowanie
10. NFZ - Systemy Narodowego Funduszu zdrowia, 
min: 
• Centralny Wykaz Świadczeniodawców
• SIKCH – system dedykowany dla Ubezpieczycieli 
Zdrowotnych wspiera pracowników płatnika na 
wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej
• SINFZ – System Informatyczny NFZ (system 
dziedzinowy). Status: Implementowanie
11. SMK 1 - System Monitorowania Kształcenia 
Pracowników Medycznych. System umożliwia bieżące 
monitorowanie przebiegu szkolenia, dostarczenie 
informacji do planowania kształcenia podyplomowego 
dla interesariuszy projektu, wsparcie procesów 
składania i oceny wniosków na specjalizację, 
gromadzenie informacji na temat procesu kształcenia 
podyplomowego oraz wsparcie procesów 
przeprowadzenia egzaminów. Zależność: Wspieranie. 
Status: Implementowanie
12. Systemy PWDL - Systemy teleinformatyczne 
Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. 
Zależność: Wspieranie. Status: Implementowanie
13. e-Transplant - System pozwala na digitalizację 
procesów wspierających i usprawniających obsługę 
transplantologii w Polsce. Zależność: Wspieranie. 
Status: Analizowanie.
14. e-Krew - System odpowiadający na potrzeby:
1) dawców i kandydatów na dawców krwi
2) podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które 
wykorzystują krew i jej składniki w celach leczniczych
3) Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, które 
bezpośrednio realizują działania związane z publiczną 
służbą krwi – pobranie, badanie, preparatyka oraz 
dystrybucja krwi i jej składników
4) instytucji nadzorujących system publicznej służby 
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Nazwa produktu Planowan
a data

wdrożenia

Rzeczywist
a data

wdrożenia

Komplementarność względem produktów innych 
projektów

krwi: Ministerstwo Zdrowia, Narodowe Centrum Krwi, 
Instytut Hematologii i Transfuzjologii. Zależność: 
Wspieranie. Status: Implementowanie
15. System Statystyki Ochrony Zdrowia - SSOZ ma 
na celu usprawnienie procesów biznesowych 
związanych z dostępem do danych statystycznych, o 
których mowa w Programie Badań Statystycznych 
Statystyki Publicznej (PBSSP). Zależność: Wspieranie. 
Status: Implementowanie
16. Systemy informatyczne dostawców sprzętu 
laboratoryjnego - Zależność: Wspieranie. Status: 
Analizowanie
17. IOWISZ - Instrument Oceny Wniosków 
Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia. System ma na celu 
zapewnienie przejrzystego i racjonalnego procesu oceny 
celowości inwestycji w ochronie zdrowia. Zależność: 
Wspieranie. Status: Wdrażanie
18. eHemofilia - System opieki zdrowotnej dla 
pacjenta chorego na hemofilię lub inne skazy 
krwotoczne oraz optymalizujący pracę wszystkich 
uczestników procesów (użytkowników systemów) z 
uwzględnieniem pacjenta. Zależność: Wspieranie. 
Status: Analizowanie
19. P2 RPWDL Rejestr Podmiotów Wykonujących 
Działalność Leczniczą - System dostarcza informacje na 
temat podmiotów wykonujących działalność leczniczą w 
tym podmiotów leczniczych, praktyk zawodowych 
lekarzy i lekarzy dentystów, praktyk zawodowych 
pielęgniarek i położnych oraz fizjoterapeutów. 
Zależność: Uzupełnianie się. Aktualnie w starej wersji 
systemu są gromadzone ww. dane. W nowej wersji 
systemu (objętej dofinansowaniem) gromadzone i 
obsługiwane są dane dot. tylko diagnostów. Status: 
Implementowanie
20. Systemy CeZ - Dowolny system działający w 
ramach CeZ, który będzie potrzebował pobrać dane z 
wykorzystaniem interfejsu REST API. Zależność: 
Wspieranie. Status: Implementowanie

Interfejs REST API 
umożliwiający weryfkację 
wpisów w Rejestrze PWDL 
przez system informatyczny 
dowolnego podmiotu

03-2024 03-2024 Nie dotyczy

Wynik testów 
bezpieczeństwa

10-2023 10-2023 Nie dotyczy

Wynik testów 
wydajnościowych

10-2023 11-2023 Nie dotyczy

Materiały szkoleniowe 12-2024 Nie dotyczy 
Materiały informacyjno-
promocyjne

12-2024 Nie dotyczy 

7. Ryzyka   
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Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka
Siła

oddziaływania

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka Sposób zarzadzania ryzykiem

Brak możliwości 
dofinansowania Projektu z 
FERC

Średnia Średnia Podejmowane działania zarządcze:
 opracowanie kompleksowej i na 

najwyższym poziomie dokumentacji 
na podstawie, której realizowana 
będzie ocena Wniosku o 
dofinansowanie,

 realizacja Projektu ze środków 
budżetu państwa.

Spodziewane lub faktyczne efekty 
działań:
 Podpisanie porozumienia o 

dofinansowanie

Ryzyko zamknięte, porozumienie zostało 
podpisane, projekt otrzymał 
dofinansowanie w ramach FERC

Zmiana składu zespołu 
projektowego

Średnia Średnia Podejmowane działania zarządcze:
 bieżące reagowanie na zmianę składu 

zespołu
 systematyczne planowanie i 

monitorowanie prac zespołu
 prowadzenie repozytorium 

projektowego, w którym 
umieszczane są wszelkie informacje o 
stanie, poszczególnych zadań oraz 
dokumentach związanych z nimi,

 wykorzystywanie systemu 
motywowania.

Spodziewane lub faktyczne efekty 
działań:
 ograniczona rotacja wśród członków 

zespołu.
 zachowanie ciągłości wiedzy w 

projekcie poprzez gromadzenie 
dokumentacji.

Przyjęcie nieprawidłowych 
założeń wynikające z 
braku kompletnych 
informacji na etapie 
przygotowania analizy 
biznesowo-technicznej

Średnia Znikome Podejmowane działania zarządcze:
 aktywne zaangażowanie 

przedstawicieli 
biznesu/użytkowników 
systemu na każdym etapie prac 
projektowych;

 dogłębna analiza zwią zana z 
wszelkimi 
aspektami wdrożenia systemu 
(koszty, 
czas, funkcjonalności systemu).

Spodziewane lub faktyczne efekty 
działań:
 Rzetelnie przygotowana analiza 

uwzględniająca kompletne 
informacje pozyskane od 
przedstawicieli strony biznesowej
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Nazwa ryzyka
Siła

oddziaływania

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka Sposób zarzadzania ryzykiem

Problemy związane z 
migracją danych

Duże Wysokie Podejmowane działania zarządcze:
 zaplanowanie procesu migracji, 
 stworzenie zespołu, który 

przeanalizuje, zaplanuje i zrealizuje 
ten proces,

 przeprowadzenie próbnej migracji,
 - „czyszczenie” danych w obecnym 

Systemie RPWDL przed migracją - 
poprawa jakości danych

 Implementacja w systemie 
mechanizmów obsługi wybranych 
nieprawidłowości w danych

Spodziewane lub faktyczne efekty 
działań:
 Zweryfikowane dane gotowe do 

przeprowadzenia procesu migracji
 Proces migracji przygotowany do 

niespójności w danych
 Zidentyfikowane i obsłużone w 

systemie główne rodzaje błędów w 
danych produkcyjnych

Realizacja kwestii 
formalnych i 
organizacyjnych 
związanych w wdrożeniem 
usługi płatności online

Średnia Średnie Podejmowane działania zarządcze:
 Uzgodnienie z Właścicielem 

Biznesowym podejścia do 
uruchomienia płatności 
elektronicznych w poszczególnych 
Organach Rejestrowych

 Komunikacja z Organami 
Rejestrowymi wspierająca proces 
przygotowania do uruchomienia 
ePłatności (m.in. Podpisywanie 
umów z KIR)

Spodziewane lub faktyczne efekty 
działań:
 Uzgodnione i potwierdzone z 

Właścicielem Biznesowym podejście 
do uruchomienia ePłatności

 Przygotowanie organów 
rejestrowych
rejestr do wdrożenia usługi

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopodobie
ństwo 

wystąpienia 
ryzyka

Sposób zarzadzania ryzykiem

Brak zabezpieczenia 
środków fnansowych na 
utrzymanie Systemu RPWDL 
po zakończeniu realizacji 
projektu

Duża Niskie REDUKOWANIE
- analiza kosztów utrzymania i rozwoju oraz 
zabezpieczenie odpowiednich środków 
budżetowych,
- uwzględnienie aspektu kosztów utrzymania w 
projektowaniu systemu.
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Niezapewnienie 
odpowiedniego poziomu 
dostępności i wydajności 
Systemu.

Duża Niskie REDUKOWANIE
- analiza związana z wszelkimi wymogami 
wydajnościowymi systemu

Brak umiejętności 
efektywnego 
wykorzystywania 
funkcjonalności systemu

Średnia Niskie REDUKOWANIE
- wdrożenie odpowiednich procedur dotyczących 
testów akceptacyjnych oraz wymóg testowania 
zmian na środowisku testowym przed
- wprowadzeniem na produkcję/wprowadzenie 
procedur odtworzenia systemu oraz 
systematycznego tworzenia kopii zapasowych

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

Dane kontaktowe: 
Jarosław Rostkowski, Kierownik Projektu, j.rostkowski@cez.gov.pl 
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