
Strona 1 z 9 
 

Załącznik do uchwały nr 10  

Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji  

z dnia 16 kwietnia 2020 r.   

 

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  

za I kwartał 2023 roku 

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego) 

Tytuł projektu 

Podłączenie podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeń-

stwa do zintegrowanego systemu zarządzania cyberbezpie-

czeństwem S46 (S46-react)  

Wnioskodawca Minister Cyfryzacji 

Beneficjent 
NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA - PAŃ-

STWOWY INSTYTUT BADAWCZY 

Partnerzy n.d. 

Źródło finansowania 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa V „Roz-

wój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na za-

grożenia REACT-EU”  

 

Całkowity koszt  
projektu 

29 525 253,00 zł  

Całkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne 

25 732 875,00 zł 

Okres realizacji  
projektu Okres realizacji projektu: 1.05.2022 – 30.09.2023 

1. Otoczenie prawne  
Brak konieczności wprowadzania zmian w prawie. 

2. Postęp finansowy 

Czas realizacji projektu 
Wartość środków wydatkowa-
nych 

Wartość środków zaangażowa-
nych 

64,71% 

  
stan na 31.03.2023 r. 
 
1.: 28,39%1 

 
2.: 26,52% 

46,48%2 

 

                                                           
1 % wartości wydatków poniesionych w projekcie (wartość netto) w stosunku do całkowitego kosztu projektu 
2 Środki zaangażowane stanowią sumę wartości brutto uruchomionych na dzień 31.03.2023 postępowań prze-
targowych, wartości brutto podpisanych umów wykonawczych, wartości brutto wydatków poniesionych w ra-
mach zawartych umów wykonawczych oraz wniosków zakupowych, a także całkowitych wydatków w kategorii 
Wynagrodzenia pracowników wykonujących merytoryczne zadania bezpośrednio związane z głównymi celami i 
produktami projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Do środków zaangażowanych nie wzięto pod 
uwagę kosztów pośrednich.  
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Czas realizacji projektu 
Wartość środków wydatkowa-
nych 

Wartość środków zaangażowa-
nych 

 
3. 32,57% 

 

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków> 

Kamienie milowe 

Nazwa Powiązane wskaź-
niki projektu 3 

Plano-
wany ter-
min osią-
gnięcia 

Rzeczywi-
sty termin 
osiągnię-
cia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Rozstrzygnięte postępo-
wanie na sukcesywną do-
stawę urządzeń i oprogra-
mowania bazowego syste-
mów brzegowych s46 

n.d. 
 

06-2022 
 

12-2022 Zrealizowano. 
data pierwotna kamienia mi-
lowego 30.06.2022. Data 
punktu krytycznego 
30.09.2022. Data ostateczna 
31.12.2022. Pierwotny termin 
został oszacowany przy zało-
żeniu realizacji zakupów w 
trybie wyłączenia PZP ze 
względów bezpieczeństwa. 
Analiza możliwości stosowa-
nia wyłączenia wykazała, że w 
przypadku tego przetargu ko-
nieczne jest zastosowanie 
przetargu ograniczonego, któ-
rego czas trwania jest dłuższy 
niż zakładany czas postępo-
wania w trybie wyłączenia 
PZP. 

Dostawa urządzeń i opro-
gramowania bazowego 
systemów brzegowych s46 
oraz ich instalacja i uru-
chomienie dla 10 jedno-
stek, które w ten sposób 
zostaną podłączone (nara-
stająco) oraz przeszkolone 
20 osób (narastająco) 

KPI 1 – 20 osób 
KPI 2 – 10 szt. 
KPI 5 – 20 osób 
KPI 6 – 2 osób 
KPI 7 – 18 osób 

03-2023 

 

W trakcie realizacji. W umo-
wie brak kamienia milowego.  
Wskaźniki KPI 3 i KPI 4 wska-
zane zgodnie z wydatkami 
planowanymi na podłączenia 
w tym okresie. 
Na dzień 31.03.2023 osią-
gnięto wskaźniki: 
KPI 1, KPI 5, KPI 6, KPI 7. 
Zrealizowano 90% wskaźnika 
KPI 2 Podłączono 9 systemów 
brzegowych w 9-ciu jednost-
kach. 
Podłączanie uczestników jest 
ściśle powiązane z możliwo-
ścią podłączanych do zakupu 
przyłączy do węzłów l3vpn. W 
raportowanym okresie dzie-
więć podmiotów posiadało łą-
cza umożliwiające podłącze-
nie do S46. Beneficjent po-
siada ograniczony wpływ na 

                                                           
3 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 
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Nazwa Powiązane wskaź-
niki projektu 3 

Plano-
wany ter-
min osią-
gnięcia 

Rzeczywi-
sty termin 
osiągnię-
cia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

termin realizacji podłączenia 
przez Uczestników. 

Rozstrzygnięcie postępo-
wania zakupowego w za-
kresie dostawy nowej plat-
formy wirtualizacyjnej, 
urządzeń i oprogramowa-
nia do rozwoju środowiska 
deweloperskiego oraz puli 
urządzeń zapasowych 

n.d. 

03-2023 

 

W trakcie realizacji. W umo-
wie termin określono na 
31.03.2023, przy czym termin 
ostateczny został określony 
na 31.08.2023. 
W terminie do 31.03.2023 
rozstrzygnięto postępowania 
zakupowe na dostawę plat-
formy witalizacyjnej i syste-
mowej. Rozstrzygnięto rów-
nież postępowania na zakupy 
dla części klienckiej środowisk 
deweloperskich (stacje robo-
cze wraz z oprogramowa-
niem). Rozstrzygnięto również 
postępowania na zakup urzą-
dzeń zapasowych na potrzeby 
urządzeń brzegowych.  
Dostawa urządzeń zapaso-
wych i doposażenia środowisk 
deweloperskich będzie konty-
nuowana wraz z dostawami 
urządzeń dla środowisk pro-
dukcyjnych. Te postępowania 
zostaną rozstrzygnięte wraz z 
zakupem urządzeń produkcyj-
nych. Zakup urządzeń zapaso-
wych i doposażenia środowisk 
deweloperskich w wyżej wy-
mienionym zakresie, wspólnie 
z pulą urządzeń produkcyj-
nych pozwoli na uzyskanie 
wyższych rabatów i podnie-
sienie efektywności kosztowej 
zakupu. 
 

Dostawa urządzeń i opro-
gramowania bazowego 
systemów brzegowych s46 
oraz ich instalacja i uru-
chomienie dla 40 jedno-
stek, które w ten sposób 
zostaną podłączone (nara-
stająco) oraz przeszkolone 
80 osób (narastająco) 

KPI 1 – 80 osób 
KPI 2 – 40 szt. 
KPI 5 – 80 osób 
KPI 6 – 8 osób 
KPI 7 – 72 osób 

03-2023 

 

 
W trakcie realizacji: Nazwa 
kamienia milowego w ramach 
umowy: „Uruchomiony sys-
tem s46 dla 40 jednostek” . 
Data ostateczna kamienia mi-
lowego w umowie to 
30.06.2023.  
Podłączanie uczestników jest 
ściśle powiązane z możliwo-
ścią podłączanych do zakupu 
przyłączy do węzłów l3vpn. W 
raportowanym okresie dzie-
więć podmiotów posiadało łą-
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Nazwa Powiązane wskaź-
niki projektu 3 

Plano-
wany ter-
min osią-
gnięcia 

Rzeczywi-
sty termin 
osiągnię-
cia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

cza umożliwiające podłącze-
nie do S46. Beneficjent po-
siada ograniczony wpływ na 
termin realizacji podłączenia 
przez Uczestników. 
Analiza trendów pozyskiwania 
i podłączania uczestników 
wskazuje, że kamień milowy 
zostanie osiągnięty w termi-
nie wskazanym jako punkt 
ostateczny tj. 30.06.2023 
 

Rozbudowany system S46 
(zainstalowana i urucho-
miona infrastruktura i 
oprogramowanie) w zakre-
sie nowej platformy wirtu-
alizacyjnej, rozwoju środo-
wiska deweloperskiego i 
puli urządzeń zapasowych 

n.d. 

03-2023 

 

W trakcie realizacji:  
Nazwa kamienia milowego w 
ramach Umowy „Rozbudowa 
systemu s46 - etap I”, przy 
czym termin ostateczny został 
określony na 31.08.2023. 
W terminie do 31.03.2023 za-
kupione platformy wirtualiza-
cyjna i systemowa zostały 
uruchomione. Sprzęt doty-
czący środowiska deweloper-
skiego wraz z licencjami został 
przekazany do zespołu dewe-
loperskiego.  
Zapasowe urządzenia brze-
gowe zostały złożone na ma-
gazynie.  
 
Dostawa i instalacja urządzeń 
zapasowych dla środowisk 
produkcyjnych i urządzeń na 
potrzeby tych środowisk de-
weloperskich, które odzwier-
ciedlają konfigurację środo-
wisk produkcyjnych będą rea-
lizowane sukcesywnie, wraz z 
dostawą urządzeń dla środo-
wisk produkcyjnych. 
 

Rozstrzygnięcie postępo-
wania zakupowego w za-
kresie dostawy infrastruk-
tury i oprogramowania: 
zaawansowanych syste-
mów bezpieczeństwa tele-
informatycznego, narzędzi 
podnoszących odporność 
na katastrofy usług, zwięk-
szających redundancję 
geograficzną centrów oraz 

n.d. 
 

05-2023 

 
W trakcie realizacji 
Brak kamienia milowego w 
umowie.  
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Nazwa Powiązane wskaź-
niki projektu 3 

Plano-
wany ter-
min osią-
gnięcia 

Rzeczywi-
sty termin 
osiągnię-
cia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

wyposażenia centrum mo-
nitorowania SOC/NOC 

Dostawa urządzeń i opro-
gramowania bazowego 
systemów brzegowych s46 
oraz ich instalacja i uru-
chomienie dla 80 jedno-
stek, które w ten sposób 
zostaną podłączone (nara-
stająco) oraz przeszkolone 
160 osób (narastająco) 

 
KPI 1 – 160 osób 
KPI 2 – 80 szt. 
KPI 5 – 160 osób 
KPI 6 – 16 osób 
KPI 7 – 144 osób 

07-2023 

 
W trakcie realizacji:  
W umowie brak kamienia mi-
lowego.  

Dostawa urządzeń i opro-
gramowania bazowego 
systemów brzegowych s46 
oraz ich instalacja i uru-
chomienie dla 100 jedno-
stek, które w ten sposób 
zostaną podłączone (nara-
stająco) oraz przeszkolone 
200 osób (narastająco) 

 
KPI 1 – 200 osób 
KPI 2 – 100 szt. 
KPI 5 – 200 osób 
KPI 6 – 20 osób 
KPI 7 – 180 osób 

09-2023 

 

W trakcie realizacji.  
Nazwa kamienia milowego w 
ramach umowy „Rozbudowa 
systemu s46 - etap II oraz uru-
chomiony system s46 dla 60 
jednostek (100 jednostek na-
rastająco)” 

Zrealizowana rozbudowa 
Systemu S46 – zainstalo-
wane i uruchomione 
wszystkie systemy 

KPI 3 - 25 732 875,00 zł 
KPI 4 - 12 490 000,00 zł 
 
KPI 8 – 1szt 

09-2023 

 Planowany  

Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
docelowa 

Planowany ter-
min osiągnię-
cia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 

Liczba osób objętych wspar-
ciem w zakresie zwalczania 
lub 
przeciwdziałania skutkom 
pandemii COVID-19 

osoby 200 09-2023 44 

Liczba podmiotów objętych 
wsparciem w zakresie zwal-
czania lub 
przeciwdziałania skutkom 
pandemii COVID-19 

Szt. 100 09-2023 9 

Wartość wydatków kwalifi-
kowalnych przeznaczonych 
na działania 
związane z pandemią CO-
VID-19 

PLN 25 732 875,00 09-2023 8 382 430,36 

Wartość sprzętu IT oraz 
oprogramowania/licencji fi-
nansowanych w 
odpowiedzi na COVID-19 - 
inne obszary 

PLN 12 490 000,00 09-2023 4 621 271,52 
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Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość  
docelowa 

Planowany ter-
min osiągnię-
cia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 

Liczba pracowników obję-
tych szkoleniami w zakresie 
umiejętności 
cyfrowych 

Osoby 200 09-2023 44 

Liczba pracowników obję-
tych szkoleniami w zakresie 
umiejętności 
cyfrowych - kobiety 

Osoby 20 09-2023 4 

Liczba pracowników obję-
tych szkoleniami w zakresie 
umiejętności 
cyfrowych - mężczyźni 

Osoby 180 09-2023 40 

Liczba wdrożonych syste-
mów IT w obszarze cyber-
bezpieczeństwa 

Szt 1 09-2023  

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków> 

Nazwa 

Plano-
wana 
data 
wdroże-
nia 

Rzeczy-
wista 
data 
wdroże-
nia 

Opis zmian 

n.d. 
 

n.d. 
 

n.d. Projekt nie obejmuje udostępniania nowych e-
usług 

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-

symalnie 2000 znaków> 

Nazwa 

Plano-
wana 
data 
wdroże-
nia 

Rzeczy-
wista 
data 
wdroże-
nia 

Opis zmian 

n.d. 
 

n.d 
 

n.d. Projekt nie obejmuje udostępniania danych pu-
blicznych 

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 

znaków>  

Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem pro-
duktów innych projektów  
 

Zakupione oraz udostęp-
nione zainteresowanym in-
stytucjom materiały promo-
cyjne i szkoleniowe 

09-2023  n.d. 

Zainstalowane i urucho-
mione systemy brzegowe 
Systemu S46 

09-2023  n.d. 

Przeprowadzone szkolenia 
dla użytkowników 

09-2023  n.d. 
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia 

Rzeczywista 
data wdrożenia 

Komplementarność względem pro-
duktów innych projektów  
 

Zmodernizowany System 
S46 (zakupiona i urucho-
miona infrastruktura oraz 
oprogramowanie) 

09-2023  1. nazwa systemu: Źródła podatności 
2. opis zależności: korzystanie 
3. aktualny status integracji: zintegro-
wane. 
 
1. nazwa systemu: aplikacja do ankieto-
wania 
2. opis zależności: uzupełnianie się 
3. aktualny status integracji: zintegro-
wane. 
 

7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków> 

Ryzyka wpływające na realizację projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła od-
działywa-
nia  

Prawdo-
podo-
bieństwo 
wystąpie-
nia ry-
zyka 

Sposób zarzadzania ryzykiem 

brak zainteresowa-
nia podłączanych 
podmiotów 

duża niskie  Łagodzenie – zwiększenie listy potencjalnie 
zainteresowanych podmiotów w stosunku do zamierzonej 
liczby podłączeń (wytypowano 350 podmiotów w stosunku 
do 100 wymaganych podłączeń); spodziewany efekt: 
zwiększenie liczby podmiotów zainteresowanym 
podłączeniem; 
Akceptacja – wykonywanie specjalnych działań promo-
cyjnych (dodatkowe warsztaty, pokazy, wskazanie przy-
kładu innych) w stosunku do podmiotów wyrażających 
wątpliwości;   
Spodziewany efekt: wzrost liczby zainteresowanych pod-
miotów bezpośrednio po przeprowadzeniu działań promo-
cyjnych. 

Zmiana w zakresie ryzyka: zmniejszenie poziomu ryzyka. 
Na redukcję poziomu ryzyka wpłynęła prowadzona inten-
sywna kampania promocyjna, oraz poszerzenie liczby 
podmiotów objętych typowaniem z poziomu 150-ciu do 
350-ciu. W kampanie promocyjne zaangażowano Mini-
stra Cyfryzacji, oraz przedstawicieli Organów Właściwych, 
a w szczególności Ministra Zdrowia. 

Brak odpowiedniej 
infrastruktury tele-
informatycznej 
podłączanych pod-
miotów 

średnia średnie Łagodzenie – zastosowanie w projekcie rozwiązań umoż-
liwiających skorzystanie z systemu przy minimalnych 
środkach technicznych od strony podłączanej jednostki 
(np. terminal PC). 
Opracowywanie modelu podłączenia do węzłów l3VPN za 
pośrednictwem VPN zestawianego poprzez sieć Internet. 
Spodziewany efekt: redukcja liczby rezygnacji z podłą-
czenia ze względu na wymagania dotyczące infrastruktury 
technicznej; Skrócenie czasu podłączenia podmiotu  ze 
względu na możliwość użycia aktualnie stosowanych łą-
czy Internetowych.  
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Nazwa ryzyka 
Siła od-
działywa-
nia  

Prawdo-
podo-
bieństwo 
wystąpie-
nia ry-
zyka 

Sposób zarzadzania ryzykiem 

Zmiana w zakresie ryzyka: zwiększenie poziomu ryzyka. 
Brak infrastruktury technicznej (przyłączy do sieci l3vpn) i 
konieczność sfinansowania przyłącza powoduje opóźnie-
nia w trakcie przyłączania podmiotów Pojawiają się poje-
dyncze podmioty rezygnujące z podłączenia ze względu 
na konieczność poniesienia kosztu przyłącza;  

Wzrost kursu średnia średnie  Przeniesienie – realizacja postępowań zakupowych 
odpowiednio wcześnie i z odpowiednim budżetem, tak 
aby dodatkowe ryzyko przenieść na Wykonawcę. 
Spodziewany efekt: obniżenie wydatków, brak przekro-
czenia budżetu; 
Mitygacja - zawarcie w umowie z wykonawcą stosownych 
klauzul w zakresie zmian wpływających na wysokość wy-
nagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia.  
Spodziewany efekt: brak zmiany cen w przypadku zasto-
sowania umów ramowych; 

Zmiana w zakresie ryzyka: utrzymanie poziomu ryzyka. 
zaobserwowano wzrost cen, które udaje się rekompenso-
wać niższymi niż planowane wydatkami w innych obsza-
rach 

Niedostępność roz-
wiązań związana 
np. z problemami 
epidemiologicznymi 

duża średnie Unikanie – zmiany w harmonogramie projektu i 
dostosowanie go do realizujących się ryzyk. 
Spodziewany efekt: umożliwienie osiągnięcia efektów 
projektu pomimo wystąpienia ryzyka; 
Mitygacja – poszukiwanie rozwiązań alternatywnych, 
które mogą być stosowane do zastąpienia niedostępnych 
rozwiązań.  Wykorzystano model przetargu ograniczo-

nego z dopuszczeniem rozwiązań równoważnych. 
Spodziewany efekt: oferty na rozwiązania alternatywne 
w przypadku braku dostępności rozwiązań preferowa-
nych; 
Zmiana w zakresie ryzyka: utrzymanie poziomu ryzyka. 
Ryzyko będzie występować do momentu zakończenia 
wszystkich zakupów sprzętu. 

 

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła 

oddział
ywania 

Prawdopodob
ieństwo 

wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarzadzania ryzykiem 

Brak chęci do użytkowa-

nia systemu S46 przez 

podłączone podmioty 

duża średnie Akceptacja – podejmowanie działań zaradczych na 
bieżąco 
Przeniesienie – zaangażowanie innych podmiotów w 
uświadamianie roli systemu S46 

Zmiany legislacyjne, mo-

dyfikujące zadania sys-

temu s46 

duża średnie Akceptacja – podejmowanie działań zaradczych na 
bieżąco 

Unikanie – kontakt z legislatorami poprzez 
właściciela biznesowego systemu, w celu 
wprowadzenia poprawek redukujących ryzyko. 
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Opóźnienie rozpoczęcia 

realizacji projektu skróci 

efektywny czas realizacji 

projektu 

Średnia duże Akceptacja. Uruchomienie działań w oparciu o 
zasoby ludzkie od 01.01.2022. uruchomienie działań 
inwestycyjnych po podpisaniu umowy. 

Niewystarczająca ilość 

zasobów np. ze względu 

na odejścia pracowników 

średnia średnie Mitygacja. Przesunięcia personelu z innych projektów 
i działów. Prowadzenie rekrutacji. 

8. Wymiarowanie systemu informatycznego 

n.d. 

9. Dane kontaktowe:  

Daniel Wachnik, Dział Zarządzania Procesami i Projektami, daniel.wachnik@nask.pl; 

+48885457494 

 

Załącznik:  

Wzór raportu z wymiarowania systemu informatycznego – nie dotyczy. 
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