
Budowa i przebudowa 

systemu 

ciepłowniczego

w Bełchatowie



Projekt 9.2  (2007–2013)

Podsumowanie

• Całkowite koszty projektu:      34 mln zł (brutto) część sieciowa

6,4 mln zł (brutto) węzły cieplne

dotacja: 24,7 mln zł

• W ramach Umowy z NFOŚiGW wykonano 38 zadań

• Przeprowadzono 13 postępowań przetargowych; w tym 9 publicznych

• Podpisano 23 umowy z generalnymi wykonawcami

• Prace wykonywało blisko 50 wykonawców i podwykonawców

• Przebudowaliśmy lub zmodernizowaliśmy 26 km sieci

• W ramach projektu wybudowano lub zmodernizowano 160 węzłów cieplnych, z których 

91 jest własnością PEC (54 w zakresie dotacji)

• Wszystkie zadania zostały wykonane zgodnie z umowami 

• Cały projekt został zakończony, rozliczony i skontrolowany pozytywnie



Projekt 1.5 (2014–2020) (I konkurs)

Podstawowe informacje

Tytuł projektu: 

„Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego w Bełchatowie”

Działanie 1.5 – Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

• Złożenie wniosku – 30.09.2016 r.

• Informacja z NFOŚiGW o wyborze projektu – 27.04.2017 r.

• Podpisanie umowy – 30.06.2017 r.

• Wartość projektu – 16,6 mln brutto (13,5 mln netto)

• Kwota dofinansowania – 10,1 mln (75%)

• Długość sieci ciepłowniczej – 10,3 km (10 obszarów)

• Węzły cieplne (nowe) – 56 szt.



Realizacja projektu 1.5. 

„na dziś”

• 3 zadania zakończone (lata 2017 – 2018)

• zmodernizowano ok. 1,3 km sieci oraz 7 węzłów

• wartość zrealizowanych zadań – 4,6 mln zł

• kwota uzyskanej dotacji – 2,0 mln zł

• kwota uzyskanych zaliczek – 1,7 mln zł



Tytuł projektu: 

„Budowa i przebudowa systemu ciepłowniczego PEC Sp. z o.o. Bełchatów”

Działanie 1.5 – Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu

• Złożenie wniosku – 28.12.2017 r.

• Podpisanie umowy – planowane na początek października 2018 r.

• Wartość projektu – 10,6 mln brutto (8,6 mln netto)

• Kwota dofinansowania – 7 mln (82%)

• Długość sieci ciepłowniczej – 3,6 km (7 obszarów)

• Węzły cieplne (nowe) – 8 szt.

Projekt 1.5 (2014–2020) (III konkurs)

Podstawowe informacje



ponad

41mln zł

dofinansowania 

z UE*

POIiŚ 2007-2013

Działanie 9.2

Efektywna dystrybucja energii

24 mln zł

POIiŚ 2014-2020

Działanie 1.5.

Efektywna dystrybucja ciepła i 

chłodu

10,5 mln zł

POIiŚ 2014-2020

Działanie 1.5.

Efektywna dystrybucja 

ciepła i chłodu

7mln zł

Projekty UE 2008-2018

Podsumowanie*

* Realizacja do końca 2022 roku.

Umowa 

z NFOŚiGW

3.10.2011 r.

Umowa 

z NFOŚiGW

30.06.2017 r.

Umowa 

z NFOŚiGW

planowana 

10.2018 r. 



Ponad

40 km 
zmodernizowanej sieci 

ciepłowniczej, w tym

wymiana izolacji na 

odcinku ponad

6 km
sieci napowietrznej

Redukcja

emisji CO2

o 19 560

Mg/rok

Projekty UE 2008-2018

Podsumowanie*

* Planowane wartości po zakończeniu realizacji projektów w 2022 roku.

128 
węzłów

indywidualnych

w miejsce

34 węzłów 

grupowych 

27
zmodernizowanych 

węzłów cieplnych

56
zadań

56
zadań



Tak zaczynaliśmy....



Realizacja projektu 2011



Realizacja projektu 2011



Realizacja projektu 2011



• Zastosowane technologie –

Międzyrzecz K.Jońca, Logstor, 

BRUGG w izolacji PLUS

• Przepustnice trójmimośrodowe Broen AKFL 

oraz zawory kulowe z napędami 

elektrycznymi

• Izolacja w komorach – pokrowce 

firmy SUM Poland

• wentylacja, odwodnienie i 

hydroizolacja komór

Realizacja projektu 2012



Realizacja projektu 2012



Przebudowa osiedlowej sieci  

cieplnej od K-26

do bloków os. POW

Wartość zadania:

1 788 379,31 zł

Realizacja projektu 2012



Realizacja projektu 2013



Realizacja projektu 2015



• Wymiana 6 węzłów cieplnych

w budynkach użyteczności 

publicznej 

• Przetarg publiczny – 4 zadania

• Wartość zadań: 5,7 mln zł

• Sieć: 3,7 km DN 700–DN 20

Realizacja projektu 2015




