Zalacznik do uchwaty nr 10
Komitetu Rady Ministréw do Spraw Cyfryzacji
z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Raportu z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za Il kwartat 2022 roku
(za okres 01.04.2022 — 30.06.2022)

Tytut projektu

Elektroniczny System Centralnej Oceny Ryzyka (eSCOR)

Whnioskodawca

Minister Finanséw

Beneficjent

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Partnerzy

Nie dotyczy

Zrédio finansowania

Zrédta finansowania projektu - budzet pafistwa — cze$é budzetowa 27 - Infor-
matyzacja.

Projekt eSCOR jest wspétfinansowany ze srodkéw Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa o$ priorytetowa nr 2 ,E-administracja i otwarty rzad”, dziata-
nie nr 2.1 ,wysoka dostepno$c i jakos¢ e-ustug publicznych”.

Catkowity koszt
projektu

Warto$¢ poczatkowa projektu:
23572 268,59

Zgodnie z Aneksem do Umowy o dofinansowanie zawartym w dniu
14.03.2022 aktualna warto$¢ projektu to:

23569 571,39

Catkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne

Wartos¢ poczatkowa projektu:
23 572 268,59

Zgodnie z Aneksem do Umowy o dofinansowanie zawartym w dniu
14.03.2022 aktualna warto$¢ wydatkow kwalifikowalnych projektu to:

23569 571,39

Okres realizacji
projektu

01.04.2020 — 31.03.2023
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1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znakow>

Projekt nie obejmuje prac legislacyjnych. Projekt jest realizowany w oparciu i na podstawie obowigzujgcych
przepisow ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowigzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 473, z p6zn. zm.) oraz
w zgodzie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych)
(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, dalej "RODQO").

2. Postep finansowy

Czas realizacji projektu

Wartos¢ srodkéw wydatkowa-
nych

Wartos¢ srodkéw zaangazowa-
nych

74,95%

1. 47,93%
2. 44,03%
3. 47,93%

94,69%

3. Postep rzeczowy <maksymalnie 5000 znakéw>

Kamienie milowe

Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywisty ter- Status realizacji kamienia
wskazniki termin min osiggniecia milowego
projektu ! osiagnie-

cia

Zakonczenie etapu Nie dotyczy 06-2020 06-2020 Osiagniety

Przygotowanie i prze-

prowadzenie postepo-

wania zakupowego

Zakonczenie etapu pro- | Nie dotyczy 11-2020 11-2020 Osiagniety

jektu budowy Systemu

eSCOR

Zakonczenie etapu Do- | Nie dotyczy 12-2020 12-2020 Osiagniety

stawa Oprogramowania

standardowego

Zakonhczenie etapu Bu- | Nie dotyczy 10-2021 10-2021 Osiggniety

dowa Systemu eSCOR

Zakonczenie etapu Te- | Nie dotyczy 01-2022 01-2022 Osiagniety

sty Systemu eSCOR

Zakonczenie etapu Te- | Nie dotyczy 05-2022 06-2022 Osiagniety

sty zewnetrzne Sys-
temu eSCOR

Przedmiotowy Kamien milowy
wymagat wspétpracy miedzy
UFG, podmiotami zewnetrznymi
realizujgcymi audyt WCAG i te-
sty bezpieczenstwa, wydajnosci
i stabilnosci, a Wykonawcg Sys-
temu eSCOR. W wyniku dziatan
wszystkich stron, m.in. w celu
wyeliminowania wszystkich bte-
dow, konieczne byto wydituzenie
czasu potrzebnego na zakon-
czenie etapu testéw zewnetrz-
nych. Zgodnie z planowg datg
kamienia milowego dokonano
odbioru etapu z zastrzezeniami,
ktore zostaty nastepnie przez
Wykonawce usuniete w wyzna-
czonym czasie.

Osiagniecie kamienia milowego
nastgpito w dniu 21.06.2022.

! Sekcja dotyczy projektow realizowanych ze $rodkéw UE
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Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywisty ter- Status realizacji kamienia
wskazniki termin min osiagniecia milowego
projektu ! osiagnie-

cia

Zakonczenie etapu 3 -350s6b 07-2022 W trakcie realizaciji.

Szkolenia 4 — 23 0s6b
5—12 os6b

Zakonczenie etapu Nie dotyczy 09-2022 Planowany

Uruchomienie produk-

cyjne

Zakonczenie etapu Sta- | Nie dotyczy 12-2022 Planowany

bilizacja

Odbidr koncowy Sys- 1-2szt. 12-2022 Planowany

temu 2—1szt.

Zakonczenie etapu 6 — 275 000,00 | 01-2023 W trakcie realizaciji.

Przygotowanie i prze- szt./rok (wskaz-

prowadzenie kampanii nik rezultatu

info-promo pierwsze 0sig-
gniecie 03-

2024)
Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)
- Planowany ter- Wartos¢é osmgnl?ta

Nazwa Jgdn. Wartos¢é min osiadnie- o.q poc_:zqtku realiza-

agnie
miary docelowa cia cji projektu (narasta-
jaco)

1. Liczba ustug publicznych | Szt. 2,00 03-2023 0,00

udostgpnionych on-line o
stopniu dojrzatosci co
najmniej 4 - transakcja
. Liczba uruchomionych Szt. 1,00 03-2023 0,00
systemow teleinforma-
tycznych w podmiotach
wykonujgcych zadania
publiczne
. Liczba pracownikéw osoby 35 03-2023 0,00
podmiotéw wykonujg-
cych zadania publiczne
nie bedgcych pracowni-
kami IT, objetych wspar-
ciem szkoleniowym
. Liczba pracownikéw osoby 23 03-2023 0,00
podmiotéw wykonujg-
cych zadania publiczne
nie bedgcych pracowni-
kami IT, objetych wspar-
ciem szkoleniowym - ko-
biety
. Liczba pracownikéw osoby 12 03-2023 0,00
podmiotéw wykonujg-
cych zadania publiczne
niebedacych pracowni-
kami IT, objetych wspar-
ciem szkoleniowym -
mezczyzni
. Liczba zatatwionych Szt. 275 000,00 03-2024 0,00
spraw poprzez udostep-
niong on-line ustuge pu-
bliczng.
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4. E-ustugi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znakéw>

nie oceny ryzyka ubezpieczenio-
wego dla Obywatela lub Przed-
siebiorcy

Plano- Rzeczywi-
wana sta data
Nazwa data wdrozenia | Opis zmian
wdroze-
nia
UO01. Wyznaczenie i udostepnie- 03-2023 Nie dotyczy
nie oceny ryzyka ubezpieczenio-
wegdo klienta Zaktadu ubezpie-
czen
U02. Wyznaczenie i udostepnie- 03-2023 Nie dotyczy

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-

symalnie 2000 znakow>

Plano- Rzeczywi-
wana sta data
Nazwa data wdrozenia | Opis zmian
wdroze-
nia
Nie dotyczy Nie dotyczy | Nie dotyczy Nie dotyczy

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000

znakow>

Nazwa produktu

Planowana data
wdrozenia

Rzeczywista data
wdrozenia

Komplementarnos¢ wzgledem produk-
téw innych projektow

Elektroniczny System Cen-
tralnej Oceny Ryzyka
(eSCOR)

03-2023

Projekt korzysta z produktéw i rezultatow
Projektu - Portal Informacyjny UFG - rea-
lizowanego w latach 2013 — 2015, finan-
sowanego ze srodkéw VII Osi Prioryteto-
wej Programu Operacyjnego Innowa-
cyjna Gospodarka na podstawie umowy
o dofinansowanie z dnia 29 pazdziernika
2013 (nr POIG.07.01.00-00-062/13).
Komplementarnos¢ polega na wykorzy-
staniu funkcjonalnosci projektu ,Portal In-
ternetowy UFG” oraz wykorzystaniu jego
sity dotarcia do Odbiorcéw Ustug. Projekt
Portal UFG zostat wdrozony i urucho-
miony produkcyjnie, co pozwala na ko-
rzystanie z produktéw projektu przy reali-
zacji Systemu.

System wykorzystywac¢ bedzie:

» ustuge Krajowego Wezta Identyfika-
cji Elektronicznej jako system do
identyfikacji elektronicznej Uzyt-
kownikéw (Obywatel). Status inte-
gracji/implementacji rozwigzania -
Testowanie

* Rejestr REGON, jako zrédto da-
nych o podmiotach prowadzgcych
dziatalnos$¢ gospodarczg. Status in-
tegracji/implementacji rozwigzania -
Testowanie
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Nazwa produktu

Planowana data
wdrozenia

Rzeczywista data
wdrozenia

Komplementarnos¢ wzgledem produk-
téw innych projektow

* Rejestr CEPIK, jako zrédto dodat-
kowych danych o ubezpieczonych
podmiotach i pojazdach. Status in-
tegracji/implementacji rozwigzania -
Testowanie

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znakow>

Ryzyka wptywajace na realizacje projektu

Nazwa ryzyka

wania

Sita oddziaty-

ryzyka

Prawdopodobien-
stwo wystapienia

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

powe

Przedtuzajace sie procedury zaku- Duza

Srednie

Sposéb zarzadzania ryzy-
kiem:

Planowane jest przeprowa-
dzenie postepowania w za-
kresie kampanii informa-
cyjno-promocyjnej z duzym
wyprzedzeniem w sto-
sunku do terminow realiza-
cji kampanii.

Ryzyko nie zmaterializo-
wato sie w odniesieniu do
gtbwnego zamdwienia
(Wykonawca wytoniony)

Spodziewane lub faktyczne
efekty dziatan:

Realizacja prac zgodnie z
zatozonym harmonogra-
mem kampanii informa-
cyjno-promocyjnej.

Ryzyko zamkniete.

produktow Projektu

Opédznienia w pracach wytwarzania Duza

Wysokie

Sposéb zarzadzania ryzy-
kiem:

W umowie z Wykonawcg
przewidziano szereg dzia-
tan zabezpieczajagcych
przed opoznieniem wytwa-
rzania produktow, tacznie z
mozliwo$cig wykonania za-
stepczego.

Monitorowanie postepow
prac wytwarzania produk-
téw w celu proaktywnej
identyfikacji ryzyk. Harmo-
nogram operacyjny zostat
podzielony na szereg dzia-
tan elementarnych o mozli-
wie najkrotszym okresie
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Nazwa ryzyka

Sita oddzialy-
wania

Prawdopodobien-
stwo wystapienia
ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

trwania, co umozliwia bie-
zgce monitorowanie reali-
zacji prac i podjecie dziatan
naprawczych na wczesnym
etapie. Zastosowanie po-
dejscia zwinnego polegaja-
cego na iteracyjnym / przy-
rostowym budowaniu oraz
jednoczesnym testowaniu
poszczegolnych funkcjo-
nalnosci Systemu w trakcie
etapu budowy i testéw sys-
temu.

Spodziewane lub faktyczne
efekty dziatan:

Realizacja zgodnie z har-
monogramem prac.

Ryzyko zamknigte

Niedostateczna informacja o realizacji
Projektu wzgledem odbiorcéw konco-
wych

Srednia

Srednie

Sposéb zarzadzania ryzy-
kiem:

W ramach projektu plano-
wane jest przeprowadzenie
kampanii informacyjno-pro-
mocyjne;j.

Ponadto w ramach projektu
utworzono Ekspercka
Grupe Roboczg sktadajgca
sie z przedstawicieli zakfa-
dow Ubezpieczen, ktorzy
uczestniczg w opiniowaniu
czesci zadan projektowych.
Na spotkaniach grupy kaz-
dorazowo prowadzone sg
réwniez dziatania zmierza-
jace do upowszechnienia
wykorzystania produktow
Projektu.

Przygotowanie materiatéw
szkoleniowych i udostep-
nienie ich odbiorcom Pro-
jektu. W przypadku ograni-
czonej skutecznosci podje-
tych dziatan informacyjno-
promocyjnych, UFG podej-
mie dodatkowe dziatania
zmierzajgce do upo-
wszechnienia wykorzysta-
nia produktéw Projektu.
Projekt jest prezentowany
przy okazji zewnetrznych
konferencji/seminariéw, na
ktére jest zapraszany UFG.

Spodziewane lub faktyczne
efekty dziatan:
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Nazwa ryzyka

Sita oddzialy-
wania

Prawdopodobien-
stwo wystapienia
ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

Wytoniono wykonawcy w
dziataniach info-promo.
Rozpoczeto operacyjne
prace dotyczgce strategii
kampanii info-promo.

Nieprzewidziane zmiany w prawie

Mata

Niskie

Sposéb zarzadzania ryzy-
kiem:

Monitorowanie inicjatyw i
zmian legislacyjnych.

W sktad Rady Funduszu
wchodzg przedstawiciele
Ministerstwa Finansow i
Urzedu Komisji Nadzoru
Finansowego, co zapewnia
biezgcy kontakt z regulato-
rami rynku finansowego. W
przypadku zdiagnozowania
potencjalnego wptywu na
projekt, zmiana podlega
szczegotowej analizie z
udziatem zespotéw UFG i
Wykonawcy.

Na podstawie umowy z
Wykonawcg, jest on zobo-
wigzany zgodnos$¢ systemu
ze stanem prawnym na
dzieh wdrozenia.

Spodziewane lub faktyczne
efekty dziatan:

Brak niespodziewanych
zmian do zakresu projektu
oraz zgodno$¢ systemu ze
stanem prawnym obowig-
zujgcym na dzien wdroze-
nia.

W ostatnim okresie rozli-
czeniowym nie nastgpita
zmiana w zakresie ryzyka
w stosunku do poprzed-
niego okresu sprawozdaw-
czego.

Niewystarczajgce zasoby ludzkie na
etapie realizacji Projektu

Duza

Niskie

Sposéb zarzadzania ryzy-
kiem:

Zadania sg planowane z
duzym wyprzedzeniem,
dtuzsze nieobecnosci sg
zgtaszane do interesariu-
szy wewnetrznych. Zada-
nia sg planowane z
uwzglednieniem prioryte-
téw realizowanych projek-
téw.

Spodziewane lub faktyczne
efekty dziatan:
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Nazwa ryzyka

Sita oddzialy-
wania

Prawdopodobien-
stwo wystapienia
ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

Brak opdznien spowodo-
wanych niewystarczaja-
cymi zasobami ludzkimi.
Unikanie spietrzen zadan
realizowanych przez po-
szczegolne osoby w tym
samym okresie czasu.

W ostatnim okresie rozli-
czeniowym nie nastgpita
zmiana w zakresie ryzyka
w stosunku do poprzed-
niego okresu sprawozdaw-
czego.

Zaleznosci z innymi projektami

Duza

Srednie

Sposéb zarzadzania ryzy-
kiem:

Utworzono rejestr zalezno-
$ci pomiedzy inicjatywami
w organizacji. Zadania w
poszczegolnych projektach
sg planowane z uwzgled-
nieniem zaleznosci miedzy
projektowych w obszarze
nastepstw dostarczanych
produktow. Departament
odpowiedzialny za realiza-
cje projektow monitoruje
harmonogramy realizowa-
nych projektéw réwniez
pod katem wptywu ew.
opoznien na inne projekty.

Spodziewane lub faktyczne
efekty dziatan:

Zweryfikowane plany i za-
kres prac realizowanych w
projektach rownolegtych
oraz zaleznosci miedzy
nimi.. Wiasciwie okreslone
priorytety projektéw zalez-
nych.

W ostatnim okresie rozli-
czeniowym nie nastgpita
zmiana w zakresie ryzyka
w stosunku do poprzed-
niego okresu sprawozdaw-
czego.

Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektéw projektu

Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienst
wo wystgpienia
ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

Niewystarczajgce zasoby ludzkie na

etapie eksploatacji Projektu

Srednia

Srednie

Przemyslana polityka kadrowa
w zakresie obsadzania kluczo-
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wych stanowisk odpowiedzial-
nych za utrzymanie Systemu
oraz szkolenia dla zespotu w
celu zapewnienia zastepowal-
Nosci.

W ostatnim okresie rozlicze-
niowym nie nastgpita zmiana
w zakresie ryzyka w stosunku
do poprzedniego okresu spra-

_ wozdawczego.
Problemy z wydajnosciag Systemu na Srednia Niska Cykliczne monitorowanie wy-
etapie jego eksploataciji dajnosci Systemu na etapie

jego eksploatacji. Cykliczne
podejmowanie dziatah opty-
malizacyjnych w konteks$cie
wydajnosci Systemu.

W ostatnim okresie rozlicze-
niowym nie nastgpita zmiana
w zakresie ryzyka w stosunku
do poprzedniego okresu spra-

wozdawczego.
Niedostateczne zainteresowanie od- Srednia Srednia UFG bedzie monitorowato po-
biorcow ostatecznych Projektu korzy- ziom wykorzystania produktow
staniem z funkcjonalnosci Systemu Projektu. Na podstawie zebra-

nych informaciji planowane
bedg dziatania zaradcze, np.:
dostosowujgce produkty do
zmieniajgcych sie wymagan
odbiorcow, dziatania informa-
cyjne i promocyjne.

W ostatnim okresie rozlicze-
niowym nie nastgpita zmiana
w zakresie ryzyka w stosunku
do poprzedniego okresu spra-
wozdawczego.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Zgodnie z Uchwatg nr 10 Komitetu Rady Ministrow do Spraw Cyfryzacji z dnia 16.04.2020 r. w sprawie okreslenie
wzoru raportu z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego, raport z wymiarowania systemu infor-
matycznego obowigzuje dla projektéw, ktdrych realizacji rozpoczeta sie po dniu podjecia uchwaly. Realizacji przed-
miotowego projektu rozpoczeta sie z dnia 01.04.2020 r, tym samym nie ma obowigzku przedkfadania raportu z
wymiarowania systemu informatycznego.

9. Dane kontaktowe:

Roman Kusyk
Dyrektor Departamentu Rozwoju i Zarzgdzania Projektami

e-mail: RKusyk@ufg.pl
tel. (22) 20 90 312/ 697 697 647

Andrzej Parafian
Kierownik projektu, Departament Rozwoju i Zarzgdzania Projektami

e-mail: AParafian@ufg.pl
tel. (22) 20 90 311/ 502 428 847

Bartosz Gtusek
Gtéwny specjalista, Departament Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

e-mail: BGlusek@ufqg.pl
tel. (22) 53 96 207
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