
Załącznik do uchwały nr 10 
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 

z dnia 16 kwietnia 2020 r.  

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za III kwartał realizacji projektu w 2022 roku

Tytuł projektu

Upowszechnienie alternatywnych metod rozwiązywania sporów

poprzez podniesienie kompetencji mediatorów, utworzenie

Krajowego Rejestru Mediatorów (KRM) oraz działania

informacyjne

Wnioskodawca Minister Sprawiedliwości

Beneficjent Ministerstwo Sprawiedliwości

Partnerzy

Centralny Instytut Analiz Polityczno – Prawnych

Konfederacja Lewiatan

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza

Źródło finansowania
PO WER - Działanie 2.17

Budżet państwa - Część budżetowa 37

Całkowity koszt 
projektu

12 196 438,62 zł

Całkowity koszt 
projektu - wydatki 
kwalifikowalne

12 196 438,62 zł

Okres realizacji 
projektu od: 2020-06-01 do: 2023-08-31

1. Otoczenie prawne 
 

1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie prowadzenia listy stałych 
mediatorów (Dz.U. z 2016 r. poz. 122) – Etap prac – Uzgodnienia Wewnętrzne,

2. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 365) – Etap prac 
– Uzgodnienia Wewnętrzne,

3. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1460) – Etap 
prac – Uzgodnienia Wewnętrzne,

4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. Regulamin urzędowania sądów 
powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1141) – Etap prac – Uzgodnienia Wewnętrzne,

5. Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania  publiczne z dnia 17 lutego 2005 roku 
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 346) – czy akt prawny wymaga zmian – nie,

6. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla 
rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych z dnia 12 kwietnia 2012 roku (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2247) czy akt prawny wymaga zmian 
– nie,

7. Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa z dnia 5 lipca 2018 roku (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1369) czy 
akt prawny wymaga zmian – nie,



2. Postęp finansowy
Czas realizacji projektu Wartość środków 

wydatkowanych
Wartość środków 
zaangażowanych

71,75 %

1. 37,29 % (wydatki poniesione)

2. 12,55 % (wydatki rozliczone we 
wnioskach o płatność)

3. 0,77% (wydatki niekwalifikowane)

45,29 %

3. Postęp rzeczowy 

Kamienie milowe

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji 
kamienia milowego

1. Opracowane 
założenia realizacji 
działań promocyjnych 
w projekcie

2020-12 2021 - 06 Osiągnięty 

2. Opracowany 
harmonogram 
seminariów, spotkań 
mediatorów z 
przedstawicielami 
sądownictwa i 
cyklicznych spotkań

2020-12 2020 - 05 Osiągnięty 

3. Opracowany 
program zajęć i 
materiałów 
szkoleniowych z 
ogólnopolskich szkoleń 
mediacyjnych 
zgodnych ze 
standardami 
Zintegrowanego 
Systemu Kwalifikacji

2020-12 2020 - 05 Osiągnięty

4. Opracowane 
materiały szkoleniowe, 
wybór trenerów, zakup 
sprzętu oraz aplikacji 
do prowadzenia 
szkoleń z e-mediacji

2020-12 2022 - 08 Osiągnięty

5. Wytworzony Raport 
dot. potrzeb 
społecznych 
związanych z realizacją 
projektu w zakresie 
tworzonego systemu 
KRM

KPI 5 – 1 2021-06 2021 - 07 Osiągnięty 

6. Zakończona analiza 
raportu w zakresie 
konieczności podjęcia 
prac w zakresie zmian 
legislacyjnych w 
związku z realizacją 
projektu i utworzeniem 
Krajowego Rejestru 

2021-07 2022 - 04 Osiągnięty 

1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE



Mediatora

7. Opracowane 
wymagania systemowe 
w zakresie tworzonego 
systemu KRM z 
otrzymanego raportu z 
badań analitycznych

2021-07 W trakcie realizacji – 
Zgodnie z wprowadzonymi 
zmianami w projekcie, 
zadanie 3 realizowane jest 
we współpracy z SA 
Wrocław, który 
odpowiedzialny jest za 
opracowanie ostatecznej 
wersji wymagań 
systemowych. W dniu 26 
maja 2022 r. Instytucją 
Zarządzająca wyraziła 
zgodę na zmianę fiszki 
projektowej i tym samym, 
w sierpniu 2022 r. zostało 
zawarte porozumienie z 
Sądem Apelacyjnym we 
Wrocławiu, który będzie 
odpowiedzialny za budowę 
systemu w oparciu o 
istniejące systemy 
informatyczne ROBUS 
oraz Portal Informacyjny. 
Zespół aktualnie pracuje 
nad opracowaniem 
ostatecznej architektury 
systemu.

Realizacja zadania jest 
opóźniona, niemniej, z 
uwagi na fakt, że system 
będzie budowany na 
podstawie dwóch 
istniejących systemów, 
zakładany termin realizacji 
budowy systemu jest 
realny. 

8. Wybór wykonawcy z 
postępowania 
przetargowego dot. 
budowy systemu 
informatycznego

2021-12 2022 - 08 Osiągnięty

9. Zakończenie I/III 
etapów szkoleń 
mediacyjnych 
zgodnych ze 
standardami 
Zintegrowanego 
Systemu Kwalifikacji - 
co najmniej 250 os. / 
760 os. 

KPI 2 – 250 os.

KPI 3 – 250 os.

2021-12 2022-03 Osiągnięty

10. Zakończenie I/III 
etapów szkoleń z e-
mediacji – co najmniej 
200 os. / docelowa 600 
os.

KPI 3 – 200 os. 2021-12 W trakcie realizacji – 
realizacja szkoleń 
rozpoczęła się od 
października 2021 r.

Na ostatni dzień 
sprawozdawczy realizacja 
wskaźnika prezentuje się 
następująco:

KPI 3 –683 os.

Dokładna liczba 
przeszkolonych osób z e-



mediacji na moment 
sprawozdawczy wynosi: 
70 os. (łączna liczba 
wynosi 77, lecz z uwagi iż 
część osób brała udział w 
szkoleniach z ZSK i 
Webinarach do KPI 3 
liczona jest tylko raz)  

Tym samym, realizacja 
etapu jest kontynuowana. 
Partnerzy odpowiedzialni 
za realizacje zadania na 
bieżąco nadrabiają 
powstałe zaległości. 
Powstałe opóźnienie 
wynikają z uwagi na fakt, 
iż realizacja szkoleń 
rozpoczęła się od 
października 2021 r., 
niemniej, ponieważ 
zadanie realizowane jest 
do końca trwania projektu, 
opóźnienie nie zagraża 
jego prawidłowej realizacji. 
Ponadto, Partnerzy 
przekazali harmonogram 
realizacji pozostałych 
webinarów, których 
zakończenie datowane jest 
przed datą zakończenia 
projektu. 

11. Udostępnione 
sprawozdanie z 
realizacji działań 
promocyjnych – etap I

2022-01 2022-02 Osiągnięty

12. Odbiór pierwszej 
wersji testowej systemu 
informatycznego pn. 
Krajowy Rejestr 
Mediatorów (KRM)

2022-07 W trakcie realizacji – patrz 
pkt 7. Wykonawca 
rozpoczął prace nad KRM 
1.0 w wersji testowej, 
którego dostarczenie 
datowane jest na IV 
kwartał 2022 r. 

13. Zakończenie II/III 
etapów szkoleń 
mediacyjnych 
zgodnych ze 
standardami 
Zintegrowanego 
Systemu Kwalifikacji – 
co najmniej 500 os. / 
760 os. 

KPI 2 – 250 os.

KPI 3 – 250 os.

2022-12 W trakcie realizacji – KPI 3 
osiągnięty, dotychczas 
przeszkolono ponad 606 
os. zgodnie ze 
standardami ZSK, z czego 
pozytywną walidacje 
przeszło 401 os. 

Niemniej, Partnerzy na 
bieżąco nadrabiają 
powstałe opóźnienie w 
zadaniu 4, gdzie 
większość szkoleń 
przeprowadzono w tym 
roku kalendarzowym i 
planowane są kolejne 
szkolenia. 

14. Zakończenie II/III 
etapów szkoleń z e-
mediacji – co najmniej 
400 os.

KPI 3 – 200 os. 2022-12 planowany



15. Odbiór systemu 
informatycznego pn. 
Krajowy Rejestr 
Mediatorów (KRM) od 
wykonawcy do faz 
testów

2023-01 planowany

16. Udostępnione 
Sprawozdanie z 
realizacji działań 
promocyjnych – etap II

2023-01 planowany

17. Wejście w życie co 
najmniej trzech aktów 
prawnych w zakresie 
Krajowego Rejestru 
Mediatorów

KPI 4 – 3 2023-03 planowany

18. Zakończenie fazy 
testowania systemu i 
audytu bezpieczeństwa 
systemu

2023-05 planowany

19. Zakończenie III/III 
etapów szkoleń 
mediacyjnych 
zgodnych ze 
standardami 
Zintegrowanego 
Systemu Kwalifikacji – 
co najmniej 760 os. 
Zgodnie ze 
wskaźnikiem

KPI 2 –  260 os.

KPI 3 – 180 os.

2023-06 planowany

20. Zakończenie III/III 
etapów szkoleń z e-
mediacji – co najmniej 
600 os. zgodnie ze 
wskaźnikiem zadania

KPI 3 – 200 os. 2023-06 planowany

21. Opublikowanie 
publikacji materiałów ze 
szkoleń o e-mediacji

KPI 7 – 1 2023-06 planowany

22. Opublikowanie 
Raportu z realizacji 
całość działań 
informacyjnych w 
projekcie – etap III

KPI 6 – 1 2023-07 planowany

23. Zakończenie 
procesu wpisu do 
rejestru przez 
mediatorów

2023-07 planowany

24. Uruchomienie 
pełnej wersji systemu 
informatycznego pn. 
Krajowy Rejestr 
Mediatorów (KRM)

2023-08 planowany

25. Uruchomienie 
rejestru pn. Krajowy 
Rejestr Mediatorów 
(KRM)

KPI 1 – 1 2023-08 planowany

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)



Nazwa Jedn. 
miary

Wartość 
docelowa

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Wartość osiągnięta 
od początku 
realizacji projektu 
(narastająco)

KPI 1 – Liczba Utworzonych 
Rejestrów Mediatorów na 
poziomie krajowym

szt. 1 08-2023 0

KPI 2 – Liczba mediatorów, 
którzy podnieśli kompetencje 
w zakresie mediacji zgodnie 
ze standardami 
Zintegrowanego Systemu 
Kwalifikacji

Os. 760 os. na projekt 08-2023 401

KPI 3 - Liczba mediatorów, 
którzy otrzymali wsparcie 
szkoleniowe lub
uczestniczyli w studiach 
podyplomowych z zakresu 
prowadzenia mediacji

Os. 1280 os. na projekt 08-2023 683

KPI 4 – Liczba projektów 
aktów pranych w zakresie 
utworzenia Krajowego
Rejestru Mediatorów

Szt. 3 03-2023 0

KPI 5 – Liczba raportów z 
badań nt. potrzeb 
społecznych związanych z
Krajowym Rejestrem 
Mediatorów (KRM)

Szt. 1 06-2021 1

KPI 6 – Liczba raportów z 
działań informacyjnych w 
zakresie promocji
alternatywnych metod 
rozwiązywania sporów w tym 
mediacji oraz systemu
KRM

Szt. 1 07-2023 0

KPI 7 - Liczba publikacji dot. 
e-mediacji Szt. 1 06-2023 0

4. E-usługi A2A, A2B, A2C 

Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

Przeglądanie listy mediatorów 08-2023 Nie wprowadzono zmian

Elektroniczna obsługa procesu 
mediacji obejmująca wymianę 
dokumentów oraz 
korespondencję między 
stronami

08-2023 Nie wprowadzono zmian

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nie dotyczy 



6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) 
Nazwa produktu Planowana 

data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Komplementarność względem produktów 
innych projektów

1. System 
teleinformatyczny Krajowy 
Rejestr Mediatorów (KRM)

08-2023 Docelowo przewidywana jest komplementarność z 
następującymi systemami:

1. ePUAP2 
Opis zależności: uzupełnianie się 
Status integracji: analizowanie

2. Węzeł Krajowy
Opis zależności: uzupełnianie się
Status integracji: analizowanie

3. PESEL
Opis zależności: korzystanie
Status integracji: analizowanie

4. TERYT
Opis zależności: korzystanie
Status integracji: analizowanie

5. System e-doręczeń
Opis zależności: korzystanie
Status integracji: analizowanie

6. e-płatności
Opis zależności: uzupełnianie się
Status integracji: analizowanie

7. EPO
Opis zależności: korzystanie
Status integracji: analizowanie 
8. Tożsamość
Opis zależności: korzystanie
Status integracji: analizowanie

9. ZSRK
Opis zależności: korzystanie
Status integracji: analizowanie

10. CPE
Opis zależności: korzystanie
Status integracji: analizowanie

11. SZT
Opis zależności uzupełnianie się
Status integracji: analizowanie

12. CUK
Opis zależności: korzystanie
Status integracji: analizowanie

13. Uogólniony system repertoryjny sądu 
powszechnego Opis zależności: uzupełnianie się
Status integracji: analizowanie

14. CRD
Opis zależności: korzystanie
Status integracji: analizowanie

Była prowadzona analiza wariantów realizacji budowy 
systemu na podstawie, której w dniu 28 lutego 2022 r. 



została podjęcia decyzja Komitetu Sterującego o 
budowie systemu KRM w oparcie o obecnie 
funkcjonującego systemu tj. ROBUS i Portal 
Informacyjny. Z uwagi na ww.  decyzję Komitetu 
Sterującego oraz wyniki analizy biznesowej, nie będzie 
następowała integracja z niektórymi systemami 
zewnętrznymi. 

2. Rejestr Krajowy Rejestr 
Mediatorów (KRM)

08-2023 Docelowo przewidywana jest komplementarność z 
następującymi systemami:

1. ePUAP2 
Opis zależności: uzupełnianie się 
Status integracji: analizowanie

2. Węzeł Krajowy
Opis zależności: uzupełnianie się
Status integracji: analizowanie

3. PESEL
Opis zależności: korzystanie
Status integracji: analizowanie

4. TERYT
Opis zależności: korzystanie
Status integracji: analizowanie

5. System e-doręczeń
Opis zależności: korzystanie
Status integracji: analizowanie

6. e-płatności
Opis zależności: uzupełnianie się
Status integracji: analizowanie

7. EPO
Opis zależności: korzystanie
Status integracji: analizowanie 
8. Tożsamość
Opis zależności: korzystanie
Status integracji: analizowanie

9. ZSRK
Opis zależności: korzystanie
Status integracji: analizowanie

10. CPE
Opis zależności: korzystanie
Status integracji: analizowanie

11. SZT
Opis zależności uzupełnianie się
Status integracji: analizowanie

12. CUK
Opis zależności: korzystanie
Status integracji: analizowanie

13. Uogólniony system repertoryjny sądu 
powszechnego Opis zależności: uzupełnianie się
Status integracji: analizowanie

14. CRD
Opis zależności: korzystanie
Status integracji: analizowanie

Zostały zebrane wymagania dla systemu KRM. 
Obecnie trwa analiza wariantu sposobu realizacji 



budowy systemu.
Z uwagi na wymagania biznesowe nie będzie 
następowała integracja z niektórymi systemami 
zewnętrznymi.

3. Akt prawny w zakresie 
utworzenia Krajowego 
Rejestru Mediatorów

03-2023

4. Raport nt. potrzeb 
społecznych związanych z 
Krajowym Rejestrem 
Mediatorów

06-2021 07-2021 W lipcu 2021 r. został dostarczony Raport nt. potrzeb 
społecznych związanych z Krajowym Rejestrem 
Mediatorów. W raporcie zostały zawarte wyniki badań 
jakościowych i ilościowych a także podsumowania i 
rekomendacje względem tworzonego systemu KRM 
oraz szkoleń mediatorów.

5. Raport z działań 
informacyjnych w zakresie 
promowania 
alternatywnych metod 
rozwiązywania sporów w 
tym mediacji oraz KRM

07-2023

6. Publikacja dotycząca e-
mediacji

06-2023

7. Mediatorzy, którzy 
otrzymali wsparcie 
szkoleniowe lub 
uczestniczyli w
studiach podyplomowych 
z zakresu prowadzenia 
mediacji

06-2023

7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka Sposób zarzadzania ryzykiem

Opóźnienia w
procedowaniu zmian
legislacyjnych

Duża Wysokie a) podejmowane działania  
zarządcze:
1. Zachowanie stałej komunikacji 
między Zasobami projektowymi a 
legislatorami. Organizacja stałych 
spotkań, współpraca Legislatorów z 
Wykonawcą oraz Głównym Dostawcą 
w projekcie. 
2. Monitorowanie prac legislacyjnych 
pod kątem zgodności z założeniami 
projektowymi.
3. Monitorowanie terminów wejścia w 
życie nowych przepisów  pod kątem 
terminów wynikających z 
harmonogramu projektu (wdrożenia 
poszczególnych produktów).
4. Zapewnienie odpowiedniego 
vacatio legis.
5. Analiza wątpliwości zgłaszanych 
przez Wykonawcę w zakresie relacji 
rozwiązań legislacyjnych / do 
projektowanych założeń dot. budowy 
systemu.

b) spodziewane lub faktyczne efekty 
tych działań: nadrobienie powstałych 
opóźnień w projekcie.
c) w stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego nastąpiła 



Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka Sposób zarzadzania ryzykiem

zmiana w postaci wystąpienia 
opóźnienia w realizacji zadania. Z 
uwagi na zmianę koncepcji realizacji 
zadania i przyjęty przez Zespół 
Legislacyjny sposób dalszych prac w 
projekcie, nadrobienie opóźnień jest 
realne do wykonania. Zespół 
Legislacyjny przygotował propozycje 
rozwiązań legislacyjnych, które są na 
etapie przed uzgodnieniami 
wewnątrzresortowymi. Propozycje 
zostały wysłane do Zespołu ds. 
Technicznych w celu weryfikacji 
funkcjonalności systemu. 
W okresie referencyjnym trwały prace 
analityczne / były podejmowane 
działania w celu zaadresowania i 
wyjaśnienia wątpliwości zgłoszonych 
ze strony Wykonawcy - system vs 
legislacja. Po zawarciu porozumienia 
z SA Wrocław (Wykonawca zadania), 
przygotowane projekty prawne 
zostały przesłane do uwag 
wykonawcy w celu uzyskania 
komplemtarności systemu z 
projektowanymi założeniami 
legislacyjnymi. Projekty oczekują na 
wpis do RCL celem rozpoczęcia 
uzgodnień międzyresortowych. 

Opóźnienia w 
realizacji zadań przez 
Partnerów

Duża Wysokie a) podejmowane działania zarządcze:
1. Wzmożony nadzór nad realizacją 
poszczególnych zadań, bieżące 
reagowanie i podejmowanie decyzji w 
przypadkach występujących 
opóźnień, 
2. Kierownik projektu prowadzi 
wzmożony nadzór nad realizacją 
przez Partnerów poszczególnych 
etapów w zadaniach poprzez 
wysyłanie maili, organizowanie 
spotkań online oraz komunikację 
telefoniczną z Partnerami w zakresie 
koordynacji prowadzonych działań 
oraz jak najszybszego dostarczenia 
produktów.
Realizacja projektu rozpoczęła się po 
wydaniu Decyzji o dofinansowaniu w 
dniu 23 października 2020 roku. 
Opóźnienia w pierwszych etapach w 
zadaniach były spowodowaną 
sytuacją związaną z pandemią Covid 
-19. Od momentu rozpoczęcia 
realizacji projektu, Kierownik projektu 
podejmuje działania mające na celu 
przeciwdziałanie opóźnieniom oraz 
prowadzenie prac zgodnie z 
harmonogramem.  

b) spodziewane lub faktyczne efekty 
tych działań: brak opóźnień w 
projekcie.

Opóźnienia które powstały w 
pierwszych etapach w zadaniach nie 



Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka Sposób zarzadzania ryzykiem

zwiększają ryzyka kaskadowego 
opóźnienia kolejnych zadań oraz nie 
zagrażają realizacji w wyznaczonym 
terminie. Zadania, w których 
wystąpiło opóźnienie w pierwszych 
etapach będą realizowane do 
sierpnia 2023 roku. Partnerzy 
nadrobili większość powstałych 
zaległości. Zostały także odebrane 
etapy zarządcze w poszczególnych 
zadaniach projektu. Aktualnie 
występujące opóźnienia dotyczą 
pojedynczych produktów nie mają 
większego wpływu na prawidłową 
realizację całości zadania. 

c) w stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego nastąpiła 
zmiana polegająca na realizacji 
kolejnych wskaźników KPI 2 oraz KPI 
3  w projekcie. Aktualnie większość 
zadań realizowanych przez 
Partnerów jest zgodna z 
harmonogramem. Niemniej, z uwagi 
na rozpoczęcie realizacji szkoleń od 
lipca br. nastąpiło opóźnienie w 
wykonaniu wskaźników na poziomie 
wskazanym we wniosku do KRMC. 
Partnerzy sukcesywnie nadrabiają 
powstałe opóźnienia. Lider Projektu 
otrzymał zaktualizowany 
harmonogram szkoleń z zadania 2 i 
6, które zakładają ich realizacje w 
terminie wskazanym w WOD. 

Opóźnienia w 
przebiegu 
postępowania 
przetargowego 

Duża Wysokie a) podejmowane ryzyka zarządcze:
1.Bieżący nadzór nad Przebiegiem 
postępowania przetargowego.
2. Bieżące reagowanie i
podejmowanie decyzji w przypadkach 
występujących opóźnień.

b) spodziewane lub faktyczne efekty 
tych działań: brak opóźnień w 
projekcie.

W trakcie prac w projekcie zostały 
zweryfikowane potencjalne 
rozwiązania dające możliwość 
skrócenia czasu realizacji zadania a 
tym samym, na znaczące 
zniwelowanie powstałych opóźnień. 
Tym samym, powstałe opóźnienia nie 
zagrażają realizacji zadania. 
Prowadzone są czynności mające na 
celu niwelowania powstałych 
opóźnień. 

c) stosunku do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego nastąpiła zmiana. 
Obecnie Lider Projektu dalej 
oczekuje na zaakceptowanie zmian 
we wniosku o dofinansowanie przez 
Instytucję Pośredniczącą. Zawarto 
porozumienie z SA Wrocław który 



Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka Sposób zarzadzania ryzykiem

jest wewnętrznym wykonawcą 
systemu. Tym samym, momencie 
zaakceptowania zmian przez IP 
ryzyko w tym zakresie nie będzie 
dalej występować z uwagi na 
zawarcie w/w porozumienia. 

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka Siła oddziaływania
Prawdopodobieńs
two wystąpienia 

ryzyka
Sposób zarzadzania ryzykiem

Wdrożenie zmian 
legislacyjnych w 
obszarze Mediacji

Duża Średnie Śledzenie projektów zmian ustawy, kontakt 
z przedstawicielem MS, gdyż zmiany 
dotyczące działania KRM, mają 
podstawowe znaczenie dla projektu.
W okresie sprawozdawczym ryzyko nie 
wystąpiło.

Brak wydajności 
systemu przy 
równoległej pracy wielu 
użytkowników

Średnia Średnie System informatyczny KRM powinien mieć 
zdolność obsługi 100.000  użytkowników 
oraz umożliwiać jednoczesną pracę 40.000 
użytkowników. Starannie  przygotować i 
przeprowadzić testy wydajnościowe, ciągle 
monitorować krytyczne parametry.
W okresie sprawozdawczym ryzyko nie 
wystąpiło.

Niski poziom 
bezpieczeństwa 
systemu 
informatycznego KRM

Duża Średnie Wdrożyć i monitorować działanie 
elementów zapobiegających  
nieuprawnionemu dostępowi do danych i 
funkcjonalności systemu. Starannie 
zdefiniować politykę certyfikacji i politykę 
bezpieczeństwa KRM

W okresie sprawozdawczym ryzyko nie 
wystąpiło.

Brak lub 
niewystarczające środki 
finansowe na 
utrzymanie i rozwój 
Systemu 
teleinformatycznego 
KRM

Duża Niskie Zagwarantowanie w budżecie państwa 
odpowiednich środków finansowych.

W okresie sprawozdawczym ryzyko nie 
wystąpiło.

Brak bądź 
niewystarczające 
zasoby ludzkie do 
obsługi Rejestru

Duża Niskie Zapewnienie ciągłości
zatrudnienia, monitorowanie obciążenia 
pracą zatrudnionych osób.

W okresie sprawozdawczym ryzyko nie 
wystąpiło.

Dynamicznie 
zmieniające się 
otoczenie prawne

Duża Średnie Bieżące monitorowanie i dostosowanie 
przepisów prawa regulujących 
funkcjonowanie Rejestru 

W okresie sprawozdawczym ryzyko nie 



wystąpiło.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego
Nie dotyczy. 

9. Dane kontaktowe: Marcin Smalcerz – Wydział ds. Mediacji w Departamencie Strategii i Funduszy 
Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości, tel. (22)239-03-49 mail: marcin.smalcerz@ms.gov.pl  

mailto:marcin.smalcerz@ms.gov.pl
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