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Załącznik nr 6 

 

 
Numer Wniosku o Dofinansowanie: POPC.02.03.01-00-101/19 
 
Tytuł projektu: “Repozytorium Robotyki - cyfrowe udostępnianie zasobów nauki z obszaru robotyki”. 

 

 

 
Harmonogram Projektu wyznaczający Kamienie milowe  

 

 

Kamień milowy 
Data 

rozpoczęcia 

Czy kamień 

oznacza 

zakończenie 

etapu? 

TAK/NIE 

Planowana 

data 

zakończenia 

Data punktu 

krytycznego 

Data punktu 

ostatecznego 

Nazwa zadania nr 1 Przygotowanie projektu 2020-06-01   2020-12-01 2020-12-16 2021-01-01 

Opracowanie strategii promocyjnej   NIE 2020-10-01 2021-11-10 2020-12-01 

Katalog dokumentów do digitalizacji   NIE 2020-10-01 2020-11-10 2020-12-01 

Realizacja procedury przetargowej na 

wykonanie repozytorium i podpisanie umowy 
  NIE 2020-10-01 2020-11-10 2020-12-01 

Audyt zewnętrzny w zakresie sprzętu i 

oprogramowania 
  NIE 2020-08-21 2020-09-30 2020-10-21 

Realizacja procedury przetargowej na dostawę 

sprzętu i infrastruktury i podpisanie umowy 
  NIE 2020-09-20 2020-10-31 2020-11-20 

Zakup oprogramowania bibliotecznego   NIE 2020-10-11 2020-11-20 2020-12-01 

Ekspertyzy prawne   NIE 2020-10-31 2020-11-25 2020-12-01 

Badania i analizy techniczne pod kątem 

wymagań systemu 
  NIE 2020-12-01 2020-12-02 2021-01-01 

Przeprowadzenie badań UX   NIE 2020-12-01 2020-12-02 2021-01-01 

Dostawa sprzętu informatycznego   TAK 2020-12-01 2020-12-16 2020-12-21 

Nazwa zadania nr 2 Opracowanie  

i wdrożenie repozytorium 
2020-12-02   2022-12-01 2022-12-16 2022-12-21 

Przygotowany model logiczny danych  

i systemu repozytorium 
  NIE 2021-05-01 2021-05-11 2021-06-15 

Raport z analizy wymagań i 

zdefiniowanych funkcjonalności 
  NIE 2021-05-01 2021-05-11 2021-06-15 

Uruchomienie testowej wersji repozytorium   NIE 2022-01-29 2022-02-08 2022-02-23 

Wynik testów i aktualizacja założeń systemu   NIE 2022-01-01 2022-01-16 2022-01-29 

Uruchomienie systemu bibliotecznego   NIE 2021-05-01 2021-05-16 2021-05-31 

Raport z zasilania systemu bibliotecznego 

danymi 
  NIE 2022-12-01 2022-12-16 2022-12-21 

Wdrożenie wersji końcowej systemu   TAK 2022-12-01 2022-12-16 2022-12-21 

Odebranie dokumentacji 

Powykonawczej repozytorium 
  TAK 2022-12-01 2022-12-16 2022-12-21 

Nazwa zadania nr 3 Zakończenie projektu 2022-12-02   2023-05-31 2023-05-31 2023-05-31 

Audyt dost. treści pod kątem zgodności WCAG 

2.0 (testy z użyt. o różnym stopniu niep.) 
  NIE 2023-02-14 2023-02-21 2023-02-28 

Raport z kampanii promocyjnej   TAK 2023-05-17 2023-05-24 2023-05-31 

Raport końcowy   TAK 2023-05-17 2023-05-24 2023-05-31 

 

 

 


