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Raport z post ępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  

za IV kwartał 2018 roku 

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego) 

Tytuł projektu 
e-Akredytacja – platforma obsługi i zarządzania e-usługami w ramach 
procesów akredytacji i nadzoru w obszarze systemu oceny zgodności 

Wnioskodawca Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 

Beneficjent Polskie Centrum Akredytacji 

Partnerzy brak 

Źródło finansowania 

Budżet państwa,- część budżetowa 27 Informatyzacja - 15,37% kwoty 
całkowitych wydatków 

środki UE – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, 
oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, działanie nr 2.1 
„Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” – 84,63% kwoty 
całkowitych wydatków. 

Całkowity koszt  
projektu 

2 134 164 PLN brutto 

Okres realizacji  
projektu Od 7.10.2016 r. do 02.04.2019 r. 

1. Otoczenie prawne  
  Projekt jest gotowy do realizacji w istniejącym otoczeniu prawnym. Nie jest wymagana zmiana 

ustawowa lub zmiana na poziomie rozporządzeń Rady Ministrów. 

2. Post ęp finansowy  

Czas realizacji projektu Warto ść środków wydatkowa-
nych 

Warto ść środków zaanga żowa-
nych 

Do końca okresu sprawoz-
dawczego upłynęło 90% czasu 
przeznaczonego na realizacje 
projektu. 

wartość wydatków kwalifikowal-
nych wykazanych w złożonych 
wnioskach o płatność w stosunku 
do wartości umowy o dofinanso-
wanie w części środków kwalifi-
kowalnych wynosi 36,93% 
 

wartość środków zaangażowanych 
wynikających z uruchomionych 
postępowań i zakupów– 96,81%. 
 

 

3. Post ęp rzeczowy  <maksymalnie 5000 znaków> 

Kamienie milowe 

Nazwa Powiązane 
wska źniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnięcia  

Rzeczywisty 
termin osi ą-
gnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

1.Wybór firmy dorad-
czej oraz podpisanie 
umowy. 
 

brak 
 
 
 

01-2017 

 

 

 

02-2017  

 

 

 

Osiągnięty- przyczyną przekro-
czenia kamienia milowego było 
unieważnienie i ponowne rozpi-
sanie postępowania na „usługi 

                                                           
1
 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 
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Nazwa Powiązane 
wska źniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnięcia  

Rzeczywisty 
termin osi ą-
gnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Odbiór produktu: 
SIWZ oraz koncepcji 
systemu 
 
3. Wybór dostawców 
wraz z podpisaniem 
umowy 
 
 
4.Dostawa Infrastruk-
tury sprzętowo-
programowej 
 
 
5. Odbiór produktu: 
Infrastruktura sprzę-
towo – programowa 
 
 
6. Opracowanie Pro-
jektu Technicznego 
 
 
 
7. Odbiór produktu: 
Projekt Techniczny 
 
 
 
 
 
 
8. Odbiór produktu: 
Plan Testów 
 
9. Odbiór produktu: 
Plan Wdrożenia 
 
10. Opracowanie 
oprogramowania "e-
Akredytacja” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
brak 
 
 
 
 
brak 
 
 
 
 
brak 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
brak 
 
 
 
brak 
 
 
 
 
 
 
 
brak 
 
 
 
brak 
 
 
brak 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05-2017 

 

 

 

09-2017 

 

 

 

 

11-2017 

 

 

 

01-2018 

 

 

 

 

12-2017 

 

 

 

 

02-2018 

 

 

 

 

 

 

06-2018 

 

 

06-2018 

 

 

09-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05-2017 

 

 

 

11-2017 

 

 

 

 

12-2017 

 

 

 

12-2017 

 

 

 

 

03-2018 

 

 

 

 

06-2018 

 

 

 

 

 

 

06-2018 

 

 

06-2018 

 

 

 

 

 

 

 

doradztwa i wsparcia technicz-
nego przy realizacji projektu e-
Akredytacja. Konieczność unie-
ważnienia postępowania podyk-
towana była niemożliwą do 
usunięcia wadą postępowania w 
postaci niewłaściwego i niepre-
cyzyjnego określenia przedmio-
tu zmówienia oraz braku wska-
zania wystarczających przesła-
nek, pozwalających na prawi-
dłowe i rzetelne oszacowanie 
ceny oferty przez wykonawców.  
 
osiągnięty 
 
 
 
osiągnięty  - Przyczyną prze-
kroczenia terminu kamienia 
milowego było złożenie przez 
jednego z oferentów odwołania 
do KIO.   
 
osiągnięty  - przyczyną prze-
kroczenia terminu jest opóźnie-
nie przy wyborze dostawcy i 
podpisaniu umowy 
 
osiągnięty 
 
 
 
 
osiągnięty  - przyczyną prze-
kroczenia terminu jest opóźnie-
nie przy wyborze dostawcy i 
podpisaniu umowy 
 
osiągnięty  - przyczyną prze-
kroczenia terminu jest opóźnie-
nie przy wyborze dostawcy i 
podpisaniu umowy oraz prze-
dłużający się proces odbioru w 
związku z licznymi uwagami do 
przekazanego projektu 
 
osiągnięty 
 
 
osiągnięty 
 
 
w trakcie realizacji – przekro-
czenie terminu wynika z opóź-
nienia na etapie podpisania 
umowy i licznymi zgłoszonymi 
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Nazwa Powiązane 
wska źniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnięcia  

Rzeczywisty 
termin osi ą-
gnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

 
11. Odbiór produktu: 
Raport z testów 
sprzętu i oprogramo-
wania 
 
 
12. Odbiór produktu: 
Raport z testów re-
gresji 
 
13. Przeprowadzenie 
odbiorów końcowych 
 
14. Odbiór produktu: 
Oprogramowanie "e-
Akredytacja” 
 
15. Odbiór produktu: 
Dokumentacja powy-
konawcza 
 
16. Udostępnienie e-
usług 
 
 
17. Odbiór produktu: 
Szkolenia 
 
 
18. Wybór dostawców 
wraz z podpisaniem 
umowy na promocję 
projektu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. Prowadzenie dzia-
łań promocyjnych 
 
20. Zarządzanie pro-
jektem 

 
brak 
 
 
 
 
 
brak 
 
 
 
brak 
 
 
 
2,5,6 
 
 
brak 
 
 
 
 
1,3,5,6 
 
 
 
brak 
 
 
 
brak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
brak 
 
 
 
brak 

 

11-2018 

 

 

 

 

01-2019 

 

 

 

03-2019 

 

 

03-2019 

 

 

 

03-2019 

 

 

 

03-2019 

 

 

 

10-2017 

 

 

 

09-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03-2019 

 

 

 

03-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12-2017 

 
 
 
10-2018 

uwagami do projektu technicz-
nego. 
 
w trakcie realizacji – przekro-
czenie terminu wynika z opóź-
nienia na etapie podpisania 
umowy i licznymi zgłoszonymi 
uwagami do projektu technicz-
nego  
 
planowany 
 
 
 
planowany 
 
 
planowany 
 
 
 
planowany 
 
 
 
planowany 
 
 
 
osiągnięty  - przyczyną prze-
kroczenia terminu jest opóźnie-
nie przy wyborze dostawcy i 
podpisaniu umowy 
 
osiągnięty  – przyczyną prze-
kroczenia terminu był problem z 
brakiem oferentów. Dopiero 
przy piątym zapytaniu złożone 
zostały dwie oferty i wybrano 
jednego wykonawcę, który 
zwlekał z podpisanie umowy i w 
końcu stwierdził, że jej nie pod-
pisze. W związku z tym zwróci-
liśmy się do drugiego wykonaw-
cy, z którym zawarto umowę. 
 
planowany 
 
 
 
planowany  

Wskaźniki efektywno ści projektu (KPI) 

Nazwa Jedn. mia-
ry 

Warto ść  
docelowa 

Planowany 
termin osi ą-
gnięcia 

Warto ść osi ągnięta 
od pocz ątku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 
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Nazwa Jedn. mia-
ry 

Warto ść  
docelowa 

Planowany 
termin osi ą-
gnięcia 

Warto ść osi ągnięta 
od pocz ątku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 

1.Liczba rejestrów pu-
blicznych o poprawionej 
interoperacyjności 
 
2. Liczba uruchomionych 
systemów teleinforma-
tycznych w podmiotach 
wykonujących zadania 
publiczne 
 
3. Liczba usług publicz-
nych udostępnionych on-
line o stopniu dojrzałości 
co najmniej 4 
 
4. Moc obliczeniowa ser-
werowni 
 
5. Liczba otrzymanych 
akredytacji poprzez udo-
stępnioną on – line usługę 
publiczną 
 
6. Liczba załatwionych 
spraw poprzez udostęp-
nioną on-line usługę pu-
bliczną 

szt. 
 
 
 
szt. 
 
 
 
 
 
szt. 
 
 
 
 
Teraflops 
 
 
szt. 
 
 
 
 
szt. 

1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
1,35 
 
 
50 
 
 
 
 
250 000 

03-2019 
 
 
 
03-2019 
 
 
 
 
 
03-2019 
 
 
 
 
03-2018 
 
 
03-2020 
 
 
 
 
03-2020 

0 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
1,35 
 
 
0 
 
 
 
 
0 

4. E-usługi A2A, A2B, A2C  <maksymalnie 2000 znaków> 

Nazwa 
Planowana 
data wdro-
żenia 

Rzeczywista 
data wdro-
żenia 

Opis zmian 

1. usługa akredytacji w 
obszarach regulowanych 
przepisami prawa w tym 
dla celów notyfikacji 
(A2B) 
 

2. usługa przedłużenia 
akredytacji w obszarach 
regulowanych przepisami 
prawa w tym dla celów 
notyfikacji (A2B) 

3. usługa akredytacji w 
obszarach dobrowolnych 
(A2B) 

4. usługa przedłużenia 
akredytacji w obszarach 
dobrowolnych (A2B) 

5. usługa nadzoru nad 
akredytowanymi podmio-
tami w obszarach regu-
lowanych przepisami 
prawa w tym dla celów 
notyfikacji (A2B) 

03-2019 

 
 
 
 

03-2019 

 
 
 
 
 

03-2019 

 
 
03-2019 

 
 
03-2019 
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Nazwa 
Planowana 
data wdro-
żenia 

Rzeczywista 
data wdro-
żenia 

Opis zmian 

6. usługa nadzoru nad 
akredytowanymi podmio-
tami w obszarach dobro-
wolnych (A2B) 

7. usługa zapytań o status 
akredytacji i zawartość 
zakresów akredytacji. 
(A2C/A2B) 

8. Usługa zarządzania i 
monitoringu szkoleń 
(A2C/A2B) 

03-2019 

 
 
 

03-2019 

 
 
 

03-2019 

 

5. Udost ępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizo wane zasoby <maksymalnie 2000 
znaków> 

Nazwa 
Planowana 
data wdro-
żenia 

Rzeczywista 
data wdro-
żenia 

Opis zmian 

nie dotyczy - - - 

6. Produkty ko ńcowe projektu  (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>  
Nazwa produktu  Planowana 

data wdro żenia 
Rzeczywista 
data wdro żenia 

Komp lementarno ść względem 
produktów innych projektów  
 

nie dotyczy - - - 

7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków> 

Ryzyka wpływaj ące na realizacj ę projektu  

Nazwa ryzyka Siła oddział y-
wania  

Prawdopodobie ństwo 
wyst ąpienia ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

1.Projekt nie zostanie zrealizo-
wany ze względu na brak finan-
sowania. 
 
2.Ryzyko związane z brakiem 
opracowanych oraz wdrożonych 
planów ciągłości działania orga-
nizacji, oraz związane z brakiem 
opracowanych , przetestowa-
nych oraz wdrożonych planów 
ciągłości przetwarzania. 
 
3.Projekt nie zostanie zrealizo-
wany ze względu na przekro-
czenie przez wykonawcę terminu 
36 miesięcy przeznaczonego na 
realizację projektu 
 
4.Ryzyko związane z opóźnie-
niem lub brakiem wyboru firmy 
realizującej  działania promocyj-
ne w projekcie 
 

Duża 
 
 
 
Średnia 
 
 
 
 
 
 
 
Duża 
 
 
 
 
 
 
Mała 
 
 
 

Średnie 
 
 
 
Średnie 
 
 
 
 
 
 
 
Średnie 
 
 
 
 
 
 
Niskie 
 
 
 

Pozyskanie innego 
źródła finansowania  
 
plany ciągłości działania 
są w trakcie tworzenia-
brak zmiany w zakresie 
ryzyka 
 
 
 
 
Harmonogram prac 
przewiduje dodatkowy 
bufor bezpieczeństwa w 
postaci 6 miesięcy 
 
 
 
Zmiana daty kamienia 
milowego oraz zmiana 
terminu w harmono-
gramie 
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Nazwa ryzyka Siła oddział y-
wania  

Prawdopodobie ństwo 
wyst ąpienia ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

 
5. Niedostępność użytkowników 
systemu e-Akredytacja w prze-
widzianym, terminie testowania 
może spowodować wydłużenie 
czasu realizacji 
 
 
6. Organizacja zespołu projek-
towego ze strony wykonawcy 
będzie niewystarczająca do ter-
minowej realizacji produktu pro-
jekt techniczny 
 
 
7. Ryzyko braku umiejętności 
efektywnego wykorzystywania 
funkcjonalności systemu bądź 
znaczącego opóźnienia w udo-
stępnieniu pełnej zakładanej 
funkcjonalności, co może nega-
tywnie wpłynąć na odbiór syste-
mu wśród użytkowników 
 
 
8.Produkt Projekt techniczny nie 
będzie uwzględniał wszystkich 
zakładanych funkcjonalności 
systemu w wyniku czego zosta-
nie wydłużony czas na etapie 
testowania i realizacji 
 
 
 
 
9.Analiza szczegółowych wyma-
gań z OPZ w projekcie technicz-
nym będzie wymagała rozsze-
rzenie zakresu prac i zaangażo-
wania większych zasobów po 
stronie wykonawcy i wydłużenie 
czasu realizacji 
 
10.Wydłużenie czasu wykony-
wania oprogramowania z przy-
czyn leżących po stronie wyko-
nawcy 
 
11.Konieczność przygotowania 
przez PCA informacji do zasile-
nia inicjalnego bazy danych sys-
temu e-Akredytacja może skut-
kować opóźnieniem w projekcie 
 
 

 
 
Średnia 
 
 
 
 
 
 
Średnia 
 
 
 
 
 
 
Średnia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Średnia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Średnia 
 
 
 
 
 
 
 
Duża 
 
 
 
Duża 
 

 
 
Wysokie 
 
 
 
 
 
 
Średnie 
 
 
 
 
 
 
Średnie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wysokie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wysokie 
 
 
 
 
 
 
 
Wysokie 
 
 
 
Wysokie 
 

 
Powołano odpowiednią 
organizację projektu i 
zaangażowano do pra-
cy w projekcie odpo-
wiedni personel  mery-
toryczny 
 
 
Stałe monitorowanie  
 
 
 
 
 
 
Przeprowadzenie szko-
leń z zakresu użytko-
wania systemu oraz 
promocja projektu 
wśród odbiorców e-
Usług 
 
 
 
 
 
Powołano zespoły za-
daniowe po stronie PCA 
które na bieżąco doko-
nują przeglądu i analizy 
dokumentów projekto-
wych Wykonawcy i 
zgłaszają uwagi już na 
wczesnym etapie pro-
jektowania 
 
Zespoły zadaniowe na 
bieżąco przekazują 
sobie niezbędne infor-
macje i sygnalizują 
obszary które mogą 
skutkować rozszerze-
niem zakresu prac 
 
Stałe monitorowanie 
 
 
 
Przyjęto wewnętrzne 
regulacje w PCA dot. 
realizacji dodatkowych 
obowiązków 
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Ryzyka wpływaj ące na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobie ńst
wo wyst ąpienia 

ryzyka 

Sposób zarzadzania 
ryzykiem 

nie zidentyfikowano - - - 

8. Dane kontaktowe:  
Ewa Mazur,  e.mazur@pca.gov.pl,  22 355 70 47 
Tomasz Żołyniak,  t.zolyniak@pca.gov.pl,  22 355 70 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


