WZÓR
raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za I kwartał 2019 roku
(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)
	Tytuł projektu
	Modernizacja Systemu Wspomagania Obsługi Policji - nazwa szczegółowa postępowania przetargowego: Modernizacja, optymalizacja infrastruktury sprzętowej, systemowej i aplikacyjnej Systemu Wspomagania Obsługi Policji (SWOP).

	Wnioskodawca
	Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

	Beneficjent
	Komenda Główna Policji oraz terenowe jednostki organizacyjne Policji.

	Partnerzy
	Brak

	Źródło finansowania
	Program  Modernizacji Policji

	Całkowity koszt 
projektu
	14 341 800,00 zł brutto

	Okres realizacji 
projektu
	· Data rozpoczęcia projektu: 28.08 2017 r.
· Data zakończenia projektu: 27.03 2019 r.


1. Otoczenie prawne 
Nie dotyczy 

2 	Postęp finansowy	
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	100%
	100%
	100%. 





3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
[bookmark: _GoBack]Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Ogłoszenie postępowania, wybór wykonawcy, podpisanie umowy
	
	07.2018
	07.2018
	Osiągnięty. 

	Realizacja pilotażu modernizacji w Komendzie Głównej Policji w Warszawie i Komendzie Stołecznej Policji
	
	11.2018
	11.2018r
	Osiągnięty

	Modernizacja systemu w pozostałych jednostkach Policji w kraju
	
	04.2019
	02.2019
	Osiągnięty

	Szkolenia użytkowników
	
	04.2019
	03.2019
	Osiągnięty


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	· Zapewnienie nowoczesnej, wydajnej, wspieranej przez Producenta infrastruktury sprzętowej oraz oprogramowania standardowego, wdrożenie funkcjonalności DR i HA, uruchomienie na poziomie centralnym zasobu na potrzeby BI.

	zmodernizowany system
	zmodernizowany system
	04.2019 r.
	100%


4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Nie dotyczy
	
	
	


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Nie dotyczy
	
	
	


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Zmodernizowany technologicznie System Wspomagania Obsługi Policji wykorzystywany do obsługi kadrowej, płacowej, finansów i księgowości, gospodarki materiałowej i środków trwałych.
	04.2019 r.

	03.2019 r.
	brak


7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Brak odpowiednich zasobów do obsługi produktów projektu po stronie Zamawiającego – odejścia z pracy wykwalifikowanych pracowników na skutek niekonkurencyjnych wynagrodzeń w stosunku do rynku zewnętrznego IT.
	Średnia
	Średnie
	Na skutek braku możliwości zapewnienia równoważnych do rynku zewnętrznego wynagrodzeń ryzyko musi być akceptowalne. 




Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarządzania ryzykiem

	1. Brak środków budżetowych na utrzymanie i rozwój systemu
	Średnia
	Średnie
	Planowanie środków

	2. Brak odpowiednio wykwalifikowanych zasobów ludzkich do utrzymania systemu
	Duże
	Wysokie
	Prowadzenie naborów


8. [bookmark: _GoBack1]Dane kontaktowe: EWA ROGALSKA, tel. 22 60 146 32, e-mail: ewa.rogalska@policja.gov.pl,
BŁII KGP.
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