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	2. Postęp finansowy
	W kolumnie wartość środków wydatkowanych wskazano, że wartość wydatków poniesionych wynosi 75,23%. Do CPPC wpłynęły wnioski o płatność na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 25 573 611,63 zł (w tym wop za okres do 31.12.2018 r.), co stanowi 87,82 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

W związku z powyższym należy przeanalizować wartość środków zaangażowanych. Wartość ta nie może być niższa niż wartość środków wydatkowanych.
	Wartość wydatków poniesionych: 87,82 %

Proszę o analizę i korektę wartości środków zaangażowanych.
	Zgodnie z wnioskami złożonymi 
w systemie SL 2014, faktycznie poniesioną kwotą wydatków 
za okres do dnia 31.12.2018 r. jest kwota 25 572 850,33 zł,
co stanowi 87,67 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych 
(w poprzedniej wersji raportu nie zakwalifikowane zostały wydatki za miesiące listopad i grudzień 2018 ponieważ wniosek o płatność za wskazany okres został złożony w styczniu 2019 r. Wartość środków zaangażowanych została zaktualizowana.


	2
	MC
	3. Postęp rzeczowy
	KM: M3.3. jak wskazuje opis w kolumnie „Status realizacji kamienia milowego”, kamień milowy został osiągnięty 05-2018.
	Proszę o korektę zapisu w kolumnie „Rzeczywisty termin osiągnięcia”.
	Dokonano korekty zapisu
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	3. Postęp rzeczowy
	KM: „M11.2 konferencja zwieńczająca projekt” brak określonego statusu KM.
	Proszę o uzupełnienie zapisów w tabeli.
	Uzupełniono zapisy w tabeli.


