Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za | kwartat 2023 roku

(dane nalezy wskazaé w zakresie odnoszgcym sie do okresu sprawozdawczego)

Tytut projektu

Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunkéw
wystepujgcych w ich obrebie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach
Przyrodniczych.

Whnioskodawca

Minister Klimatu i Srodowiska

Beneficjent

Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska

Partnerzy

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Biatymstoku;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Gdansku
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wielkopolskim;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Katowicach;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Krakowie;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Lublinie;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w t.0dzi;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Olsztynie;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Poznaniu;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Rzeszowie;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Warszawie;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska we Wroctawiu.

Zrodto finansowania

Projekt jest finansowany ze srodkéw Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Srodowisko na lata 2014-2020, o$ priorytetowa Il ,Ochrona $rodowiska, w
tym adaptacja do zmian klimatu”, Dziatanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja
ekologiczna, jako pozakonkursowy strategiczny projekt Ministerstwa
Srodowiska.

Budzet panstwa: czes¢ 41.

Catkowity koszt
projektu

43 686 209,01 zt brutto (zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie
projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16-08 z dnia 17.02.2023 r.)

Catkowity koszt projektu -
wydatki kwalifikowalne

43 686 209,01 zt brutto (zgodnie z aneksem do umowy o dofinansowanie
projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16-08 z dnia 17.02.2023 r.)

Okres realizaciji
projektu

Data rozpoczecia realizacji projektu: 01.01.2017 r.

Data zakonczenia realizacji projektu’: 30.11.2023 r. (zgodnie z aneksem do
umowy o dofinansowanie projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16-07 z dnia
20.06.2022r.)

Pierwotna data zakonczenia: 31.12.2022 r. (zgodnie z umowa o
dofinansowanie projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16-00) z dnia 10.04.2017
r.

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znakow>

Nie dotyczy

2. Postep finansowy

L . Wartos¢ srodkow Wartos¢ srodkow
Czas realizacji projektu .
wydatkowanych zaangazowanych
90,36 % 1. 90,73 % 96,29 %
2. 78,46 %

LW przypadku zmian terminu zakoriczenia projektu w stosunku do poczagtkowo planowanego, nalezy wskazaé
rowniez pierwotng date zakonczenia (sprzed zmiany)
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3. Postep rzeczowy <maksymalnie 5000 znakow>

Kamienie milowe

Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywisty Status realizacji kamienia
wskazniki termin termin milowego
projektu 2 osiggniecia | osiggniecia

Dziatania na rzecz nie dotyczy 11-2023 W trakcie realizaciji.

identyfikacji krajowych

zasobdéw danych

przyrodniczych o

charakterze

przestrzennym oraz

zebranie co najmniej

ich metadanych.

Budowa systemu KPI'1.-0,2 12-2019 12-2019 Osiggniety.

informatycznego — szt.

Banku Danych o

Zasobach

Przyrodniczych.

Opracowanie zatozen KPI'1.-0,1szt. | 11-2018 11-2018 Osiggniety.

do SIWZ na

implementacje

oprogramowania.

Wybor dostawcy KPI'1-0,1szt. | 05-2019 09-2019 Osiagniety.

rozwigzania (PZP) na Zmiana planowanego terminu

implementacje osiggniecia wskaznika wynikata

oprogramowania. z dtugotrwatej procedury
wyboru Wykonawcy, w tym
ztozonego odwotania do KIO
przez jednego z uczestnikéw
postepowania.

Budowa rozwigzania KPI'1-0,2szt. | 12-2019 11-2019 Osiggniety.

(implementacja).

Uruchomienie testowe. | KPI1-0,2szt. | 11-2019 11-2019 Osiagniety.

Start produkcyjny i KPI'1-0,2szt. | 12-2022 12-2022 Osiggniety.

stabilizacja systemu.

Opracowanie KPI 3 — 1 szt. 10-2018 10-2018 Osiggniety.

standardu GIS.

Harmonizacja KPI'4 - 100 % 11-2023 W trakcie realizaciji.

zgromadzonych danych

i zasilenie Banku

Danych.

Zakupy inwestycyjne Nie dotyczy 12-2021 11-2021 Osiggniety.

na potrzeby projektu.

Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)

Wartos¢ osiaggnieta
2z Planowany
Jedn. Wartosé . od poczatku
Nazwa ; termin L .
miary docelowa osiagniecia realizacji projektu
agnie (narastajaco)
1. Budowa systemu szt. 1 12-2019 1
informatycznego.
2. Zasilenie Banku Danych o | rekord 500 000 11-2023 1 060 000
Zasobach Przyrodniczych
przyrodniczymi danymi
przestrzennymi.
3. Opracowanie standardu szt. 1 07-2018 1
danych GIS.
4. Harmonizacja danych. % 100 11-2023 212

2 Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze srodkow UE
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Wartos¢ osiaggnieta

zasobach przyrodniczych
poprzez ustugi
teleinformatyczne (WMS,
WES).

N Jedn. Wartos¢é PIanpwany od poczatku
azwa . termin L .
miary docelowa osiagniecia realizacji projektu
agnie (narastajgco)
5. Dostep do informacji o - jest dostep 12.2020 1

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znakow>

Planowana | Rzeczywista

Nazwa data data Opis zmian
wdrozenia | wdrozenia

Nie dotyczy.

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby
<maksymalnie 2000 znakow>

danych przyrodniczych w
ramach portalu Geoserwis
GDOS.

Planowana | Rzeczywista

Nazwa data data Opis zmian
wdrozenia | wdrozenia

Udostepnienie przestrzennych 12-2022 12-2022 Osiggniety.

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000

znakoéw>

Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista

data wdrozenia

Komplementarnosé wzgledem
produktéw innych projektow

System teleinformatyczny -
Bank Danych o Zasobach
Przyrodniczych wraz z jego
zasileniem przyrodniczymi
danymi przestrzennymi.

11-2023

Nie dotyczy.

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znakow>

Ryzyka wplywajace na realizacje projektu

Nazwa ryzyka

Sita

oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

Brak mozliwosci identyfikaciji
krajowych zasobéw danych,
zebranie min. metadanych i

posiadanymi danymi.

okreslenie ich komplementarnosci z

duza

niskie

Prowadzona wysytka pism
do podmiotéw, z ktérymi
GDOS prowadzi
wspotprace np. PGL LP
oraz do instytucji
pozaresortowych i
instytutow badawczych w
celu pozyskania danych.
Zbieranie brakujgcych
danych z parkow
narodowych oraz
krajobrazowych.
Planowane jest takze
pozyskanie danych z
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

projektéw finansowanych
ze $rodkoéw NFOSIGW.
Efektem podjetych dziatan
jest gromadzenie na
biezgco danych bedacych
przedmiotem
harmonizacji. Nie
nastgpita zmiana ryzyka.

Trudnosci z pozyskaniem

kompetentnych i doswiadczonych

o0so6b/podmiotéw do budowy

systemu informatycznego - Bank
Danych o Zasobach Przyrodniczych

oraz przeprowadzenia

inwentaryzacji wielkoobszarowych.

duza

Srednie

W dokumentaciji
przetargowej zostaty
okreslone szczegotowe
wymogi w zakresie
przygotowania
zawodowego, wiedzy,
kompetencji

i doswiadczenia podmiotu
odpowiedzialnego za
realizacje inwentaryzacji
czy tez budowe systemu
informatycznego; na
potrzeby poinformowania
o przetargach
Whnioskodawca korzysta
réwniez z bazy kontaktow
podmiotoéw, ktére
zrealizowaly juz wczesniej
prace w tym zakresie na
potrzeby GDOS/rdos oraz
bedzie sie positkowat
danymi podmiotow
znalezionych w Internecie,
ktoére posiadajg powyzsze
kwalifikacje, jak rowniez
dobre opinie o
wykonywanej przez nich
inwentaryzacji/ach czy tez
budowanych systemach
informatycznych.

Efektem podjetych dziatan
byt wybor Wykonawcy,
ktory spetnit wszystkie
wymagania stawiane
przez Zamawiajgcego
oraz zrealizowat przedmiot
umowy w okreslonym
umowa terminie. Ponadto
wybdr Wykonawcow
inwentaryzacji
przyrodniczych nastepuje
w drodze postepowan
przetargowych, gdzie
Wykonawcy muszg
spetni¢ okreslone
wymagania. Nie nastgpita
zmiana ryzyka — system
zostat odebrany. W
zwigzku z wydtuzeniem
terminu realizacji projektu
zostata podpisana umowa
na dodatkowg asyste
techniczng dla systemu
BDZP. W trakcie
postepowania na ostatnie
w projekcie inwentaryzacije
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

Wakaty spowodowane rezygnacjami

pracownikéw oraz problemy

zwigzane z naborem nowych oséb z
odpowiednimi kompetencjami.

duza

mate

W sytuacji wakatu
zachodzi potrzeba
roztozenia zadan na
posiadane zasoby
kadrowe, co powoduje
dodatkowe, okresowe
obcigzenie pracownikéw
zatrudnionych w
jednostkach. W zwigzku z
tym pojawiajg sie potrzeby
przesuniecia zadan w
harmonogramie realizacji
projektu oraz naboru
nowych pracownikow.
Efektem podjetych dziatan
jest wnikliwa analiza
realizacji poszczegolnych
zadan okreslonych
harmonogramem projektu.
Przyczynia sie do
zastosowania srodkéw w
postaci zaangazowania
catego zespotu w
wykonywanie konkretnych
zadan czy tez zatrudnianie
nowych osob. W stosunku
do poprzedniego okresu
sprawozdawczedo ryzyko
nie ulegto zmianie.

Brak terminowego wykonania w
projekcie inwentaryzacji z powodu

nieodpowiednich warunkéw
pogodowych.

duza

Srednie

W harmonogramie
projektu przewidziany
zostat margines czasu
umozliwiajgcy objecie
inwentaryzacjg wiecej niz
jednego sezonu
wegetacyjnego.

Efektem podjetych dziatan
jest realizacja zadan
okreslonych
harmonogramem, co
przyczynia sie do realizacji
celu projektu. W stosunku
do poprzedniego okresu
sprawozdawczego ryzyko
nie ulegto zmianie.

Niska jakos¢ wykonanych w
projekcie inwentaryzaciji.

mata

niskie

Zatozono, ze u kazdego z
14 partneréw - rdos w
realizacje projektu bedzie
zaangazowany
Koordynator regionalny i w
wiekszosci przypadkow
Asystent regionalny,
ktérych zadaniem bedzie
m.in. nadzor nad
realizacjg inwentaryzacji w
terenie i stata wspotpraca
w wytonionymi w
procedurze przetargowej
Wykonawcami.

Efektem podjetych dziatan
jest staty monitoring
wykonywanych prac w
ramach umow
dotyczgcych
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

inwentaryzacji. W
stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego
ryzyko nie ulegto zmianie

Ryzyka wplywajace na utrzymanie efektow projektu

Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywania

Prawdopodobienst
wo wystgpienia
ryzyka

Sposéb zarzadzania
ryzykiem

technicznych zwigzanych z

spowodowany brakiem asysty
technicznej dla systemu

Problem w rozwigzywaniu probleméw

funkcjonowaniem systemu Bank
Danych o Zasobach Przyrodniczych,

duza

Srednie

W grudniu 2022 r. zakonczyto
sie wsparcie w postaci asysty
technicznej dla systemu
BDZP. GDOS nie dysponuje
specjalistami, ktérzy w
przypadku wystgpienia
problemoéw technicznych w
funkcjonowaniu systemu, lub
potrzebie jego usprawnienia
potrafiliby to rozwigzac,
dlatego zawarto nowg umowe
na asyste techniczna dla
systemu BDZP z terminem
realizacji do konca realizaciji
projektu. Po zakonczeniu
projektu planuje sie zawrze¢
kolejng umowe na asyste
techniczng dla systemu BDZP.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

9. Dane kontaktowe:

Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska
Departament Realizacji Projektéw Srodowiskowych

Natalia Ciosmak

e-mail: natalia.ciosmak@gdos.gov.pl

tel.:  +48 22 31 06 762
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