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Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za IV kwartał  2018 roku
	Tytuł projektu
	Cyfrowe udostępnienie dokumentacji administracji sektora publicznego - urzędów wojewódzkich

	Wnioskodawca
	Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

	Beneficjent
	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

	Partnerzy
	Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

	Źródło finansowania
	Budżet Państwa – część 85/14 województwo mazowieckie (współfinansowanie),
Fundusze UE Program Operacyjny Polska Cyfrowa, oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, Poddziałanie nr 2.3.1”Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”.

	Całkowity koszt 
projektu
	27 863 928,00 (słownie: dwadzieścia siedem milionów osiemset sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem złotych, 00/100).
Wskazana wartość wynika podpisanego porozumienia o realizacji projektu z 2 listopada 2017 r., nr POPC.02.03.01-00-0013/17.

	Okres realizacji 
projektu
	01.11.2017 - 31.10.2020


1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
 Nie dotyczy.
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	
38,81  %
	
0,26 %
	
2,01 %


3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Ogłoszenie postępowania na wybór firmy doradczej
	  Nie dotyczy
	01-2018
	 2018-01-30
	Osiągnięty
Przesunięcie terminu było wynikiem  opóźnionego powołania zespołu realizacyjnego oraz przedłużone uzgodnienia dot. wzoru umowy przed ogłoszeniem postępowania.

	Podpisanie umowy z wybraną firmą doradczą
	 Nie dotyczy 
	02-2018
	 2018-03-28
	Osiągnięty
Przesunięcie terminu spowodowane zostało udzielaniem odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców i zmianą terminu składania ofert. Ponadto po dokonaniu otwarcia ofert, nastąpiła konieczność wyjaśnień w zakresie potencjalnie rażąco niskiej ceny przez jednego z oferentów. 

	Odbiór dokumentacji, instrukcji składających się na podręcznik (produkt innowacyjny Projektu)
	 Nie dotyczy 
	09-2019
	 Nie dotyczy
	Planowany 

	Zakończenie świadczenia usług doradczych
	 Nie dotyczy 
	10-2020
	 Nie dotyczy
	Planowany 

	Ogłoszenie postępowania na dostarczenie sprzętu oraz oprogramowania
	 Nie dotyczy 
	05-2018
	 Nie dotyczy
	W trakcie realizacji - przygotowane przez doradcę dokumenty, mające stanowić podstawę do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach tych zadań, nie zostały przygotowane zgodnie z wytycznymi, oraz pomimo przedstawienia uwag nie zostały doprowadzone do stanu zgodnego z wymaganiami Zamawiającego

	Podpisanie umowy z Wykonawcą na dostawę sprzętu oraz oprogramowania
	 Nie dotyczy
	07-2018
	 Nie dotyczy
	J. w.

	Odbiór zakupionego sprzętu oraz oprogramowania - macierze, serwery, system backupu
	 Nie dotyczy 
	08-2018
	 Nie dotyczy
	J. w.

	Ogłoszenie postępowania na budowę modułów wchodzących w skład systemu
	 Nie dotyczy
	05-2018
	 Nie dotyczy
	W trakcie realizacji - przygotowane przez doradcę dokumenty, mające stanowić podstawę do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach tych zadań, nie zostały przygotowane zgodnie z wytycznymi, oraz pomimo przedstawienia uwag nie zostały doprowadzone do stanu zgodnego z wymaganiami Zamawiającego

	Podpisanie umowy z Wykonawcą modułów wchodzących w skład systemu
	Nie dotyczy 
	07-2018
	 Nie dotyczy
	J. w.

	Odbiór modułów: wprowadzania, zarządzania, prezentacji i eksportu zdigitalizowanych zasobów
	Nr 4, 5

	07-2019
	 Nie dotyczy
	Planowany

	Ogłoszenie postępowania na realizację procesu digitalizacji
	 Nie dotyczy
	08-2019
	 Nie dotyczy
	Planowany 

	Podpisanie umowy z Wykonawcą zadania digitalizacji i dostawcy urządzeń do digitalizacji
	Nie dotyczy 
	09-2019
	 Nie dotyczy
	 Planowany 

	Zakończenie procesu digitalizacji
	Nr 2, 3

	10-2020
	 Nie dotyczy
	 Planowany 

	Ogłoszenie postępowania na audyty kodów i bezpieczeństwa całości rozwiązania
	Nie dotyczy 
	08-2019
	 Nie dotyczy
	 Planowany 

	Podpisanie umowy z Wykonawcą audytów kodów i bezpieczeństwa
	Nie dotyczy 
	08-2019
	 Nie dotyczy
	 Planowany 

	Zakończenie zadania - Audyt bezpieczeństwa, kodów, aplikacji
	Nie dotyczy
	10-2019
	 Nie dotyczy
	 Planowany 

	Ogłoszenie postępowania na realizację działań informacyjno-promocyjnych - 1
	Nie dotyczy
	05-2018
	 Nie dotyczy
	Planowany/opóźniony– ze względu na opóźnienia w realizacji innych kamieni milowych nie zostały podjęte działania, zmierzające do  wydatkowania środków.  Promocja prowadzona jest w zakresie niewymagającym ponoszenia wydatków – informacje na stronach internetowych, plakaty przygotowane we własnym zakresie itp.   

	Podpisanie umowy z Wykonawcą działań informacyjno-promocyjnych - 1
	  Nie dotyczy
	05-2018
	 Nie dotyczy
	 J. w.

	Ogłoszenie postępowania na realizację działań informacyjno-promocyjnych - 2
	  Nie dotyczy
	05-2019
	 Nie dotyczy
	Planowany

	Podpisanie umowy z Wykonawcą działań informacyjno-promocyjnych - 2
	  Nie dotyczy
	06-2019
	 Nie dotyczy
	Planowany

	Ogłoszenie postępowania na realizację działań informacyjno-promocyjnych - 3
	 Nie dotyczy 
	02-2020
	 Nie dotyczy
	Planowany

	Podpisanie umowy z Wykonawcą działań informacyjno-promocyjnych - 3
	 Nie dotyczy 
	02-2020
	 Nie dotyczy
	Planowany 

	Zakończenie działań promocyjnych dla projektu
	 Nie dotyczy 
	10-2020
	 Nie dotyczy
	Planowany 



Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 
docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)


	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego 
	Szt.
	2
	10-2020
	0

	Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego 
	Szt.
	20 000
	10-2020
	0

	Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
	Szt.
	20 000
	10-2020
	0

	Liczba utworzonych API
	Szt. 
	1
	08-2019
	0

	Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API
	Szt.
	2
	10-2020
	0

	Liczba pobrań /odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
	szt.
	20 000
	10-2021
	0


4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Nie dotyczy
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy 
	Nie dotyczy


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Zasoby archiwalne Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, gromadzone na podstawie § 5 oraz § 33 -§ 35 Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
	10-2020


	Nie dotyczy 
	Nie dotyczy


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Budowa repozytorium cyfrowych zasobów.
	10-2019
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy

	Budowa platformy do przechowywania danych
	10-2019
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy

	Zbudowanie architektury systemu do ewidencji, zarządzania i udostępniania danych. 
	1-2019
	Nie dotyczy
	Nie dotyczy


7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Ryzyko przesunięcia kamieni milowych (dot. ogłoszenia postępowań na dostarczenie poszczególnych produktów), w związku z krótkim okresem, jaki został zaplanowany pomiędzy rozstrzygnięciem przetargu na usługi doradcze (2018-03-31), a datą końcową na  ogłoszenie kolejnych przetargów – na oprogramowanie (2018-05-01). 
Faktyczne podpisanie umowy z wykonawcą nastąpiło 28 marca 2018 r.

	średnia
	wysokie
	Podjęte zostały działania zmierzające do przesunięcia kamieni milowych – prośba o informację w tym zakresie do opiekuna Projektu z ramienia CPPC. Uzyskana została negatywna odpowiedź odnośnie do przesunięcia kamieni, z informacją że należy przyjąć optymalny czas na realizację poszczególnych zadań. Dodatkowo uzyskano informację, że zadania zostaną uznane za realizowane prawidłowo, jeżeli ostateczny termin ich wykonania zmieści się w ostatecznych kamieniach milowych (odbiór oprogramowania ma nastąpić wg harmonogramu do 2019-08-31) .
W związku z powyższym przyjęto ryzyko za akceptowalne i podjęto działania monitorowania ryzyka.

W związku problemami organizacyjno-kadrowymi jakie wystąpiły zarówno u Beneficjenta jak i u Partnera oraz nieprawidłowym przygotowaniem dokumentacji przez wykonawcę usługi doradczej, podjęte zostały działania w zakresie zmiany zespołu realizującego projekt oraz wystosowano prośbę o zmianę harmonogramu realizacji Projektu. 


8. Dane kontaktowe: Tomasz Szlązak, Dyrektor Biura Informatyki, tszlazak@mazowieckie.pl   tel. 22 695 60 82,  .

Jarosław Szajner
Dyrektor Generalny
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie
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