Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za III kwartat 2022 roku
Tytut projektu Wspolna Infrastruktura Informatyczna Panstwa
Whioskodawca Minister Cyfryzacji
Beneficjent Kancelaria Prezesa Rady Ministrow
Partnerzy Naukowa i Akademicka Sie¢ Komputerowa — Panstwowy Instytut Badawczy

Zrbdto finansowania

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, O$ Priorytetowa nr
2 ,E-administracja i otwarty rzad”, Dziatanie nr ,,2.1 Wysoka dostgpnosé¢

i jakos¢ e-ushug publicznych”, zgodnie z porozumieniem o dofinansowanie
nr POPC.02.01.00-00-0104/19-00 z dn. 24.04.2020 r. oraz cz. 27.
Informatyzacja.

Catkowity koszt projektu

159 666 380,17 zt brutto (warto$¢ poczatkowa projektu: 188 718 396,90 zt)

Catkowity koszt projektu —
wydatki kwalifikowalne

159 666 380,17 zt brutto, w tym 135 125 657,54 zt brutto (84,63%) wkiad
UE

Okres realizacji projektu

- data rozpoczecia realizacji projektu: 01.04.2020 r.

- data zakonczenia realizacji projektu: 31.10.2023 r. (aneks nr
POPC.02.01.00-00-0104/19-02 do porozumienia o dofinansowanie z dn.
03.08.2022 r.)

1.

Otoczenie prawne

Obecnie podstawe prawna realizacji projektu stanowig:

g

Uchwata nr 97 Rady Ministréw z dnia 11 wrzesnia 2019 r. w sprawie Inicjatywy ,,Wspdlna
Infrastruktura Informatyczna Panstwa” (tekst jednolity — M.P. z 2021 poz. 1002),

Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnosci podmiotéw realizujacych zadania
publiczne (tj. Dz.U. 2021 poz. 670),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjno$ci, minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemow teleinformatycznych (tj. Dz.U.

2017 poz. 2247),

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczenstwa (tj. Dz.U. 2020 poz. 1369).

Postep finansowy
Czas realizacji projektu Warto$¢ srodkow wydatkowanych Warto$¢ srodkow zaangazowanych
69,77% 59,85% 74,05%
30/43 miesigce Poniesione wydatki ogotem: 118 226 004,25/159 666 380,17 zt

95 564 600,49/159 666 380,17 zt

7,04%




Czas realizacji projektu Wartos¢ srodkow wydatkowanych Warto$¢ srodkow zaangazowanych

Poniesione wydatki kwalifikowane w
zatwierdzonych wnioskach o ptatnosc:
11 246 959,90/159 666 380,17 zt

59,85%

Poniesione wydatki kwalifikowane:
95 564 600,49/159 666 380,17 zt

3. Postep rzeczowy

Kamienie milowe

Nazwa Powiazane | Planowan | Rzeczywis | Status realizacji
wskazniki ytermin | ty termin | kamienia milowego
projektu osiaggnigci | osiggnieci

a a

(1) Opracowanie standardow bezpieczenstwa | (5): 1 szt. 06-2020 | 05-2020 - osiagnigty

chmury obliczeniowe;j

(2) Odbidr koncepcji realizacyjnej 01-2022 | 01-2022 - osiagniety

SOC/NOC

(3) Wydanie docelowego katalogu chmury 03-2022 | 06-2022 - osiagnigty.

publicznej Opoznienia w

uruchomieniu
zwigzane z realizacja
projektu
komplementarnego
,,Platforma
Innowacyjnej
Administracji” —
wytworzenie
oprogramowania
ZUCH.

(4) Wydanie inicjalnego katalogu ustug (1): 3416 TB | 11-2022 - w trakcie realizacji

Rzadowej Chmury Obliczeniowej — (2): 1 szt.

Uruchomienie katalogu ustug IaaS (6): 3 szt.

(7): 98,75%

(8): 3800

szt.
(5) Uruchomienie Rzagdowego Klastra (3): 2 szt. 11-2022 - w trakcie realizacji
Bezpieczenstwa (4): 1 szt.




Nazwa Powigzane | Planowan | Rzeczywis | Status realizacji
wskazniki y termin | ty termin | kamienia milowego
projektu osiggnieci | osiggnieci

a a

(6) Wydanie katalogu ustug PaaS Rzadowej | (6): 1 szt. 11-2022 - w trakcie realizacji

Chmury Obliczeniowej — rozbudowa (7): 98,75%

katalogu ustug o elementy PaaS

(7) Wydanie katalogu ustug bezpieczenstwa | (9): 5 szt. 11-2022 - w trakcie realizacji

w ramach RKB — uruchomienie ushug

bezpieczenstwa w modelu chmurowym

(8) Wydanie inicjalnego katalogu ustug (11): 5 szt. 01-2023 - w trakcie realizacji

chmury publicznej — uruchomienie systemu

ZUCH wraz z opublikowaniem 1 katalogu

ustug Publicznej Chmury Obliczeniowe;j

(PChO)

(9) Wydanie docelowego katalogu chmury (11): 5 szt. 09-2023 - w trakcie realizacji

publicznej — uruchomienie co najmniej 1 (zmiana terminu

ustugi w modelu SaaS aneksem nr
POPC.02.01.00-00-
0104/19-02)

(10) Wydanie katalogu ustug SaaS Rzadowej | (7): 98,75% | 01-2023 - w trakcie realizacji

Chmury Obliczeniowej — uruchomienie co | (10): 8 szt.

najmniej 1 ustugi w modelu SaaS

Wskazniki efektywnos$ci projektu (KPI)
Nazwa Jedn. | Warto$¢ | Planowany Wartos¢ osiagnigta od
miary | docelowa | termin osig- poczatku realizacji
gnigcia projektu (narastajaco)

(1) Przestrzen dyskowa serwerowni TB 3416 | 11-2022

(2) Liczba uruchomionych systemow szt. 1]11-2022

teleinformatycznych w podmiotach

wykonujacych zadania publiczne

(3) Liczba osrodkow CPD, objetych szt. 21 11-2022

standardem technicznym i organizacyjnym

w ramach Rzadowego Klastra

Bezpieczenstwa




w modelu chmury obliczeniowej z
wykorzystaniem systemu ZUCH

Nazwa Jedn. | Warto$¢ | Planowany Wartos¢ osiagnigta od
miary | docelowa | termin osia- poczatku realizacji
gnigcia projektu (narastajaco)
(4) Liczba centrow operacji Szt. 1]11-2022 0
bezpieczenstwa i zarzadzania siecig
(SOC/NOC), ktore osiagnely pelng
gotowos¢ operacyjng
(5) Liczba opracowanych standardow szt. 1]01-2022 |
bezpieczenstwa w zakresie CPD oraz ustug
$wiadczonych w ramach RChO
(6) Liczba wdrozonych platform Szt. 4111-2022 0
wirtualizacyjnych
(7) Sredni poziom dostgpnosci % 98,75 | 11-2022 0%
$wiadczonych ustug (SLA)
(8) Ilos¢ dostepnych rdzeni fizycznych Szt. 3800 | 11-2022 0
procesoréw
(9) Liczba udostepnionych ustug szt. 5101-2023 0
wewnatrzadministracyjnych (A2A)
(10) Liczba systemow teleinformatycznych | szt. 8 | 12-2023 0
administracji publicznej korzystajacych
z udostgpnionych ustug A2A
(11) Liczba zawartych umow Szt. 10 | 12-2023 0
wykonawczych przez podmioty
administracji publicznej w ramach dostawy
ustug Publicznej Chmury Obliczeniowej za
posrednictwem Systemu Zapewniania
Ustug Chmurowych
4. E-ustugi A2A, A2B, A2C
Nazwa Planowana | Rzeczywist | Opis zmian
data a data
wdrozenia | wdrozenia
(1) Zamoéwienie ushugi IT §wiadczone;j 09-2023 Ustuga bedzie dostepna wraz z

osiggnieciem kamienia
milowego nr 9 — 09-2023
(zmiana terminu aneksem nr
POPC.02.01.00-00-0104/19-
02)




Nazwa Planowana | Rzeczywist | Opis zmian
data a data
wdrozenia | wdrozenia
(2) Dostawa ustug w zakresie infrastruktury IT | 11-2022
(TaaS) oraz platform systemowych
(3) Dostarczanie oprogramowania i ustug 09-2023 Zmiana terminu aneksem nr
w modelu chmury obliczeniowej (PaaS/SaaS) POPC.02.01.00-00-0104/19-02.
(4) System raportowania i rozliczen 11-2022
udostgpnianych ustug
(5) Wsparcie techniczne (Help desk) — 11-2022
elektroniczna obstuga zgtoszen

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Nazwa Planowana Rzeczywista data | Opis zmian

data wdrozenia | wdrozenia

Nie dotyczy.

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt. 4-5)

Nazwa produktu Planowana Rzeczywista Komplementarno$¢
data data wdrozenia | wzgledem produktow
wdrozenia innych projektow

(1) System Zapewniania Ustug 02-2022 02-2022 Produkt projektu

Chmurowych — wersja produkcyjna komplementarnego

Platforma Innowacyjnej
Administracji (wytworzenie
oprogramowania).

(2) System Zapewniania Ustug 03-2022 nie dotyczy.

Chmurowych — model zakupu ustug

Publicznej Chmury Obliczeniowej (PChO)

(3) Rzadowy Klaster Bezpieczenstwa — 03-2022 nie dotyczy.

wyposazenie i oprogramowanie RKB

(4) Rzagdowa Chmura Obliczeniowa — 05-2022 nie dotyczy.

wyposazenie i oprogramowanie wraz

z Katalogiem ustug RChO




Nazwa produktu Planowana Rzeczywista Komplementarno$¢
data data wdrozenia | wzgledem produktow
wdrozenia innych projektow

(5) Rzadowy Klaster Bezpieczefnstwa — 08-2022 nie dotyczy.

standardy i polityki bezpieczenstwa

(6) Rzadowy Klaster Bezpieczenstwa — 10-2022 nie dotyczy.

zasobu organizacyjne — gotowosc¢ zespotu

obshugi RKB

(7) Rzadowa Chmura Obliczeniowa — 10-2022 nie dotyczy.

zasoby organizacyjne — gotowos¢ zespohu

obstugi RChO

(8) System Zapewniania Ustug 01-2023 - korzystanie - Integracja z

Chmurowych — Katalog ustug chmury serwisem Otwarte Dane

publicznej (rest API).

- specyfikowanie wymagan
- zastgpuje planowana
pierwotnie integracje
z sys. Trezor, po
konsultacjach z
Minierstwem Finanséw
zmodyfikowano
integracje (API)
pomiedzy systemem
ZUCH oraz TREZOR,
wprowadzajac zamiast
niej integracje z
systemem Otwarte Dane.
Zgodnie z informacja
przekazang przez MF w
okresie realizacji projektu
nie jest planowana
mozliwo$¢ wykorzystania
informacji nt. kosztow
funkcjonowania RChO
bezposrednio w systemie
TREZOR.
7. Ryzyka
Ryzyka wplywajace na realizacje projektu
Nazwa ryzyka Sita Prawdopodobienst | Sposob zarzadzania ryzykiem
oddzialywa | wo wystapienia
nia ryzyka




Nazwa ryzyka

Sita
oddzialywa
nia

Prawdopodobienst
Wwo wystapienia
ryzyka

Sposob zarzadzania ryzykiem

Ograniczenia dostgpnosci sieci

$rednia

wysokie

Wykorzystanie sieci
swiattowodowych NASK PIB /
NASK S.A. lub innych
komercyjnych z natozeniem
warstwy kryptograficznej na
komunikacj¢ pomiedzy
osrodkami do czasu
odpowiedniej konfiguracji i
wyposazenia weztow sieci
rzadowych.

Zapewnienie tacznosci
pomiedzy serwerowniami.
Ryzyko zamknigte /
zmaterializowane (zawarto
kontrakt na utrzymanie
infrastruktury
$wiattowodowej).

Opdznienia przetargow

duza

srednie

Realizacja zadan z
wykorzystaniem istniejace;j
infrastruktury poprzez
ograniczenie zakresu do czasu
zakonczenia procesow
zakupowych.

Kompensacja op6znien.
Ryzyko zamkniete
(postgpowania zakupowe na
dostawe komponentow
technicznych zostaty
rozstrzygnigte).

Zbyt maty lub zbyt duzy popyt na

ustugi oferowane przez Chmure
Rzadowa

$rednia

srednie

Podjecie dziatan promocyjnych
i regulacyjnych (pobudzanie
popytu) oraz zapewnienie
skalowalno$ci infrastruktury w
celu dostosowania do popytu.
Ograniczenie niedostosowania
wielkosci srodowiska RChO
do popytu na ushugi.

Ryzyko aktywne (brak zmian).

Porozumienia partnerskie

$rednia

srednie

Realizacja jako zadanie wtasne
KPRM.

brak

Ryzyko zamknigte
(porozumienie partnerskie
zostato zwarte).




Nazwa ryzyka

Sita
oddzialywa
nia

Prawdopodobienst
Wwo wystapienia
ryzyka

Sposob zarzadzania ryzykiem

Ograniczenia w dostgpnosci kadry

duza

srednie

1. Zapewnienie wsparcia
szkoleniowego oraz
odpowiedniego funduszu
wynagrodzen.

2. Zapewnienie zasobow
kadrowych niezbednych do
realizacji zadan projektu.

3. Ryzyko aktywne /
zmaterializowane (brak
zmian)

Ograniczenia licencyjne

Srednia

wysokie

1. Zastosowanie dedykowanych
licencji (brak wspoltdzielenia).
Zabezpieczenie srodkow na
obstuge ryzyka.

2. Zapewnienie poprawnego
licencjonowania komponentow
oprogramowania RCHO.

3. Ryzyko aktywne (brak zmian).

Opoznienia zwigzane z COVID-19

duza

srednie

1. Modyfikacja Harmonogramu
prac planowanych w ramach
WIIP POPC - adaptacja do
zmieniajacych si¢ warunkow
realizacji projektu.

2. Zapewnienie osiagnig¢cia
zaktadanych produktéw i
rezultatow w okresie realizacji
projektu POPC 2.1.

3. Ryzyko aktywne /
zmaterializowane (wdrozono
wniosek o zmiang
harmonogramu wraz z
terminem zakonczenia projektu
31-10-2023).

Przekroczenie limitow finansowych
przeznaczonych na realizacj¢
zamowien publicznych

$rednia

srednie

1. Obstuga zmiany w budzecie
projektu obejmujaca wyzsze
limity finansowe realizacji
zadan lub plan zaangazowania
srodkow krajowych (budzet
panstwa).

2. Zapewnienie srodkow
finansowych niezbgdnych do
realizacji zadan projektu.

3. Ryzyko aktywne (brak zmian).




Nazwa ryzyka

Sita
oddzialywa
nia

Prawdopodobienst
Wwo wystapienia
ryzyka

Sposob zarzadzania ryzykiem

Przekroczenie zaktadanego budzetu
na infrastrukture i oprogramowanie
WIIP

duza

srednie

Przesuniecie srodkow w
programie POPC lub
zapewnienie zrodet
finansowania spoza programu.
Zapewnienie Srodkow
finansowych niezbgdnych do
realizacji zakupu infrastruktury
i oprogramowania.

Ryzyko zamknigte (w zwiazku
z zakonczeniem gtownych
postepowan przetargowych).

Przekroczenie zatwierdzonego
budzetu projektu

$rednia

niskie

Mitygacja poprzez
przesunigcia pomig¢dzy
zadaniami projektu.
Zapewnienie Srodkow
finansowych niezbgdnych do
realizacji zadan projektu.
Ryzyko aktywne (zmiana
prawdopodobienstwa ze
wzgledu na postep finansowy
oraz oszczednosci
poprzetargowe).

Przekroczenie zatwierdzonego
budzetu projektu - termin projektu

Srednia

srednie

Wydluzenie terminu realizacji,
zmiana zakresu projektu.
Zapewnienie mozliwosci
finansowania zadan w dtuzszej
od zaktadanej perspektywie
czasowej.

Ryzyko aktywne (wdrozono
wniosek o zmiang
harmonogramu rzeczowo-
finansowego wraz z terminem
zakonczenia projektu 31-10-
2023).

Zmiany organizacyjne w projekcie

duza

wysokie

Dostosowanie przepiséw do
mozliwosci przeniesienia roli
beneficjenta na Centralny
Osrodek Informatyki.
Zachowanie ciagtosci dziatan
projektowych w okresie
transformacji.

Lagodzenie wptywu zmiany
organizacyjnej na realizacje
projektu WIIP.

Ryzyko aktywne (brak zmian).




Ryzyka wplywajace na utrzymanie projektu

nowych rozwigzan
organizacyjnych oraz zasady
wspoldzielonej
odpowiedzialnosci pomiedzy
jednostkami administracji
publiczne;j

Nazwa ryzyka Sita Prawdopodobiens | Sposob zarzadzania ryzykiem
oddzialywania | two wystapienia
ryzyka
Niski popyt na ustugi oferowane | duza niskie 1. Mitygacja. Podjecie dziatan
w wyniku realizacji projektu — promocyjnych i regulacyjnych
brak wykorzystania petnego (pobudzanie popytu).
potencjatlu srodowiska 2. Ograniczenie niedostosowania
obliczeniowego i ushug wielkosci srodowiska RChO
chmurowych przez do popytu na ustugi.
uzytkownikéw koncowych 3. Ryzyko aktywne (brak zmian).
Ograniczenia limitow duza $rednie 1. Mitygacja. Uwzglednienie
finansowych budzetu panstwa planow wydatkow zwigzanych
zwigzanych z utrzymaniem i z RChO i RKB w wieloletnim
rozwojem RChO i RKB planie finansowym budzetu
panstwa oraz zastosowanie
przesuni¢¢ z cz. budzetowych
klientow RChO do
dedykowanej rezerwy celowej
WIIP.

2. Zapewnienie srodkow
finansowych na utrzymanie
trwato$ci projektu POPC oraz
rozwoj Katalogu ustug RChO.

3. Ryzyko aktywne (brak zmian).

Trudno$ci zwigzane z adaptacja | duza $rednie 1. Mitygacja. Wprowadzenie

dziatan pilotazowych i
testujacych, w tym
wprowadzenie zmian
legislacyjnych dot.
wprowadzenia zasady
wspoétdzielonej
odpowiedzialno$ci za
realizacj¢ zdan publicznych
pomiedzy réznymi
jednostkami.

2. Przetestowania i

upowszechnienie modelu
wspotdzielonej
odpowiedzialno$ci.

3. Ryzyko aktywne (brak zmian).
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Nazwa ryzyka Sita Prawdopodobiens | Sposob zarzadzania ryzykiem
oddzialywania | two wystapienia
ryzyka
Zmiany organizacyjne duza wysokie Opracowanie i implementacja

(KPRM/COI)

modelu zarzadzania popytem
oraz finansowania utrzymania
i rozwoju RChO.

Zapewnienie srodowiska
realizacji projektu WIIP oraz
dalszego utrzymania i rozwoju
RChO przez COI (lub podmiot
powstaly z jego
przeksztatcenia).

Ryzyko aktywne (brak zmian).

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy, ze wzgledu na brak wytwarzania oprogramowania w ramach projektu.

9.
1)

2)

Dane kontaktowe

Joanna  Baranowska,

Joanna.Baranowska@mc.gov.pl, tel. 797 851 132,

z-ca  dyr. Departamentu Zarzadzania  Systemami, e-mail:

Monika Glebocka, Departament Zarzadzania Systemami, e-mail: Monika.Glebocka@me.gov.pl,

tel.728 410 118.
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