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Załącznik do uchwały nr 10 

Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 

z dnia 16 kwietnia 2020 r. 

 

 

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 

za I kwartał 2023 r. 

Tytuł projektu 
Repozytorium Robotyki – cyfrowe udostępnianie zasobów nauki  

z obszaru robotyki 

Wnioskodawca Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP 

Beneficjent 
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP  

Warszawa, 02-486, Aleje Jerozolimskie 202. 

Partnerzy Nie dotyczy 

Źródło finansowania 

Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” 

Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” 

Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źró-

deł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zaso-

bów nauki) 

Całkowity koszt  
projektu 

4 996 506,56 PLN 

Całkowity koszt  
projektu – wydatki 
kwalifikowalne 

4 442 118,89 PLN 

Okres realizacji  
projektu 

01.06.2020 – 31.05.2023 

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków> 

 Nie dotyczy. 

2. Postęp finansowy 

Czas realizacji projektu 
Wartość środków  
wydatkowanych 

Wartość  
środków zaangażowanych 

92 % 
1. 88 % 

2. 84 %  

3. 89 % 

93 % 
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3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków> 

Kamienie milowe 

Nazwa 
Powiązane 
wskaźniki  
projektu 1 

Planowany  
termin  

osiągnięcia 

Rzeczywisty  
termin  

osiągnięcia 

Status realizacji  
kamienia milowego 

Nazwa zadania nr 1 
Przygotowanie projektu 

– 03-2021 04-2022 

osiągnięty 
wszystkie kamienie mi-

lowe zadania nr 1 zostały 
osiągnięte; w ramach za-
kupu oprogramowania bi-
bliotecznego przewidziano 
też szkolenie, które odbyło 
się 21.04.2022 r. – wów-
czas zadanie nr 1 zostało 

zakończone 

Opracowanie strategii  
promocyjnej 

– 12-2020 12-2020 osiągnięty 

Katalog dokumentów  
do digitalizacji 

 12-2020 12-2020 osiągnięty 

Realizacja procedury przetargo-
wej na wykonanie repozytorium 
i podpisanie umowy  12-2020 12-2021 

osiągnięty 
opóźnienie było wynikiem 

sytuacji pandemicznej 
i wydłużonej procedury 

przetargowej 

Audyt zewnętrzny w zakresie 
sprzętu i oprogramowania 

– 11-2020 10-2020 osiągnięty 

Realizacja procedury  
przetargowej na dostawę 
sprzętu i infrastruktury  
i podpisanie umowy 

– 12-2020 12-2020 osiągnięty 

Zakup oprogramowania  
bibliotecznego 

– 01-2021 03.2022 

osiągnięty 

opóźnienie wynikało z ko-
nieczności wyboru – za-

kup standardowego opro-
gramowania „z półki” lub 
zastosowanie modułu do-
starczonego przez wyko-
nawcę portalu – możliwe 

dopiero po jego wyłonieniu 

Ekspertyzy prawne 

– 01-2021 06-2021 

osiągnięty 
opóźnienie było wynikiem 
decyzji, że świadczenie 

pomocy prawnej zostanie 
przekazane wewnętrz-

nemu działowi prawnemu 
Beneficjenta, zamiast wy-
konawcy zewnętrznemu, 
tym samym oczekiwania 
na zgodę CPPC; zgoda 

została udzielona 

Badania i analizy techniczne 
pod kątem wymagań systemu 

– 03-2021 08-2021 

osiągnięty 
opóźnienie spowodowane 

pandemią COVID oraz 
trudnością w wyborze wy-
konawców zewnętrznych 
na usługi wspomagające 

realizację projektu 

Przeprowadzenie badań UX 

– 03-2021 10-2021 

osiągnięty 
opóźnienie spowodowane 

pandemią COVID oraz 
trudnością w wyborze wy-
konawców zewnętrznych 
na usługi wspomagające 

realizację projektu 

Dostawa sprzętu  
informatycznego 

– 03-2021 12-2020 osiągnięty 

 

 
1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 
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Nazwa zadania nr 2 
Opracowanie i wdrożenie  
repozytorium 

– 12-2022 03-2023 

osiągnięty  

kamienie milowe zadania 
nr 2 zostały osiągnięte; w 
zadaniu przewidziano za-
kup dodatkowego sprzętu 
informatycznego, a termin 
jego odbioru tj. 02.03.2023 
r. jest jednocześnie termi-
nem zakończenia zadania 

nr 2 

Przygotowany model logiczny 
danych i systemu repozytorium 

 05-2021 02-2022 

osiągnięty  

opóźnienie spowodowane 
pandemią COVID oraz 
przesuniętym wyborem 

wykonawcy zewnętrznego 
na usługę realizacji portalu 

Raport z analizy wymagań  
i zdefiniowanych funkcjonalności 

 05-2021 02-2022 

osiągnięty  

opóźnienie spowodowane 
pandemią COVID oraz 
przesuniętym wyborem 

wykonawcy zewnętrznego 
na usługę realizacji portalu 

Uruchomienie testowej wersji  
repozytorium 

 01-2022 06-2022 

osiągnięty  

opóźnienie spowodowane 
pandemią COVID oraz 
przesuniętym wyborem 

wykonawcy zewnętrznego 
na usługę realizacji portalu 

Wynik testów i aktualizacja  
założeń systemu 

– 01-2022 06-2022 

osiągnięty  

opóźnienie spowodowane 
pandemią COVID oraz 
przesuniętym wyborem 

wykonawcy zewnętrznego 
na usługę realizacji portalu 

Uruchomienie systemu  
bibliotecznego 

– 05-2021 06-2022 

osiągnięty  

opóźnienie spowodowane 
oczekiwaniem na wyłonie-
nie realizatora portalu oraz 
wybór systemu bibliotecz-
nego („z półki” czy moduł 
własny podwykonawcy).  
Opóźnienie nie zagraża 
terminowej realizacji ca-

łego projektu. 

Raport z zasilania systemu  
bibliotecznego danymi 

– 12-2022 12-2022 osiągnięty 

Wdrożenie wersji końcowej  
systemu 

 12-2022 12-2022 osiągnięty 

Odebranie dokumentacji 
Powykonawczej repozytorium 

– 12-2022 12-2022 osiągnięty 

Nazwa zadania nr 3 
Zakończenie projektu 

– 05-2023  w trakcie realizacji 

Audyt dostępności treści pod  
kątem zgodności WCAG 2.0  
(testy z użytkownikami o różnym  
stopniu niepełnosprawności) 

– 02-2023 02-2023 osiągnięty 

Raport z kampanii promocyjnej – 05-2023  w trakcie realizacji 

Raport końcowy KPI 1 – 1 szt. 05-2023  w trakcie realizacji 

Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Nazwa 
Jedn. 
miary 

Wartość 
docelowa 

Planowany 
termin  

osiągnięcia 

Wartość  
osiągnięta od 

początku realiza-
cji projektu  

(narastająco) 

Wskaźnik kluczowy produktu: 
Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje  
sektora publicznego 

szt. 1 05-2023 0 
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Wskaźnik kluczowy produktu: 
Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających  
informacje sektora publicznego szt. 4500* 05-2023 

4228** 
wskazanie prawidłowe 
– mniejsze wartości są 

efektem selekcji  
dokumentów i zmianą 

sposobu liczenia 

Wskaźnik kluczowy produktu: 
Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierają-
cych informacje sektora publicznego 

szt. 

4000* 
wskazanie 

prawidłowe, 
zgodne z 

aneksem – to 
efekt selekcji 
dokumentów 
i zmiany spo-
sobu liczenia 

05-2023 0 

Wskaźnik kluczowy produktu: 
Liczba utworzonych API 

szt. 2 05-2023 0 

Wskaźnik kluczowy produktu: 
Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API 

szt. 2 05-2023 0 

Wskaźniki kluczowy rezultatu bezpośredniego: 

Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających  
informacje sektora publicznego 

szt./rok 3000 05-2024 0 

Wskaźnik produktu specyficzny dla projektu: 

Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora  

publicznego 

TB 0,08 12-2021 0,1 

Wskaźnik produktu specyficzny dla projektu: 

Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora  

publicznego 

TB 0,10 12-2022 0,1 

* Informujemy, że w dniu 31.03.2023 r. byliśmy w trakcie podpisywania z CPPC aneksu porządkującego obszar dotyczący wskaź-

ników. Aneks został podpisany 03.04.2023 r. 

** Przekroczenie pierwotnie planowanej wartości wskaźnika jest efektem ostrożnego szacowania tej liczby w założeniach pro-

jektu oraz konieczności dzielenia części materiałów podczas digitalizacji na większą liczbę plików. Informujemy, że w dniu 

31.03.2023 r. byliśmy w trakcie podpisywania z CPPC aneksu porządkującego ten obszar. Aneks został podpisany 03.04.2023 r 

4. E-usługi A2A, A2B, A2C<maksymalnie 2000 znaków> 

Nazwa 
Planowana 

data  
wdrożenia 

Rzeczywista 
data  

wdrożenia 
Opis zmian 

–    

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 

<maksymalnie 2000 znaków> 

Nazwa 
Planowana 

data  
wdrożenia 

Rzeczywista 
data  

wdrożenia 
Opis zmian 

W ramach Repozytorium Robotyki udo-
stępnione zostaną m.in. aplikacje, pro-
jekty, granty (dokumentacje, wyniki ba-
dań naukowych), artykuły naukowe, ar-
tykuły popularnonaukowe, książki, ma-
teriały audio, video, publikacje interne-
towe – blogi naukowe, prace kół nau-
kowych, zbiory danych (datasets) do 
badania jakości rozwiązań (ben-
chmarki), oprogramowanie Open So-
urce tworzone przez konstruktorów roz-
wiązań robotycznych, skany 3D ele-
mentów konstrukcyjnych robotów 
(chwytaki, manipulatory itp.) realizowa-
nych metodami wytwarzania addytyw-
nego (druk 3D). Punktem wyjścia są 
zasoby Archiwum Technicznego oraz 
Biblioteki Naukowej Ł-PIAP. 

05-2023 – – 
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6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 

Nazwa produktu Planowana data 
wdrożenia 

Rzeczywista data 
wdrożenia 

Komplementarność względem  
produktów innych projektów 

Repozytorium Robotyki 05-2023 – 

Projekt KRONIK@ – założono, że zasoby 
Repozytorium Robotyki będą zintegro-
wane z tym projektem. W tym zakresie 

zostały podjęte rozmowy z przedstawicie-
lami projektu KRONIK@ oraz została 

podpisana umowa z wykonawcą Repozy-
torium Robotyki. Przewidywany czas inte-

gracji: do 05.2023 r. 

7. Ryzyka<maksymalnie 2000 znaków> 

Ryzyka wpływające na realizację projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła  

oddziaływania 
Prawdopodobieństwo 

wystąpienia ryzyka 
Sposób zarządzania ryzykiem 

Zagrożenia ze strony  
konkurencji 

mała znikome 

Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że inne 
podmioty będą zainteresowane realizacją po-
dobnych systemów. Jednak zgodnie z występu-
jącymi obecnie tendencjami (ośrodki akademic-
kie tworzą jedynie repozytoria ograniczające za-
soby do publikacji pracowników) nie należy spo-
dziewać się powstania systemu oferującego 
analogiczne rozwiązania jak opisywany system. 
W razie pojawienie się istotnych innowacji tech-
nologicznych będą one analizowane pod kątem 
możliwości i celowości ich wykorzystania w sys-
temie. 
Nie istnieją zagrożenia dotyczące otoczenia 
prawno-administracyjnego – wszystkie materiały 
będą dostępne na licencji Creative Commons 
Uznanie autorstwa CC-BY. 
1 – podejmowane działania zarządcze: 

Przegląd innowacyjnych technologii stoso-
wanych na stronach WWW. 

2 – spodziewane lub faktyczne efekty tych dzia-
łań: 
Uniknięcie zagrożenia ze strony konkurencji. 

3 – czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ry-
zyka w stosunku do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego: 
NIE – ryzyko nie uległo zmianie w stosunku 
do poprzedniego okresu sprawozdawczego. 

Zagrożenie wynika-
jące z utrzymywania 
się/nasilania epidemii 
koronawirusa 

średnia średnie 

Niebezpieczeństwo zachorowania na COVID-19. 
Część kadry, w tym B+R wykonuje pracę 
zdalną, co utrudnia pracę z materiałami archi-
walnymi, które będą stanowić zasadniczą część 
Repozytorium Robotyki. 
1 – podejmowane działania zarządcze: 

Zaostrzenie zasad BHP i zapewnienie 
wszystkich niezbędnych środków ochrony 
osobistej w celu zapewnienia bezpiecznych 
warunków realizacji zadań. 

2 – spodziewane lub faktyczne efekty tych dzia-
łań: 
Zminimalizowanie zagrożenia zachorowania 
na COVID-19; zmniejszenie nakładu pracy 
wykonywanej zdalnie. 

3 – czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ry-
zyka w stosunku do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego: 
NIE – ryzyko nie uległo zmianie w stosunku 
do poprzedniego okresu sprawozdawczego. 
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Nazwa ryzyka 
Siła  

oddziaływania 
Prawdopodobieństwo 

wystąpienia ryzyka 
Sposób zarządzania ryzykiem 

Zagrożenie zmianą 
kluczowej kadry B+R 

średnia Małe 

Niebezpieczeństwo wystąpienia fluktuacji kadry 
przydzielonej do realizacji projektu. 
1 – podejmowane działania zarządcze: 

Monitoring zadowolenia pracowników, wery-
fikacja metod zachęty w zakresie rzeczywi-
stych uwarunkowań i oczekiwań. Rozmowy 
z pracownikami realizującymi projekt; obser-
wacja wydajności i stopnia zaangażowania. 

2 – spodziewane lub faktyczne efekty tych dzia-
łań: 
Uniknięcie zagrożenia zw. z fluktuacją kadry 
projektu. 

3 – czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ry-
zyka w stosunku do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego: 
NIE – ryzyko nie uległo zmianie w stosunku 
do poprzedniego okresu sprawozdawczego. 

Ryzyko nierzetelnego 
podwykonawcy 

średnia duże 

W projekcie przewidziano dwa kluczowe prze-
targi, w wyniku których zostaną wyłonieni pod-
wykonawcy (wsparcie techniczne, software ho-
use). Istnieje ryzyko, że podwykonawca okaże 
się nierzetelny i nie wywiąże się z powierzonych 
zadań. 
1 – podejmowane działania zarządcze: 

Odpowiednio sformułowane warunki do-
puszczające do przetargu – nie można ich 
formułować zbyt surowo, aby nie pojawiły 
się protesty dot. nieuzasadnionej dyskrymi-
nacji wykonawców. Kryteria przetargu 
uwzględniające doświadczenie w podobnych 
projektach. Wymaganie referencji od innych 
podmiotów, dla których wykonawca wcze-
śniej realizował prace. Odpowiednie zapisy 
umowy uwzględniające kary umowne. Wy-
maganie ubezpieczenia od podwykonawcy – 
jeśli dotyczy. 

2 – spodziewane lub faktyczne efekty tych dzia-
łań: 
Uniknięcie zagrożenia wyboru nierzetelnego 
podwykonawcy oraz jego nierzetelnych dzia-
łań. 

3 – czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ry-
zyka w stosunku do poprzedniego okresu 
sprawozdawczego: 
NIE – ryzyko nie uległo zmianie w stosunku 
do poprzedniego okresu sprawozdawczego. 

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła 

oddziały
wania 

Prawdopod
obieństwo 

wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarządzania ryzykiem 

Zagrożenia wynikające  

z charakteru użytkownika 

docelowego  

mała znikome 

Problemem może być słaba rozpoznawalność Beneficjenta 
wśród użytkowników europejskich. Dlatego w pierwszej kolej-
ności planowane jest wejście na rynek polski. 
Zagrożeniem mogą być również błędy marketingowe. Bardzo 

ważnym elementem wpływającym na powodzenie wielu pro-

jektów jest pierwsze wrażenie zrobione na potencjalnych użyt-

kownikach. Dlatego kluczowe dla realizacji projektu są podej-

mowane w jego ramach działania promocyjno-marketingowe. 



Strona 7 z 7 
 

Ryzyko ataku  

hakerskiego 
duża małe 

Problemem mogą być różnego rodzaju ataki hakerskie, w wy-
niku których ulegną zniszczeniu zgromadzone dane, zostanie 
zablokowany dostęp do danych, nie będzie można korzystać z 
repozytorium. Rozmowy z pracownikami realizującymi projekt 
na temat obserwacji zewnętrznych działań hakerskich oraz o 
konieczności bezpiecznego logowania/wylogowania z systemu 
podczas uzupełniania danych. 

8. Wymiarowanie systemu informatycznego 

Nie dotyczy – zamówienia publiczne w projekcie na system informatyczny są na kwotę poniżej 10 mln zł. Ponadto 
Repozytorium będzie miało charakter informacyjny, popularyzatorski, nie biznesowy. 

9. Dane kontaktowe: 

dr inż. Małgorzata Kaliczyńska 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP,  

Dział Wsparcia Działalności Publikacyjnej 

E-mail: malgorzata.kaliczynska@piap.lukasiewicz.gov.pl, tel.: 22 8740146 

Załącznik: 

Wzór raportu z wymiarowania systemu informatycznego – nie dotyczy 

mailto:malgorzata.kaliczynska@piap.lukasiewicz.gov.pl

