
WZÓR 
raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  

za I kwartał 2019 roku 
(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego) 

Tytuł projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych 

Wnioskodawca Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Beneficjent Uniwersytet Warszawski

Partnerzy Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Źródło finansowania

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 

Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” 

Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność in-
formacji sektora publicznego” 

Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji 
sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i 
zasobów nauki (typ projektu: cyfrowe udostępnienie 
zasobów nauki)” 

Budżet państwa: część budżetowa 27 - Informatyzacja 

Całkowity koszt  
projektu 4 998 889 PLN

Okres realizacji  
projektu 01.08.2018 – 31.07.2021
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1.Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków> 
   
Kwestia otwartych danych badawczych znajduje odzwierciedlenie w dokumentach zarówno 
na poziomie Unii Europejskiej (Zalecenie KE w sprawie dostępu do informacji naukowej oraz 
jej ochrony oraz wymogi dotyczące deponowania danych badawczych w ramach programu 
Horyzont 2020), jak i poziomie krajowym (przyjęte przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w 2015 r. “Kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań 
naukowych w Polsce”). Sprawia to, iż projekt wpisuje się istniejące tendencje dotyczące 
prawnych zaleceń i wymogów dotyczących otwierania danych badawczych. 

2. Postęp finansowy 

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków> 

Kamienie milowe 

Czas realizacji projektu Wartość środków wydatko-
wanych

Wartość środków zaangażowa-
nych

22,22 % 
  
9,10 % 9,10 %

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 

Planowa-
ny termin 
osiągnię-
cia

Rzeczywisty 
termin osiągnię-
cia

Status realizacji kamienia 
milowego

Wersja wstępna 
wymagań 
funkcjonalnych i 
schematu 
metadanych

11-2018 11-2018 Osiągnięty 

Wersja finalna 
wymagań 
funkcjonalnych i 
schematu 
metadanych

10-2019 Planowany

Opracowanie 
procedur 
długoterminowego 
przechowywania

04-2019 W trakcie realizacji

Wdrożenie procedur 
i narzędzi 
długoterminowego 
przechowywania

12-2020 Planowany 

Zakończenie prac 
nad 
oprogramowaniem 
repozytorium 
ogólnego

4 (3 szt.) 03-2020 Planowany
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Zakończenie prac 
nad 
oprogramowaniem 
repozytoriów 
dziedzinowych

4 (3 szt.) 06-2020 Planowany

Opracowanie 
danych 
krystalograficznych

08-2020 W trakcie realizacji 

Opracowanie 
zasobu danych 
społecznych

2 (1 szt.) 06-2021 W trakcie realizacji

Uruchomienie 
repozytoriów

04-2019 W trakcie realizacji

Raport z 
funkcjonowania 
repozytoriów

1 (3 szt.) 
3 (620 szt.) 
5 (3 szt.) 

06-2021 Planowany

Uruchomienie 
strony internetowej 
Projektu

10-2018 10-2018 Osiągnięty

Przeprowadzenie 
szkoleń

06-2021 Planowany

Finalne posiedzenie 
komitetu 
sterującego

06-2021 Planowany

Nabycie środków 
trwałych

11-2018 W trakcie realizacji. 
Kamień milowy nie został 
osiągnięty w planowanym 
terminie z uwagi na 
przedłużającą się 
procedurę zakupu środków 
trwałych oraz wyższą niż 
zakładana we wniosku o 
dofinansowanie cenę 
środków trwałych (laptopy). 
W ramach działań 
zaradczych przesunięto w 
odniesieniu do Beneficjenta 
części środków z zadania 8 
(Koordynacja) do zadania 9 
(Zakup środków trwałych) 
oraz dalej prowadzono 
procedurę zakupu środków 
trwałych, zgodnie z 
obowiązującymi 
przepisami. 

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 

Planowa-
ny termin 
osiągnię-
cia

Rzeczywisty 
termin osiągnię-
cia

Status realizacji kamienia 
milowego
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Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Nr Nazwa Jedn. 
miary

Wartość  
docelowa

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Wartość osią-
gnięta od po-
czątku realiza-
cji projektu (na-
rastająco)

1 Liczba podmiotów, 
które udostępniły 
on-line informacje 
sektora 
publicznego 

szt. 3,00 06-2021 0

2 Liczba 
zdigitalizowanych 
dokumentów 
zawierających 
informacje sektora 
publicznego  

szt. 1,00 06-2021 0

3 Liczba 
udostępnionych 
on-line 
dokumentów 
zawierających 
informacje sektora 
publicznego  

szt. 620,00 06-2021 0

4 Liczba 
utworzonych API  

szt. 3,00 06-2020 0

5 Liczba baz danych 
udostępnionych 
on-line poprzez 
API

szt. 3,00 06-2021 0

6 Liczba pobrań/
odtworzeń 
dokumentów 
zawierających 
informacje sektora 
publicznego  

szt./rok 37 200,00  07-2022 0
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4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków> 

5.Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-
symalnie 2000 znaków> 

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 
znaków>  

7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków> 

Nazwa

Plano-
wana 
data 
wdroże-
nia

Rzeczy-
wista 
data 
wdroże-
nia

Opis zmian

nie dotyczy

Nazwa

Plano-
wana 
data 
wdroże-
nia

Rzeczy-
wista 
data 
wdroże-
nia

Opis zmian

620 zbiorów danych 
badawczych 

06-2021 

Nazwa produktu Planowana 
data wdroże-
nia

Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów  

Repozytorium ogólnego 
przeznaczenia, 
repozytorium danych 
społecznych, 
repozytorium danych 
krystalograficznych 

06-2021
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Ryzyka wpływające na realizację projektu 

Nazwa ryzyka Siła oddziały-
wania 

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia 
ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

Brak wprowadzenia polityki 
otwartych danych przez MNiSW 
na szczeblu krajowym.

mała wysokie Projekt przewiduje 
własną działalność 
informacyjną i 
edukacyjną wśród 
naukowców, dzięki 
której minimalizowane 
jest ryzyko, że 
zainteresowanie 
naukowców 
udostępnianiem danych 
będzie niewielkie - 
nawet gdyby MNiSW 
nie prowadziło aktywnej 
polityki w zakresie 
udostępniania danych 
na szczeblu krajowym. 
Jeżeli MNiSW nie 
będzie prowadziło takiej 
polityki, w ramach 
projektu wskazane 
będzie 
zintensyfikowanie 
działań informacyjnych i 
edukacyjnych. 

Decyzja partnerów o innym, 
pozaprojektowym wykorzystaniu 
zadeklarowanych danych.

duża niskie W celu zapobieżenia 
innemu wykorzystaniu 
danych podpisana 
została umowa o 
partnerstwie z 
instytucjami, które będą 
udostępniać swoje 
dane badawcze w 
ramach projektu.
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Pojawienie się alternatywnych 
narzędzi o zbliżonej 
funkcjonalności, które zyskają 
większą popularność wśród 
użytkowników niż te powstałe w 
ramach projektu.

mała średnie Aby zmniejszyć ryzyko 
związane z 
pojawieniem się 
polskich narzędzi 
alternatywnych, 
prowadzona będzie 
aktywna promocja 
projektu: środowiska 
naukowe w Polsce są 
od początku prac 
informowane o 
powstających 
repozytoriach, 
ewentualne uwagi 
zgłaszane 
przez naukowców w 
trakcie wydarzeń 
edukacyjnych i 
informacyjnych będą w 
miarę 
możliwości 
uwzględniane, tak aby 
powstające narzędzia w 
największym możliwym 
stopniu odpowiadały ich 
potrzebom. 

Zakończenie przez Uniwersytet 
Harvarda projektu Dataverse.

średnia niskie W celu 
zminimalizowania 
ewentualnych skutków 
wycofania się twórców 
z utrzymywania 
oprogramowania, na 
którym projekt bazuje, 
wybrane zostało takie 
oprogramowanie, które 
nie tylko jest w pełni 
otwarte, ale też jest 
tworzone przez stabilną 
instytucję. W przypadku 
Dataverse, tworzonego 
przez Uniwersytet 
Harvarda, 
oprogramowanie jest 
zarazem intensywnie 
wykorzystywane przez 
inne duże instytucje 
akademickie (np. 
holenderski DANS - 
Digital Archiving and 
Networking Services), 
które mogą wspomóc 
lub przejąć 
utrzymywanie i rozwój 
oprogramowania. 
Obecnie ICM rozwija 
obecnie własną gałąź 
oprogramowania 
Dataverse. 

Nazwa ryzyka Siła oddziały-
wania 

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia 
ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem
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Wystąpienie niespodziewanych 
trudności w przygotowaniu 
danych do udostępnienia.

mała średnie Zadania związane z 
przygotowaniem 
danych do 
udostępnienia zostały 
rozpoczęte na 
wczesnym etapie 
projektu, tak aby w 
razie opóźnienia nie 
wpłynęły na żadne inne 
zadania. Dodatkowo, 
przez cały czas trwania 
projektu środowiska 
naukowe będą 
zachęcane do 
deponowania we 
wszystkich 
repozytoriach 
dodatkowych, 
niezinwentaryzowanych 
w ramach projektu 
danych, tak by 
repozytoria były jak 
najszerzej 
wykorzystywane i 
wszystkie wskaźniki 
projektu zostały 
osiągnięte.

Brak zainteresowania wśród 
naukowców deponowaniem 
danych.

mała średnie Aby środowiska 
naukowe były dobrze 
poinformowane o 
możliwości 
deponowania danych i 
o korzyściach, jakie 
płyną z deponowania 
danych, projekt 
przewiduje 
odpowiednie działania 
informacyjne i 
edukacyjne. W 
przypadku wystąpienia 
zainteresowania 
niższego niż 
spodziewane, działania 
te mogą zostać 
zintensyfikowane.

Nazwa ryzyka Siła oddziały-
wania 

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia 
ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem
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Brak zainteresowania 
korzystaniem z danych przez 
potencjalnych odbiorców z 
różnych grup. 

mała średnie Aby środowiska 
naukowe i 
społeczeństwo były 
dobrze poinformowane 
o możliwości 
korzystania z danych, 
projekt przewiduje 
odpowiednie działania 
informacyjne i 
edukacyjne.  W 
przypadku wystąpienia 
zainteresowania 
niższego niż 
spodziewane, działania 
te mogą zostać 
zintensyfikowane.

Pojawienie się nowych, 
niekompatybilnych z projektem 
praktyk postępowania z danymi 
badawczymi.

mała niskie Minimalizacja ryzyka 
jest zapewniona przez 
takie zaprojektowanie 
udostępniania danych 
badawczych 
zinwentaryzowanych w 
ramach projektu, że 
będzie ono zgodne z 
najnowszymi 
światowymi praktykami. 
Wybór bardzo 
elastycznego 
oprogramowania 
bazowego (Dataverse) 
zapewnia możliwość 
ewentualnych korekt, 
gdyby jednak nastąpiły 
zmiany w przyjętych na 
świecie sposobach 
udostępniania danych. 
Bieżące zarządzanie 
projektem jest 
realizowane tak, by 
była możliwość szybkiej 
reakcji w przypadku 
wystąpienia nowych 
okoliczności 
zewnętrznych.

Nazwa ryzyka Siła oddziały-
wania 

Prawdopodobień-
stwo wystąpienia 
ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem
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Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopodobieńs
two wystąpienia 

ryzyka
Sposób zarzadzania 

ryzykiem

Brak wprowadzenia polityki 
otwartych danych przez MNiSW 
na szczeblu krajowym.

mała wysokie Projekt przewiduje własną 
działalność informacyjną i 
edukacyjną wśród 
naukowców, dzięki której 
minimalizowane jest 
ryzyko, że 
zainteresowanie 
naukowców 
udostępnianiem danych 
będzie niewielkie - nawet 
gdyby MNiSW nie 
prowadziło aktywnej 
polityki w zakresie 
udostępniania danych na 
szczeblu krajowym. Jeżeli 
MNiSW nie będzie 
prowadziło takiej polityki, 
w ramach projektu 
wskazane będzie 
zintensyfikowanie działań 
informacyjnych i 
edukacyjnych. 

Decyzja partnerów o innym, 
pozaprojektowym 
wykorzystaniu 
zadeklarowanych danych.

duża niskie W celu zapobieżenia 
innemu wykorzystaniu 
danych podpisana została 
umowa o partnerstwie z 
instytucjami, które będą 
udostępniać swoje dane 
badawcze w ramach 
projektu.

Pojawienie się alternatywnych 
narzędzi o zbliżonej 
funkcjonalności, które zyskają 
większą popularność wśród 
użytkowników niż te powstałe w 
ramach projektu.

mała średnie Aby zmniejszyć ryzyko 
związane z pojawieniem 
się polskich narzędzi 
alternatywnych, 
prowadzona będzie 
aktywna promocja 
projektu: środowiska 
naukowe w Polsce są od 
początku prac 
informowane o 
powstających 
repozytoriach, 
ewentualne uwagi 
zgłaszane 
przez naukowców w 
trakcie wydarzeń 
edukacyjnych i 
informacyjnych będą w 
miarę 
możliwości uwzględniane, 
tak aby powstające 
narzędzia w największym 
możliwym stopniu 
odpowiadały ich 
potrzebom. 
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Zakończenie przez Uniwersytet 
Harvarda projektu Dataverse.

średnia niskie W celu zminimalizowania 
ewentualnych skutków 
wycofania się twórców z 
utrzymywania 
oprogramowania, na 
którym projekt bazuje, 
wybrane zostało takie 
oprogramowanie, które 
nie tylko jest w pełni 
otwarte, ale też jest 
tworzone przez stabilną 
instytucję. W przypadku 
Dataverse, tworzonego 
przez Uniwersytet 
Harvarda, 
oprogramowanie jest 
zarazem intensywnie 
wykorzystywane przez 
inne duże instytucje 
akademickie (np. 
holenderski DANS - 
Digital Archiving and 
Networking Services), 
które mogą wspomóc lub 
przejąć utrzymywanie i 
rozwój oprogramowania. 
Obecnie ICM rozwija 
obecnie własną gałąź 
oprogramowania 
Dataverse. 

Wystąpienie niespodziewanych 
trudności w przygotowaniu 
danych do udostępnienia.

mała średnie Zadania związane z 
przygotowaniem danych 
do udostępnienia zostały 
rozpoczęte na wczesnym 
etapie projektu, tak aby w 
razie opóźnienia nie 
wpłynęły na żadne inne 
zadania. Dodatkowo, 
przez cały czas trwania 
projektu środowiska 
naukowe będą 
zachęcane do 
deponowania we 
wszystkich repozytoriach 
dodatkowych, 
niezinwentaryzowanych w 
ramach projektu danych, 
tak by repozytoria były jak 
najszerzej 
wykorzystywane i 
wszystkie wskaźniki 
projektu zostały 
osiągnięte.
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8. Dane kontaktowe: Jakub Szprot, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego 
i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego, jszprot@icm.edu.pl, 22 874 94 04

Brak zainteresowania wśród 
naukowców deponowaniem 
danych.

mała średnie Aby środowiska naukowe 
były dobrze 
poinformowane o 
możliwości deponowania 
danych i o korzyściach, 
jakie płyną z 
deponowania danych, 
projekt przewiduje 
odpowiednie działania 
informacyjne i 
edukacyjne. W przypadku 
wystąpienia 
zainteresowania niższego 
niż spodziewane, 
działania te mogą zostać 
zintensyfikowane.

Brak zainteresowania 
korzystaniem z danych przez 
potencjalnych odbiorców z 
różnych grup. 

mała średnie Aby środowiska naukowe 
i społeczeństwo były 
dobrze poinformowane o 
możliwości korzystania z 
danych, projekt 
przewiduje odpowiednie 
działania informacyjne i 
edukacyjne.  W 
przypadku wystąpienia 
zainteresowania niższego 
niż spodziewane, 
działania te mogą zostać 
zintensyfikowane.

Pojawienie się nowych, 
niekompatybilnych z projektem 
praktyk postępowania z danymi 
badawczymi.

mała niskie Minimalizacja ryzyka jest 
zapewniona przez takie 
zaprojektowanie 
udostępniania danych 
badawczych 
zinwentaryzowanych w 
ramach projektu, że 
będzie ono zgodne z 
najnowszymi światowymi 
praktykami. Wybór bardzo 
elastycznego 
oprogramowania 
bazowego (Dataverse) 
zapewnia możliwość 
ewentualnych korekt, 
gdyby jednak nastąpiły 
zmiany w przyjętych na 
świecie sposobach 
udostępniania danych. 
Bieżące zarządzanie 
projektem jest 
realizowane tak, by była 
możliwość szybkiej reakcji 
w przypadku wystąpienia 
nowych okoliczności 
zewnętrznych.

Strona   12

mailto:jszprot@icm.edu.pl

	raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
	za I kwartał 2019 roku
	Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
	Postęp finansowy
	Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

	E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>



