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Załącznik do uchwały nr 10  

Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji  

z dnia 16 kwietnia 2020 r.   

 

raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  

za II kwartał 2021 roku 

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego) 

Tytuł projektu 
„openCARDIO - bank otwartych danych naukowych  

nt. diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia” 

Wnioskodawca Warszawski Uniwersytet Medyczny 

Beneficjent Warszawski Uniwersytet Medyczny 

Partnerzy  

Źródło finansowania 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020: Oś 

Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.3 

„Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publiczne-

go”, Poddziałanie  nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji 

sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nau-

ki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki). 

Budżet UE – 4 377 246, 40 (84,63 %) 

Budżet państwa: 794 969,60 PLN (15,37 %) 

Budżet państwa, część 46 

Całkowity koszt  
projektu 

5 172 216 PLN 

Całkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne 

5 172 216 PLN 

Okres realizacji  
projektu 01-06-2020 – 31-05-2023 

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków> 

  Projekt jest przygotowany do realizacji pod względem zgodności z otoczeniem prawnym. Realiza-

cja niniejszego Projektu nie wymaga dokonania zmian ustawowych lub na poziomie rozporządze-

nia Rady Ministrów  
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2. Postęp finansowy 

Czas realizacji projektu 
Wartość środków wydatkowa-
nych 

Wartość środków zaangażowa-
nych 

 
36,11 % 

 
 
 
 

1.Wartość wydatków poniesionych w 
projekcie w stosunku do 
całkowitego kosztu projektu - 
7,97%. 
 
2.wartość wydatków kwalifikowalnych 
wykazanych w zatwierdzonych wnio-
skach o płatność w stosunku do war-
tości umowy w części środków 
kwalifikowalnych – 4,97 % 
 
3.wartość wydatkowanych kwalifiko-
walnych poniesionych w 
projekcie w stosunku do wartości 
umowy o dofinansowanie w 
części środków kwalifikowalnych - 
7,97 % 
 
 

 
                           55,32 %             
 
 

 

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków> 

Kamienie milowe 

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnięcia 

Rzeczywisty 
termin osiągnię-
cia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Zakup i instalacja 
sprzętu i oprogra-
mowania do digitali-
zacji, oraz obróbki 
obrazu 

 07-2020 03-2021 osiągnięty 
 
W wyniku postępowania przetar-
gowego nr AZP/Z-002/2021 i 
AZP/Z-003/2021 podpisano 
umowy na sprzęt do digitalizacji 
realizując zadanie 1. Dostawy 
zrealizowano do 31.03.2021 w 
90%. Tylko jeden z dostawców, 
którego oferta była najkorzyst-
niejsza i została wybrana, zwró-
cił się z prośbą o przesunięcie 
terminu dostawy o 51 dni tj do 
dnia 21.05.2021. W ramach 
uzasadnienia oferent przedstawił 
pismo producenta sprzętu, nieo-
patrzone datą, a mówiące bar-
dzo ogólnie o problemach z 
dostawami w czasie pandemii 
Covid-19. Zwrócono się do ofe-
renta o potwierdzenie, że oko-
liczności, na jakie się powołuje, 
rzeczywiście uległy zmianie w 
czasie trwania postępowania 
przetargowego AZP/Z-003/2021 
i oferent zgłaszając gotowość do 
dokonania dostawy w czasie 14 
dni, co było jednym z warunków, 
nie miał wiedzy, o tym, że do-
stawa w tym czasie nie będzie 
możliwa. Oferent nie uzasadnił 

 
1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnięcia 

Rzeczywisty 
termin osiągnię-
cia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

wiarygodnie przyczyn opóźnień, 
nie aneksowano umowy, sprzęt 
dostarczono 27.04.2021 (opóź-
nienie z winy dostawcy).  

Wybór Inżyniera 
Kontraktu i podpisa-
nie Umowy 

 08-2020 10-2020 osiągnięty 
 

06.07.2020 wystąpiono o usługę 
Inżyniera Kontraktu projektu 
openCardio w systemie 
Workflow WUM , przygotowanie 
postępowania "Inżynier kontraktu 
projektu openCARDIO” AZP/Z-
023/2020 trwało do 19.08.2020, 
kiedy to zostało ogłoszone. Licz-
ne pytania zadawane przez 
potencjalnych oferentów znacz-
nie wydłużyły czas do otwarcia 
ofert, którego dokonano 
9.09.2020, następnie przystą-
piono do wyjaśniania rażąco 
niskiej ceny (w przypadku naj-
niższej oferty) oraz wezwano do 
wyjaśnień obliczenia stawki 
brutto i netto oferenta - osoby 
fizycznej. Weryfikowano również 
wskazanych potencjalnych wy-
konawców w jednej z ofert. 
Wszystkie te procedury wykona-
no zgodnie z obowiązującym 
stanem prawnym i należytą 
starannością, która wydłużyła 
czas realizacji zadania 2 kontrakt 
3. Postępowanie przetargowe na 
usługę inżyniera kontraktu pro-
jektu openCardio rozstrzygnięto 
5.10.2020, do 13.10.2020 ocze-
kiwano odwołań, ponieważ od-
wołania nie zostały złożone 
rozpoczęto przygotowania do 
podpisania umowy na inżyniera 
kontraktu, którą podpisano 
26.10.2020. Przekroczono, tym 
samym, datę punktu ostateczne-
go realizacji zadnia 2 kontrakt 3 
o 6 dni.  

Opracowanie wyma-
gań (OPZ) do postę-
powania przetargo-
wego na zakres me-
rytoryczny 

 11-2020 02-2021 osiągnięty 
 

Opóźnienie w wyborze i rozpo-
częciu współpracy z Inżynierem 
Kontraktu skutkowało opóźnie-
niem w wyborze wykonawcy i 
wykonaniu dokumentacji tech-
nicznej pn. „Projekt techniczny 
systemu informatycznego 
OpenCardio” w ramach projektu 
„openCARDIO - bank otwartych 
danych naukowych nt. diagno-
styki i leczenia chorób układu 
krążenia”, która stanowi załącz-
nik do SWZ w postępowaniu 
przetargowym nr AZP/Z-
019/2021 

Rozstrzygnięcie po-  04-2021  w trakcie realizacji 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnięcia 

Rzeczywisty 
termin osiągnię-
cia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

stępowania na Wy-
konawcę portalu 
openCARDIO 

 
opóźnienie zostało spowodowa-
ne przez opóźnienie w wyborze 
Inżyniera Kontraktu (opóźnienie 
w postępowanie przetargowym 

nr AZP/Z-023/2020) i opóźnienie 
wykonania dokumentacji tech-
nicznej systemu openCardio, 

która stanowi SWZ w postępo-
waniu na wykonawcę portalu 

openCardio. Wybór wykonawcy 
portalu openCardio dokonywany 

jest w   
postępowaniu przetargowym nr 
AZP/Z-019/2021, otwarcia ofert 
dokonano 24.06.2021 i komisja 

przetargowa rozpoczęła badanie 
5 ofert, które wpłynęły. Planowa-
ne rozstrzygnięcie postępowania 

16.07.2021. 

Podpisanie umowy 
na PAAS 

 05-2021  w trakcie realizacji 
 

opóźnienie zostało spowodowa-
ne przez opóźnienie w wyborze 
Inżyniera Kontraktu (opóźnienie 
w postępowaniu przetargowym 

nr AZP/Z-023/2020) i opóźnienie 
wykonania dokumentacji tech-
nicznej systemu openCardio, 

która stanowi SWZ w postępo-
waniu na dostawę usługi PAAS 
dla portalu openCardio. Wybór 
wykonawcy usługi PAAS doko-

nywany jest w toczącym się 
postępowaniu przetargowym o 
nr AZP/Z-032/2021. Planowane 
podpisanie umowy na PAAS 09-

2021 

Archiwum cyfrowe 
gotowe do napełnie-
nia 

 06-2021 06-2021 osiągnięty 

Gotowy workflow 
redakcyjny 

 11-2021  planowany 

Protokół odbioru 
produktu portal 
openCARDIO 

2 14272 szt, 
6 3,4 TB 

06-2022  planowany 

Projekt openCARDIO 
merytorycznie za-
kończony 

1 1 szt, 
3 14272 szt, 
4 1 szt, 
7 3,4 TB 

05-2023  planowany 

Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Nazwa 
Jedn. mia-
ry 

Wartość  
docelowa 

Planowany 
termin osią-
gnięcia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 
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Nazwa 
Jedn. mia-
ry 

Wartość  
docelowa 

Planowany 
termin osią-
gnięcia 

Wartość osiągnięta 
od początku realiza-
cji projektu (narasta-
jąco) 

 

1. Liczba podmiotów, 
które udostępniły on-line 
informacje sektora pu-
blicznego 
 

 
 

szt. 
 
 
 

 
 
1 
 
 

 

 
 

05-2023 
 
 
 

 
 
0 
 
 

 

2. Liczba zdigitalizowa-
nych dokumentów zawie-
rających informacje sek-
tora publicznego  
 

 
szt. 

 
 
 

 
14 272 

 
 

 

 
05-2023 

 
 
 

 
0 
 
 

 

3. Liczba udostępnionych 
on-line dokumentów za-
wierających informacje 
sektora publicznego. 
 

 
szt. 

 
 
 

 
14 272 

 
 
 

 
05-2023 

 
 

 

 
0 
 

 
 

4. Liczba baz danych 
udostępnionych on-line 
poprzez API 

 
szt. 

 
 

 
1 
 
 

 

 
05-2023 

 
 
 

 
0 
 
 

 

5. Liczba pobrań/ odtwo-
rzeń dokumentów zawie-
rających informacje sek-
tora publicznego 

 
szt./rok 

 
 
 
 

 
35 000 

 
 
 

 

 
05-2024 

 
 
 
 

 
0 
 
 
 

 

6. Rozmiar zdigitalizowa-

nej informacji sektora 

publicznego 

 

 
TB 

 
 
 

 
3,40 

 
 

 

 
05-2023 

 
 
 

 
0 
 
 

 

7. Rozmiar udostępnio-

nych on-line informacji 

sektora publicznego 

 
TB 

 
 

 
3,40 

 
 

 
05-2023 

 
 

 
0 
 

 

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków> 

Nazwa 
Planowana 
data wdro-
żenia 

Rzeczywista 
data wdro-
żenia 

Opis zmian 

Nie dotyczy  
 

  

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-

symalnie 2000 znaków> 

Nazwa 
Planowana 
data wdro-
żenia 

Rzeczywista 
data wdro-
żenia 

Opis zmian 

Udostępnione dane - uru-
chomienie portalu „open-
CARDIO - banku otwartych 
danych naukowych  

05-2023 
 
 

 Bez zmian, w okresie sprawozdawczym, w od-
niesieniu do zakresu planowanych do udostęp-
nienia zasobów 
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Nazwa 
Planowana 
data wdro-
żenia 

Rzeczywista 
data wdro-
żenia 

Opis zmian 

nt. diagnostyki i leczenia 
chorób układu krążenia” 

Archiwum cyfrowe  06-2021 06-2021 06-2021 osiągnęło stan – gotowe do napełnienia, 
zgodnie z harmonogramem projektu. Bez zmian, 
w okresie sprawozdawczym, w odniesieniu do 
zakresu planowanych do zdigitalizowania zaso-
bów. Gotowe do napełnienia, bez zdigitalizowa-
nych zasobów. 

Baza danych (zanonimizo-
wane dane suro-
we/źródłowe) 

10-2021 
(dotyczy 
modelu 

bazy da-
nych) 

 Bez zmian, w okresie sprawozdawczym, w od-
niesieniu do zakresu planowanych do zdigitali-
zowania zasobów 

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 

znaków>  

Nazwa produktu Planowana 
data  
wdrożenia 

Rzeczywista 
data  
wdrożenia 

Komplementarność względem pro-
duktów innych projektów  
 

 
System do Digitalizacji i 
anonimizacji obrazów i 
opisów (zawiera system do 
digitalizacji dokumentów 
papierowych (wydruki i 
opisy badań)) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Workflow redakcyjny  
 
 
 
 
Portal openCardio  
 (oprogramowanie) 

 
01-2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11-2021 
 
 
 

 
06-2022 

  
PACS (systemem archiwizacji i transmi-
sji obrazów) źródło danych.  
Zależność: korzystanie, dane z systemu 
PACS będą źródłem danych dla systemu 
do Digitalizacji i anonimizacji obrazów i 
opisów 
Status integracji: modelowanie bizneso-
we 
Archiwum Dokumentacji Papierowej 
Zależność: korzystanie, dane z Archi-
wum Dokumentacji Papierowej będą 
źródłem dla Systemu do digitalizacji 
dokumentów papierowych 
Status integracji: modelowanie bizneso-
we 
Echo serca 
Zależność: korzystanie, wyniki badań 
echo będą źródłem danych dla archiwum 
cyfrowego badań ekg i echo oraz opisów 
radiologicznych 
Status integracji: modelowanie bizneso-
we 
EKG (komponent modyfikowany w pro-
jekcie) 
Zależność: korzystanie, wyniki badań 
ekg będą źródłem danych dla archiwum 
cyfrowego badań ekg i echo oraz opisów 
radiologicznych 
Status integracji: modelowanie bizneso-
we 
 
 
Ten produkt projektu (Workflow redak-
cyjny) nie jest komplementarny z żad-
nym produktem innego projektu. 
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Nazwa produktu Planowana 
data  
wdrożenia 

Rzeczywista 
data  
wdrożenia 

Komplementarność względem pro-
duktów innych projektów  
 

 
 

Ten produkt projektu (Workflow redak-
cyjny) nie jest komplementarny z żad-
nym produktem innego projektu. 
 

7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków> 

Ryzyka wpływające na realizację projektu 

Nazwa ryzyka  
Siła od-
działywa-
nia 

Prawdopodobień-
stwo 
wystąpienia ryzy-
ka 

Sposób zarządzania ryzykiem 

ryzyko związane z przedłu-
żającym się procesem doty-
czącym podpisania 
porozumienia o dofinanso-
wanie. 

Średnia Średnie 

1.Działania zapobiegawcze, korygu-

jące - konsultacje z instytucją zarzą-

dzającą dotyczących złożonych do-

kumentów dotyczących dofinanso-

wania 

2.Faktyczny efekt: nieistotne prze-

dłużenie procesu podpisania poro-

zumienia o dofinansowanie 

3.zmiana w zakresie danego ryzyka 

w stosunku do poprzedniego okresu 

sprawozdawczego                              

-ryzyko zamknięte 

ryzyko związane z brakiem 
dostępności 
do specjalistycznego opro-
gramowania do edycji badań 
radiologicznych związane z 
zajętością tego oprogramo-
wania do procedur 
medycznych 

Duża Niskie 

1.Prowadzenie prac digitalizacyjnych 
i anonimizacyjnych wymagających 
specjalistycznych oprogramowań 
poza godzinami pracy 
 
2.Spodziewany efekt: dostępność 
specjalistycznego oprogramowania 
do edycji badań radiologicznych 
 
3.Bez zmian w zakresie danego ry-
zyka w stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego. 

ryzyko związane z roszcze-
niami pacjentów w przypad-
ku udostępnienia na portalu 
materiałów umożliwiających 
ich identyfikację 

Duża Niskie 

1.W celu minimalizacji ryzyka zakła-
da się stałą weryfikację materiałów 
do publikacji przez a) kadrę wysoko-
wyspecjalizowanych 
lekarzy klinicystów, b) prawnika. 
 
2.Spodziewany efekt: nieudostępnie-
nie na portalu materiałów umożliwia-
jących identyfikację pacjentów 
 
3. Bez zmian w zakresie danego 
ryzyka w stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego.  

ryzyko przekroczenia zakła-
danych kosztów realizacji 
Projektu wynikające 
między innymi z nieprawi-

Średnia Średnie 

1.W celu minimalizacji ryzyka prze-
kroczenia kosztów została ustano-
wiona rezerwa finansowa. 
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dłowego oszacowania kosz-
tów (w tym kosztów 
osobowych, usług, urządzeń 
czy oprogramowania), 

2.Spodziewany efekt: nieprzekracza-
nie zakładanych kosztów realizacji 
 
3. Bez zmian w zakresie danego 
ryzyka w stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego. 

ryzyko związane z niewy-
starczającymi 
zasobami kadrowymi benefi-
cjenta. 

Średnia Niskie 

1.Zaplanowano udział odpowiednich 
osób w projekcie. Planuje się rów-
nież zaangażowanie 
zewnętrznego personelu techniczne-
go, by służył wsparciem w zakresie 
niektórych działań. 
 
2.Spodziewany efekt: zrównoważe-
nie niewystarczających zasobów 
kadrowych beneficjenta 
 
3.Bez zmian w zakresie danego ry-
zyka w stosunku do poprzedniego 
okresu sprawozdawczego.  

 

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu  

Nazwa ryzyka 
Siła 

oddziaływa
nia 

Prawdopodob
ieństwo 

wystąpienia 
ryzyka 

Sposób zarzadzania ryzykiem 

ryzyka niestabilności usługi chmu-

rowej (PAAS) w wyniku czego, 

usługi portalu mogą być niedo-

stępne czasowo lub ciągle w spo-

sób niewystarczająco dostępne 

duża niskie 1.W celu minimalizacji ryzyka 
beneficjent planuje posadowienie 
infrastruktury na sprawdzonym, 
ogólnodostępnym zasobie chmury 
publicznej z określonymi zasadami 
SLA. Proponowana reakcja: 
Monitorowanie usług oraz działania 
zapobiegawcze i korygujące 
zarządzania ryzykiem  
2.Spodziewany efekt: ciągła i pełna 

dostępność usług portalu             

3.Bez zmian w zakresie danego ryzy-

ka w stosunku do poprzedniego 

okresu sprawozdawczego. 

ryzyko związane z brakiem odpo-

wiedniej kadry do utrzymania i 

aktualizacji treści portalu 

średnia średnie 1.W celu minimalizacji ryzyka 
beneficjent już na etapie planowania 
przewidział dodatkowy budżet na 
pozyskanie i utrzymanie redaktora i 
grafika. Proponowana reakcja: 
monitorowanie i działania 
zapobiegawcze i korygujące 

 

2.Spodziewany efekt: utrzymanie i 

aktualizacja treści portalu  

3.Bez zmian w zakresie danego ryzy-

ka w stosunku do poprzedniego 

okresu sprawozdawczego. 
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8. Wymiarowanie systemu informatycznego 

Załącznika do wzoru raportu nie wypełniono, gdyż w danym kwartale nie zostało udzielone zamówie-
nie publiczne na nowy system informatyczny (tj. nieistniejących przed udzieleniem zamówienia), w 
którym budowane oprogramowanie szacowane jest na kwotę powyżej 10 mln zł (z wyłączeniem sys-
temów informatycznych budowanych w modelu in-house) 

9. Dane kontaktowe:  
Olga Dzikowska-Diduch, Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Le-

czenia Żylnej Choroby Zakrzepowo – Zatorowej,                                                                                                

Warszawski Uniwersytet Medyczny, olga.dzikowska-diduch@wum.edu.pl  

606-444-136 
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