Raport z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za Il kwartat 2021 roku

Tytut projektu

Platforma Ustug Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)

Whnioskodawca

Minister Finanséw, Funduszy i Polityki Regionalnej

Beneficjent

Ministerstwo Finanséw — Krajowa Administracja Skarbowa

Partnerzy

Projekt PUESC nie jest realizowany w formule Partnerstwa.

Projekt realizowany przez Ministerstwo Finanséw i jednostki organizacyjne podlegte Mi-
nistrowi Finanséw, Funduszy i Polityki Regionalnej — Departamenty i Biura Ministerstwa
Finanséw, Izby Administracji Skarbowej — IAS, Krajowg Szkote Skarbowosci — KSS i
Centrum Informatyki Resortu Finanséw — CIRF, zaangazowane w rozwoéj Systemu In-
formacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC) w ramach realizacji Projektu.

Zrédto finansowania

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 — O$ priorytetowa nr 2 ,E-ad-
ministracja i otwarty rzad” — Dziatanie nr 2.1 ,Wysoka dostepnos¢ i jakos¢ e-ustug pu-
blicznych”.

Porozumienie nr POPC.02.01.00-00-0074/17-00 zawarte w dniu 18 grudnia 2017 r. po-
miedzy Centrum Projektéw Polska Cyfrowa (CPPC) i Ministrem Rozwoju i Finanséw o
dofinansowanie projektu ,Platforma Ustug Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PU-
ESC)” wraz z aneksami: nr POPC.02.01.00-00-0074/17-01 z 21 stycznia 2019 ., nr
POPC.02.01.00-00-0074/17-02 z 20 lutego 2020 r., nr POPC.02.01.00-00-0074/17-03 z
30 lipca 2020 r. i nr POPC.02.01.00-00-0074/17-04 z 31 marca 2021 r.

cz.19. Budzet, finanse publiczne i instytucje finansowe

Catkowity koszt
projektu

144 616 292,00 zt brutto

Catkowity koszt

Projektu —wydatki
kwalifikowalne

143 386 292,00 zt brutto

Okres realizaciji
projektu

Okres realizacji Projektu okreslony w porozumieniu o dofinansowanie w brzmieniu na-
danym aneksem nr POPC.02.01.00-00-0074/17-04 z 31.03.2021 r.:

— data rozpoczecia realizacji projektu: 01.02.2018 r.,

— data zakonczenia realizacji projektu: 31.12.2021 r.

Pierwotna data zakonczenia realizacji Projektu: 31.01.2021 r.

Aneks nr 4 do porozumienia o dofinansowanie zawarto 31.03.2021 r. zgodnie z art. 12
ust. 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczegolnych rozwigzaniach wspierajgcych re-
alizacje programow operacyjnych w zwigzku z wystgpieniem COVID-19 (Dz. U. poz.
694 z pézn. zm.). Podpisanie aneksu poprzedzone zostato wydaniem 1 lutego 2021 r.
przez Centrum Projektéw Polska Cyfrowa zgody na przedtuzenie do 31 grudnia 2021 r.
okresu rzeczowej realizacji Projektu.




1. Otoczenie prawne

Zmiany prawa na poziomie ustawowym oraz rozporzgdzen na poziomie Rady Ministréw i
wiasciwego ministra nie sg warunkiem koniecznym do realizacji Projektu. Prowadzona jest
analiza otoczenia prawnego Projektu w celu uwzglednienia w nim wprowadzanych i plano-
wanych do wprowadzenia zmian w przepisach prawa w zakresie zwigzanym z e-ustugami
publicznymi planowanymi do udostepnienia w wyniku realizacji Projektu.

2. Postep finansowy

Czas realizacji
projektu

Wartos¢ srodkow wydatkowanych

Wartos¢ srodkow
zaangazowanych

87,23 %
(41 m-cy/ 47 m-cy)

1.62,51 %

2. 60,57 %

(poniesione wydatki ogétem: 90 394 186,77 zt / 144 616 292,00 zt)

(poniesione wydatki kwalifikowalne wykazane w zatwierdzonych
whnioskach o ptatnos¢: 86 845 439,48 zt / 143 386 292,00 zt)

3.62,70 %
(poniesione wydatki kwalifikowalne: 89 902 306,73 zt / 143 386

93,57 %
(135 315 793,16 zi/ 144 616 292,00 zt)

292,00 z4)
3. Postep rzeczowy
Kamienie milowe
Pomq’za_nfe Planowany Rzeczyyvlsty Status realizacji kamienia milo-
Nazwa wskazniki termin termin
) q T L wego
projektu osiggniecia | osiggniecia

(1) Przygotowanie Pro- nie dotyczy 06-2016 06-2016 OSIAGNIETY
jektu, inicjowanie Pro-

jektu i powotanie struktur

projektowych (KM 1.1,

2.1,3.1)

(2) | Etap Fazy Kontrak- nie dotyczy 04-2016 04-2016 OSIAGNIETY
tacji w ramach dostoso-

wania ustugi eCO — za-

warcie umow na moder-

nizacje komponentow

SISC — AES, PDR

PL/UE, OSOZ2 i NCTS2

(KM 2.2)

(3) | Etap Fazy Kontrak- nie dotyczy 12-2016 12-2016 OSIAGNIETY

tacji w ramach realizacji
ustug eAW, eB, eD, eDC,
eP, ePO, ePS, ePRZEM,
eREJ — zawarcie umow
na modernizacje kompo-
nentéw SISC — ZEFIR2 i
EMCS PL2 (KM 1.2)

1 Sekcja dotyczy projektéw realizowanych ze $rodkéw UE




Powigzane | Planowany | Rzeczywisty L . .
Nazwa wskazniki termin termin Status realizacji kamienia milo-
projektu ! | osiagniecia | osiagniecia wego
(4) Faza Analityczna w nie dotyczy 09-2017 12-2017 OSIAGNIETY
ramach realizacji ustug L I
eAW. eB. eD. eDC. eP Kamienh milowy zostat osiggniety
ePO ’ePé eI’DRZEI’\/I ' przed datg punktu ostatecznego okre-
eRE\’J _ aﬁaliza i prZ)‘/go- $long w HKM, tj. przed 31.12.2017.
towanie wymagan bizne- Przyczynq. przekroczenia! plano_wa-“
sowych, funkcjonalnych i nego t_ermlnu zaklorﬁczenla realizaciji
pozafun’kcjonalnych dla zgdanla byta kon[ecznos'é dostosowa-
komponentow SISC — nia wymagan, opiséw przedmiotu za-
PKWD-SINGLE WIN- moéwienia i pipzosta{ych elgmentéw
DOW. RPS. SATOS. ZI- dokumentaciji przetargowej do wyma-
SAR ’SEAP' i SZPRéT gan wynikajgcych z kryteriow oceny
oraz ’zadania ARIADNA2 projektow obowigzujacych W ramach
(KM 1.3) V konkursu Il osi POPC. Pojawita sie
konieczno$c¢ przetozenia poszczegol-
nych zapiséw Studium Wykonalnosci
(np. odnosnie przebiegu realizacji
uméw z wykonawcami z uwzglednie-
niem przyrostowej metody wytwérczej
oprogramowania, obowigzku
uwzglednienia aspektu projektowania
systemu zorientowang na uzytkow-
nika czy standardéw WCAG) na kon-
kretne wymagania wzgledem wyko-
nawcoéw. Ponadto z uwagi na ko-
nieczno$¢ zapewnienia jak najlepszej
jakosci kazda dokumentacja zostata
poddana iteracyjnemu przeglgdowi ja-
kosci.
(5) Faza Analityczna w nie dotyczy 09-2017 12-2017 OSIAGNIETY
ramach realizacji ustugi S S
eCG — analiza i przygoto- Kamienh milowy zostat osiggniety
wanie wymagan bizneso- przed datg punl_(tu ostatecznego okre-
wych, funkcjonalnych i Slong w HKM, tj. przed 31.12.2017.
pozaf’unkcjonalnych dla Przyczyna. przekrogzenie! plano_wa-"
komponentu SISC CY- nego tgrmlnu zakpnczemg realizacji
FROWA GRANICA oraz zadania byta konieczno$¢ dostosowa-
sprzetu i infrastruktury hia wymagan, opisow przedmiotu za-
granicznej (KM 3.2) maowienia i p_(_)zosta’rych ele_mentow
dokumentacji przetargowej do wyma-
gan wynikajacych z kryteriow oceny
projektéw obowigzujgcych w ramach
V konkursu Il osi POPC. Pojawita sie
koniecznos¢ przetozenia poszczegol-
nych zapiséw Studium Wykonalnosci
(np. odnosnie przebiegu realizacji
umoéw z wykonawcami z uwzglednie-
niem przyrostowej metody wytwoérczej
oprogramowania, obowigzku
uwzglednienia aspektu projektowania
systemu zorientowang na uzytkow-
nika czy standardéw WCAG) na kon-
kretne wymagania wzgledem wyko-
nawcow.
(6) Il Etap Fazy Kontrak- nie dotyczy 08-2018 12-2018 OSIAGNIETY

tacji w ramach realizacji
ustug eAW, eB, eD, eDC,
eP, ePO, ePS, ePRZEM,
eREJ — przeprowadzenie
postepowan przetargo-
wych i wytonienie wyko-
nawcow komponentéw
SISC — PKWD-SINGLE

Kamien milowy zostat osiggniety
przed datg punktu ostatecznego okre-
Slong w HKM, tj. przed 31.12.2018,
poprzez podpisanie wszystkich wy-
maganych w tym zakresie umow dot.
budowy/rozwoju komponentéw SISC:
PKWD-SINGLE WINDOW
(27.09.2018), RPS (27.09.2018),

3




Powigzane | Planowany | Rzeczywisty L . .
AT . . Status realizacji kamienia milo-
Nazwa wskazniki termin termin
projektu ! | osiagniecia | osiagniecia wego
WINDOW, RPS, SATOS SEAP i SZPROT/zadanie KUD/
i ZISAR, wykonawcy za- (3.09.2018), SATOS (25.09.2018), ZI-
dania KUD oraz wyko- SAR (30.10.2018) oraz rozwoju kom-
nawcy zadania ponentu SISC ARIADNA2 wraz z do-
ARIADNA2 (KM 1.4) stawg infrastruktury i sprzetu na po-
trzeby hurtowni danych (20.12.2018).
(7) | Etap Fazy Wdroze- nie dotyczy 10-2018 12-2018 OSIAGNIETY
nia w ramach dostosowa- . N
nia ustugi eCO do konca Kamienh milowy zostat osiggniety
2018 r. w ramach zawar- przed datg pun!(tu ostatecznego okre-
tych umow — odbidr prze- $long w HKM, tj. przed 31.12.2018,
testowanych i skonsolido- poprzez odbior przetest_c_)wanych i
wanych wersji oprogra- skoqsqlldowanych wersji oprogramo-
mowania | dokumentacji wania i dokumentacji w zakresie funk-
w zakresie funkcjonalno- cjonalnosci, wydajnosci i bezpieczen-
o P : stwa dot. komponentéw SISC — AES
Sci, wydajnosci i bezpie- R -
czenstwa dot. komponen- (realizacja i odbior Etap.u I, Il, Ill oraz
tow SISC — AES. PDR IV umowy wykonawczej), PDR PL/UE
PL/UE. OSOZ2 i‘NCTSZ (realizacja | odbiér Etapu |,1l oraz
(KM 2_'3) okresu rozliczeniowego nr 3 z umowy
wykonawczej), OSOZ2 (realizacja i
odbioér koncowy umowy wykonawczej)
i NCTS2 (realizacja i odbior Etapu | i
Il oraz Il umowy wykonawczej).
(8) Faza Kontraktacji w nie dotyczy 10-2018 12-2018 OSIAGNIETY
ramach realizacji ustugi L N
eCG - przeprowadzenic przed data punktd ostatecshega okre
szitf‘l’f,’vvs‘,’ﬁ;gﬁfeﬁfo slona w HKM, tj. przed 31.12.2018.
nawcy/-Ow dla zadania Postepowanie przetargowe na zapro-
CYFROWA GRANICA jektowanie oraz budowe komponentu
(KM 3.3) SISC CYFROWA GRANICA oraz do-
stawe infrastruktury warstwy lokalnej
zostato przeprowadzone i rozstrzy-
gniete ostatecznie 25.10.2018. Z
uwagi na warto$¢ szacunkowg poste-
powania zamdwienie podlegato obli-
gatoryjnej kontroli uprzedniej Prezesa
Urzedu Zamowien Publicznych. Kon-
trola UZP nie wykazata naruszen. W
zwigzku z powyzszym 11.12.2018 za-
warto umowe na zaprojektowanie i
budowe systemu CYFROWA GRA-
NICA wraz z dostawg i instalacjg In-
frastruktury Warstwy Lokalnej.
(9) | Etap Fazy Wdroze- nie dotyczy 10-2018 10-2018 OSIAGNIETY

nia w ramach realizacji
ustug eAW, eB, eD, eDC,
eP, ePO, ePS, ePRZEM,
eREJ — odbiér etapu ana-
lityczno-projektowego
oraz dokumentaciji pro-
jektowej w zakresie dot.
modernizowanych kom-
ponentéw SISC — ZE-
FIR2 i EMCS PL2 (KM
1.5)




Powigzane | Planowany | Rzeczywisty L . .
Nazwa wskazniki termin termin Status realizacji kamienia milo-
projektu ! | osiagniecia | osiagniecia wego
(10) Il Etap Fazy Kon- nie dotyczy 12-2018 03-2019 OSIAGNIETY
traktacji w ramach dosto- L, S
sowania eCO — przepro- Kamieh milowy zostat osiggniety
wadzenie postepowan przed datg pun!(tu ostatecznego okre-
przetargowych i wylonie- $long w HKM,_ tj. p_rzed 31.03.2019.
nie wykonawcow kompo- poprzez po_dplsar'ue wymaganych w
nentéw SISC — OSOZ?2 | tym zakregle umow Wykqnawczych
ISZTAR4A (KM 2.4) dot. rozwoju komponentéw SISC:
ISZTAR4 (25.01.2019) i 0SOZ2
(drugi etap modernizacji —
21.03.2019).
(11) Il Etap Fazy wdroze- | nie dotyczy 03-2019 09-2019 OSIAGNIETY
nia w ramach realizacji S N
ustug eAW, eB, eD, eDC, Kamienh milowy zostat osiggniety
eP ePO. ePS. ePRZEM przed datg punl_(tu ostatecznego okre-
eREJ _ 6dbic’>r’ etapu ana;— slong w HKM, tj. do 39.09.2019, po-
lityczno-projektowego w przez .(')deb’ranle etapoéw w ramach re-
zakresie dot. komponen- alizacji umow wykonawczych PKWD-
tow SISC — PKWD-SIN- SINGLE WINDOW (19.06.2019), SA-
GLE WINDOW. RPS TOS (15.05.2019), ARIADNA2
SATOS ZISAR‘ SEA’P i (27.05.2019), RPS_(22.07.2019), ZI-
SZPRO'T oraz z’adania SAR (25.09.2019) i SEAP/SZPROT
ARIADNA2 (KM 1.6) (30.09.2019).
(12) | Etap Fazy Wdroze- | nie dotyczy 04-2019 06-2019 OSIAGNIETY
nia w ramach realizacji S I
ustugi eCG — odbior Kamcljeg rtn|Iowykztoskta’rtos|algn|c§;t)(/Jkre
etapu analityczno-projek- przed daig punkiu Kryltycznego )
tow‘;go kA slona w Hglvtl), g, przetd 3o|.06.2019,
L o ) poprzez odebranie etapu | umowy wy-
fd'rs gfﬁ;?(‘:’;ﬂéjn&a,\jtgﬁ) konawczej CYFROWA GRANICA
(28.06.2019).
(13) Il Etap Fazy Wdro- nie dotyczy 01-2020 12-2020 OSIAGNIETY

zenia w ramach realizacji
ustug eAW, eB, eD, eDC,
eP, ePO, ePS, ePRZEM,
eREJ — uruchomienie w
wersji pilotazowej na $ro-
dowisku testowym kom-
ponentow SISC — PKWD-
SINGLE WINDOW, RPS,
SATOS, ZISAR, SEAP,
SZPROT i ARIADNA2
(KM 1.7)

Kamienh milowy zostat osiggniety:

= w zakresie komponentu SISC
ARIADNAZ2 (12-2019) przed plano-
wanym terminem osiggniecia (zrea-
lizowano wskazniki WP3 i WP5 w
czesci dot. hurtowni danych — ta-
bela KPI),

= w zakresie komponentéw SISC:
PKWD-SINGLE WINDOW (11-
2020), RPS (11-2020) i SATOS
(11-2020) przed datg punktu kry-
tycznego ustalong na 30.11.2020,

= w zakresie komponentéw SISC
SEAP (12-2020), SZPROT (12-
2020) i ZISAR (12-2020) przed datg
punktu ostatecznego ustalong na
31.12.2020

zgodnie z HKM zatwierdzonym anek-
sem nr 3 z 30.07.2020 r. do porozu-
mienia o dofinansowanie Projektu.




Powigzane | Planowany | Rzeczywisty L . .
Nazwa wskazniki termin termin Status realizacji kamienia milo-
projektu ! | osiagniecia | osiagniecia wego
(14) IV Etap Fazy Wdro- nie dotyczy 09-2020 03-2021 OSIAGNIETY
zenia w ramach realizacji . . . -
ustug eAW, eB, eD, eDC, Z uwagi na trwajacy stan eplglemu.
eP. ePO. ePS. ePRZEM COVID-19 przesumeto zakonczenie
eREJ _ L,Jruch(’)mienie W ' pilotgzy na Srodowisku testowym a
wersji pilotazowej na kamien milowy zostat osiggniety:
$rodowisku testowym = w zakresie komponentu SISC ZE-
zmodernizowanych kom- FIR2 (11-2020) przed datg punktu
ponentow SISC — ZE- krytycznego ustalong na
FIR2 i EMCS PL2 (KM 30.11.2020 r. w HKM zatwierdzo-
1.8) nym aneksem nr 3 z 30.07.2020 r.,
= w zakresie komponentu SISC
EMCS PL2 (03-2021) przed datg
punktu ostatecznego ustalong na
30.04.2021 r. w nowym HKM za-
twierdzonym aneksem nr 4 z
31.03.2021 r.
do porozumienia o dofinansowanie
Projektu.
(15) Il Etap Fazy Wdro- nie dotyczy 09-2020 05-2021 OSIAGNIETY
zenia w ramach realizacji . . . i,
ustugi eCG — uruchomie- 4 uwagi na trwajacy sta)n epidemii
nie w wers;ji pilotazowe;j wpIywaJacy na re;ahzaqe umowy wy-
na srodowisku testowym i konawczej zakonczeme pllc_)t_azu’zp-
produkcyjnym kompo- stato przesunletle (bral’( mozliwosci
nentu SISC CYEROWA przeprowadzenia testéw ze wzgledu
GRANICA (KM 3.5) na zamkniete przejscia graniczne).
Kamienh milowy zostat osiggniety
przed datg punktu ostatecznego usta-
long na 31.05.2021 r. w nowym HKM
zatwierdzonym aneksem nr 4 z
31.03.2021 r. do porozumienia o dofi-
nansowanie Projektu.
(16) Il Etap Fazy Wdro- | (WP1) docelowo 07-2021 W TRAKCIE REALIZACJI
zenia w ramach realizacji | Udostepniona 1
. ustuga eCG
ustugi eCG — dostarcze-
nie, instalacja, odbiérin- | (WP2) docelowo
frastruktury na przej- 1 nowy kompo:
y ha prze| nent SISC — CY-
Sciach granicznych oraz FROWA GRA-
odbidr produkcyjnej wer- | NICA
sji komponentu SISC CY- | wp3) docelowo
FROWA GRANICA (KM 403,2 TB - ser-

3.6)

werownie gra-
niczne

(WP4) docelowo
szacunkowo 240
os6b objetych
wsparciem szko-
leniowym, w tym
101 kobiet i 139
mezczyzn

(WP5) docelowo
36,9024 tera-
flopsy — serwe-
rownie graniczne

(WR1) szacun-
kowo
55.124.938
spraw zatatwio-
nych poprzez e-
ustuge eCG w
roku docelowym




Powigzane | Planowany | Rzeczywisty L . .
AT . . Status realizacji kamienia milo-
Nazwa wskazniki termin termin Weao

projektu ! | osiagniecia | osiagniecia 9
(17) VI Etap Fazy Wdro- | (WP1) docelowo 07-2021 W TRAKCIE REALIZACJI
N : i udostepnione 4
zenia w ramach realizacji uslugi: eB, eP
ustug eAW, eB, eD, eDC, | eprZEM i eREJ
eP, ePO, ePS, ePRZEM, p2) docel
eREJ — przetestowanie, QP4 dacelolo
uruchomienie i odbidér na | ossb objetych
Srodowisku produkcyj- wsparcie SZtkole-
nym komponentéw SISC | 17\ W 7T
— ZEFIR2 i EMCS PL2 Tescoyen
oraz udostepnienie e- R1
ustug dostarczanych (kV(\)’WO gsozoagf)%b
przez te komponenty (KM | spraw zatatwio-
1.10) nych poprzez e-

ustugi w roku do-

celowym
(18) V Etap Fazy Wdro- (\g/Pi) do_celov;o 07-2021 W TRAKCIE REALIZACJI
zenia w ramach realizacji | UeosiePnione .
zen ' 1 ustug? eAw, Udostepniona zostata 1 e-ustuga pu-
ustug eAW, eB, eD, eDC, | epo, eD, eDC, bli " e-Dok tv (D). Ust
eP, ePO, ePS, ePRZEM, | ePS uclig)zsrt]:br?i-on(; r?g]gra%/fcgsmi)é Uz’lejggJa
eREJ — przetestowanie .

Przeies’oWani®, | wr2) docelowo Elektronicznych Skarbowo-Celnych
uruchomienie i odbiér na | 3 nowe kompo- PUESC b Strefa Klient
grodowisku produkcyj- nenty SISC — ( ) W obszarze Strefa klienta
nym komponentéw SISC PKWD-SINGLE KAS - ustuga skarbowo-celna: Zarzg-

WINDOW, RPS i i e- i (06-
— PKWD-SINGLE WIN- SATocs) RPS dzaj e-Dokumentami (06-2021).
DOW, RPS, SATOS, ZI- (WP3) 40 TB
SAR, SEAP, SZPROT i | {ione oo
ARIADNAZ2, wraz z od- nych (osig-
biorem infrastruktury i gniete)
sprzetu dla hurtowni da- (WP4) docelowo
nych oraz udostepnienie | szacunkowo 883
e-ustug publicznych do- osoby objete }
starczanych przez te }“éif’:\;;'rimﬁy%
komponenty (KM 1.9) 375 kobiet i 508
mezczyzn
(WP5) 0,3744
teraflopsy — hur-
townia danych
(osiggniete)
(WR1) szacun-
kowo 2.044.185
spraw zatatwio-
nych poprzez e-
ustugi w roku do-
celowym
(19) Il Etap Fazy Wdro- | (WP1) docelowo 07-2021 W TRAKCIE REALIZACJI
zenia w ramach dostoso- | Udostepniona 1
. ) . ustuga eCO
wania ustugi eCO - reali-
zacja zmian rozwojowych | (WP4) docelowo
L szacunkowo 35
komponentow $wiadcza- | sp objetych

cych ustuge eCO oraz
zmian rozwojowych zwig-
zanych z integracjg kom-
ponentéw swiadczgcych
pozostate ustugi, budo-
wanych w ramach Pro-
jektu (KM 2.5)

wsparciem szko-
leniowym, w tym
15 kobiet i 20
mezczyzn

(WR1) szacun-
kowo 4.000.000
spraw zatatwio-
nych poprzez e-
ustuge eCO w
roku docelowym




Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)

- Planowany | Wartosé osiagnieta
Nazwa Jedn. Wartos¢ termin od poczatku
miary docelowa | osiagnie- realizacji projektu
cia (narastajaco)
(WP1) Liczba ustug publicznych udostepnio-
nych on-line o stopniu dojrzato$ci co najmniej sztuki 11 12-2021 1
4 - transakcja
(WP2) Liczba uruchomionych systemoéw tele-
informatycznych w podmiotach wykonujgcych
zadania publiczne sztuki 3 12-2021 0
(wartos$¢ docelowg ustalono przyjmujgc minimalng liczbe
nowych systemoéw IT/komponentéw SISC)
(WP3) Przestrzen dyskowa serwerowni 303’0_0
(warto$¢ docelowg ustalono dla serwerowni granicznych i B 443,2 12-2021 (Wé)ér’réhurtowanla Qanych -
hurtowni danych) /8, serwerownie gra-
niczne — 239,2)
(WP4) Liczba pracownikow podmiotéw wyko-
nujgcych zadania publiczne nie bedacych pra-
cownikami IT, objetych wsparciem szkolenio- osoby | 400/170/230 | 12-2021 794/319/475
wym: ogotem/kobiety/mezczyzni
(warto$¢ docelowg ustalono przyjmujgc wspétczynnik wielo-
krotnosci szkolen jednego uzytkownika)
(WP5) Moc obliczeniowa serwerowni 17,5744
(warto$¢ docelowg ustalono dla serwerowni granicznych i teraﬂopsy 37,2768 12-2021 (Vé tgglzunowama danych -
hurtowni danych) ! +, Serwerownie gra-
niczne — 17,20)
(WR1) ngzba za’@twmnych spraw poprzez min sztuk 69 12-2022 0
udostepniong on-line ustuge publiczng
4. E-ustugi A2A, A2B, A2C
Planowana Rzeczywista
Nazwa data data Opis zmian
wdrozenia wdrozenia
Cyfrowa granica (eCG) 07-2021
e-Banderole (eB) 07-2021
e-Przemieszczanie (ePRZEM) 07-2021
e-Wsparcie rejestracji samochodéw osobo- :
wych (eREJ) 07-2021
e-Ptatnosci (eP) 07-2021
Awizacja (eAW) 07-2021
POJe_dyncze okno w obrocie towarowym z za- 07-2021
granica (ePO)
Cyfrowa odprawa zgodnie z UKC (eCO) 07-2021
Rozliczanie procedur specjalnych (ePS) 07-2021




Planowana Rzeczywista
Nazwa data data Opis zmian
wdrozenia wdrozenia
e-Decyzje (eDC) 07-2021
e-Dokumenty (eD) 07-2021 06-2021

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

Planowana | Rzeczywista
Nazwa data data Opis zmian
wdrozenia wdrozenia
Dostepnos¢, wolumen transak- 12-2021

cji, statystyki dotyczace wyko-

rzystania ustug

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5)

Nazwa pro- Plar(;g\tl\;ana Rzeté?f[\;vlsta Komplementarnosé wzgledem produktéw innych
duktu - - projektow
wdrozenia wdrozenia
Nowy system te- 07-2021 Status integracji zewnetrznych Systemu Informacyjnego Skar-
leinformatyczny bowo-Celnego (SISC):
— System Ob- = Zintegrowany System Ewidencji — ZSE6 (Straz Graniczna) —
stugi na Granicy wymiana danych dot. osdb i pojazdéw przekraczajgcych gra-
gg:ﬁ%\,IAVA nice, a w zakresie pasow zielonych dane dot. deklarowanych
Kom onen)t, towaroéw przewozonych przez podréznych (Straz Graniczna)
SIS(? — status: WDROZONE ROZWIAZANIE;
= bramka SMS — przystanie komunikatow SMS do uzytkowni-
kéw zewnetrznych — status: WDROZONE ROZWIAZANIE;
= Elektroniczna Kontrola Zezwolen — EKZ (Gtéwny Inspektorat
Transportu Drogowego) — wymiana informacji w zakresie
danych dot. pojazdow i zezwolen na miedzynarodowy prze-
woz rzeczy — status: IMPLEMENTOWANIE ROZWIAZANIA.
Infrastruktura:
Infrastruktura techniczna i sprzet na potrzeby przejs¢ granicz-
nych zostata odebrana w zakresie przedstawionym w czesci
Jinfrastruktura techniczna i sprzet na przejsciach granicznych
(w ramach zadania CYFROWA GRANICA)” — ponizej w tabeli.
Zmodernizo- 07-2021 Status integracji zewnetrznych SISC:

wany system te-
leinformatyczny
— System Zwrot
VAT dla Podroz-
nych (TAX
FREE), kompo-
nent SISC

= Zintegrowany System Ewidencji — ZSEG6 (Straz Graniczna) —
wdrozona (10-2018) integracja z ZSE6 SG — integracja z
baza archiwalng Zintegrowanego Archiwum Odpraw i Legi-
tymowania (ZAOiL) oraz wykonanie modutu w TAX FREE
dla uzytkownikéw wewnetrznych resortu finanséw na po-
trzeby wyszukiwania danych podréznych w bazie odpraw
granicznych SG w celu okreslenia okresu przebywania w
Polsce i poréwnywania z danymi TAX FREE — status:
WDROZONE ROZWIAZANIE.




Nazwa pro- PIar(;t;\t/\;ana Rze(azg[\évlsta Komplementarnos¢ wzgledem produktéw innych
duktu . . projektow
wdrozenia wdrozenia
Infrastruktura:
Dostarczenie infrastruktury na potrzeby TAX FREE zabezpie-
czone zostato w ramach zrealizowanego Projektu Chmura Ob-
liczeniowa Resortu Finansow — HARF (MF). TAX FREE wyko-
rzystuje obecnie infrastrukture udostepniong w Centrum Infor-
matyki Resortu Finanséw (CIRF) wybudowanym w ramach
Projektu Konsolidacja i centralizacja systemow celnych i po-
datkowych (KiC) (2007.10.27 — 2015.11.30).
Zmodernizo- 07-2021 Status integracji zewnetrznych SISC:
wany system te- = Systemy panstw cztonkowskich UE — wymiana komunikatow
leinformatyczny z innymi systemami krajowymi EMCS panstw cztonkowskich
— System Prze- z wykorzystaniem domeny wspdlnej, w tym wspoétpraca ad-
mieszczania | ministracyjna w zakresie wyjasniania przemieszczen wyma-
Nadzoru Wyro- gajacych dziatan manualnych — status: WDROZONE ROZ-
bow Akcyzo- WIAZANIE.
wych (EMCS .
PL2), kompo- Infrastruktura:
nent SISC Dostarczenie infrastruktury na potrzeby EMCS PL2 zabezpie-
czone zostato w ramach zrealizowanego Projektu Chmura Ob-
liczeniowa Resortu Finanséw — HARF (MF). EMCS PL2 wyko-
rzystuje obecnie infrastrukture udostepniong w CIRF wybudo-
wanym w ramach Projektu Konsolidacja i centralizacja syste-
moéw celnych i podatkowych (KiC) (2007.10.27 — 2015.11.30).
Zmodernizo- 07-2021 Status integracji zewnetrznych SISC:

wany system te-
leinformatyczny
— Zintegrowany
System Poboru
Naleznosci i
Rozliczania z
UE i Budzetem
(ZEFIR2), kom-
ponent SISC

= PayByNet (KIR) — integracja z komponentem szybkich ptat-
nosci elektronicznych w zakresie formularzy (deklaracji
AKC-U/S, zgtoszen dot. optat za czynnosci inspekcji gra-
nicznych, wnioskéw o banderole), umozliwiajgca klientowi
uregulowanie w formie elektronicznej (na standardzie prze-
lewu) w czasie rzeczywistym naleznosci rozliczanych w
komponencie ZEFIR 2 oraz otrzymanie przez klienta stanu
rozliczenia w trybie online — status: ZAIMPLEMENTOWANE
ROZWIAZANIE w srodowisku testowym SISC gotowe do
wdrozenia produkcyjnego;

= Centralna Ewidencja Pojazdéw i Kierowcéw — CEPIK 2.0
(Ministerstwo Cyfryzaciji) — integracja z CEPIK 2.0 i doce-
lowo z systemem S| POJAZD (System PWPW, ktory
wspiera organy rejestrujace pojazdy) w zakresie weryfikacji
wywigzywania sie z obowigzku podatkowego wynikajgcego
z nabycia wewnatrzwspolnotowego / importu samochodu
osobowego, w zakresie podatku akcyzowego — status: ZA-
IMPLEMENTOWANE ROZWIAZANIE w $rodowisku testo-
wym SISC gotowe do wdrozenia produkcyjnego, a po stro-
nie CEPIK 2.0 i SI POJAZD - IMPLEMENTOWANIE ROZ-
WIAZANIA,;

= System Obstuga Zamoéwien i Rezerwacji — OZIR (system
PWPW S.A. — zmodernizowany System Informowania o
Banderolach Akcyzowych — SIBA) — integracja w ramach
procesu nabywania i rozliczania znakéw akcyzy — status:
WDRAZANIE ROZWIAZANIA.

Infrastruktura:

Dostarczenie infrastruktury na potrzeby ZEFIR2 zabezpie-
czone zostato w ramach zrealizowanego Projektu Chmura Ob-
liczeniowa Resortu Finanséw — HARF (MF). ZEFIR2 wykorzy-
stuje obecnie infrastrukture udostepniong w CIRF wybudowa-
nym w ramach Projektu Konsolidacja i centralizacja systemow
celnych i podatkowych (KiC) (2007.10.27 — 2015.11.30).
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Nazwa pro-
duktu

Planowana
data
wdrozenia

Rzeczywista
data
wdrozenia

Komplementarnos¢ wzgledem produktéw innych
projektow

Nowy system te-
leinformatyczny
— System Awi-
zacji Towarow i
Oso6b (SATOS),
komponent
SISC

07-2021

Status integracji zewnetrznych SISC:

= Systemy terminalowe operatoréw portowych — wymiana in-
formacji pozwalajacych na weryfikacje przewozonych towa-
réw oraz informacji o koniecznosci przeprowadzenia czyn-
nosci kontrolnych (generowanie przez system SATOS ko-
munikatéw zastopuj/zwolnij kontener i przestanie ich do sys-
temoéw terminalowych) — status: WDRAZANIE ROZWIAZA-
NIA;

= Systemy terminalowe operatoréw kolejowych i lotniczych —
wymiana informacji pozwalajgcych na przestanie informacji o
konieczno$ci przeprowadzenia czynnosci kontrolnych (gene-
rowanie przez system SATOS komunikatéw zastopuj/zwolnij
przesylike i przestanie ich do systemoéw operatorow) — status:
IMPLEMENTOWANIE ROZWIAZANIA;

= Maritime National Single Window — MNSW (Urzgad Morski w
Gdyni) — odbiér danych awizacyjnych dotyczacych wizyt
statkdw oraz promow pasazerskich w kontekscie przewozo-
nych towaréw, status: WDRAZANIE ROZWIAZANIA.

Infrastruktura:

Dostarczenie infrastruktury na potrzeby SATOS zabezpie-
czone zostato w ramach zrealizowanego Projektu Chmura Ob-
liczeniowa Resortu Finansow — HARF (MF). SATOS wykorzy-
stuje obecnie infrastrukture udostepniong w CIRF wybudowa-
nym w ramach Projektu Konsolidacja i centralizacja systemow
celnych i podatkowych (KiC) (2007.10.27 — 2015.11.30).

Nowy system te-
leinformatyczny
— Platforma Ko-
ordynacji i Wy-
miany Danych -
Single Window
(PKWD-SINGLE
WINDOW),
komponent
SISC

07-2021

Status integracji zewnetrznych SISC:

= System wymiany certyfikatow — CERTEX (UE) — integra-
cja za posrednictwem CERTEX z systemami partnerow
KAS dokonujacych granicznych kontroli; przekazywanie z
CERTEX do PKWD-SINGLE WINDOW danych pobranych z
systemu TRACES (UE) wykorzystywanym przez partneréw
KAS — status: IMPLEMENTOWANIE ROZWIAZANIA;

= Zintegrowany System Informatyczny Inspekcji Jakosci Han-
dlowej Artykutdw Rolno-Spozywczych — ZSI IJHARS - inte-
gracja PKWD-SINGLE WINDOW z ZSI IJHARS w ramach
ustugi Pojedyncze okno w obrocie towarowym z zagranicg —
w zakresie wymiany informacji, danych, dokumentow zwig-
zanych z obrotem towarowym z zagranicg; status — TESTO-
WANIE ROZWIAZANIA.

Infrastruktura:

Dostarczenie infrastruktury na potrzeby PKWD-SINGLE WIN-
DOW zabezpieczone zostato w ramach zrealizowanego Pro-
jektu Chmura Obliczeniowa Resortu Finanséw — HARF (MF).
PKWD-SINGLE WINDOW wykorzystuje obecnie infrastrukture
udostepniong w Centrum Informatyki Resortu Finanséw (CIRF)
wybudowanym w ramach Projektu Konsolidacja i centralizacja
systemoéw celnych i podatkowych (KiC) (2007.10.27 —
2015.11.30).

Nowy system te-
leinformatyczny
— System do
Rozliczania Pro-
cedur Specjal-
nych (RPS),
komponent
SISC

07-2021

Status integracji zewnetrznych SISC:

Nie przewiduje sie integracji RPS z systemami zewnetrznymi,
spoza resortu finanséw.

Infrastruktura:

Dostarczenie infrastruktury na potrzeby RPS zabezpieczone
zostato w ramach zrealizowanego Projektu Chmura Oblicze-

niowa Resortu Finanséw — HARF (MF). RPS wykorzystuje
obecnie infrastrukture udostepniong w CIRF wybudowanym w
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Nazwa pro-

Planowana

Rzeczywista

Komplementarnos¢ wzgledem produktéw innych

data data O
duktu . . projektow
wdrozenia wdrozenia
ramach Projektu Konsolidacja i centralizacja systeméw cel-
nych i podatkowych (KiC) (2007.10.27 — 2015.11.30).
Zmodernizo- 07-2021 Status integracji zewnetrznych SISC:
wany system te- = Zintegrowana Taryfa Wspolnot Europejskich — TARIC (UE)
leinformatyczny — dostosowanie do zmian w TARIC pozwalajgcych wychwy-
— System Zinte- ci¢ btedne zgtoszenia z zadeklarowanymi duzymi warto-
growanej Taryfy $ciami: wartosci statystycznej, masy netto, uzup. jedn. miary
Celnej (ISZ- — status: WDROZENIE ROZWIAZANIA; dostosowanie do
TAR4), kompo- zmian w TARIC w zwigzku z podpisaniem umowy o partner-
nent SISC stwie ekonomicznym EU i Japonii — status: WDRAZANIE
ROZWIAZANIA.
Infrastruktura:
Dostarczenie infrastruktury na potrzeby ISZTAR4 zabezpie-
czone zostato w ramach zrealizowanego Projektu Chmura Ob-
liczeniowa Resortu Finanséw — HARF (MF). ISZTAR4 wyko-
rzystuje obecnie infrastrukture udostepniong w CIRF wybudo-
wanym w ramach Projektu Konsolidacja i centralizacja syste-
moéw celnych i podatkowych (KiC) (2007.10.27 — 2015.11.30).
Zmodernizo- 07-2021 Status integracji zewnetrznych SISC:
wany system te- =  Systemy panstw cztonkowskich UE — integracja z syste-
leinformatyczny mami krajowymi NCTS panstw cztonkowskich UE za po-
— Zintegrowany $rednictwem komponentu SISC Magistrala Celno-Akcy-
System Obstugi zowa SISC) — status: WDROZONE ROZWIAZANIE.
Zabezpieczen Infrastruktura:
(0S0z2), kom- '
ponent SISC Dostarczenie infrastruktury na potrzeby OSOZ2 zabezpie-
czone zostato w ramach zrealizowanego Projektu Chmura Ob-
liczeniowa Resortu Finanséw — HARF (MF). OSOZ2 wykorzy-
stuje obecnie infrastrukture udostepniong w CIRF wybudowa-
nym w ramach Projektu Konsolidacja i centralizacja systemow
celnych i podatkowych (KiC) (2007.10.27 — 2015.11.30).
Zmodernizo- 07-2021 Status integracji zewnetrznych SISC:

wany system te-
leinformatyczny
— Automatyczny
System Eks-
portu (AES),
komponent
SISC

= Systemy panstw cztionkowskich UE — wymiana komunika-
tow z innymi systemami krajowymi ECS/AES panstw czton-
kowskich z wykorzystaniem domeny wspélnej, wymiana da-
nych o operacjach wywozowych, informacja o potwierdzeniu
wyprowadzenia towardw poza terytorium UE; status:
WDRAZANIE ROZWIAZANIA w stanie wymaganym przez
przepisy Unijnego Kodeksu Celnego, z uwzglednieniem ak-
tualnie dostepnej wspolnotowej specyfikacji technicznej;
Zmiany funkcjonalne, unijne testy iteracji (Forerunners Test)
sg realizowane w oparciu wspolnotowg specyfikacje tech-
niczng i miaty sie zakonczy¢ w kwietniu 2020. W zwigzku z
przerwami w dostepnosci unijnego srodowiska testowego
oraz z wystgpieniem COVID-19, termin realizacji testéw
ulegt wydtuzeniu do potowy czerwca 2020 oraz jednocze-
$nie DG TAXUD (grupa Forerunners) rozpoczeta procedo-
wanie kolejnych zmian w specyfikacji technicznej, ktore
wptywajg na zmiany funkcjonalne w AES oraz przeprowa-
dzenie docelowych testéw zgodnosci (Conformance Test —
CT). Te prace nie zostaty jeszcze zakonczone przez grupe
Forerunners. Zaplanowane jest w Projekcie wprowadzenie
w AES zmian wynikajgcych z docelowej wspdlnotowej spe-
cyfikacji technicznej. Trwajg prace z wdrozeniem RfC 33.
Prototyp aplikacji realizuje uzgodnione testy CT oraz przy-
gotowany jest do dostosowania w zwigzku z planowanymi
zmianami (lista RfC33) oraz umozliwi wykonanie prac zwig-
zanych z przystosowaniem do wdrozenia produkcyjnego;
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Nazwa pro-
duktu

Planowana
data
wdrozenia

Rzeczywista
data
wdrozenia

Komplementarnos¢ wzgledem produktéw innych
projektow

status: PROJEKTOWANIE ROZWIAZANIA. Wprowadzenie
zmian w zakresie dot. BREXITU — zmiany dot. wprowadze-
nia dodatkowych regut walidacyjnych, zmian danych refe-
rencyjnych tj. kody krajow; zmiany w specyfikacji technicznej
AES; status: WDROZONE ROZWIAZANIE.

Infrastruktura:

Dostarczenie infrastruktury na potrzeby AES zabezpieczone
zostato w ramach zrealizowanego Projektu Chmura Oblicze-
niowa Resortu Finanséw — HARF (MF). AES wykorzystuje
obecnie infrastrukture udostepniong w CIRF wybudowanym w
ramach Projektu Konsolidacja i centralizacja systeméw cel-
nych i podatkowych (KiC) (2007.10.27 — 2015.11.30).

Zmodernizo-
wany system te-
leinformatyczny
— System Kon-
troli Tranzytu -
Nowy Skompu-
teryzowany Sys-
tem Tranzytowy
(NCTS2), kom-
ponent SISC

07-2021

Status integracji zewnetrznych SISC:

= Systemy panstw cztonkowskich UE — wymiana komunika-
téw z innymi systemami krajowymi NCTS panstw cztonkow-
skich UE i panstw sygnatariuszy Konwencji WPT z wykorzy-
staniem domeny wspdlnej — status: WDRAZANIE ROZWIA-
ZANIA w stanie wymaganym przez przepisy Unijnego Ko-
deksu Celnego, z uwzglednieniem aktualnie dostepnej
wspolnotowe] specyfikacji technicznej;
Zmiany funkcjonalne, unijne testy iteracji (Forerunners Test)
sg realizowane w oparciu wspolnotowg specyfikacje tech-
niczng i miaty sie zakonczyé w kwietniu 2020. W zwigzku z
przerwami w dostepnosci unijnego srodowiska testowego
oraz z wystgpieniem COVID-19, termin realizacji testow
ulegt wydtuzeniu do potowy czerwca 2020 oraz jednocze-
$nie DG TAXUD (grupa Forerunners) rozpoczeta procedo-
wanie kolejnych zmian w specyfikacji technicznej, ktére
wptywajg na zmiany funkcjonalne w NCTS oraz przeprowa-
dzenie docelowych testéw zgodnosci (Conformance Test —
CT). Te prace nie zostaly jeszcze zakonczone przez grupe
Forerunners. Zaplanowane jest w Projekcie wprowadzenie
w NCTS2 zmian wynikajgcych z docelowej wspolnotowej
specyfikacji technicznej. Trwajg prace z wdrozeniem RfC
33. Prototyp aplikacji realizuje uzgodnione testy CT oraz
przygotowany jest do dostosowania w zwigzku z planowa-
nymi zmianami (lista RfC33) oraz umozliwi wykonanie prac
zwigzanych z przystosowaniem do wdrozenia produkcyj-
nego; status: PROJEKTOWANIE ROZWIAZANIA.

= System SAFE TIR (Zrzeszenie Miedzynarodowych Prze-
woznikéw Drogowych) — wymiana informacji dot. zamyka-
nych karnetow TIR — WDRAZANIE ROZWIAZANIA;

Ponadto na potrzeby modernizowanych rozwigzan w zakresie
tranzytu towardéw utrzymywane sg integracje zewnetrzne:

= Guarantee Management System — GSM — wymiana komuni-
katow z zakresu obstugi gwarancji z wykorzystaniem Magi-
strali Celno-Akcyzowej (MCA) — status: WDROZONE ROZ-
WIAZANIE;

= Single Portal for Entry or Exit of Data — SPEED — wymiana
komunikatow z wykorzystaniem MCA w zakresie dot. tranzy-
téw kierowanych do Ros;ji — status: WDROZONE ROZWIA-
ZANIE;

= System CS/RD2 (UE) — wymiana komunikatow z wykorzy-
staniem MCA na potrzeby aktualizacji danych referencyj-
nych — status: WDROZONE ROZWIAZANIE;
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Nazwa pro-
duktu

Planowana
data
wdrozenia

Rzeczywista
data
wdrozenia

Komplementarnos¢ wzgledem produktéw innych
projektow

= System TRACES (UE) — wymiana komunikatow z wykorzy-
staniem MCA na potrzeby sprawdzania swiadectw wetery-
naryjnych CVED - status: WDROZONE ROZWIAZANIE.

Infrastruktura:

Dostarczenie infrastruktury na potrzeby NCTS2 zabezpieczone
zostato w ramach zrealizowanego Projektu Chmura Oblicze-
niowa Resortu Finanséw — HARF (MF). NCTS2 wykorzystuje
obecnie infrastrukture udostepniong w CIRF wybudowanym w
ramach Projektu Konsolidacja i centralizacja systeméw cel-
nych i podatkowych (KiC) (2007.10.27 — 2015.11.30).

Zmodernizo-
wany system te-
leinformatyczny
— System Da-
nych Referen-
cyjnych (PDR
PL/UE), kompo-
nent SISC

07-2021

Status integracji zewnetrznych SISC:

= Systemy Centralne (IOSS) — integracja w ramach OSS (One
Stop Shop) — obieranie aktualnych VAT ID, a nastepnie udo-
stepnianie ich w celu weryfikacji zgtoszen w systemie
AIS/IMPORT - status: WDROZONE ROZWIAZANIE.

Infrastruktura:

Dostarczenie infrastruktury na potrzeby PDR PL/UE zabezpie-
czone zostato w ramach zrealizowanego Projektu Chmura Ob-
liczeniowa Resortu Finanséw — HARF (MF). PDR PL-UE wy-
korzystuje obecnie infrastrukture udostepniong w CIRF wybu-
dowanym w ramach Projektu Konsolidacja i centralizacja sys-
temodw celnych i podatkowych (KiC) (2007.10.27 —
2015.11.30).

Zmodernizo-
wany system te-
leinformatyczny
— System Poje-
dynczy Elektro-
niczny Punkt
Dostepu
(SEAP), kompo-
nent SISC

07-2021

Status integracji zewnetrznych SISC:

= Elektroniczna Platforma Ustug Administracji Publicznej —
ePUAP (MC) — integracja w zakresie przesytania i odbiera-
nia komunikatéw oraz wykorzystania profilu zaufanego do
uwierzytelniania uzytkownikéw i podpisywania komunikatow
(ePUAP) — status: WDRAZANIE ROZWIAZANIA;

= Uniform User Management and Digital Signature —
UUM&DS (Komisja Europejska) — integracja w ramach
ustugi weryfikacji tozsamosci i uprawnien uzytkownikéw za-
rejestrowanych w SISC przy dostepie do ustug centralnych
dostarczanych/hostowanych przez KE oraz dostosowanie
systeméw krajowych w zakresie wymaganym przez archi-
tekture rozwigzania centralnego (integracja hybrydowa) —
status: WDRAZANIE ROZWIAZANIA;

= Integracja w ramach ustugi potwierdzania tozsamosci i pod-
stawowego zestawu atrybutow autoryzacyjnych MDS (Mini-
mum Data Set) przez zewnetrznych dostawcow tozsamosci.
Potwierdzanie tozsamosci i MDS 0sdéb zarejestrowanych u
zagranicznych dostawcow tozsamosci (Wezet Krajowy) — in-
tegracja poprzez ustuge dostarczong w ramach Projektu e-
Urzad Skarbowy (MF) — status: WDROZONE ROZWIAZA-
NIE.

Infrastruktura:

Dostarczenie infrastruktury na potrzeby SEAP zabezpieczone
zostato w ramach zrealizowanego Projektu Chmura Oblicze-
niowa Resortu Finanséw — HARF (MF). SEAP wykorzystuje
obecnie infrastrukture udostepniong w CIRF wybudowanym w
ramach Projektu Konsolidacja i centralizacja systeméw cel-
nych i podatkowych (KiC) (2007.10.27 — 2015.11.30).

Zmodernizo-
wany system te-
leinformatyczny

07-2021

Status integracji zewnetrznych SISC:

= Rejestry Publiczne Centralnej Ewidencji Dziatalnosci Go-
spodarczej — CEIDG (Ministerstwo Rozwoju) — integracja w
zakresie wymiany danych dotyczacych koncesiji i zezwolen
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Planowana

Rzeczywista

Nazwa pro- d Komplementarnos¢ wzgledem produktéw innych
ata data O
duktu . . projektow
wdrozenia wdrozenia
— System Zinte- wydawanych w obszarach akcyzy i hazardu — status: TE-
growanej Reje- STOWANIE ROZWIAZANIA;
stracji Przedsie- = Platforma Integracji Ustug i Danych — PIUID (Ministerstwo
biorcow i Ob- Cyfryzacji — integracja w ramach ustugobiorcy ustug, ktére
stugi Wnioskow zostang udostepnione na PIUID w zakresie rejestrow CE-
(SZPROT), IDG w ramach poprawy interoperacyjnosci ustug — status:
gtlagwgonent TESTOWANIE ROZWIAZANIA.
Infrastruktura:
Dostarczenie infrastruktury na potrzeby SZPROT zabezpie-
czone zostato w ramach zrealizowanego Projektu Chmura Ob-
liczeniowa Resortu Finanséw — HARF (MF). SZPROT wyko-
rzystuje obecnie infrastrukture udostgepniong w CIRF wybudo-
wanym w ramach Projektu Konsolidacja i centralizacja syste-
moéw celnych i podatkowych (KiC) (2007.10.27 — 2015.11.30).
Zmodernizo- 07-2021 Status integracji zewnetrznych SISC:
wany system te- Nie przewiduje sie integracji ZISAR z systemami zewnetrz-
leinformatyczny nymi, spoza resortu finansow.
— Zintegrowany .
System Zarza- Infrastruktura:
dzania Ryzy- Dostarczenie infrastruktury na potrzeby ZISAR zabezpieczone
kiem (ZISAR), zostato w ramach zrealizowanego Projektu Chmura Oblicze-
komponent niowa Resortu Finanséw — HARF (MF). ZISAR wykorzystuje
SISC obecnie infrastrukture udostepniong w CIRF wybudowanym w
ramach Projektu Konsolidacja i centralizacja systemow cel-
nych i podatkowych (KiC) (2007.10.27 — 2015.11.30).
Zmodernizo- 07-2021 Status integracji zewnetrznych SISC:
wany system te- Nie przewiduje sie integracji ARIADNA2 z systemami ze-
leinformatyczny wnetrznymi, spoza resortu finansow.
— System Hur- .
towni Danych Infrastruktura:
(ARIADNA2), Infrastruktura techniczna i sprzet na potrzeby hurtowni danych
komponent zostaty odebrane (27.05.2019) i zainstalowane w ramach Pro-
SISC jektu PUESC.
Nowa aplikacja 04-2021 01-04-2021 Status integracji zewnetrznych SISC:
mobilna wyko- = Flight Information System (FIS) — integracja z systemem
rzystujgca tech- funkcjonujacym na Lotnisku Chopina w celu pozyskiwania
nologl_e rozsze- aktualnych informaciji o odlotach/przylotach oraz wyswietla-
rzonej rzeczywi- S L L L S
stoscl, wspiera- nia uzytkownikowi ap!lkaCjI |nf<_3rmaCJ| 0 zZmianie czasu i miej-
jaca korzystanie sca odprawy — status: WDRAZANIE ROZWIAZANIA.
z e-ustug pu- Infrastruktura:
blicznych KAS Infrastruktura techniczna na potrzeby aplikacji zabezpieczona
(BordAiR), kom- zostata w ramach zasobdw resortu finansow.
ponent SISC
Infrastruktura 07-2021 Infrastruktura techniczna na przejsciach granicznych — stan w
technicznai poszczegdlnych lokalizacjach:

sprzet na przej-
Sciach granicz-
nych (w ramach
zadania CY-
FROWA GRA-
NICA)

= Podkarpacki Urzad Celno-Skarbowy w Przemyslu:
dostarczono oraz zainstalowano infrastrukture techniczng
zwigzang ze Srodowiskiem Produkcyjnym Zamawiajgcego.
System CYFROWA GRANICA zostat zainstalowany i skonfi-
gurowany, trwa dostrajanie i eliminowanie ujawniajgcych sie
probleméw oraz btedow;

= Oddziat Celny w Swinouijsciu:

dostarczono oraz zainstalowano infrastrukture techniczng
zwigzang ze Srodowiskiem Produkcyjnym Zamawiajgcego.
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Nazwa pro-
duktu

Planowana
data
wdrozenia

Rzeczywista
data
wdrozenia

Komplementarnos¢ wzgledem produktéw innych
projektow

System CYFROWA GRANICA zostat zainstalowany i skonfi-
gurowany — w trakcie testy akceptacyjne dla modutu MRP
przed uruchomienie pilotazu produkcyjnego;

= Oddziat Celny w Medyce, Oddziat Celny Przemysl-Medyka,
Oddziat Celny w Budomierzu:

dostarczono oraz zainstalowano infrastrukture techniczng
zwigzang ze Srodowiskiem Produkcyjnym Zamawiajgcego;
System CYFROWA GRANICA zostat zainstalowany i skonfi-
gurowany — w trakcie pilotaz produkcyjny;

= Oddziat Celny Drogowy w Terespolu, Oddziat Celny w Sta-
watyczach, Oddziat Celny w Hrubieszowie, Oddziat Celny w
Dorohusku, Oddziat Celny w Mataszewiczach, Oddziat Celny
w Gotdapi, Oddziat Celny w Gronowie, Oddziat Celny w Ko-
roszczynie, Oddziat Celny w Zosinie, Oddziat Celny w Kro-
$cienku, Oddziat Celny w Braniewie, Oddziat Celny w Kor-
szach, Oddziat Celny w Siemiandwce:

dostarczono oraz zainstalowano infrastrukture techniczng
zwigzang ze Srodowiskiem Produkcyjnym Zamawiajgcegos;
System CYFROWA GRANICA zostat zainstalowany i skonfi-
gurowany, trwa dostrajanie i eliminowanie ujawniajgcych sie
problemow oraz btedéw;

= Oddziat Celny w Hrebennem, Oddziat Celny w Potowcach:

dostarczono infrastrukture techniczng zwigzang ze Srodowi-
skiem Produkcyjnym Zamawiajgcego; trwa weryfikacja, do-
strajanie i eliminowanie ujawniajgcych sie problemoéw oraz
btedow;
= Oddziat Celny w Kuznicy, Oddziat Celny w Bobrownikach,
Oddziat Celny w Bezledach, Oddziat Celny w Grzechotkach,
Oddziat Celny w Korczowej, Oddziat Celny w Dothobyczo-
wie, Oddziat Celny Kolejowy w Kuznicy:
w trakcie prace instalacyjno-budowlane na przejsciu granicz-
nym.
Odebrany zostat sprzet mobilny na potrzeby przejs¢ granicz-
nych — tablety specjalnego przeznaczenia wraz z czytnikami
paszportow (17.06.2020).

Infrastruktura
technicznai
sprzet na po-
trzeby hurtowni
danych (w ra-
mach zadania

07-2021

05-2019

Infrastruktura techniczna i sprzet na potrzeby hurtowni danych
zostaly odebrane (27.05.2019) i zainstalowane.

ARIADNAZ2)
7. Ryzyka
Ryzyka wptywajace na realizacje projektu
Sia | opiehotwo
Nazwa ryzyka oddziatywa- 0 Sposoéb zarzgdzania ryzykiem
o wystapienia
ryzyka
Opdznienia w realizacji Pro- duza $rednie Zarzadzanie zmiang polegajgce na modyfikacii
jektu z powodu zmian harmo- Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego
nogramow realizacji przedsie- (HRF) Projektu oraz zmianach w harmonogra-
wzieé unijnych. Przesuniecia mach realizacji zawartych umoéw, na ktére

16




Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywa-
nia

Prawdopo-
dobienstwo
wystagpienia

ryzyka

Sposdéb zarzadzania ryzykiem

terminéw przygotowania spe-
cyfikaciji funkcjonalnych i tech-
nicznych na poziomie unijnym
i krajowym.

przesuniecia przez KE terminéw przygotowa-
nia specyfikacji funkcjonalnych i technicznych
majg wptyw. Aktywny udziat przedstawicieli
Krajowej Administracji Skarbowej w pracach
Grup Roboczych KE. Budzet zmian kazdej
umowy na budowe/modernizacje systemu.

Dziatania w 11Q2021.:

W ramach Projektu prowadzone jest na bie-
zgco monitorowanie — m.in. udziat w grupie ro-
boczej KE ,Forerunners” oraz w grupie robo-
czej KE ds. EU Single Window dla potrzeb cel-
nych, a takze analizy wptywu op6znien KE w
dostarczeniu specyfikacji dla systemow wtasci-
wych dla obstugi proceséw tranzytowych i wy-
wozowych oraz procesow granicznych w za-
kresie Single Window. Aktualizacja HRF Pro-
jektu.

Udziat w ww. grupach roboczych KE pozwoli
na wczesniejsze wprowadzenie zmian w syste-
mach niz bytoby to przewidziane dla pozosta-
tych panstw cztonkowskich nie biorgcych
udziatu w pracach w grupie, a co za tym idzie
— daje to szanse na zrealizowanie zaplanowa-
nych zadan w Projekcie zgodnie z harmono-
gramem.

Ww. dziatania zarzadcze umozliwiajg pozo-
stawienie ryzyka na tym samym poziomie, co
w poprzednim okresie sprawozdawczym.

Opoznienia lub brak mozliwo-
$ci pozyskania wykonawcow w
z powodow proceduralnych
zwigzanych takze ze stanem
zagrozenia epidemicznego,
stanem epidemii lub stanem
nadzwyczajnym wywotanym
przez wirus SARS-CoV-2. Dtu-
gotrwate, przeciggajgce sie
procedury przetargowe.

duza

niskie

Korzystanie z historycznych danych przy pla-
nowaniu czasu przetargu. Korzystanie z do-
Swiadczen innych projektéw w zakresie odwo-
tan. State monitorowanie harmonogramu za-
moéwienia. Stosowanie ogtoszen wyprzedzaja-
cych. Zaplanowanie ew. skorzystania z ustug
kancelarii prawnych w zakresie doradztwa
prawnego na etapie przygotowania dokumen-
tacji przetargowej czy odwotan w KIO. Monito-
rowanie wptywu sytuacji w kraju i wprowadza-
nych ograniczen dla obywateli na przebieg po-
stepowan przetargowych, w szczegdlnosci w
zakresie pozyskiwania i przedstawiania przez
oferentéw niezbednych dokumentéw czy orga-
nizacji etapu otwarcia ztozonych w postepowa-
niu ofert.

Dziatania w 11Q2021:

Zrealizowano postepowanie przetargowe na
przeprowadzenie kampanii informacyjno-pro-
mocyjnej w ramach Projektu PUESC i podpi-
sano umowe z wybranym wykonawcg
5.05.2021.

Ww. dziatania zarzgdcze umozliwiajg pozo-
stawienie ryzyka na tym samym poziomie, co
w poprzednim okresie sprawozdawczym.

Nierzetelny lub niedoswiad-
czony Wykonawca systemu
nie bedacy w stanie zrealizo-
wacé zamowienia w sposéb na-
lezyty.

duza

Srednie

Mechanizmy kontrolne w umowie - Komitet
Sterujgcy Umowy. Aktywna wspétpraca Zama-
wiajgcego w trakcie realizacji umowy. Przewi-
dziany w umowie budzet zmian. Racjonalne
harmonogramy umoéw.
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywa-
nia

Prawdopo-
dobienstwo
wystagpienia

ryzyka

Sposdéb zarzadzania ryzykiem

Dziatania w 11Q2021.:

Monitorowanie i dziatania prowadzone na bie-
zgco w ramach realizacji podpisanych uméw
rozwojowych na budowe nowych i moderniza-
cje obecnie wykorzystywanych komponentow
SISC. Implementacja wnioskéw z przegladu
harmonograméw poszczegodlnych projektow i
ich wzajemnych powigzan. Stosowanie uzgod-
nionych procedur wspotpracy przy realizaciji
uméw wykonawczych pomiedzy dyrektorami
izb administracji skarbowej i dyrektorami ko-
morek organizacyjnych MF odpowiedzialnych
za rozwaj i wdrozenie poszczegdlnych syste-
moéw informatycznych. Spotkania z wykonaw-
cami takze z udziatem przedstawicieli komérek
organizacyjnych MF. Wprowadzanie zmian w
umowach w nie-zbednym zakresie: ZISAR —
26.04.2021, PKWD-SINGLE WINDOW -
11.05.2021, RPS - 12.05.2021, SATOS -
14.05.2021, ZEFIR2 — 25.05.2021, audyty
WCAG —29.04.2021 i 21.06.2021, przeprowa-
dzenie kampanii informacyjno-promocyjnej —
24.05.2021, wsparcie prawne — 24.06.2021,
SEAP/SZPROT - 24.06.2021.

Ww. dziatania zarzadcze umozliwiajg pozosta-
wienie ryzyka na tym samym poziomie, co w
poprzednim okresie sprawozdawczym.

Opéznienia i spadek jakosci
produktow z powodu braku
mozliwosci pozyskania specja-
listycznych zasobdéw kadro-
wych. Niewystarczajace za-
soby ludzkie (np. informatycy,
pracownicy merytoryczni).

duza

niskie

Racjonalna, przemyslana polityka kadrowa i
dobdr odpowiednich doswiadczonych kadr do
struktur projektowych. Wdrozenie systemu mo-
tywacyjnego dla struktur projektowych. Ziden-
tyfikowanie i zrealizowanie potrzeb szkolenio-
wych. Racjonalne nabywanie specjalistycz-
nych ustug zewnetrznych firm doradczych.

Dziatania w 11Q2021.:

Biezgce monitorowanie stanu kadrowego i za-
angazowania w dziatania projektowe. Aktuali-
zacja sktadow Zespotéw Projektowych i zada-
niowych.

Ww. dziatania zarzadcze umozliwiajg pozosta-
wienie ryzyka na tym samym poziomie, co w
poprzednim okresie sprawozdawczym.

Opédznienia w dostawach, spa-
dek jakosci produktow i brak
mozliwosci realizacji uméw
przez wykonawcow oraz pro-
wadzenia dziatan w ramach
resortu finanséw z powodu
epidemii COVID-19.

duza

wysokie

Biezgce monitorowanie wptywu sytuacji w
kraju i za granicg spowodowanej pandemig
COVID-19 na realizacje Projektu. Pozyskiwa-
nie biezacych informaciji nt. problemoéw wyste-
pujacych u wykonawcow komponentow SISC i
zadan infrastrukturalnych. Biezgce monitoro-
wanie stanu zespotéw projektowych.

Dziatania w 11Q2021:

Przeprowadzona analiza informacji nt. stanu
realizacji umow wykonawczych. Wykorzystanie
wsparcia prawnego w ramach opiniowania wy-
stgpien wykonawcow. Wprowadzanie zmian w
harmonogramach uméw wykonawczych oraz
zmian terminéw zakonczenia projektow reali-
zujacych przedsiewziecie ,Projekt PUESC” w
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Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywa-
nia

Prawdopo-
dobienstwo
wystagpienia

ryzyka

Sposdéb zarzadzania ryzykiem

nastepstwie przedtuzenia realizacji tego Pro-
jektu do 31.12.2021.

Wprowadzanie zmian w umowach w niezbed-
nym zakresie: ZISAR — 26.04.2021, PKWD-
SINGLE WINDOW - 11.05.2021, RPS —
12.05.2021, SATOS — 14.05.2021, ZEFIR2 —
25.05.2021, audyty WCAG — 29.04.2021 i
21.06.2021, przeprowadzenie kampanii infor-
macyjno-promocyjnej — 24.05.2021, wsparcie
prawne — 24.06.2021, SEAP/SZPROT —
24.06.2021.

Ww. dziatania zarzagdcze umozliwiajg pozosta-
wienie ryzyka na tym samym poziomie, co w
poprzednim okresie sprawozdawczym.

Opoznienia w realizacji zadan
projektowych wynikajace ze
zmian organizacyjnych w re-
sorcie finanséw w obszarze IT
od 1 stycznia 2021 r. polegaja-
cych na rozszerzeniu zakresu
zadan Centrum Informatyki
Resortu Finansow (CIRF) z
jednoczesnym przeniesieniem
do CIRF pracownikéw pionéw
IT jednostek terenowych, w
tym komorek realizujgcych
umowy oraz inne dziatania w
ramach Projektu PUESC.

duza

niskie

Monitorowanie przebiegu transformac;ji stuzb
informatycznych resortu finanséw i wdrozenia
zmian, wsparcie procesow legislacyjnych i or-
ganizacyjnych.

Dziatania w 11Q2021.:

Biezgca wspétpraca z przedstawicielami zmo-
dernizowanego Centrum Informatyki Resortu
Finanséw (CIRF) w celu zminimalizowania ry-
zyka zaburzenia ciggto$ci realizacji zadan pro-
jektowych. Biezgca wymiana informaciji o reali-
zowanych i planowanych do realizacji dziata-
niach organizacyjnych w ramach wdrazania
nowego modelu IT w resorcie finanséw. Po-
wierzenie CIRF realizacji procesu pozyskania
wykonawcéw zewnetrznych ustug audytu bez-
pieczenstwa komponentéw SISC i realizac;ji
zawartych umow.

Bez zmian w stosunku do poprzedniego kwar-
tatu.

Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektéw projektu

sowe na utrzymanie i rozwoj
Systemu Informacyjnego Skar-
bowo-Celnego (SISC).

Prawdopodob
Sita ienstwo o . .
Nazwa ryzyka oddziatywania | wystapienia Sposob zarzgdzania ryzykiem
ryzyka
Ograniczone zasoby finan- duza Srednie Wiasciwe planowanie srodkow z

uwzglednieniem priorytetow i krytycznego
charakteru systeméw obstugujgcych procesy
biznesowe. Utrzymanie $cistego nadzoru
Kierownictwa resortu finanséw. Analiza
otoczenia prawnego Projektu. Monitorowanie
inicjatyw biznesowych w resorcie.

Dziatania w 11Q2021:

Nadzér Kierownictwa resortu nad realizacjg
przedsiewziecia — raportowanie miesieczne z
postepu prac, informacje biezgce. Udziat kie-
rownictwa Projektu w pracach organow i ze-
spotéw zwigzanych z przygotowywaniem i
wdrazaniem inicjatyw biznesowych.
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Ww. dziatania zarzgdcze umozliwiajg pozosta-
wienie ryzyka na tym samym poziomie, co w
poprzednim okresie sprawozdawczym.

Niewystarczajgce umiejetnosci
kadry informatycznej do uru-
chomienia, administrowania i
utrzymania zaawansowanej
technologicznie infrastruktury
technicznej.

duza

niskie

Wczesniejsze wyznaczenie grup
administratoréw w poszczegdlnych
jednostkach. Zapewnienie udziatu w
szkoleniach. Ustalone scenariusze awaryjne.
Precyzyjna dokumentacja techniczna i
eksploatacyjna.

Dziatania w 11Q2021:

Monitorowanie i dziatania prowadzone na bie-
zgco w ramach dziatalnosci Centrum Informa-
tyki Resortu Finanséw (CIRF) i wyznaczonych
jednostek organizacyjnych KAS wspierajacych,
w formule centrum kompetencyjnego, wtasci-
cieli biznesowych centralnych systeméw/kom-
ponentéw informatycznych w ich utrzymaniu i
rozwoju. Biezgca wspotpraca zespotéw projek-
towych z CIRF i z centrami kompetencyjnymi
w izbach administracji skarbowej realizujgcymi
zadania w zakresie dot. komponentéw SISC
modernizowanych w ramach Projektu PUESC.
Aktualizacja procedur eksploatacyjnych syste-
moéw informatycznych wykorzystywanych do
przetwarzania danych osobowych.

Ww. dziatania zarzadcze pozwalajg na pozo-
stawienie ryzyka na tym samym poziomie, co
w poprzednim okresie sprawozdawczym.

Zwiekszenie powyzej zaktada-
nego poziomu liczby uzytkow-
nikow ustug elektronicznych
Swiadczonych przez organy
administracji publicznej.

Srednia

Srednie

Analiza mozliwosci finansowych Beneficjenta
zwigzanych z rozwojem realizowanego w
ramach Projektu systemu teleinformatycznego
oraz platformy sprzetowe;j.

Ww. dziatania zarzadcze umozliwiajg pozosta-
wienie ryzyka na tym samym poziomie, co w
poprzednim okresie sprawozdawczym.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

9. Dane kontaktowe:

podinsp. Remigiusz Ryfa, Koordynator Programu PUESC, Departament Cet Ministerstwa Finanséw,

remigiusz.ryfa@mf.gov.pl, tel. 22 694 3933;

Sylwia Mystkowska, Zastepca Koordynatora Programu PUESC, Departament Cet Ministerstwa Finanséw,

sylwia.mystkowska@mf.gov.pl, tel. 22 694 5813;

Justyna Kowalewska, Kierownik Biura Programu PUESC, Departament Cet Ministerstwa Finansow,

justyna.kowalewska@mf.gov.pl, tel. 22 694 4474.

MF DC 2021-07-07
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