Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu MOST Wiedzy
za I kwartał 2019 roku
(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)
	Tytuł projektu
	Multidyscyplinarny Otwarty System Transferu Wiedzy – MOST Wiedzy

	Wnioskodawca
	Politechnika Gdańska

	Beneficjent
	Politechnika Gdańska


	Partnerzy
	Politechnika Gdańska realizuje projekt samodzielnie

	Źródło finansowania
	Środki UE (POPC, oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, poddziałanie 2.3.1 cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki) oraz budżet państwa (część 27 – Informatyzacja).

	Całkowity koszt 
projektu
	9 708 475,21 zł

	Okres realizacji 
projektu
	01.07.2016 r. – 30.06.2019 r.


1. Otoczenie prawne 

 	Projekt nie wymaga zmian legislacyjnych 
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	91,67 %
	86,41 %
	97,17 %



3. Postęp rzeczowy 
Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Inicjacja projektu i przygotowanie zasobów
	-
	10-2016 r.
	10-2016 r.
	osiągnięty

	Uruchomienie prototypu wewnątrz PG
	-
	08-2017 r.
	08-2017 r.
	osiągnięty

	Uruchomienie MOST
	-
	06-2018 r.
	10-2018 r.
	osiągnięty 

Kamień milowy został osiągnięty 31.10.2018 r. czyli po pierwotnie planowanym terminie, który wyznaczony był w projekcie na 30.06.2018 r. Opóźnienie wynikało z przedłużającego się terminu wyłonienia wykonawcy testów penetracyjnych. Rzeczywiście osiągnięty termin nie przekroczył daty punktu krytycznego, która była określona na dzień 31.10.2018 r.


	Wdrożenie usług MOST
	-
	06-2019 r.
	-
	w trakcie realizacji

	Zakończenie projektu
	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
	06-2019 r.
	-
	planowany


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

	Nazwa wskaźnika
	Jednostka miary
	Wartość docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego
	szt.
	1
	06-2019 r.
	0

	Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
	szt.
	20 000
	06-2019 r.
	0

	Liczba utworzonych API
	szt.
	2
	06-2019 r.
	0

	Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API
	szt.
	10
	06-2019 r.
	0

	Liczba pobrań/odtworzeni dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
	szt.
	30 000
	06-2020 r.
	0

	Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego
	TB
	1
	06-2019 r.
	0

	Liczba wygenerowanych kluczy API
	szt.
	2
	06-2020 r.
	0



4. E-usługi A2A, A2B, A2C 
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Nie dotyczy
	-
	-
	-



5.  Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Szacowana liczba zgromadzonych dostępnych dokumentów wyniesie ok. 20 000. W skład udostępnianych dokumentów wejdą pełne treści publikacji, opisy publikacji zawierające kluczowe dane wraz z abstraktem, informacje dotyczące potencjału sprzętowego i aparatury badawczej, zespołów badawczych B+R, realizowanych w Politechnice Gdańskiej projektów, grantów i innych ciekawych przedsięwzięć, kierunków badań i szereg innych. W sumie utworzonych zostanie 10 baz danych.
	06- 2019 r.

	-
	-



6. Produkty końcowe projektu 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	Platforma MOST Wiedzy

	06-2019 r.

	- 
	· CD NIWA (POIG.02.03.00-22-059/13-04) – w ramach tego projektu zostały przygotowane założenia prawne dot. udostępniania zasobów cyfrowych, które są wykorzystywane w projekcie MOST Wiedzy. Projekty są również komplementarne w zakresie grup docelowych – adresowane są do środowisk nauki i biznesu, jak również w szerszym ujęciu do wszystkich osób zainteresowanych. Projekt CD NIWA rozpoznał tematykę otwartej nauki oraz możliwości prawne w tym zakresie. Wynikiem są opracowania i rozwiązania, które stanowią podstawę podejścia w opisywanym projekcie.
· MAYDAY EURO 2012 (POIG.02.03.03-00-008/08-05) – w ramach tego projektu zbudowano na bazie superkomputera rozproszoną platformę badawczą Kaskada. Problematyka projektu dotyczyła priorytetowych badań w skali światowej związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i rozwoju e-usług, co wskazuje na komplementarność założeń z projektem MOST Wiedzy.
· eUczelnia (RPPM.02.02.02-00-017/10-06) – w ramach tego projektu stworzono system udostępniania baz danych i procesów, które udostępniane są grupom wewnątrz Politechniki Gdańskiej. Komplementarność obu projektów wynika z faktu, że w ramach projektu MOST Wiedzy udostępniane będą również zasoby wytworzone w ramach realizacji projektu eUczelnia.
· Pomorska Biblioteka Cyfrowa ( RPPM.02.02.02 – 00- 011/08-04) – w ramach projektu stworzono regionalną bibliotekę cyfrową, która zapewniła powszechny, nieograniczony, publiczny dostęp przez Internet do zasobów w dziedzinie szkolnictwa, studiów wyższych i wszelkich dziedzin kultury. Biorąc pod uwagę powyższe założenia należy wskazać wysoki stopień komplementarności obu projektów.







7. Ryzyka
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	
Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka 
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	[bookmark: _GoBack]Niedostosowanie regulacji wewnętrznych Politechniki Gdańskiej, zobowiązujących naukowców do stosowania idei Otwartego Dostępu (OD)
	duża
	wysokie
	ELIMINACJA: Politechnika wdraża szereg regulacji wewnętrznych w obszarze zarządzania dziełami naukowców, doktorantów i studentów w celu umożliwienia prezentacji zasobów wiedzy w sposób otwarty i nieograniczony w projekcie MOST. Wdrażane rozwiązania legislacyjne PG wpisują się w trend na innych uczelniach stosujących koncepcję Otwartej Nauki.

MINIMALIZACJA: Wdrożone zostaną odpowiednie zarządzenia władz Uczelni oraz działania uświadamiające korzyści z udostępniania danych w środowisku naukowym PG oraz jednostkach współpracujących z PG.

Zorganizowano dwie edycje Pomorskiej Konferencji Open Science - w trakcie których uświadamiano użytkowników w zakresie Idei Otwartej Nauki.

	Opóźnienie w realizacji zamówień dostawy sprzętu
	średnia
	niskie
	ELIMINACJA: Aby wyeliminować opóźnienia związane z dostawą sprzętu procedury przetargowe zostaną przygotowane z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. PG posiada bardzo duże doświadczenie w przeprowadzaniu tego typu postępowań.

MINIMALIZACJA: przesunięcia w obrębie marginesu tolerancji dla ewentualnych opóźnień w realizacji PZP, stosowanie kar umownych i/lub zerwanie umowy oraz ponowny wybór dostawcy usług.

Nie nastąpiła zmiana w zakresie poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Trudność w pozyskaniu i utrzymaniu kadry informatycznej
	duża
	średnie
	ELIMINACJA: PG posiada kadrę informatyków (CUI) niezbędnych do realizacji kluczowych zadań w projekcie. Jednocześnie PG jest główną uczelnią w regionie kształcącą specjalistów z zakresu technologii informacyjnych na wszystkich poziomach (także doktoranckim) i jako taka posiada większą łatwość w pozyskiwaniu odpowiednich specjalistów.  

MINIMALIZACJA: w celu zapewnienia wysokiej klasy specjalistów, o odpowiednich kwalifikacjach przewiduje się odpowiednie uposażenie kadry IT wykonującej zadania w projekcie na poziomie porównywalnym z wynagrodzeniem na adekwatnych stanowiskach na rynku.

Na dzień 31.03.2019 roku wciąż zauważalna jest rotacja pracowników, rekrutacja jest praktycznie procesem ciągłym. Do zadania 4 zostało zwiększone zatrudnienie programistów ze względu na utrzymanie ciągłości wykonywanych prac projektowych.

	Wzrost nakładów inwestycyjnych
	duża
	średnie
	ELIMINACJA: Zawarcie w umowach pracowniczych odpowiednich klauzul i zapisów regulujących kwestie dot. wynagrodzeń

MINIMALIZACJA: w ramach projektu przewiduje się zabezpieczenie rezerwy pieniężnej na pokrycie ewentualnych kosztów związanych z niemożliwymi do przewidzenia wahaniami cen na rynku, jednocześnie w celu zminimalizowania ryzyka przewidziano zakup bardzo niewielkiej liczby sprzętu ‐ kwota zakupu jest na tyle niska, że ewentualna różnica w kosztach będzie nieznaczna i Wnioskodawca będzie w stanie pokryć różnicę ze środków własnych.

Broniąc się przed odpływem specjalistów, wybranym osobom poszerzono zakres obowiązków, jednocześnie podnosząc wysokość ich uposażenia.
W kwietniu 2019, władze PG podjęły decyzję o zwiększeniu wynagrodzenia dla każdego pracownika o 7%, na podstawie ministerialnej decyzji o podwyżkach.

	Zmiana założeń projektu w trakcie realizacji
	średnia
	niskie
	ELIMINACJA: Zgodność regulacji wewnętrznych Uczelni ze strategią UE.

MINIMALIZACJA: w ramach projektu przewidziano rezerwę na pokrycie ewentualnych koniecznych zmian technologicznych, jednak możliwe różnice kosztowe będą nieznaczne, Wnioskodawca w razie konieczności będzie w stanie pokryć je ze środków własnych.

Nie nastąpiła zmiana w zakresie poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Opóźnienie w realizacji kolejnych etapów inwestycji
	duża
	 średnie
	ELIMINACJA: w celu wyeliminowania wystąpienia opóźnień ze związanych z pracami zespołów, dobór osób do poszczególnych grup będzie następował w oparciu o posiadane kwalifikacje i doświadczenie, tak aby zapewnić jak najwyższy poziom kompetencji personalnych.

MINIMALIZACJA: Prace poszczególnych zespołów będą na bieżąco monitorowane przez Koordynatora projektu, tak aby ewentualność wystąpienia opóźnienia można było wykryć z wyprzedzeniem i aby możliwe było podjęcie działań zapobiegawczych (np. przesunięcia personalne między zespołami roboczymi).


Dnia 31.10.2018 r. z opóźnieniem został osiągnięty trzeci kamień milowy.
Opóźnienie wynikało z przedłużającego się terminu wyłonienia wykonawcy testów penetracyjnych.   Wraz z zakończeniem prac audytorów i przekazaniem protokołu odbioru, zadanie nr 3 zostało zakończone dnia 31.10.2018 r. Rzeczywiście osiągnięty termin nie przekroczył daty punktu krytycznego, która była określona na dzień 31.10.2018r. 
Na dzień 31.03.2019 r. Zadanie nr 3 jest zamknięte oraz nie występują inne opóźnienia w realizacji kolejnych etapów inwestycji.

	Integracja elementów informatycznych z innymi zasobami nauki
	duża
	średnie
	ELIMINACJA: stworzenie marginesu tolerancji dla ewentualnych opóźnień w realizacji poszczególnych etapów wytworzenia produktów projektu

MINIMALIZACJA: bieżący monitoring postępu realizacji produktów/rezultatów  i zaplanowanie działań naprawczych.

Na dzień 31.03.2019 r. zaktualizowano kolejną część danych historycznych dot. publikacji.

	Niezawodność funkcjonowania
	średnia
	niskie
	ELIMINACJA: Opracowane procedury postępowania z infrastrukturą.

MINIMALIZACJA: bieżący monitoring infrastruktury sprzętowo‐programowej

Nie nastąpiła zmiana w zakresie poprzedniego okresu sprawozdawczego.

	Małe zainteresowanie społeczeństwa informacyjnego, (poszczególnych grup odbiorców) korzystaniem z usług MOST
	średnia
	niskie
	ELIMINACJA: w celu zachęcenia odbiorców do korzystania z usług MOST opracowany został plan działań promocyjnych skierowanych do poszczególnych grup odbiorców. Jednocześnie do bieżącego aktualizowania baz danych i utrzymania systemu na wysokim poziomie powołany zostanie odpowiedni zespół zarządzający MOST.

MINIMALIZACJA: bieżący monitoring pobrań i odtworzeń dokumentów udostępnionych on-line

W I i II kw. 2019 r. planowane są zintensyfikowane działania informacyjno-promocyjne skierowane do odbiorców i użytkowników końcowych portalu MOST Wiedzy - ze szczególnym uwzględnieniem środowiska biznesowego.

	Trudność w integracji działań naukowców i przedsiębiorców
	duża
	wysokie
	ELIMINACJA: Zakłada się, że wykorzystanie ujednoliconych wzorców i standardów opisywania zasobów nauki i ich wyszukiwania, a także organizacja przestrzeni współpracy powinna wyeliminować to ryzyko.

MINIMALIZACJA: bieżący monitoring interesariuszy korzystających z platformy

W I i II kw. 2019 r. planowane są zintensyfikowane działania informacyjno-promocyjne skierowane do odbiorców i użytkowników końcowych portalu MOST Wiedzy - zarówno środowiska biznesowego jak i naukowego. Portal jest na bieżąco uzupełniany danymi, które mogłyby zainteresować przedstawicieli społeczeństwa informacyjnego.

	Trudność w pozyskaniu zasobów nauki
	duża
	średnie
	ELIMINACJA: w celu przełamania dotychczasowych barier środowiska naukowego i zwiększenia zainteresowania środowiska naukowego udostępnianiem wiedzy prowadzone będą działania promocyjne i informacyjne w zakresie ochrony własności intelektualnej i praw autorskich, wdrożone zostanie odpowiednie zarządzenie władz Uczelni.

MINIMALIZACJA: bieżący monitoring zamieszczanych zasobów on-line

Nie nastąpiła zmiana w zakresie poprzedniego okresu sprawozdawczego.


Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarządzania ryzykiem

	Nie dotyczy
	-
	-
	-



8. Dane kontaktowe: 
Aleksandra Meksuła – Koordynator Organizacyjny - (58) 348 63 84, alemeksu@pg.edu.pl
Agnieszka Wojas – Specjalista ds. administracji i promocji-  (58) 348 65 19, agnieszka.wojas@pg.edu.pl 
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