Zatacznik do uchwaty nr 10

Komitetu Rady Ministréw do Spraw Cyfryzacji

z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Raportu z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za | kwartat 2023 roku
(za okres 01.01.2023 — 31.03.2023)

Tytut projektu

System Monitorowania Ubezpieczeh Obowigzkowych SMUbOb

Whnioskodawca

Minister Finanséw

Beneficjent

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Partnerzy

Nie dotyczy

Zrédio finansowania

Zrédta finansowania projektu - budzet panstwa — cze$é budzetowa 27 - Infor-

matyzacja.

Projekt SMUbODb jest wspétfinansowany ze srodkéw Programu Operacyj-
nego Polska Cyfrowa o$ priorytetowa nr 2 ,E-administracja i otwarty rzad”,
dziatanie nr 2.1 ,wysoka dostepnos$¢ i jakos¢ e-ustug publicznych”.

Catkowity koszt
projektu

20 259 297,10

Catkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne

20 259 297,10

Okres realizacji
projektu

03-12-2020 — 30-09-2023

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znakow>

Projekt nie obejmuje prac legislacyjnych. Projekt jest realizowany w oparciu i na podstawie obowigzujacych
przepisow ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowigzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 473, z p6zn. zm.) oraz
w zgodzie z Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych)
(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, dalej "RODQO").

2. Postep finansowy

Czas realizacji projektu

Wartos¢ srodkow wydatkowa-
nych

Wartos¢ srodkéw zaangazowa-
nych

82,25%

1. 48,84%
2. 4447%
3. 48,84%

95,00%

3. Postep rzeczowy <maksymalnie 5000 znakow>

Kamienie milowe
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Nazwa Powigzane Planowany | Rzeczywisty ter- Status realizacji kamienia
wskazniki termin min osiagniecia milowego
projektu ! osiagnie-
cia

Zakonczenie etapu Nie dotyczy 03-2021 04-2021 Osiggniety

Przygotowanie i prze- W dniu 05-01-2021 zostato ogto-

prowadzenie postepo- szone zapytania ofertowego na

wania zakupowego zaprojektowanie, dostawe,
wdrozenie oraz Opieke Serwi-
sowg Posprzedazowg Systemu
Monitorowania Ubezpieczen
Obowigzkowych (SMUDbOD).
Zgodnie z zapisami Zapytania
ofertowego, UFG jako Zamawia-
jacy moze uniewazni¢ postepo-
wania na kazdym jego etapie. W
dniu 23-02-2021 ww. postepo-
wanie zostato uniewaznione. W
dniu 23-02-2021 zostato
wszczete ponowne postepowa-
nie, w ramach ktérego otwarcie
ofert nastgpito w dniu 29-03-
2021.
Osiaggniecie kamienia milowego
nastgpito z dniem zawarcia
umowy z podmiotem, ktoéry zio-
zyt  najkorzystniejszg  oferte.
Umowa zostata zawarta 13-04-
2021.

Zakonczenie analizy Nie dotyczy 06-2021 06-2021 Osiggniety

wysokiego poziomu

modutu gléwnego Optat

Zakonczenie analiz wy- | Nie dotyczy 11-2021 11-2021 Osiagniety

sokiego poziomu mo-

dutéw dodatkowych

Zakonhczenie analizy i Nie dotyczy 04-2022 04-2022 Osiggniety

projektu technicznego

mechanizméw migrujg-

cych dane

Zakonczenie etapu Nie dotyczy 10-2022 12-2022 Osiagniety

analizy i budowy sys-
temu SMUbOb

Zgodnie z umowg z wykonawca
budowy systemu SMUbODb od-
bidr etapu, ktéry pozwolitby na
osiggniecie kamienia milowego,
zostat zaplanowany na
19.10.2022 r. Mimo zwigkszenia
zaangazowania wykonawcy w
realizowane prace, etap ten nie
zostat osiggniety w terminie.
Wynikato to m.in.:

e z koniecznosci poswiecenia
wiecej czasu na prace ana-
lityczne, co spowodowato
skrécenie okresu budowy;

e zbyt duzej ilosci bledow w
ramach pierwszej imple-
mentacji, co wymusito na
wykonawcy podjecie dodat-
kowych prac;

! Sekcja dotyczy projektow realizowanych ze $rodkéw UE
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Nazwa

Powigzane
wskazniki
projektu *

Planowany
termin
osiagnie-
cia

Rzeczywisty ter-
min osiagniecia

Status realizacji kamienia
milowego

e z zachorowalnosci zespotu
wykonawcy w zwigzku z
pandemig COVID-19.

Mimo wystgpienia wskazanych

okolicznosci, prace zostaty zre-

alizowane na poziomie ok 95%.

W dniu 19.10.2022 r. zostat

podpisany protokoty odbioru z

zastrzezeniami: Etapu 3 — Bu-

dowa systemu, Kamien Milowy

5 - Zakonhczenie etapu analizy i

budowy systemu SMUbOb.

Przedmiotem zastrzezen byly

prace, ktéra nie zostaty zrealizo-

wane do okreslonego w umowie

z wykonawcg terminu. W proto-

kotach okreslono termin, do kto-

rego wykonawca zrealizuje za-

dania tj. do 22.11.2022r. Z

uwagi na dalsze opdznienia

podpisano ponownie protokoét
odbioru z zastrzezeniami z no-
wym terminem osiggniecia KM,
tj. do 5.12.2022 r. KM zostat

odebrany 5.12.2022 r.

Zakonczenie etapu Te-
sty i optymalizacja sys-
temu SMUbOb

Nie dotyczy

04-2023

W trakcie realizaciji

Zakonczenie etapu
Uruchomienie produk-
cyjne

Nie dotyczy

08-2023

Planowany

Odbidr koncowy pro-
jektu

Nie dotyczy
1-4,00
2-1,00
3-1,00

4 - 60,00
5-30,00

6 — 30,00

7 —4710000,00
szt./rok (wskaz-
nik rezultatu
pierwsze osig-
gniecie 09-
2024)

09-2023

Planowany

Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)

Planowany ter-

Wartos¢ osiaggnieta

Jedn. Wartosé . . . od poczatku realiza-
Nazwa . min osiagnie- : .
miary Docelowa cia cji projektu (narasta-
jaco)
1. Liczba ustug publicz- szt. 4,00 09-2023 0,00

nych udostepnionych
online o stopniu dojrza-
tosci co najmniej 4 —
transakcji
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Nazwa

Jedn.
miary

Wartos¢é
Docelowa

Planowany ter-
min osiagnie-
cia

Wartos¢ osiggnieta
od poczatku realiza-
cji projektu (narasta-
jaco)

2. Liczba udostepnionych
ustug wewnatrzadmini-
stracyjnych (A2A)

Szt.

1,00

09-2023

0,00

3. Liczba uruchomionych
systemow teleinforma-
tycznych w podmiotach
wykonujgcych zadania
publiczne

Szt.

1,00

09-2023

0,00

4. Liczba pracownikow
podmiotéw wykonujg-
cych zadania publiczne
nie bedacych pracowni-
kami IT, objetych
wsparciem szkolenio-
wym

szt.

60,00

09-2023

0,00

5. Liczba pracownikow
podmiotéw wykonujg-
cych zadania publiczne
niebedacych pracowni-
kami IT, objetych
wsparciem szkolenio-
wym - kobiety

szt.

30,00

09-2023

0,00

6. Liczba pracownikéw
podmiotéw wykonujg-
cych zadania publiczne-
niebedacych pracowni-
kami IT, objetych
wsparciem szkolenio-
wym - mezczyzni

szt.

30,00

09-2023

0,00

7. Liczba zatatwionych
spraw poprzez udostep-
niong on-line ustuge pu-
bliczng

szt./rok

4710 000,00

09-2024

0,00

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znakow>

oraz prezentacja danych w UFG i
ich historii zmian

Plano- Rzeczy-
wana wista
Nazwa data data Opis zmian
wdroze- wdroze-
nia nia
U01. Obstuga postepowan kon- 09-2023 Nie dotyczy
trolnych dot. brakow OC
U02. Obstuga zawiadomien o po- | 09-2023 Nie dotyczy
dejrzeniu braku OC dla Instytucji
U03. Ogodlnodostepna ustuga za- | 09-2023 Nie dotyczy
wiadomien o podejrzeniu braku
ocC
U04. Identyfikacja i weryfikacja 09-2023 Nie dotyczy
przypadkéw brakéow OC
U05. Powiadomienia Obywatela 09-2023 Nie dotyczy
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5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-

symalnie 2000 znakéw>

Plano- Rzeczy-
wana wista
Nazwa data data Opis zmian
wdroze- wdroze-
nia nia
Nie dotyczy Nie dotyczy | Nie doty- Nie dotyczy
czy

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000

znakow>

Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnos¢ wzgledem pro-
duktow innych projektow

System Monitorowania
Ubezpieczen Obowigzko-
wych SMUbOb

09-2023

API systemu do integracji e-
ustug przez Zaktady Ubez-
pieczen i Organy Kontrolne

09-2023

Ustuga wewnatrzadministra-
cyjna udostepniona online
(A2A): 1

09-2023

Ustugi publiczne udostep-
nione online o stopniu doj-
rzatosci co najmniej 4
(transakciji): 4

09-2023

Projekt korzysta z produktéw i rezultatow
projektu ,Portal Informacyjny UFG”, zrea-
lizowanego w latach 2013-2015 w ramach
VIl Osi Priorytetowej Programu Operacyj-
nego Innowacyjna Gospodarka na pod-
stawie umowy o dofinansowanie z dnia 29
pazdziernika 2013 (nr POIG.07.01.00-00-
062/13). Komplementarnos¢ polega na
wykorzystaniu funkcjonalnosci projektu
,Portal Internetowy UFG” oraz wykorzy-
staniu jego sity dotarcia do Odbiorcow
Ustug. Jednoczeénie planuje sie, ze wdro-
zone w ramach projektu SMUbODb rozwig-
zania front-endowe bedg pierwszym ob-
szarem, w ktérym zastgpig rozwigzania
Portalu, a w przysztosci zostang rozbudo-
wane na pozostate obszary komunikaciji
z interesariuszami zewnetrznymi. Umoz-
liwi to ptynne zastgpienie dotychczaso-
wych rozwigzan nowymi, co jest ko-
nieczne ze wzgledu na starzenie sie tech-
nologii Portalu i rosngce koszty opieki ser-
wisowe;.

Projekt SMUbOb dostarcza Beneficjen-
tom nowe e-Ustugi i nie dubluje produktéw
innych projektow realizowanych przez Be-
neficjenta POPC. Od realizacji Projektu
nie sg uzaleznione zadne inne przedsie-
wzigcia realizowane przez UFG.

Ponadto na potrzeby SMUbOb zostang
wykorzystane produkty projektéw zreali-
zowanych przez podmioty publiczne oraz
prywatne, finansowane zaréwno ze $rod-
koéw UE, jak i ze srodkow krajowych. Bedg
to:

o  Krajowy Wezet Identyfikacji Elek-
tronicznej (login.gov.pl) jako sys-
tem do identyfikacji elektronicz-
nej uzytkownikéw, odpowie-
dzialny za proces uwierzytelnie-
nia obywateli. Status zaleznosci:
korzystanie. System do identyfi-
kacji elektronicznej uzytkowni-
koéw, uwierzytelnienia Obywateli.
Integracja poprzez dedykowany
system UFG - LoginAPP. odpo-
wiedzialny za proces. Status in-
tegracji: Testowanie
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Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnos¢ wzgledem pro-
duktow innych projektow

o rejestr REGON - Krajowy Rejestr
Urzedowy Podmiotéw Gospo-
darki Narodowej prowadzony
przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego. Status zalezno-
Sci: korzystanie. REGON zosta-
nie wykorzystany jako Zrédto da-
nych o podmiotach prowadza-
cych dziatalno$¢ gospodarcza,
Status integracji: Testowanie;

e CEPIK - system informatyczny
Centralna Ewidencja Pojazddw i
Kierowcow — system informa-
tyczny obejmujgcy centralng ewi-
dencje pojazdéw oraz centralng
ewidencje kierowcéw, ktérego
gestorem jest Minister Cyfryzaciji.
Status zaleznosci: korzystanie.
W projekcie zostanie wykorzy-
stana centralna ewidencja pojaz-
dow jako zrédto danych o zareje-
strowanych w Polsce pojazdach
oraz ich wiascicielach i posiada-
czach. Status integracji: Testo-
wanie;

e rejestr PESEL - Powszechny
Elektroniczny System Ewidencji
Ludnosci prowadzony przez Mi-
nistra Cyfryzacji. Status zalezno-
&ci: korzystanie. zostanie wyko-
rzystany jako zrédto danych refe-
rencyjnych o obywatelach pol-
skich i cudzoziemcach zamiesz-
katych w Polsce. Status integra-
cji: Testowanie;

e rejestr CEIDG (Centralna Ewi-
dencja i Informacja o Dziatalno-
Sci Gospodarczej) - rejestr
przedsiebiorcow, ktérzy sg oso-
bami fizycznymi, dziatajgcymi na
terenie Polski, prowadzony w for-
mie systemu teleinformatycz-
nego przez ministra wtasciwego
do spraw gospodarki. Status za-
leznosci: korzystanie. W projek-
cie zostanie wykorzystanie jako
zrédito danych przedsiebiorcach,
ktorzy sg osobami fizycznymi.
Status integracji: Testowanie;

e Rejestr Danych Kontaktowych
(RDK) - prowadzony przez Mini-
stra Cyfryzacji Rejestr danych
kontaktowych oséb fizycznych.
Planowane jest zawarcie porozu-
mienia w sprawie korzystania z
rejestru na zasadach okreslo-
nych w art. 20m ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji
dziatalno$ci podmiotéw realizujg-
cych zadania publiczne (t.j. Dz.
U. z 2020 r. poz. 346 z pdzn.
zm.). Status zaleznosci: korzy-
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Nazwa produktu

Planowana

Rzeczywista

data wdrozenia | data wdrozenia

Komplementarnos¢ wzgledem pro-
duktow innych projektow

stanie. W projekcie zostanie wy-
korzystanie jako zrédto danych
kontaktowych do podmiotéw be-
dacych odbiorcami projektu. Sta-
tus integracji: Testowani;

e System Platnosci Internetowych
(SPI) — prowadzony przez Ope-
ratora komercyjnego. System
udostepniajgcy  automatyczne
ptatnosci za pomoca przelewow
online, kart ptatniczych oraz
ustug mobilnych. Status zalezno-
Sci: korzystanie. Status integra-
cji: Testowani;

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znakow>

Ryzyka wplywajace na realizacje projektu

Nazwa ryzyka

Sita oddziaty-
wania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposob zarzadzania ryzykiem

Przedtuzajace sie proce-
dury zakupowe

Duza

Wysokie

Sposoéb zarzadzania ryzykiem:

Ryzyko monitorowane na cyklicznych
spotkaniach poswieconych analizie ry-
zyka.

Zaplanowano z odpowiednim wyprze-
dzeniem przeprowadzenie postepo-
wania zakupowego w zakresie kampa-
nii informacyjno-promocyjnej.

Spodziewane lub faktyczne efekty
dziatan:

W ramach projektu planowane jest po-
stepowanie zakupowe w zakresie
kampanii  informacyjno-promocyjnej,
ryzyka wystagpienia pozostaje dalej ak-
tualne

Spodziewane lub faktyczne efekty
dziatan:

Ryzyko nie zmaterializowato sie .

Spodziewane lub faktyczne efekty
dziatan:

Wybér wykonawcy kampanii informa-
cyjno-promocyjnej.

W ostatnim okresie rozliczeniowym nie
nastgpita zmiana w zakresie sity od-
dziatywania i prawdopodobienstwa
wystapienia ryzyka.

Opébznienia w pracach
wytwarzania produktow
projektu

Duza

Wysokie

Sposob zarzgdzania ryzykiem:
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Nazwa ryzyka

Sita oddziaty-
wania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposoéb zarzadzania ryzykiem

Ryzyko monitorowane na cyklicznych
spotkaniach poswieconych analizie ry-
zyka.

Na biezgco weryfikowana jest Sciezka
krytyczna projektu z uwzglednieniem
poszczegodlnych kamieni milowych. W
ramach dziatann mitygujacych ryzyko
powstat Harmonogram operacyjny o
duzym poziomie szczegotowosci,
ktéry pozwala proaktywnie dziataé w
przypadku jakichkolwiek opdznien juz
na poziomie poszczegdlnych zadan.
Dodatkowo zadania w ramach etapu
Budowa systemu realizowane s3
zgodnie z metodologig Agile, co po-
zwala na szybkg weryfikacje postepu
dostarczanych produktow.

Spodziewane lub faktyczne efekty
dziatan:

Uwzglednienie odpowiednich zabez-
pieczen umownych interesow UFG w
kontraktach z podmiotem odpowie-
dzialnym za przygotowanie produktow
specjalistycznych.

Monitorowanie postepéw prac wytwa-
rzania produktow w celu proaktywnej
identyfikacji ryzyka.

. Zamawiajgcy wystosowat do Wyko-
nawcy wezwanie do usuniecia uchy-
bien zwigzanych z terminowoscig do-
starczania produktéw czgstkowych im-
plementacji Systemu a Wykonawca
przedstawit plan dziatan w tym zakre-
sie. Ryzyko jest szczegotowo monito-
rowane na spotkaniach statusowych
aby mitygowac jego wptyw na termino-
wos$¢ zakonczenia etapu budowy
SMUBOB.

W ostatnim okresie rozliczeniowym
wzrosto ryzyko przekroczenia terminu
KM 6 - Zakonczenie etapu Testy i op-
tymalizacja systemu SMUbODb.

Zamawiajgcy zobowigzat Wykonawce
do podjecia dziatan naprawczych mi-
tygujgcych opdznienia w realizacji
biezgcych zadan projektowych oraz
ograniczajgcych ich wptyw na realiza-
cje kolejnych kamieni milowych. Plan
naprawczy obejmuje m.in.: zréwnole-
glenie strumieni testéw funkcjonal-
nych i niefunkcjonalnych, wzmocnie-
nie zespotu testeréw i programistow
poprawek po stronie Wykonawcy, co-
dzienne raportowanie postepow prac.

Niedostateczna informa-
cja o realizacji projektu
wzgledem odbiorcow
koncowych

Srednia

Srednie

Sposéb zarzadzania ryzykiem:
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Nazwa ryzyka

Sita oddziaty-
wania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposoéb zarzadzania ryzykiem

Ryzyko monitorowane na cyklicznych
spotkaniach poswieconych analizie ry-
zyka.

W celu redukcji ryzyka, juz na etapie
analizy przedstawiciele interesariuszy
zewnetrznych angazowani sg w prace
projektowe zwigzane z opracowaniem
ergonomicznego interfejsu — warsztaty
co-creation. Planowane jest réwniez
zaangazowanie przedstawicieli po-
szczegolnych grup na etapie testow
systemu.

Dodatkowo w celu poinformowania
szerszej grupy odbiorcéw planowana
jest realizacja kampanii informacyjno-
promocyjne;.

Spodziewane lub faktyczne efekty
dziatan:

Zaangazowanie interesariuszy ze-
wnetrznych juz na wczesnym etapie
projektu w prace projektowe zbuduje
nie tylko swiadomos¢ w zakresie reali-
zowanego projektu, ale pozwoli tez po-
czut sie jego wspoéttworcami.

W przypadku ograniczonej skuteczno-
$ci podjetych dziatan informacyjno-
promocyjnych, UFG podejmie dodat-
kowe dziatania zmierzajgce do upo-
wszechnienia wykorzystania produk-
téw projektu.

W ostatnim okresie rozliczeniowym
wybrano dostawce w zakresie realiza-
cji kampanii informacyjno-promocyj-
nej. Aktualnie trwajg prace nad opra-
cowaniem strategii kampanii. Prace sg
realizowane zgodnie z przyjetym har-
monogramem.

Nieprzewidziane zmiany
w prawie

Srednia

Srednia

Sposéb zarzadzania ryzykiem:

Ryzyko monitorowane na cyklicznych
spotkaniach poswieconych analizie ry-
zyka.

Spodziewane lub faktyczne efekty
dziatan:

Monitorowanie zmian aktéw prawnych
kluczowych dla realizacji projektu. W
skfad Rady Funduszu wchodzg przed-
stawiciele Ministerstwa Finansow,
Funduszy i Polityki Regionalnej oraz
Urzedu Komisji Nadzoru Finanso-
wego, co zapewnia biezacy kontakt z
regulatorami rynku finansowego.

W ostatnim okresie rozliczeniowym nie
nastgpita zmiana w zakresie ryzyka w
stosunku do poprzedniego okresu
sprawozdawczego.
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Nazwa ryzyka

Sita oddziaty-
wania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposoéb zarzadzania ryzykiem

Niewystarczajgce zasoby
ludzkie na etapie realiza-
Cji projektu

Duza

Niskie

Sposéb zarzadzania ryzykiem:

Ryzyko monitorowane na cyklicznych
spotkaniach po$wieconych analizie ry-
zyka.

Zaangazowanie zasobow ludzkich pla-
nowane jest w ramach aktualizowa-
nego cyklicznie harmonogramu opera-
cyjnego, w ktérym kazde zadanie przy-
pisywane jest do konkretnych oséb z
uwzglednieniem stopnia ich zaanga-
zowania i planowanych nieobecnosci.
Takie podejscie pozwala na wykrycie
przecigzonych zasobéw lub brakéw w
zasobach a tym samym szybka reak-
cje w razie wykrycia takiego zdarzenia.

Spodziewane lub faktyczne efekty
dziatan:

Przeglad zasobdéw kadrowych projektu
oraz srodkéw przeznaczonych na ich
finansowanie. Wsparcie zewnetrzne w
realizacji projektu przez wykonawce
oraz zaangazowanie dodatkowych
pracownikéw UFG do wsparcia Ze-
spotu projektowego

W ostatnim okresie rozliczeniowym nie
nastgpita zmiana w zakresie ryzyka w
stosunku do poprzedniego okresu
sprawozdawczego.

Zaleznosci z innymi pro-
jektami

Duza

Srednie

Sposéb zarzadzania ryzykiem:

Ryzyko monitorowane na cyklicznych
spotkaniach poswieconych analizie ry-
zyka.

Zaleznosci badane i uzgadniane sg w
ramach cyklicznych przegladoéw port-
fela projektéw, co pozwala na optyma-
lizacje dziatah w zakresie obstugi za-
leznosci.

Spodziewane lub faktyczne efekty
dziatan:

Monitorowanie plandw i zakresu prac
realizowanych w projektach réwnole-
glych. Dla zidentyfikowanych zalezno-
Sci, zarzgdzanie priorytetami kolejno-
sci wprowadzania zmian.

W ostatnim okresie rozliczeniowym nie
nastgpita zmiana w zakresie ryzyka w
stosunku do poprzedniego okresu
sprawozdawczego.

Niedostateczne wsparcie
projektu ze strony Kie-

rownictwa podmiotow za-
angazowanych w projekt

Srednia

Znikome

Sposob zarzgdzania ryzykiem:

Ryzyko monitorowane na cyklicznych
spotkaniach poswieconych analizie ry-
zyka.

Kierownictwo podmiotéw zaangazo-
wanych w realizacje projektu bierze
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Nazwa ryzyka

Sita oddziaty-
wania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposoéb zarzadzania ryzykiem

udziat w cyklicznych statusach, na kt6-
rych omawiane sg wszystkie istotne
kwestie projektowe.

Spodziewane lub faktyczne efekty
dziatan:

Do Komitetu Sterujgcego zostali po-
wotani decyzyjni przedstawiciele Inte-
resariuszy projektu. Gwarantuje to za-
angazowanie w prace Komitetu Steru-
jacego os6b zajmujgcych kierownicze
stanowiska w strukturze UFG.

W ostatnim okresie rozliczeniowym nie
nastgpita zmiana w zakresie ryzyka w
stosunku do poprzedniego okresu
sprawozdawczego.

Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektéw projektu

Nazwa ryzyka

Sita
oddziatywani
a

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposob zarzadzania ryzykiem

Niewystarczajgce zasoby
ludzkie na etapie eksplo-
atacji projektu

Srednia

Srednie

Przemyslana polityka kadrowa w zakresie
obsadzania kluczowych stanowisk odpo-
wiedzialnych za utrzymanie Systemu oraz
szkolenia dla zespotu w celu zapewnienia
zastepowalnosci.

W ostatnim okresie rozliczeniowym nie
nastgpita zmiana w zakresie ryzyka w sto-
sunku do poprzedniego okresu sprawoz-
dawczego.

Problemy z wydajnoscig
systemu na etapie jego
eksploataciji

Mata

Niskie

Cykliczne monitorowanie wydajnosci Sys-
temu na etapie jego eksploatacji. Cy-
kliczne podejmowanie dziatan optymaliza-
cyjnych w kontekscie wydajnosci Sys-
temu.

W ostatnim okresie rozliczeniowym nie
nastgpita zmiana w zakresie ryzyka w sto-
sunku do poprzedniego okresu sprawoz-
dawczego.

Niedostateczne zaintere-
sowanie odbiorcow osta-
tecznych projektu korzy-
staniem z funkcjonalnosci
systemu

Srednia

Srednie

UFG bedzie monitorowato poziom wyko-
rzystania produktéw projektu. Na podsta-
wie zebranych informac;ji planowane bedg
dziatania zaradcze, np.: dostosowujace
produkty do zmieniajgcych sie wymagan
odbiorcow, dziatania informacyjne i pro-
mocyjne.

W ostatnim okresie rozliczeniowym nie
nastgpita zmiana w zakresie ryzyka w sto-
sunku do poprzedniego okresu sprawoz-
dawczego.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

W raportowanym okresie nie zostato udzielone zaméwienie publiczne na nowy system informatyczny, w ktérym
budowane oprogramowanie szacowane jest na kwote powyzej 10 min zt.
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9. Dane kontaktowe:
Roman Kusyk
Dyrektor Departamentu Zarzgdzania Projektami

e-mail: RKusyk@ufg.pl
tel. (22) 20 90 312/ 697 697 647

tukasz Pietrowski
Dyrektor
Departament Rozwoju i Architektury

e-mail: LPietrowski@ufg.pl
tel. (22) 20 90 354/693 933 305

Dominika Bieniek
Kierownik Projektu
Departament Rozwoju i Architektury

e-mail: DBieniek@ufg.pl
tel. (22) 20 90 355/697 970 498

Bartosz Gtusek
Gléwny specjalista,
Departament Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

e-mail: BGlusek@ufg.pl
tel. (22) 53 96 207
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