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Załącznik do uchwały nr 10 
Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji 

z dnia 16 kwietnia 2020 r. 

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za I kwartał 2023 roku

Tytuł projektu
Budowa systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego 
wraz ze zmianami organizacyjnymi i legislacyjnymi (KRK 2.0)

Wnioskodawca Minister Sprawiedliwości

Beneficjent Ministerstwo Sprawiedliwości

Partnerzy Nie dotyczy

Źródło finansowania

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój II Oś priorytetowa „Efektywne 
polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Działanie 2.17 
„Skuteczny wymiar sprawiedliwości” Budżet państwa - część́ 37 Ministerstwo 
Sprawiedliwości 

Całkowity koszt 
projektu

23 000 000,00 zł 

Całkowity koszt 
projektu - wydatki 
kwalifikowalne

23 000 000,00 zł 

Okres realizacji 
projektu

01.04.2016 - 30.06.2023

1. Otoczenie prawne 
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (UD 12). 

W dniu 12.02.2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania 

administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 187). Weszło w życie rozporządzenie Ministra 

Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie sposobu i trybu udzielania informacji o osobach oraz o 

podmiotach zbiorowych z Krajowego Rejestru Karnego, udzielanych za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego, sposobu zakładania konta użytkownika i konta instytucjonalnego dla informacji udzielanych 

na zapytanie lub wniosek oraz zakresu informacji o osobie lub o podmiocie zbiorowym udzielanej na żądanie (Dz. 

U. poz. 728).

Projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym wraz ze zmianami w innych ustawach, implementujący do polskiego 

porządku prawnego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/816 z dnia 17 kwietnia 2019 r. 

ustanawiającego scentralizowany system służący do ustalania państw członkowskich posiadających informacje 

o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców (ECRIS-TCN) na potrzeby 

uzupełnienia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych oraz zmieniające 

rozporządzenie (UE) 2018/1726, został przekazany do KPRM celem wpisu do wykazu prac rządu. Projekt ustawy 

został wpisany do wykazu RM pod nr UC108 i przekazano do uzgodnień wewnątrzresortowych. W związku ze 

zgłoszonymi uwagami  w toku uzgodnień wewnątrzresortowych opracowywano zmiany do projektu ustawy oraz 

jego uzasadnienia. W okresie sprawozdawczym kontynuowano pracę nad przygotowywaniem projektu ustawy o 
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KRK i uzasadnienia, projektami do rozporządzeń do ustawy o KRK, realizacją zadań w MS w zakresie uzgodnień 

międzyresortowych wraz z analizy uwag zgłoszonych. 

2. Postęp finansowy
Czas realizacji projektu Wartość środków 

wydatkowanych
Wartość środków 
zaangażowanych

96,56% 1. 45,50%
2. 43,77%

91,10%

3. Postęp rzeczowy 

Kamienie milowe

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin 
osiągnięci
a

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

Etap 1 - Budowa usługi 
webservice 
udostępniania danych z 
KRK oraz migracja 
danych. 

1 
Wartość 
docelowa: 1
2 
Wartość 
docelowa: 1
3 
Wartość 
docelowa: 1

 09.2019  04.2021 Osiągnięty.

Etap 2 - 
Zautomatyzowanie 
procesu wymiany 
informacji z KRS i 
CEIDG. 

3
Wartość 
docelowa: 2

12.2021 09.2022 Osiągnięty.

Etap 3 - Budowa e-
usługi uzyskiwania 
informacji z KRK oraz 
zautomatyzowanie 
procesu uzyskiwania 
informacji za 
pośrednictwem 
systemu ECRIS. 

3
Wartość 
docelowa: 1

06.2022 W trakcie realizacji.
W związku z długotrwałym 
biegiem postępowania 
przetargowego o udzielenie 
zamówienia na „Świadczenie 
usługi wsparcia i modyfikacji 
Systemu KRK oraz RSPTS oraz 
usługi szkolenia” Etap 3 jest 
opóźniony. Ze względu na 
powyższe w okresie oraz 
wydłużające się wdrożenie 
wybranego wykonawcy przez 
prawie 2 m-ce IVQ 2022 r. nie 
były dostępne usługi IT 
zewnętrznego Wykonawcy.
W okresie sprawozdawczym 
m.in.:
1) kontynuowano prace 
analityczne  i developerskie 
związane z budowaniem e-
usługi uzyskiwania informacji z 
KRK,
2) kontynuowano prace 
analityczne i developerskie 
związane z budowaniem na 
KRK 2 usługi ECRIS,
3) kontynuowano prace 
analityczne związane z 
integracją z rejestrem PESEL,

1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin 
osiągnięci
a

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

4) kontynuowano prace 
analityczne dot. możliwości 
pełnego wykorzystania Modułu 
Tożsamości wytworzonego w 
ramach Portalu Rejestrów 
Sądowych na potrzeby eUsługi,
5) kontynuowano prace 
developerskie związane z 
osadzeniem eUsługi na Portalu 
Rejestrów Sądowych,
6) kontynuowano prace dot. 
przeprowadzenia postępowania 
w celu wyłonienia wykonawcy 
usługi przeprowadzenia 
kampanii informacyjno-
promocyjnej projektu.
7) kontynuowano prace 
dotyczące dookreślenia przez 
DIRS rozwiązań 
architektonicznych związanych 
z wdrożeniem eUsługi na PRS

Etap 4 - 
Zautomatyzowanie 
procesu gromadzenia i 
aktualizacji danych w 
KRK.

1
Wartość 
docelowa: 1
2
Wartość 
docelowa: 1
3
Wartość 
docelowa: 2
4
Wartość 
docelowa: 1

06.2023 W trakcie realizacji.
euLISA wskazała wstępnie 
termin wdrożenia systemu 
ECRIS-TCN na październik 
2023 r. dla danych 
alfanumerycznych i 
biometrycznych. Istnieje ryzyko 
na poziomie unijnym zmiany 
terminu wejścia w życie 
produkcyjnej wymiany danych 
biometrycznych.Jednocześnie 
wyżej wskazany termin zostanie 
przesunięty na rok 2024 
przynajmniej – finalny termin 
wdrożenia ECRIS-TCN nie jest 
znany państwom członkowskim.

W okresie sprawozdawczym 
m.in.:
1) kontynuowano prace nad 
projektem ustawy o Krajowym 
Rejestrze Karnym - analiza 
zgłoszonych uwag oraz 
uzgodnienia międzyresortowe,
2) prace analityczne dla 
produktów Etapu 4 m.in. 
wdrożenia usługi przesyłania 
danych z sądów powszechnych 
i prokuratur do KRK 2.0, 
3) współpraca z CZSW i PK,
4) spotkanie grupy doradczej 
ECRIS-TCN(27th ECRIS-TCN 
AG) oraz spotkanie grupy 
roboczej ds. Interoperacyjności,
5) sfinalizowano prace nad 
wytworzeniem specyfikacji 
usługi sieciowej  przesyłania 
dokumentów źródłowych do 
KRK,
6) kontynuowano prace w 
zakresie przeprowadzenia 
postępowania w zakresie 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin 
osiągnięci
a

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

audytu bezpieczeństwa i testów 
wydajnościowych systemu 
informatycznego Krajowego 
Rejestru Karnego oraz 
ewentualnie testów 
bezpieczeństwa typu black-box 
e-Usługi uzyskiwania informacji 
z Krajowego Rejestru Karnego. 
7) kontynuowano prace związan 
z opracowaniem nowego 
projektu DBS KRK 2.0,
8) kontynuowano prace 
analityczne w obszarze 
gromadzenia danych z sądów i 
prokuratur,
9) realizowano zadania dot. 
Grupy Doradczej ECRIS-TCN,
10) aktualizowano 
dokumentację architektoniczną 
dotyczącą ST KRK oraz 
dokumentację techniczną 
systemu KRK 2.0

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa Jedn. 
miary

Wartość 
docelowa

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Wartość osiągnięta 
od początku 
realizacji projektu 
(narastająco)

1. Liczba zmian 
legislacyjnych 
przeprowadzonych dzięki 
wsparciu Europejskiego 
Funduszu Społecznego

Szt. 2 10-2019 - Ustawa 
o zmianie ustawy 
- Kodeks 
postępowania 
administracyjnego 
oraz ustawy o 
Krajowym 
Rejestrze Karnym 
wraz z 
rozporządzeniem 
do ustawy o KRK 
w sprawie 
sposobu i trybu 
udzielania 
informacji o 
osobach oraz o 
podmiotach 
zbiorowych za 
pośrednictwem 
systemu 
teleinformatyczne
go

06-2022 - Nowa 
ustawa o 
Krajowym 
Rejestrze Karnym 
wraz z aktami 
wykonawczymi do 
ustawy

1

2. Utworzenie nowego 
rejestru KRK i główne 

Szt. 2 06-2023 1
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Nazwa Jedn. 
miary

Wartość 
docelowa

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Wartość osiągnięta 
od początku 
realizacji projektu 
(narastająco)

działania rozwojowe  

3. Liczba usprawnionych 
procesów w Biurze 
Informacyjnym Krajowego 
Rejestru Karnego

Szt. 6 12-2021 - 
wdrożenie 
wymiany danych 
pomiędzy KRK z 
KRS i KRK z 
CEIDG

06-2022 - 
wdrożenie eUsługi 
i integracji KRK z 
ECRIS

06-2023 – 
wdrożenie 
integracji KRK z 
ECRIS-TCN, KRK 
z PESEL oraz 
przesyłania 
danych przez 
sądy w formie 
elektronicznej do 
KRK

3

4. Średni czas oczekiwania 
na odpowiedź z Krajowego 
Rejestru Karnego

Dni 1 06-2023 0

4. E-usługi A2A, A2B, A2C 

Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

Usługa Sprawdź osobę. Usługa 
webservice udostępniania 
danych z KRK o osobie.

10-2019 10-2019

Usługa Sprawdź podmiot. 
Usługa webservice 
udostępniania danych z KRK o 
podmiocie zbiorowym.

10-2019 10-2019

Usługa Zbiorczego Zestawu 
Danych. Usługa webservice 
udostępniania danych z KRK do 
ewidencji wojskowych 
Ministerstwa Obrony 
Narodowej.

10-2019 10-2019

E-usługa uzyskiwania 
zaświadczeń z KRK.

06-2022 W okresie sprawozdawczym nie zostały 
wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu 
planowanej e-usługi. 

Opóźnienie wynika w związku z długotrwałym 
biegiem postępowania przetargowego o 
udzielenie zamówienia na „Świadczenie usługi 
wsparcia i modyfikacji Systemu KRK oraz 
RSPTS oraz usługi szkolenia”. Beneficjent czekał 
na zgłoszenie gotowości do realizacji usług przez 
Wykonawcę i na bieżąco odbywają się spotkania 
statusowe z Wykonawcą w zakresie zleconych 
zadań, warsztaty. Trwają zadania rozwojowe w 
obszarze zarówno Portalu Rejestrów Sądowych, 
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Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

gdzie ma być osadzone konto dla klienta 
korzystającego z eUsługi oraz Aplikacji 
Pracownika BKRK, w której realizowane mają 
być procesy związane z otrzymanymi 
zapytaniami i wnioskami.

Sprawdź osobę (wnioski 
CEIDG). Usługa webservice 
udostępniana danych z KRK o 
osobie na wniosek z Centralnej 
Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej.

12-2021 05-2022

Sprawdź osobę (żądania KRS). 
Usługa webservice 
udostępniana danych z KRK o 
osobie na żądanie z Krajowego 
Rejestru Sądowego.

12-2021 04-2022

Usługa Prześlij dane o 
skazaniach obywateli RP. 
Usługa webservice 
gromadzenia danych w KRK o 
obywatelach Polski skazanych 
przez sądy państw 
członkowskich Unii Europejskiej.

06-2022 W okresie sprawozdawczym nie zostały 
wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu 
planowanej e-usługi.

Opóźnienie wynika z przyczyn opisanych 
powyżej.

Usługa Sprawdź osobę RP. 
Usługa webservice 
udostępniana danych z KRK o 
obywatelach Polski organom 
centralnym państw 
członkowskich Unii Europejskiej.

06-2022 W okresie sprawozdawczym nie zostały 
wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu 
planowanej e-usługi.

Opóźnienie wynika w związku z długotrwałym 
biegiem postępowania przetargowego o 
udzielenie zamówienia na „Świadczenie usługi 
wsparcia i modyfikacji Systemu KRK oraz 
RSPTS oraz usługi szkolenia”. Beneficjent czekał 
na zgłoszenie gotowości do realizacji usług przez 
Wykonawcę i na bieżąco odbywają się spotkania 
statusowe z Wykonawcą w zakresie zleconych 
zadań, warsztatyZadania rozwojowe 
wykonywane są w 5 paczkach analityczno-
developerskich. Beneficjent oczekuje na oddanie 
pierwszej paczki, realizującej procesy, w których 
informacja z KRK na zapytanie organów 
centralnych p.cz. UE udzielana byłaby 
automatycznie

Usługa Prześlij informację na 
temat pozbawienia wolności. 
Usługa webservice służąca do 
przesyłania do KRK danych z 
Centralnego Zarządu Służby 
Więziennej.

06-2022 W okresie sprawozdawczym nie zostały 
wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu 
planowanej e-usługi.

Opóźnienie wynika z przyczyn opisanych 
powyżej.

Usługa Zasilanie Sąd. Usługa 
webservice służąca do 
przesyłania do KRK danych z 
Sądów.

06-2022 W okresie sprawozdawczym nie zostały 
wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu 
planowanej e-usługi.

Opóźnienie wynika z przyczyn opisanych 
powyżej.

Usługa Zasilanie Prokuratura. 
Usługa webservice służąca do 
przesyłania do KRK danych z 
Prokuratur.

03-2022 W okresie sprawozdawczym nie zostały 
wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu 
planowanej e-usługi.

Opóźnienie wynika z przyczyn opisanych 
powyżej.
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5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 

Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

Nie dotyczy

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)
Nazwa produktu Planowana 

data wdrożenia
Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

Ustawa o zmianie ustawy – 
Kodeks postępowania 
administracyjnego oraz 
ustawy o Krajowym 
Rejestrze Karnym wraz z 
rozporządzeniem do ustawy 
o KRK w sprawie sposobu i 
trybu udzielania informacji o 
osobach oraz o podmiotach 
zbiorowych za 
pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego

10-2019 04-2021 Nie dotyczy

Kampania informacyjno-
promocyjna projektu KRK 
2.0

12-2022 Nie dotyczy. 

Realizowane są zadania związane z 
ogłoszeniem zamówienia.

Przeszkoleni użytkownicy 
systemu KRK 2.0

06-2023
KRK 2,0 jest systemem działającym 
produkcyjnie. Ze względu na przedłużone 
postępowanie dot. wykonawcy 
realizującego zadania utrzymaniowo-
rozwojowe oraz inny charakter umowy 
regulującej prace z Wykonawcą w latach 
2021 i 2022 Beneficjent prowadził we 
własnym zakresie zadania szkoleniowe 
dla pracowników realizujących zadania 
operacyjne w systemie KRK 2.0.

Nowa ustawa o Krajowym 
Rejestrze Karnym wraz z 
aktami wykonawczymi do 
ustawy

06-2022 Nie dotyczy

Opóźnienie wynika z długotrwałego 
procesu legislacyjnego, niezależnego od 
Beneficjenta. Obecnie projekt ustawy jest 
na komitetach RM.

System informatyczny 
Krajowego Rejestru Karnego

06-2023 1.System teleinformatyczny Krajowego 
Rejestru Karnego:
- Implementacja procesu generowania 
danych z obecnego systemu KRK do 
systemu KRK 2.0 w celu zmigrowania 
danych oraz aktualizacji danych w bazie 
systemu KRK 2.0 do czasu przeniesienia 
procesu gromadzenia danych z obecnego 
systemu KRK do KRK 2.0 (etap 4 
projektu) – Zrealizowane. 
- Integracja z usługami webservice 
udostępnionymi przez system KRK 2.0 
służącymi do przesyłania danych z 
obecnego systemu KRK do systemu KRK 
2.0 – Integracja zakończona. 
2. Active Directory – Realizacja projektu 
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia

Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

nie powoduje konieczności wprowadzenia 
zmian. Zostanie wykorzystany do 
nadawania uprawnień i do logowania 
użytkowników aplikacji BKRK służącej do 
obsługi systemu KRK 2.0 – Integracja w 
trakcie realizacji.
3. Systemu Krajowego Rejestru 
Sądowego – Budowa usługi webservice 
przesyłania żądań do KRK oraz integracja 
z usługą webservice przekazywania 
danych z KRK do KRS – usługa 
webservice zbudowana – integracja 
zakończona.
4. Węzeł Krajowy - Realizacja projektu nie 
powoduje konieczności wprowadzenia 
zmian. Zostanie wykorzystany do 
logowania użytkowników do e-usługi 
uzyskiwania zaświadczeń z KRK - 
Planowana wykorzystanie z integracji 
zrealizowanej na poziomie Portalu 
Rejestrów Sądowych 5. System 
Rejestrów Państwowych - Realizacja 
projektu nie powoduje konieczności 
wprowadzenia zmian. Zostanie 
wykorzystana usługi webservice 
udostępnia 
i weryfikacji w zakresie rejestru PESEL 
w celu weryfikacji poprawności danych 
osób gromadzonych w KRK - Planowana 
integracja.
6. Systemu teleinformatyczny Rejestru 
Sprawców Przestępstw na Tle 
Seksualnym - Realizacja projektu nie 
powoduje konieczności wprowadzenia 
zmian. Zostaną wykorzystane usługi 
webservice przekazywania danych z KRK 
do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle 
Seksualnym oraz usługa potwierdzania 
rejestracji danych w Rejestrze Sprawców 
Przestępstw na Tle Seksualnym - 
Planowana integracja.
7. Profil Zaufany - Realizacja projektu nie 
powoduje konieczności wprowadzenia 
zmian. Zostanie wykorzystany do 
opatrywania podpisem zaufanym zapytań 
przesyłanych do KRK za pomocą e-usługi 
uzyskiwania zaświadczeń z KRK - 
Planowana wykorzystanie z integracji 
zrealizwanej na poziomie Portalu 
Rejestrów Sądowych
8. System ECRIS - Realizacja projektu nie 
powoduje konieczności wprowadzenia 
zmian. Zostaną wykorzystane usługi 
webservice służące do przesyłania 
informacji o skazaniach - Planowana 
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia

Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

integracja.
9. ECRIS-TCN - Realizacja projektu nie 
powoduje konieczności wprowadzenia 
zmian. System KRK 2.0 zostanie 
zintegrowany z systemu ECRIS-TCN za 
pomocą usług webservice 
udostępnianych przez system ECRIS-
TCN - Planowana integracja.
10. Noe.Net - Integracja z usługą 
webservice służącą do przesyłania 
informacji 
o pozbawieniu wolności - Planowana 
integracja.
11. System informatyczny Ministerstwa 
Obrony Narodowej - Integracja z usługą 
webservice udostępniania danych z KRK 
do ewidencji wojskowych Ministerstwa 
Obrony Narodowej - usługa webservice 
zbudowana. Integracja w trakcie realizacji.
12. Systemy zewnętrzne podmiotów 
uzyskujących informacje z KRK - 
Integracja 
z usługą webservice udostępniania 
danych o osobie i usługą webservice 
udostępniania danych o podmiotach 
zbiorowych - usługa webservice 
zbudowana. Integracja w trakcie realizacji.
13. System informatyczny Prokuratury: 
- Integracja z usługą webservice 
udostępniania danych o osobie i usługą 
webservice udostępniania danych o 
podmiotach zbiorowych - Integracja w 
trakcie realizacji,
- Integracja z usługą webservice służąca 
do przesyłania do KRK danych - 
Planowana integracja.
14. Systemy informatyczne Sądów:
- Integracja z usługą webservice 
udostępniania danych o osobie i usługą 
webservice udostępniania danych o 
podmiotach zbiorowych - usługa 
webservice zbudowana, Integracja w 
trakcie realizacji.
- Integracja z usługą webservice służąca 
do przesyłania do KRK danych - 
Planowana integracja.
15. System informatyczny Centralnej 
Ewidencji Pojazdów i Kierowców - 
Realizacja projektu nie powoduje 
konieczności wprowadzenia zmian. 
Zostanie wykorzystana usług webservice 
służąca do przesyłania informacji o 
usunięciu orzeczenia, w którym 
orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów - 
Planowana integracja.
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Nazwa produktu Planowana 
data wdrożenia

Rzeczywista 
data wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

16. System informatyczny Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej - Integracja z usługą 
webservice udostępniana danych z KRK o 
osobie na wniosek z Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej – 
integracja zakończona.
17. Usługa słownikowa - Realizacja 
projektu nie powoduje konieczności 
wprowadzenia zmian. Zostanie 
wykorzystana usługa słownikowa - 
Planowana integracja.

7. Ryzyka 
Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarządzania 
ryzykiem

Opóźnienia w procedowaniu zmian 
legislacyjnych

Duża Wysokie 1.  W dniu 12.02.2021 r. 
weszła w życie ustawa z 
dnia 21 stycznia 2021 r. 
o zmianie ustawy - 
Kodeks postępowania 
administracyjnego oraz 
niektórych innych ustaw 
(Dz. U. poz. 187). 
Weszło w życie 
rozporządzenie Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 
12 kwietnia 2021 r. w 
sprawie sposobu i trybu 
udzielania informacji o 
osobach oraz o 
podmiotach zbiorowych 
z Krajowego Rejestru 
Karnego, udzielanych za 
pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego, 
sposobu zakładania 
konta użytkownika i 
konta instytucjonalnego 
dla informacji 
udzielanych na 
zapytanie lub wniosek 
oraz zakresu informacji 
o osobie lub o podmiocie 
zbiorowym udzielanej 
na żądanie (Dz. U. poz. 
728). Projekt ustawy 
został wpisany do 
wykazu RM pod nr 
UC108 i przekazano do 
uzgodnień 
wewnątrzresortowych, 
opracowywano zmiany 
do projektu ustawy oraz 
jego uzasadnienia w 
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarządzania 
ryzykiem

związku ze zgłoszonymi 
uwagami w toku 
uzgodnień 
wewnątrzresortowych.

2.Planowane jest 
przekazanie w I kwartale 
2023 r. projektu ustawy 
na KSE.

3.W porównaniu do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego 
kontynuowano pracę 
nad przygotowywaniem 
projektu ustawy o KRK i 
uzasadnienia, projektami 
do rozporządzeń do 
ustawy o KRK,  
realizacją zadań w MS w 
zakresie analizy uwag 
zgłoszonych w ramach 
uzgodnień 
międzyresortowych. 

Brak wystarczających zasobów 
kadrowych do realizacji projektu

Duża Średnie 1.Zdefiniowanie zespołu 
projektowego z 
zapewnieniem 
zastępstw dla 
kluczowych ról oraz 
finansowanie pracy 
członków zespołu 
projektowego 
adekwatnie do 
wykonywanych zadań.

2.Zapewnienie 
wystarczających 
zasobów kadrowych do 
realizacji projektu - pełna 
obsada ról w projekcie.

3.Podejmowane działania 
w celu obsadzenia 
wakatów - monitoruje 
obciążenie pracą 
członków ZP i realizacji 
planowanych oraz 
rekrutacja wewnętrzna.

Opóźnienia w wytwarzaniu 
oprogramowania

Duża Wysokie 1.Podejmowane działania:
 Zastosowanie 

elementow zwinnych 
metodyk wytwarzania 
oprogramowania,

 wsparcie merytoryczne 
zespołu IT w trakcie 
wytwarzania 
oprogramowania przez 
osoby odpowiedzialne 
za opracowanie 
wymagań biznesowych,

 bieżący nadzór nad 
realizacją 
poszczególnych zadań,

 podpisano umowę na 
utrzymanie i rozwój KRK 
(w tym na realizację 
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarządzania 
ryzykiem

zadań związanych z 
KRK 2.0). 

2.Bieżące reagowanie i 
podejmowanie decyzji w 
przypadkach 
występujących 
opóźnień, m.in. – 
modyfikowanie 
sposobów zlecania 
pracy wykonawcy.

3.W porównaniu do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego 
kontynuowano zmiany w 
zakresie „Sposobu 
zarządzania ryzykiem” 
poprzez działania: 

 zdiagnozowano obszary 
wymagające większej 
kontroli,

 zabezpieczono 
wymagane kompetencje 
informatyczne poprzez 
skorzystanie z 
realizowanych w ramach 
resortu sprawiedliwości 
umów ramowych na 
usługi,

 na bieżąco odbywają się 
spotkania statusowe z 
Wykonawcą w zakresie 
zleconych zadań, 
warsztaty oraz, w 
ramach których 
dostarczane są 
podzadania zgłoszonych 
zadań.
4 Eskalowane są 
problemy z 
współpracą z 
Wykonawcą 
realizującym zadania 
rozwojowe w 
obszarze ST KRK , 
problemy omawiane 
są na tzw. Komitetach 
Sterujących Umowy, 
Beneficjent wskazuje 
przede wszystkim na :
-  mniejsze niż 
powinno być 
zaangażowanie 
członków zespołu 
wykonawcy
- konieczność 
lepszego 
przygotowania się do 
realizacji zleceń
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarządzania 
ryzykiem

- konieczność takiego 
realizowania zadań, 
które pozwoli oddawać 
produkty projektu o 
czasie
-poprawę komunikacji

Opóźnienia w dostarczeniu 
produktów przez inne projekty 
(powiązanie z innymi projektami)

Duża Wysokie 1.Podejmowane działania:
 współpraca z 

interesariuszem 
odpowiedzialnym za 
systemy zewnętrzne na 
etapie prowadzonych 
analiz,

 ścisła współpraca z 
interesariuszem w 
trakcie realizacji 
projektu. 

2.Uwzględnienie w 
harmonogramie projektu 
ryzyka wystąpienia 
opóźnienia w 
dostarczeniu produktów 
przez inne projekty.

3.W porównaniu do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego 
kontynuowana jest 
współpraca z 
interesariuszami. W 
zakresie integracji z 
CEK ustalono z 
Interesariuszem, że nie 
będzie możliwa 
realizacja 
zaplanowanych prac w 
trakcie trwania projektu, 
ze względu na prace w 
CEK. Planowany czas 
integracji przełom 
2023/2024 r.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopodobieńst
wo wystąpienia 

ryzyka
Sposób zarzadzania 

ryzykiem
Brak lub niewystarczające środki 
finansowe na utrzymanie i rozwój 
systemu teleinformatycznego KRK i 
e-usług

Duża Wysokie Zagwarantowanie w budżecie 
państwa odpowiednich 
środków finansowych.

W porównaniu do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego nie 
nastąpiły zmiany 
w zakresie tego ryzyka.

Brak bądź niewystarczające zasoby 
ludzkie do obsługi Rejestru

Duża Wysokie Zapewnienie ciągłości 
zatrudnienia, monitorowanie 
obciążenia pracą 
zatrudnionych osób.
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W porównaniu do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego nie 
nastąpiły zmiany 
w zakresie tego ryzyka.

Dynamicznie zmieniające się 
otoczenie prawne

Duża Wysokie Bieżące monitorowanie i 
dostosowanie przepisów 
prawa regulujących 
funkcjonowanie Rejestru i e-
usług.

W porównaniu do 
poprzedniego okresu 
sprawozdawczego nie 
nastąpiły zmiany 
w zakresie tego ryzyka.

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

System informatyczny budowany w modelu in-house

9. Dane kontaktowe: 
Biuro Projektu KRK 2.0 

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych

Marta.Gołajewska@ms.gov.pl

(22) 39 76 142
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