Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego
za okres I kwartał 2019

	Tytuł projektu
	Dziedzictwo muzyki polskiej w otwartym dostępie 


	Wnioskodawca
	MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

	Beneficjent
	NARODOWY INSTYTUT FRYDERYKA CHOPINA

	Partnerzy
	N/d

	Źródło finansowania
	Środki wspólnotowe w ramach poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” (69,99%)
Program Operacyjny Polska Cyfrowa
Działanie 2.3
Krajowe środki publiczne, w tym inne krajowe środki publiczne (30,01%)
Część budżetowa - 24


	Całkowity koszt 
projektu
	12 008 697,00

	Okres realizacji 
projektu
	01.01.2019-31.12.2021


1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
 	N/d
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	8,36% 

	0,00%
	29,74%




3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>





Kamienie milowe
	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu [footnoteRef:1] [1:  Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE] 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Odbiór i zakończenie testowania sprzętu
	5
	06-2019
	
	W trakcie realizacji

	Zakończenie digitalizacji PL-Wtm
	1-3
	04-2020
	
	Planowany

	Zakończenie digitalizacji PL-STab, F-Ppo
	1-3
	12-2019
	
	Planowany

	Zakończenie digitalizacji – podpisanie protokołów odbioru
	1-3
	09-2020
	
	Planowany

	Rewizja metadanych wytworzonych w projekcie i zakończenie katalogowania
	3, 5
	12-2021
	
	Planowany

	Zakończenie przygotowywania transkrypcji
	1, 5
	12-2021
	
	Planowany

	Realizacja zadań przez zespół projektowy
	1-5, 7,8,9
	12-2021
	
	W trakcie realizacji

	Podpisanie protokołów odbioru
	1-5
	12-2021
	
	Planowany

	Zakończenie przygotowywania transkrypcji
	3, 4
	12-2021
	
	Planowany


Numeracja wskazana w kolumnie „Powiązanie wskaźników projektu” odnosi się do numeracji wskaźników efektywności
Wskaźniki efektywności projektu (KPI)
	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.]
	Szt.
	1
	12-2021
	0

	2. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje
sektora publicznego [szt.]
	szt.
	12 649,00
	12-2021
	0

	3. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]
	Szt.
	12 649,00
	12-2021
	0

	4. Liczba utworzonych API [szt.]
	Szt.
	2
	12-2021
	0

	5. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.]
	Szt.
	5
	12-2021
	0

	6. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje
sektora publicznego [szt./rok]
	szt/rok
	500 000
	 
	0

	7. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego
	TB
	90
	12-2021
	0

	8. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego
	TB
	90
	 
	0

	9. Liczba wygenerowanych kluczy API
	szt
	5
	 
	0




4. [bookmark: _Hlk506932259]E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	N/d
	
	
	


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Udostępnienie dziedzictwa muzyki polskiej (muzyka, kopie cyfrowe rękopisów i druków, partytury cyfrowe, zapisy nutowe w formacie symbolicznym, metadane RISM)

	12-2021

	
	n/d


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 


	N/d
	
	
	


7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarządzania ryzykiem

	[bookmark: __DdeLink__3049_1905454455]Ryzyko związane z realizacją harmonogramu

	mała
	małe
	 Bieżące monitorowanie postępu prac oraz wprowadzanie zmian mających na celu minimalizację ryzyka dotyczącego realizacji kamieni milowych.




Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Brak
	
	
	



8. Dane kontaktowe: 
Jolanta Adamska
Tel. 22 44 16 124
e-mail: jadamska@nifc.pl








Zatwierdził ……………………………….
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