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Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 

za I kwartał 2019 roku
(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)
	Tytuł projektu
	„Udostępnianie cyfrowe zasobów polskich czasopism z nauk przyrodniczych i rolniczych bazie AGRO”



	Wnioskodawca
	Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

	Beneficjent
	Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu


	Partnerzy
	Uniwersytet Warszawski w Warszawie – Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

	Źródło finansowania
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 

nr 2 „E - administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.1

„Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł 

administracyjnych i zasobów nauki ( typ projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)”.  z budżetu państwa: część budżetowa nr 27

	Całkowity koszt 

projektu
	 7 442 980,00 zł


	Okres realizacji 

projektu
	01.08.2018 – 31.07.2021




1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
 
Nie dotyczy
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	22,22 %
	6,63 %

	51,62%


3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe

	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Zakończenie postępowania w celu wyłonienia

dostawcy sprzętów i programów
	1
	08-2018
	10-2018
	Osiągnięty

Zakończenie postępowania w celu wyłonienia dostawcy sprzętów i programów zostało opóźnione ze względu na fakt, iż pojawiały się kwestie wymagające doprecyzowania i wyjaśnień  w obrębie koniecznych parametrów technicznych specyfikacji przedmiotów zamówień, co z kolei przekładało się na przedłużanie się przetargowych procedur. W ramach postępowania na dostawę skanera w dniu 10 października 2018 roku odbyło się posiedzenie zespołu roboczego, w wyniku którego nastąpiło wyłonienie wykonawcy.                                                                                Do przekroczenia terminu zakończenia kamienia milowego przyczynił się także fakt wyczerpania zapasów z przetargu ogólnouczelnianego, w związku z tym należało ogłosić nowy przetarg, który objął dostawę części  sprzętów w Zadaniu nr 1.

	Odbiór sprzętu i oprogramowania
	4
	08-2018
	12-2018
	Osiągnięty
Przyczyny nieosiągnięcia          w terminie „Kamienia milowego nr 1”: późne podpisanie Umowy o dofinansowanie, brak środków finansowych Beneficjenta  na 

prefinansowanie zadania oraz przedłużające się postępowanie przetargowe. Ponadto pojawiały się kwestie wymagające doprecyzowania i wyjaśnień  w obrębie koniecznych parametrów technicznych specyfikacji przedmiotów zamówień, co z kolei przekładało się na przedłużanie się przetargowych procedur. Skaner do digitalizacji EDS Gamma nie występował na rynku w postaci „gotowego” sprzętu, (o czym wcześniej nie wiedzieliśmy), firmy składające oferty potrzebowały kilka tygodni na montaż urządzenia. To także przyczyniło się do opóźnienia zakupu. Osoby pracujące na skanerze zostały przeszkolone, następnie przez kilka dni robiono próby techniczne np. optymalnej rozdzielczości czy też skonfigurowania aparatu fotograficznego itp., następnie przystąpiono do właściwej realizacji zadania.   


	Nawiązanie umów współpracy (umów o

dzieło/pracę)
	5,8
	08-2018
	09-2018
	Osiągnięty

Osiągnięcie kamienia milowego zostało opóźnione o 1 miesiąc z przyczyny przedłużającej się procedury rekrutacyjnej , w tym również konieczności dokonania właściwego wyboru spośród złożonej dokumentacji aplikacyjnej.

	Przeprowadzenie szkolenia
	5,8
	08-2018
	11-2018
	Osiągnięty

Przyczyny nieosiągnięcia          w terminie Kamienia milowego 

wynikają z faktu, iż skaner do digitalizacji EDS Gamma nie występował na rynku w postaci „gotowego” sprzętu, (o czym wcześniej nie wiedzieliśmy), firmy składające oferty potrzebowały kilka tygodni na montaż urządzenia, co w rezultacie  przyczyniło się do opóźnienia zakupu tegoż skanera jak również późne przeprowadzenie szkolenia przez pracowników firmy, która dostarczyła skaner.

Natomiast szkolenie w zakresie skanowania abstraktów i bibliografii załącznikowej oraz dołączania tychże do istniejących i nowo powstałych rekordów bazy AGRO zostało zakończone dnia 10 września 2018 r.

Szkolenie dla osób tworzących nowe rekordy bazy AGRO przeprowadzono  w planowanym w harmonogramie projektu terminie.

	Dostosowanie bazy do standardów WCAG 2.0
	6,7
	05-2019
	
	w trakcie realizacji

	Aktualizacja API
	6,7
	02-2019
	02-2019
	Osiągnięty

 

	Opracowanie procedur długoterminowej

archiwizacji
	5,2
	08-2019
	
	w trakcie realizacji

	Digitalizacja 47 444 artykułów
	1,2
	07-2021
	
	w trakcie realizacji

	Wprowadzenie 165 015rekordów
	1,2
	07-2021
	
	w trakcie realizacji

	Kontrola jakości dodawanych rekordów
	3
	07-2021
	
	w trakcie realizacji

	Przeprowadzenie audytu projektu
	6,7
	07-2021
	
	planowany

	Działania informacyjno – promocyjne w trakcie

realizacji projektu, zgodnie z planem
	8
	07-2021
	
	w trakcie realizacji


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 

docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1.  Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego   
	szt.


	165 015
	07.2021
	36160

	2. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego  
	terabajty


	 0,2


	07.2021


	0,003102302



	3. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego


	terabajty
	0,236


	07.2021
	0,006449846



	4. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.]
	szt.


	1
	07.2021
	0

	5. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]
	Szt.
	43 457,00
	07.2021
	strony: 6603

artykuły: 570

	6. Liczba utworzonych API [szt.]
	Szt.
	2
	07.2021
	2

	7. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.]
	Szt. 
	1
	07.2021
	0

	8. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje

sektora publicznego [szt./rok]
	Szt./rok
	86 022,00
	07.2021
	0


4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Nie dotyczy
	
	
	


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Digitalizacja 47 444 artykułów

	07.2021

	
	W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanych do udostępnienia zasobów.


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 



	Aktualizacja API

	02.2019
	02-2019
	

	Dostosowanie bazy do standardów WCAG.2.0

	05.2019
	
	


7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu

	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarządzania ryzykiem

	Ryzyko wzrostu nakładów inwestycyjnych w wyniku wzrostu średniego wynagrodzenia bądź kosztów zakupu sprzętów

	duża



	Niskie


	Planuje się:
- podpisanie umów o pracę na określonych warunkach finansowych na początku realizacji projektu,

-podpisanie umów o dzieło na określonych warunkach finansowych na początku realizacji projektu,

-przeprowadzenie procedury wyboru dostawcy sprzętów do digitalizacji i sprzętu informatycznego, zachowując zasady konkurencyjności, gdzie jednym z kryteriów wyboru będzie cena.
-podpisanie umów o pracę na określonych warunkach finansowych na początku realizacji projektu zapewni utrzymanie stałej wartości kosztów bez względu na sytuację na rynku pracy.

-podpisanie umów o dzieło   oraz umowy zlecenie na określonych warunkach finansowych na początku realizacji projektu spowoduje, że wartość kosztów nie zmieni się w trakcie realizacji projektu i utrzymana zostanie na znanym poziomie przez cały okres realizacji.

-przeprowadzenie procedury wyboru dostawcy sprzętów do digitalizacji i sprzętu informatycznego, zachowując zasady konkurencyjności, gdzie jednym z kryteriów wyboru będzie cena.

Ze względu na opóźnienia w ramach prowadzonych procedur zdecydowano o oddelegowanie do projektu większej ilości osób i wsparciu osób zaangażowanych w projekt osobami dotąd wykonującym inne prace. Rozwiązanie to nie generuje dodatkowych kosztów dla projektu, Pozwala zorganizować taka kadrę, która w terminie będzie w stanie realizować projekt. Dodatkowo planuje się monitorować kamienie milowe i punkty krytyczne i w razie konieczności angażować dalsze osoby do wsparcia. Wsparcie może mieć charakter długoterminowy bądź dorywczy (uzależniony od sytuacji w projekcie) dzięki czemu dalsze opóźnienia nie powinny mieć miejsca.

	Ryzyko opóźnień w realizacji projektu
	 średnia 
	niskie
	- weryfikacja zakresu rzeczowego prac oraz budżetu projektu (łącznie z analizą kosztorysów),

-systematyczna kontrola pod względem zakresu rzeczowego realizowanych prac, wydatkowanych środków finansowych oraz czasu realizacji,

- dokładne sprecyzowanie zakresu obowiązków i odpowiedzialności za realizację inwestycji,

- stały monitoring związany z zarządzaniem projektem,

· przyjęty harmonogramu prac z założonymi realnymi

· do wykonania terminami realizacji projektu.

- aktualizacja harmonogramu.
Spodziewanymi rezultatami powyższych działań będą:

-zweryfikowanie zakresu rzeczowego prac oraz budżetu projektu (łącznie z analizą kosztorysów),

-systematyczne kontrolowanie pod względem zakresu rzeczowego realizowanych prac, wydatkowanych środków finansowych oraz czasu realizacji,

- dokładne precyzowanie zakresu obowiązków i odpowiedzialności za realizację inwestycji,

- permanentne monitorowanie związane z zarządzaniem projektem,

- przyjęcie harmonogramu prac z założonymi realnymi do wykonania terminami realizacji projektu. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego nastąpiła nieznaczna zmiana dotycząca ilości zdigitalizowanych dokumentów oraz zgodna z przyjętym harmonogramem zmiana w zakresie  liczby udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego a także dotycząca rozmiaru udostępnionych on-line informacji sektora publicznego. 

	Błędy we wprowadzanych metadanych

	duża
	niskie
	Działania zarządcze:

Celem minimalizacji ryzyka przeprowadzona zostanie rekrutacja w wyniku której nastąpi wybór osób posiadających odpowiednią wiedzę i umiejętności. Ponadto zorganizowane zostanie szkolenie w celu zapoznania się wszystkich osób realizujących projekt z zasadami działania. Stworzony zostanie system kontroli jakości pozwalający na wychwytywanie błędów, obejmujący zadanie dotyczące redagowania nowo powstałych rekordów bazy. Ponadto:

ujęto w kosztach projektu zadanie związane z kontrolą jakości produktów, prowadzona jest  weryfikacja rekordów przez redaktorów, a w przypadku wystąpienia błędu, następuje odesłanie do korekty przez redaktorów rekordów.

Faktyczne efekty powyższych działań spowodowały, że przeprowadzona została rekrutacja w wyniku której nastąpił wybór osób posiadających odpowiednią wiedzę i umiejętności. Zorganizowano i przeprowadzono szkolenie, jak również stworzono system kontroli jakości polegający na wykrywanie na bieżąco błędów i ich korygowanie. Wymieniony system obejmuje zadanie dotyczące redagowania nowo powstałych rekordów bazy.



	Ryzyko nieotrzymania dofinansowania


	duża
	niskie
	Działania zarządcze:

w procesie przygotowania inwestycji, jej założeń, koncepcji technicznej i technologicznej, założeń finansowych, zaangażowano zespół pracowników Wnioskodawcy posiadających doświadczenie zarówno w zakresie przygotowania i obsługi procesów inwestycyjnych, jak i doświadczenie w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE,nawiązano współpracę z firmą doradczą, która posiada doświadczenie w zakresie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej.

W celu ograniczenia ryzyka nieuzyskania dotacji w pełnej wysokości lub opóźnienia w wypłacie dofinansowania podjęto następujące środki zaradcze:

opracowano wewnętrzne procedury wyboru wykonawców /dostawców uwzględniające wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków, w przygotowanie dokumentacji przetargowej zaangażowano zespół doświadczonych pracowników, którzy w razie potrzeby zostaną wsparci przez odpowiednią kancelarię prawną, wdrożone zostaną wewnętrzne regulacje dotyczące weryfikacji postępów procesu inwestycyjnego, jego zgodności z umową i harmonogramem prac, wnioski o płatność składane będą regularnie, a pracownicy Wnioskodawcy będą dokładać wszelkich starań, aby dokumentacja była kompletna i poprawna.

Wszystkie powyższe podjete działania spowodowały przyznanie dofinansowania na realizację projektu.



	Brak łącza internetowego

	mała
	znikome
	Działania zapobiegawcze:

Celem minimalizacji ryzyka Wnioskodawca współpracuje z dostawcą internetu, który zapewnia doskonałą jakość łącza., korzysta z łącza internetowego Uczelni oraz  uczelnianych programów antywirusowych ( to znaczy zakupionych przez UPP ).

Możliwe jest:

- uruchomienie zastępczego bezprzewodowego internetu,

· praca w systemie off-line.

Faktycznym efektem jest dotychczasowy brak perturbacji w płynnej realizacji zaplanowanych działań.

	Awaria sprzętu komputerowego

	średnia
	znikome
	Działania zapobiegawcze:

zakupione zostaną dyski zewnętrzne oraz pendrive, celem m. in. zabezpieczenia danych.

Działania zarządcze:

- naprawa przez specjalistów zatrudnionych w strukturach UPP,

- kontakt z producentem sprzętu celem naprawy/złożenia reklamacji,

· aktualizacja harmonogramu.

Nie nastąpiła żadna zmiana  w zakresie omawianego ryzyka, sprzęt działa bezawaryjnie. 

	Wystąpienie siły wyższej

	duża
	znikome
	Działania zarządcze:

-aktualizacja harmonogramu,

-skierowanie wniosku do Komitetu Sterującego.

Omawiane ryzyko nie wystąpiło.

	Ryzyko wydłużenia realizacji projektu/zmian w harmonogramie w wyniku absencji osób, z którymi podpisano umowy

	średnia
	średnie
	Działania zarządcze:

W przypadku absencji osoby/osób prace zostaną rozplanowane w taki sposób, aby  umożliwić rozdzielenie ich wśród osób wykonujących podobne czynności.

Ponadto przewiduje się: oprócz rozdzielenia obowiązków wśród innych pracowników,  w przypadku dłuższej nieobecności, zawarcie umowy na zastępstwo oraz aktualizację harmonogramu.

Absencja w stopniu nieznacznym, nie miała wpływu na ryzyko wydłużenia realizacji projektu/zmian w harmonogramie.



	Utrata siły roboczej na rzecz innych rynków europejskich

	średnia
	znikome
	DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE

Zaplanowane w ramach projektu wynagrodzenie przewyższa średnie wynagrodzenie krajowe, mając zapewnić zainteresowanie wykwalifikowanych osób do udziału w projekcie. Ponadto Wnioskodawca proponuje możliwość pracy zadaniowej/zdalnej.

PROPONOWANE REAKCJE

· w przypadku problemów z rekrutacją pracowników, należy zwiększyć akcję promocyjno-informacyjną.

Ryzyko utraty siły roboczej na rzecz innych rynków europejskich nie wystąpiło.


Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Zerwane łącza z serwerem ICM lub awaria serwera

	duża 
	niskie
	Celem minimalizacji ryzyka Wnioskodawca zapewni tworzenie na serwerze Biblioteki zapasowych kopii bazy AGRO w celu zabezpieczenia danych. 

proponowana praca zastępcza w systemie off-line,
· wysyłanie pakietów do dołączenia do bazy, zamiast pracy bezpośrednio na serwerze docelowym.

Do tej pory nie miało miejsca zerwane łącza z serwerem ICM ani awaria serwera.



8. Dane kontaktowe: Zofia Kasprzak, Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, e-mail: rektorat@up.poznan.pl, zofia.kasprzak@up.poznan.pl, tel.: 61 8 48 70 01, 61 8 46 62 06
 Nie dotyczy








�	 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE
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