Digital Brain — cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

)

raportu z postepu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za |l kwartat 2021 roku

Tytut projektu

Digital Brain — cyfrowe zasoby Instytutu Psychiatrii i Neurologii w

Warszawie

Whnioskodawca

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Beneficjent

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Partnerzy

Projekt nie jest realizowany w Partnerstwie

Zrédto finansowania

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 202014-2020: O$ Priory-
tetowa nr 2 ,E-administracja i otwarty rzgd”, Dziatanie nr 2.3 ,Cyfrowa
dostepnos¢ i uzytecznosc¢ informaciji sektora publicznego”, Poddziata-
nie nr 2.3.1 ,Cyfrowe udostepnienie informacji sektora publicznego ze
zrédet administracyjnych i zasobéw nauki (typ projektu: cyfrowe udo-

stepnienie zasoboéw nauki)’

Budzet Panstwa (Ministerstwo Zdrowia, czes¢ 46)

Catkowity koszt
projektu

7374 959,91 z

Catkowity koszt pro-
jektu - wydatki kwali-
fikowalne

7374 959,91 zt

Okres realizacji
projektu

01.08.2018 r. — 29.10.2021 r."

Pierwotna data zakonczenia realizacji projektu: 31.07.2021 r.

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znakow>

Nie dotyczy
2. Postep finansowy
. . Wartos¢ srodkow wydatkowa- Wartos¢ srodkéw zaangazowa-
Czas realizacji projektu
nych nych
90% 1. 85,9% 94,8%
2.79,9%

! Zmiana daty zakonczenia realizacji projektu wynika ze zgtoszenia Beneficjenta o wydtuzenie terminu
zakonczenia projektu 0 90 dni, tj. do 29.10.2021 r., ztozonego w dniu 09.12.2020 r. do CPPC, na mo-
cy ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach wspierajgcych realizacje progra-

mow operacyjnych w zwigzku z wystgpieniem COVID-19 w 2020 r.
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3. Postep rzeczowy <maksymalnie 5000 znakow>

Kamienie milowe

Nazwa

Powigzane
wskazniki
projektu 2

Planowany
termin
osiagniecia

Rzeczywi-
sty termin
osiagniecia

Status realizacji kamienia milo-
wego

Zakonczenie postepowania
w celu wytonienia wykonaw-
céw ustug

08-2018

12-2019

Osiagniety

PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA
TERMINU

Przekroczenie terminéw kamienia
milowego spowodowane byto
opoéznieniami wystepujacymi w
rekrutacji i oddelegowaniu pra-
cownikéw do realizacji projektu, co
opoznito podjecie dziatah w zakre-
sie przygotowania i przeprowa-
dzenia postepowania na wybor
Wykonawcow ustug (zarzgdzania
projektem i audytéw informatycz-
nych). Ponadto, pierwsze poste-
powanie na wybor Wykonawcy
ustugi zarzgdzania projektem za-
konhczyto sie odmowg podpisania
umowy przez Wykonawce.

Kontrola jako$ci w zakresie
wdrazania krajowych i mie-
dzynarodowych norm,
WCAG 2.0

12-2020

12-2020

Osiagniety

Rekrutacja pracowni-
kéw/oddelegowanie

08-2018

12-2018

Osiagniety

PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA
TERMINU

Opodznienie w zakresie rekrutac;i i
oddelegowaniu pracownikéw do
realizacji projektu byto spowodo-
wane dwumiesiecznym ustalaniem
pomiedzy Beneficjentem a Instytu-
cjg Posredniczacg warunkéw za-
trudniania i wynagradzania pra-
cownikow.

Dostosowanie pomieszczen
do potrzeb archiwum

10-2018

04-2020

Osiagniety

PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA
TERMINU

Beneficjent w dniu 07.08.2018 r.
wszczgt postepowanie na wybor
Wykonawcy prac zwigzanych z
dostosowaniem pomieszczen. W
wyniku przeprowadzonego poste-
powania wptynety oferty znaczgco
przewyzszajgce kwote, ktorg Be-
neficjent zamierza przeznaczyc¢ na
realizacje zamoéwienia. W zwigzku

2 Sekcja dotyczy projektéow realizowanych ze Srodkéw UE

Strona2:z5




Nazwa

Powigzane
wskazniki
projektu *

Planowany
termin
osiagniecia

Rzeczywi-
sty termin
osiagniecia

Status realizacji kamienia milo-
wego

z tym postepowanie zostato unie-
waznione dnia 23.08.2018 r. Rea-
lizacja zadania oczekiwata na
uzyskanie oszczednosci w projek-
cie, ktére mozna byto przeznaczyé
na realizacje niniejszych dziatan.

Zakonczenie postepowania
w celu wytonienia dostawcy
sprzetdéw i programow

08-2018

03-2020

Osiagniety

PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA
TERMINU

Opodznienie w wyborze podmiotu
zarzadzajgcego projektem oraz
trudnosci w pozyskaniu wykonaw-
cow (dostawcow) poszczegolnych
czesci zadania. Czesto sktadane
oferty przewyzszaty kwotg budzet
Beneficjenta, a takze wykonawcy
wycofywali swoje oferty przed
podpisaniem umowy (np. z powo-
du brakéw w swoich zasobach).
Dodatkowo w ramach jednego z
elementéw zadania nastgpita
zmiana sposobu dystrybucji opro-
gramowania przez producenta (w
odniesieniu do zatozen na etapie
aplikacyjnym), co wymagato uzy-
skania opinii od CPPC.

Odbiér sprzetu i oprogra-
mowania

09-2018

03-2020

Osiagniety

PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA
TERMINU

Opbznienia w wyborze dostawcow
sprzetu i oprogramowania (jw.).

Przeprowadzenie szkolenia

7 — wartosé
docelowa:
3 szt.

09-2018

12-2020

Osiagniety

PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA
TERMINU

W zwigzku z op6Znieniem wyboru
Wykonawcy realizacji dostosowa-
nia pomieszczen oraz Dostawcy
sprzetu i oprogramowania nie
zrealizowano kamienia milowego
w zakfadanym terminie. Zakres
kamienia milowego obejmowat
przeprowadzenie 3 blokoéw szko-
len, po jednym w kazdym roku
realizacji projektu.

Ponadto, op6znienie 3 bloku szko-
leniowego wynika z sytuacji epi-
demicznej w kraju, wprowadze-
niem stanu epidemii oraz obowig-
zywaniem ustawy z dnia 2 marca
2020 r. o szczegdlnych rozwigza-
niach zwigzanych z zapobiega-
niem, przeciwdziataniem i zwal-
czaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywofanych nimi
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Nazwa Powiagzane | Planowany | Rzeczywi- Status realizacji kamienia milo-
wskazniki | termin sty termin wego
projektu 2 osiggniecia | osiggniecia
sytuacji kryzysowych.
Zakonczenie postepowania - 08-2018 07-2019 Osiagniety
w celu wytonienia dostawcy
sprzetu i wyposazenia ar- PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA
chiwum modutowego TERMINU
Opbznienie w wyborze podmiotu
zarzgdzajgcego projektem.
Odbiér powstatego archi- - 01-2019 07-2019 Osiagniety
wum modutowego na zaso-
by PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA
TERMINU
Opbznienia w wyborze dostawcow
archiwum modutowego i wyposa-
zenia.
Budowa portalu do udostep- | 1 —wartos¢ | 01-2019 10-2019 Osiagniety
niania zasobdéw docelowa:
1,0 szt. PRZYCZYNY PRZEKROCZENIA
5 — wartos¢ TERMINU
docelowa: Op6znienie w wyborze podmiotu
1,0 szt. zarzgdzajgcego projektem. Op6z-
6 — warto$¢ nienia w dostawach (wynikajgce z
docelowa: trudnosci pozyskania wykonaw-
69 476,0 cow) infrastruktury koniecznej do
szt. integracji oprogramowania.
8 — warto$¢
docelowa:
1,0 szt.
9 — wartosc¢
docelowa:
3,2TB
10 — war-
tos¢ doce-
lowa: 1,0
szt.
Digitalizacja zasobow 3 —warto$¢ | 07-2021° - W trakcie realizacji
docelowa:
3,2TB
4 — warto$¢é
docelowa:
69 476,0
szt.
Dziatania informacyjno — - 07-2021" - W trakcie realizacji

promocyjne w trakcie reali-
zacji projektu, zgodnie z
planem

DZIALANIA

Beneficjent przeprowadzit poste-
powanie o udzielenie zamowienia
na przygotowanie i przeprowadze-
nie kampanii promocyjno-

® W ramach harmonogramu kamieni milowych stanowigcego zatgcznik do procedowanego aneksu do
UoD w zwigzku ze zmiang terminu realizacji projektu (na mocy ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o
szczegollnych rozwigzaniach wspierajgcych realizacje programéw operacyjnych w zwigzku z wysta-
pieniem COVID-19 w 2020 r.) planowany termin okreslono na: 10-2021.
* W ramach harmonogramu kamieni milowych stanowigcego zatgcznik do procedowanego aneksu do
UoD w zwigzku ze zmiang terminu realizacji projektu (na mocy ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o
szczegollnych rozwigzaniach wspierajgcych realizacje programéw operacyjnych w zwigzku z wysta-
pieniem COVID-19 w 2020 r.) planowany termin okreslono na: 10-2021.
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Nazwa Powiagzane | Planowany | Rzeczywi- Status realizacji kamienia milo-
wskazniki | termin sty termin wego
projektu 2 osiggniecia | osiggniecia

informacyjnej dla Projektu. W dniu
02.06.2020 r. podpisano umowe z
wykonawcg dziatan informacyjno-
promocyjnych, ktéry realizuje swo-
je zadania zgodnie z zapisami
umowy (m.in. opracowano logotyp
projektu oraz szate graficzng por-
talu). CPPC z Beneficjentem przy-
gotowato film promujgcy projekt
(https://digitalbrain.ipin.edu.pl/mat
erialy-informacyjne/film/), ktéry byt
prezentowany w ramach Dni
Otwartych Funduszy Europejskich
(https://dniotwarte.eu/przyklady-
projektow/najwieksza-na-swiecie-
cyfrowa-kolekcja-mozgow-2). Wy-
konano i umieszczono w siedzibie
Beneficjenta tablice informacyjng
dla projektu, a takze opracowano i
przygotowano plakat promujacy
projekt.

Ponadto, Projekt Digital Brain byt
promowany na konferencjach na-
ukowych (Il Krajowa Naukowo-
Szkoleniowa Konferencja Bioban-
kéw Polskich,

Konferencja Stowarzyszenia Neu-
ropatologéw Polskich Neuropato-
logia,

Konferencja: "6th Congress of the
European Academy of Neurology”,
Konferencja w Glasgow ,FENS
2020”, Konferencja SNP 2020)
oraz publikowane byty artykuty
naukowe i prasowe (m.in. w mie-
sieczniku Focus, w dzienniku
Rzeczpospolita, Folia Neuropatho-
logica, Clinical Neuropathology).
Informacja o projekcie Digital Brain
ukazata sie na stronie Europej-
skiego Konsorcjum Biobankowe-
go: http://www.bbmri-eric.eu/news-
events/polish-brain-biobank/
Dodatkowo Beneficjent uzyskat
,Polska Nagrode Inteligentnego
Rozwoju 2020” w kategorii ,Insty-
tut Przysztosci” za realizowany
projekt przyznawang przez Cen-
trum Inteligentnego Rozwoju. Pu-
blikacja w Rzeczpospolitej w wers;ji
papierowej jak i cyfrowej. Publika-
cja na portalu Rzeczo
https://rzeczo.pl/blog/2020/12/29/d
igital-brain-cyfryzacja-na-miare-
xxi-wieku/. Publikacja artykutu w
Folia Neuropathologica ,Morpho-
logical and ultrastructural changes
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https://rzeczo.pl/blog/2020/12/29/digital-brain-cyfryzacja-na-miare-xxi-wieku/
https://rzeczo.pl/blog/2020/12/29/digital-brain-cyfryzacja-na-miare-xxi-wieku/
https://rzeczo.pl/blog/2020/12/29/digital-brain-cyfryzacja-na-miare-xxi-wieku/

Nazwa

Powigzane
wskazniki
projektu *

Planowany
termin
osiagniecia

Rzeczywi-
sty termin
osiagniecia

Status realizacji kamienia milo-
wego

in Herpes simplex encephalomye-
litis: an attempt to determinate the
etiological factor”, 2020, vol.58 (nr
2), s. 143-150. Publikacja artykutu
w Folia Neuropathologica "POLG
gene mutation. Clinico-
neuropathological study", 2020;
58(40: 386-392. Publikacja
artykutu w Clinical Neuropatholo-
gy, "Digital Brain" - digital collec-
tion of the Institute of Psychiatry
and Neurology in Warsaw, 2020,
vol.39 (nr 5), s. 249-250. Wyktad
na konferencji Stowarzyszenia
Neuropatologoéw Polskich
http://neuropath.pl/program/. Za-
mieszczenie informaciji na stronie
Stowarzyszenia Neuropatologow
Polskich
https://www.snp.med.pl/2020/10/0
4/digital-brain/

Wydruk i posadowienie tablicy
informacyjnej w budynku IPiN.
Utworzono strone projektu Digital
Brain https://digitalbrain.ipin.edu.pl
Utworzono fanpage projektu Digi-
tal Brain
https://www.facebook.com/DigitalB
rain.|PiN

W ramach dziatan promocyjnych
26.03.2021r. zostato przeprowa-
dzone spotkanie informacyjne o
projekcie Digital Brain dla lekarzy i
naukowcdéw w ramach Zadania 6.
Promocja projektu.

W ramach dziatann promocyjnych
zostata opublikowana publikacja
naukowa na podstawie materiatu z
bazy Digital Brain ,Encephalomye-
litis associated with rheumatoid
arthritis: a case report”. Folia Neu-
ropathol 2021.

W Il kwartale 2021 roku odbyto sie
drugie spotkanie informacyjne o
projekcie dla naukowcoéw w ra-
mach kursu ,Neuropatologia” dla
lekarzy. Dnia 28.05.2021 r. zapre-
zentowany zostat wyktad ,Digital
Brain - cyfrowe zasoby Instytutu
Psychiatrii i Neurologii” (zaprezen-
towany przez przedstawiciela Be-
neficjenta) na | Miedzynarodowej
Konferencji Naukowej ,Big Data —
rafinacja informacji — medycyna —
ekonomia — media”.

22.06.2021 odbyta sie konferencja
prasowa z udziatem interesariuszy
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Nazwa Powiagzane | Planowany | Rzeczywi- Status realizacji kamienia milo-
wskazniki | termin sty termin wego
projektu 2 osiggniecia | osiggniecia
projektu w siedzibie Beneficjenta,
ktéra miata na celu zaprezentowa-
nie dotychczasowych efektéw
realizacji projektu.
Wskazniki efektywnosci projektu (KPI)
_ Planowany Wartos¢ osiagnieta
Jedn. mia- | Wartos¢ . ; od poczatku realiza-
Nazwa termin osig- . .
ry docelowa L cji projektu (narasta-
gniecia .
jaco)
1. Liczba podmiotéw, szt. 1,0 07-2021 1,0
ktére udostepnity on-
line informacje sekto-
ra publicznego
2. Liczba po- szt./rok 123 310,0 07-2022 0
bran/odtworzen do-
kumentoéw zawierajg-
cych informacje sek-
tora publicznego
3. Rozmiar zdigitalizo- TB 3,2 10-2021 1,9
wanej informacji sek-
tora publicznego
4. Liczba zdigitalizowa- | szt. 69 476,0 10-2021 73 658,0
nych dokumentéw
zawierajgcych infor-
macje sektora pu-
blicznego
5. Liczba utworzonych szt. 1,0 07-2021 1,0
API
6. Liczba udostepnio- szt. 69 476,0 07-2021 65 742,0
nych on-line doku-
mentow zawierajg-
cych informacje sek-
tora publicznego
7. Liczba przeprowa- szt. 3,0 07-2021 3,0
dzonych blokéw
szkoleniowych
8. Liczba baz danych szt. 1,0 07-2021 1,0
udostepnionych on-
line poprzez API
9. Rozmiar udostepnio- | TB 3,2 07-2021 1,83
nych on-line informa-
cji sektora publiczne-
go
10. Liczba wygenerowa- | szt. 1,0 07-2021 1,0
nych kluczy API

4. E-ustugi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znakow>

Nazwa

Planowana | Rzeczywista
data wdro- | data wdro-
Zenia Zenia

Opis zmian
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Nazwa

Planowana
data wdro-
zenia

Rzeczywista
data wdro-
Zenia

Opis zmian

Nie dotyczy

5. Udostepnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <mak-

symalnie 2000 znakow>

Planowana | Rzeczywista
Nazwa data wdro- | data wdro- Opis zmian

Zenia Zenia
Tzw. ,kolekcja mézgdéw IPiN” 07-2021 - Nie wprowadzono zmian
Bloczki parafinowe okreslo- 07-2021 - Nie wprowadzono zmian
nych struktur mézgu
Preparaty histologiczne i/lub 07-2021 - Nie wprowadzono zmian
immunochemiczne
Protokot badania neuropatolo- | 07-2021 - Nie wprowadzono zmian
gicznego, karta pobrania ma-
teriatu, epikryza, wyniki badan
laboratoryjnych/ sekcyjnych

6. Produkty koncowe projektu (inne niz wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000

znakow>

Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista

data wdrozenia

Komplementarnosé wzgledem
produktéw innych projektow

Baza danych naukowych
— Digital Brain wraz z API
(WebAPI)

07-2021

System bazodanowy bedzie kom-
plementarny z systemem KRONIK@.
Opis zaleznosci:

W ramach projektu KRONIK@ za-
ktadane jest stworzenie miejsca do
dtugotrwatego przechowywania za-
sobéw kultury i nauki, utworzenie
repozytorium cyfrowych zasobow i
budowe platformy integrujace;j
wszystkie dotychczasowe portale w
tym obszarze, wraz z wyszukiwarkag
umozliwiajgcg przeszukiwanie meta-
danych wszystkich zintegrowanych
zbioréw. W ramach Digital Brain po-
wstanie baza danych naukowych,
ktéra umozliwi dwustronng wymiane
danych z produktami projektu KRO-
NIK@. Zatozono, ze docelowo baza
danych Digital Brain zostanie zinte-
growana z KRONIK@, w ten sposéb,
ze modut WWW udostepniajgcy dane
zewnetrznym uzytkownikom bedzie
obstugiwany przez KRONIK@, a
moduty administracyjny, zarzgdzania
magazynem, transakcji magazyno-
wych, kodoéw kreskowych, raportowy
pozostanie w gestii bazy danych
Digital Brain.

Status integracii:

Zakonczenie projektu KRONIK@
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Nazwa produktu

Planowana
data wdrozenia

Rzeczywista
data wdrozenia

Komplementarnos¢ wzgledem
produktéw innych projektéw

planowane jest na koniec 10.2021, tj.
po zakonczeniu realizacji projektu
Digital Brain (baza danych i portal
udostepniajgcy zasoby nauki digitali-
zowane w ramach projektu sg juz
wykonane). W zawigzku z tym, inte-
gracja bazy danych Digital Brain z
produktami projektu KRONIK@ be-
dzie zaplanowana i implementowana
w okresie trwato$ci (eksploatacji)
efektéw projektu z wykorzystaniem
wykonanego API systemu Digital
Brain.

7. Ryzyka <maksymalnie 2000 znakow>

Ryzyka wptywajace na realizacje projektu

Nazwa ryzyka

Sita oddzia-
tywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposob zarzadzania ryzykiem

Opdznienia w
akceptacji produk-
téw przez Komitet
Sterujacy i/lub
Zarzad

Srednia

Mate

Okreslenie precyzyjnych procedur w
zakresie akceptacji produktéw przez
KS/Zarzad.

Ocena mozliwosci / opracowanie proce-
dur zwotania Zarzadu specjalnie w celu
akceptacji produktow Jednostek Zada-
niowych.

Efekt: oczekiwane zmniejszenie sity
oddziatywania i prawdopodobienstwa
wystgpienia ryzyka.

Nie nastgpita zmiana oceny ryzyka w
stosunku do poprzednieqo okresu spra-
wozdawczego.

Status ryzyka: Otwarte

Brak zaktadanego
zaangazowania
pracownikow w
uczestnictwo

Niska

Srednie

Wiasciwe umocowanie Komitetu Steru-
jacego Projektu.

Komunikacja celéw oraz zakresu projek-
tu w organizacji (np. poprzez spotkania
Z kluczowymi przedstawicielami IPiN
oraz pracownikami).

Efekt: oczekiwane zmniejszenie sity
oddziatywania i prawdopodobienstwa
wystgpienia ryzyka.

Nie nastgpita zmiana oceny poziomu
ryzyka w stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczeqo.

Status ryzyka: Otwarte
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Nazwa ryzyka

Sita oddzia-
tywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposaéb zarzadzania ryzykiem

Brak dostepnosci
lub niska jakos¢
danych zrédto-
wych koniecznych
do opracowania
produktéw przez
Jednostki Zada-
niowe.

Niska

Mate

Opracowanie procedur przekazywania
danych zrédtowych.

Podejmowanie natychmiastowych inter-
wencji przez Kierownika Projektu lub
cztonkéw Komitetu Sterujgcego w przy-
padku stwierdzenia odmowy przekaza-
nia danych koniecznych do prowadzenia
prac.

Efekt: oczekiwane zmniejszenie sity
oddziatywania i prawdopodobienstwa
wystgpienia ryzyka.

Nastgpita zmiana oceny poziomu ryzyka
w zakresie prawdopodobienstwa wystg-
pienia z Sredniego na Mate w stosunku
do poprzedniego okresu sprawozdaw-
czego.

Status ryzyka: Otwarte

Brak wsparcia
projektu w zakre-
sie administracyj-
nym

Niska

Mate

Precyzyjne przypisanie zadan w zakre-
sie obowigzkéw administracyjnych do
konkretnych czionkéw Zespotu Projek-
towego oraz Jednostek Zadaniowych.
Efekt: oczekiwane zmniejszenie sity
oddziatywania i prawdopodobienstwa
wystgpienia ryzyka.

Nie nastgpita zmiana oceny poziomu
ryzyka w stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczeqo.

Status ryzyka: Otwarte

Nieuprawniony
dostep stron trze-
cich do dokumen-
tacji projektowej

Niska

Duze

Ustanowienie mechanizméw kontroli
dostepu do dokumentacji oraz jej nosni-
kéw zaréwno po stronie IPiN jak i wy-
branych Wykonawcoéw Zadan (np. prze-
chowywanie elektronicznych wersji w
wydzielonych miejsca na dyskach sie-
ciowych z ograniczonymi prawami do-
stepu).

Ograniczenie dostepu do dokumentacji
stanowigcej tajemnice IPiN do okreslo-
nego kregu osob.

Efekt: oczekiwane zmniejszenie sity
oddziatywania i prawdopodobienstwa
wystgpienia ryzyka.

Nie nastgpita zmiana oceny poziomu
ryzyka w stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczego.

Status ryzyka: Otwarte
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Nazwa ryzyka

Sita oddzia-
tywania

Prawdopodobienstwo
wystapienia ryzyka

Sposaéb zarzadzania ryzykiem

Zapewnienie fi-
nansowania pro-
jektu

Niska

Mate

Na etapie przygotowywania projektu
oszacowano rowniez koszty jego utrzy-
mania. Po tych pracach podjeto decyzje
o realizacji projektu, poniewaz oszaco-
wane koszty sg mozliwe do ponoszenia
przez Instytut. Instytut gwarantuje wiec
Srodki na utrzymanie powstatej infra-
struktury.

Efekt: oczekiwane zmniejszenie sity
oddziatywania i prawdopodobienstwa
wystgpienia ryzyka.

Nastgpita zmiana oceny ryzyka w zakre-
sie prawdopodobienstwa wystgpienia z
Sredniego na Mate w stosunku do po-
przedniego okresu sprawozdawczeqo.
Status ryzyka: Otwarte

Zmiana kluczo-
wych os6b zaan-
gazowanych w
projekt po stronie
IPIN

Srednia

Mate

Powotanie nowych oséb ze strony IPIN
do uczestnictwa w projekcie.
Komunikacja celéw, zakresu i stanu
zaawansowania projektu dla nowych
cztonkéw Komitetu Sterujgcego.
Okreslenie wysokiego priorytetu dla
projektu.

Efekt: oczekiwane zmniejszenie sity
oddziatywania i prawdopodobienstwa
wystgpienia ryzyka.

Nie nastgpita zmiana oceny poziomu
ryzyka w stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczeqo.

Status ryzyka: Otwarte

Zmiana zatozen
planéw rzgdo-
wych dotyczacych
funkcjonowania i
rozwoju sektora
nauki/zdrowia w
Polsce

Duza

Mate

Informowanie przedstawicieli Minister-
stwa Nauki/Zdrowia o zakresie i celach
projektu.

Uzyskanie gwarancji finansowania pro-
jektu w przypadku uzyskania dofinan-
sowania ze strony Ministerstwa Zdrowia.
Efekt: oczekiwane zmniejszenie sity
oddziatywania i prawdopodobienstwa
wystgpienia ryzyka.

Nie nastgpita zmiana oceny poziomu
ryzyka w stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczeqo.

Status ryzyka: Otwarte

Stronallz5




Sita oddzia-
tywania

Nazwa ryzyka Prawdopodobienstwo

wystapienia ryzyka

Sposaéb zarzadzania ryzykiem

Opodzniania reali-
zacji projektu w
wyniku nie rzetel-
nosci wykonaw-
céw i dostawcodw
ustug

Srednia

Mate

Harmonogram projektu zostat skon-
struowany tak, by zawiera¢ bufor bez-
pieczehstwa czasowego.
Jednoczes$nie nalezy zastosowaé odpo-
wiednie zapisy naktadajgce na wyko-
nawcow kary zwigzane z nierzetelno-
Scig.

Staty nadzér nad jakoscig oraz termi-
nami realizacji prac zlecanych ze-
wnetrznym Wykonawca.

Efekt: oczekiwane zmniejszenie sity
oddziatywania i prawdopodobienstwa
wystgpienia ryzyka.

Nie nastgpita zmiana oceny poziomu
ryzyka w stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczedo.

Status ryzyka: Otwarte

Niedotrzymywanie
terminow prac
zawartych w har-
monogramie pro-
jektu

Srednia

Mate

Prowadzenie kontroli terminowosci rea-
lizowanych prac przez poszczegodine
Jednostki Zadaniowe. Biezgca i doktad-
na analiza raportéw statusowych, udziat
cztonkéw Komitetu Sterujgcego a prze-
de wszystkim Koordynatora Projektu w
pracach Jednostek Zadaniowych.

Efekt: oczekiwane zmniejszenie sity
oddziatywania i prawdopodobienstwa
wystgpienia ryzyka.

Nie nastgpita zmiana oceny poziomu
ryzyka w stosunku do poprzedniego
okresu sprawozdawczeqo.

Status ryzyka: Otwarte

Ryzyka wptywajace na utrzymanie efektéw projektu

. Prawdopodobienst . .
Nazwa ryzyka Sita wo wystapienia Sposob zarzadzania
oddziatywania ryzyka ryzykiem
Awaria serweréw duza mate Backup danych
Wtamanie do systemu i kradziez duza mate Odpowiednie
danych zabezpieczenia systemu

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe:

dr n med. Tomasz Stepien, Zaktad Neuropatologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii
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Kontakt: tstepien@ipin.edu.pl, tel. 45-82-786, 514-959-379

i : 1 Elektroniczni
Halina Lidia pesic.
Sienkiewicz Halinatidia

Sienkiewicz - Jarosz
Data: 2021.07.13
- Jarosz 15:17:03 +02'00'
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