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Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego  

za III kwartał 2021 roku 

Tytuł projektu 

AMU Nature Collections - online (AMUNATCOLL): digitalizacja i 

udostępnianie zasobu danych przyrodniczych Wydziału Biologii 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Wnioskodawca Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

Beneficjent 
 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
 

Partnerzy 

 
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN-Poznańskie Centrum 
Superkomputerowo-Sieciowe 
 

Źródło finansowania 

Budżet Państwa - część budżetowa nr 27 – INFORMATYZACJA 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 

Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora 

publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze 

źródeł administracyjnych i zasobów nauki”; typ II projektu: Cyfrowe 

udostępnienie zasobów nauki. 

Całkowity koszt  
projektu 

Wartość projektu: 10 358 253,45 zł 

Całkowity koszt projektu - 
wydatki kwalifikowalne 

Całkowity koszt projektu (kwalifikowalny): 10 358 253,45 zł 

Okres realizacji  
projektu 

 

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.08.2018 r. 

Data zakończenia realizacji projektu: 29.10.2021 r. 

Pierwotna data zakończenia realizacji projektu: 31.07.2021 r.  

Zmiana zakończenia realizacji projektu została przeprowadzona na 

podstawie aneksu nr 4 do umowy POPC.02.03.01-00-0043_18  

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków> 

Projekt nie wymaga zmian legislacyjnych. 

2. Postęp finansowy 

Czas realizacji projektu Wartość środków wydatkowanych 
Wartość środków 
zaangażowanych 

 
97,44% 

 
1. Wartość wydatków poniesionych w projekcie w 
stosunku do całkowitego kosztu projektu  - 90,10% 
 
2. Wartość wydatków kwalifikowalnych wykazanych 
w zatwierdzonych wnioskach o płatność w stosunku 
do wartości umowy/porozumienia o dofinansowanie 
w części środków kwalifikowalnych – 90,10%. 
 

 
93,42% 
 

3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków> 

Kamienie milowe 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnięcia 

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

Zatwierdzenie 
struktury metadanych 
dla zasobów 
botanicznych i 
mykologicznych 

Brak bezpośrednio 
powiązanych 
wskaźników 

10-2018  10-2018 Osiągnięty  

Osiągnięcie 10% 
zakładanego poziomu 
zdigitalizowania 
zasobów botanicznych 
i mykologicznych. 

Wskaźnik nr 3 – 
wartość docelowa dla 
kamienia milowego – 

50 000 szt. 
Wskaźnik nr 5 – 

wartość docelowa dla 
kamienia milowego – 

50 000 szt. 
 

Wskaźnik nr 6 – 
wartość docelowa dla 
kamienia milowego – 

27,4 TB. 
 

Wskaźnik nr 7 – 
wartość docelowa dla 
kamienia milowego – 

27,4 TB.  

07-2019  07-2019 Osiągnięty 
 
Zmiana wartości docelowej 
(całkowitej) wskaźników nr 6 i nr 
7 (z 960 TB na 300 TB) została 
przeprowadzona na podstawie 
aneksu nr 4 do umowy 
POPC.02.03.01-00-0043_18  

Osiągnięcie 50% 
zakładanego poziomu 
zdigitalizowania 
zasobów botanicznych 
i mykologicznych. 

Wskaźnik nr 3 – 
wartość docelowa dla 
kamienia milowego – 

250 000 szt. 
 

Wskaźnik nr 5 – 
wartość docelowa dla 
kamienia milowego – 

250 000 szt. 
 

Wskaźnik nr 6 – 
wartość docelowa dla 
kamienia milowego – 

137 TB. 
 

Wskaźnik nr 7 – 
wartość docelowa dla 
kamienia milowego – 

137 TB.  

07-2020  09-2020 Osiągnięty po terminie 
 
Sytuacja epidemiologiczna miała 
wpływ na osiąganie 
poszczególnych elementów 
składających się na kamień 
milowy.  
Konieczność zmiany organizacji 
pracy (ograniczenie pracy przy 
skanerach, na rzecz pracy 
zdalnej) przyniosła efekt w 
postaci osiągnięcia założonej 
liczby zdigitalizowanych i 
udostępnionych dokumentów 
zawierających informacje sektora 
publicznego –250 000 rekordów. 
Jednocześnie, długotrwały brak 
dostępu do skanerów 
umożliwiających obrazowanie 
zbiorów botanicznych i 
mikologicznych miał wpływ na 
rozmiar zdigitalizowanej i 
udostępnionej informacji sektora 
publicznego – zamiast 
zaplanowanych 441,7 TB udało 
się osiągnąć 225,75 TB.  
Beneficjent otrzymał zgodę 
CPPC na zmniejszenie wartości 
całkowitej wskaźnika rozmiaru 
zdigitalizowanej ISP do 300 TB. 
 
Zmiana wartości docelowej 
(całkowitej) wskaźników nr 6 i nr 
7 (z 960 TB na 300 TB) została 
przeprowadzona na podstawie 
aneksu nr 4 do umowy 
POPC.02.03.01-00-0043_18  

Osiągnięcie pełnego 
zakładanego poziomu 
zdigitalizowania 

Wskaźnik nr 3 – 
wartość docelowa dla 
kamienia milowego – 

500 000 szt. 

 
10-2021 

   
W trakcie realizacji 
 

 
1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnięcia 

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

zasobów botanicznych 
i mykologicznych. 

 
Wskaźnik nr 5 – 

wartość docelowa dla 
kamienia milowego – 

500 000 szt. 
 

Wskaźnik nr 6 – 
wartość docelowa dla 
kamienia milowego – 

274 TB. 
 

Wskaźnik nr 7 – 
wartość docelowa dla 
kamienia milowego – 

274 TB 

Pierwotna data osiągnięcia 
kamienia milowego „Osiągnięcie 
pełnego zakładanego poziomu 
zdigitalizowania zasobów 
botanicznych i mikologicznych” 
była zaplanowana na 07-2021. 
 
Zmiana daty osiągnięcia 
kamienia milowego została 
przeprowadzona na podstawie 
aneksu nr 4 do umowy 
POPC.02.03.01-00-0043_18 
 
Zmiana wartości docelowej 
(całkowitej) wskaźników nr 6 i nr 
7 (z 960 TB na 300 TB) została 
przeprowadzona na podstawie 
aneksu nr 4 do umowy 
POPC.02.03.01-00-0043_18  

Zatwierdzenie 
struktury metadanych 
dla zasobów 
zoologicznych. 

Brak bezpośrednio 
powiązanych 
wskaźników 

10-2018  10-2018 Osiągnięty  

Osiągnięcie 10% 
zakładanego poziomu 
zdigitalizowania 
zasobów 
zoologicznych. 

Wskaźnik nr 3 – 
wartość docelowa dla 
kamienia milowego – 

150 000 szt. 
 

Wskaźnik nr 5 – 
wartość docelowa dla 
kamienia milowego – 

150 000 szt. 
 

Wskaźnik nr 6 – 
wartość docelowa dla 
kamienia milowego – 

2,6 TB. 
 

Wskaźnik nr 7 – 
wartość docelowa dla 
kamienia milowego – 

2,6 TB 

07-2019  07-2019 Osiągnięty 
 
Zmiana wartości docelowej 
(całkowitej) wskaźników nr 6 i nr 
7 (z 960 TB na 300 TB) została 
przeprowadzona na podstawie 
aneksu nr 4 do umowy 
POPC.02.03.01-00-0043_18 

Osiągnięcie 50% 
zakładanego poziomu 
zdigitalizowania 
zasobów 
zoologicznych. 

Wskaźnik nr 3 – 
wartość docelowa dla 
kamienia milowego – 

750 000 szt. 
 

Wskaźnik nr 5 – 
wartość docelowa dla 
kamienia milowego – 

750 000 szt. 
 

Wskaźnik nr 6 – 
wartość docelowa dla 
kamienia milowego –  

13 TB. 
 

Wskaźnik nr 7 – 
wartość docelowa dla 
kamienia milowego –  

13 TB 

07- 2020  09-2020 Osiągnięty po terminie 
 
Sytuacja epidemiologiczna miała 
wpływ na osiąganie 
poszczególnych elementów 
składających się na kamień 
milowy.  
Konieczność zmiany organizacji 
pracy (ograniczenie pracy przy 
skanerach, na rzecz pracy 
zdalnej) przyniosła efekt w 
postaci znacznego przekroczenia 
założonej liczby 
zdigitalizowanych i 
udostępnionych dokumentów 
zawierających informacje sektora 
publicznego – zamiast 
planowanych 750 000 szt. 
rekordów otrzymano 1 272 337.   
Jednocześnie, długotrwały brak 
dostępu do skanerów 
umożliwiających obrazowanie 
zbiorów zoologicznych miał 
wpływ na rozmiar 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnięcia 

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

zdigitalizowanej i udostępnionej 
informacji sektora publicznego – 
zamiast zaplanowanych 38,3 TB 
udało się osiągnąć 24,25 TB. 
Beneficjent otrzymał zgodę 
CPPC na zmniejszenie wartości 
całkowitej wskaźnika rozmiaru 
zdigitalizowanej ISP do 300 TB. 
 
Zmiana wartości docelowej 
(całkowitej) wskaźników nr 6 i nr 
7 (z 960 TB na 300 TB) została 
przeprowadzona na podstawie 
aneksu nr 4 do umowy 
POPC.02.03.01-00-0043_18  

Osiągnięcie pełnego 
zakładanego poziomu 
zdigitalizowania 
zasobów 
zoologicznych. 

Wskaźnik nr 3 – 
wartość docelowa dla 
kamienia milowego – 

1 500 000 szt. 
 

Wskaźnik nr 5 – 
wartość docelowa dla 
kamienia milowego – 

1 500 000 szt. 
 

Wskaźnik nr 6 – 
wartość docelowa dla 
kamienia milowego – 

26 TB. 
 

Wskaźnik nr 7 – 
wartość docelowa dla 
kamienia milowego –  

26 TB 

 
10-2021 

   
W trakcie realizacji 
 
Zmiana daty osiągnięcia 
kamienia milowego „Osiągnięcie 
pełnego zakładanego poziomu 
zdigitalizowania zasobów 
zoologicznych” z 07.2021 r. na 
10.2021 r. została 
przeprowadzona na podstawie 
aneksu nr 4 do umowy 
POPC.02.03.01-00-0043_18 
 
Zmiana wartości docelowej 
(całkowitej) wskaźników nr 6 i nr 
7 (z 960 TB na 300 TB) została 
przeprowadzona na podstawie 
aneksu nr 4 do umowy 
POPC.02.03.01-00-0043_18  

Osiągnięcie 10% 
pełnego poziomu 
skatalogowania 
zasobów – nadanie 
lokalizacji i czasu 
próby. 

Wskaźnik nr 3 – 
wartość docelowa dla 
kamienia milowego – 

200 000 szt.* 
 

Wskaźnik nr 5 – 
wartość docelowa dla 
kamienia milowego – 

200 000 szt.* 
 

Wskaźnik nr 6 – 
wartość docelowa dla 
kamienia milowego –  

30 TB.* 
 

Wskaźnik nr 7 – 
wartość docelowa dla 
kamienia milowego –  

30 TB* 

08-2019  08-2019 Osiągnięty  
 
Zmiana wartości docelowej 
(całkowitej) wskaźników nr 6 i nr 
7 (z 960 TB na 300 TB) została 
przeprowadzona na podstawie 
aneksu nr 4 do umowy 
POPC.02.03.01-00-0043_18  

Osiągnięcie 50% 
pełnego poziomu 
skatalogowania 
zasobów – nadanie 
lokalizacji i czasu 
próby 

Wskaźnik nr 3 – 
wartość docelowa dla 
kamienia milowego – 

1 000 000 szt.* 
 

Wskaźnik nr 5 – 
wartość docelowa dla 
kamienia milowego – 

1 000 000 szt.* 
 

Wskaźnik nr 6 – 
wartość docelowa dla 

08-2020 
 

09-2020 Osiągnięty po terminie 
 
Sytuacja epidemiologiczna miała 
wpływ na osiąganie 
poszczególnych elementów 
składających się na kamień 
milowy.  
Opóźnienie z jakim nastąpiło 
przekazanie zespołowi zad. 3 
rekordów botanicznych, 
mikologicznych i zoologicznych 
miało wpływ na opóźnienie 
procesu geotagowania danych. 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnięcia 

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

kamienia milowego – 
150 TB.* 

 
Wskaźnik nr 7 – 

wartość docelowa dla 
kamienia milowego – 

150 TB* 

Nadano lokalizację i czas próby 
1522337 rekordom (250 TB). 
Zmiana wartości docelowej 
(całkowitej) wskaźników nr 6 i nr 
7 (z 960 TB na 300 TB) została 
przeprowadzona na podstawie 
aneksu nr 4 do umowy 
POPC.02.03.01-00-0043_18 
 

Osiągnięcie pełnego 
zakładanego poziomu 
skatalogowania 
zasobów – nadanie 
lokalizacji i czasu 
próby 

Wskaźnik nr 3 – 
wartość docelowa dla 
kamienia milowego – 

2 000 000 szt.* 
 

Wskaźnik nr 5 – 
wartość docelowa dla 
kamienia milowego – 

2 000 000 szt.* 
 

Wskaźnik nr 6 – 
wartość docelowa dla 
kamienia milowego – 

300 TB.* 
 

Wskaźnik nr 7 – 
wartość docelowa dla 
kamienia milowego – 

300 TB * 

 
10-2021 

  
W trakcie realizacji 
 
Zmiana daty osiągnięcia 
kamienia milowego „Osiągnięcie 
pełnego zakładanego poziomu 
skatalogowania zasobów – 
nadanie lokalizacji i czasu próby” 
z 07.2021 r. na 10.2021 r. została 
przeprowadzona na podstawie 
aneksu nr 4 do umowy 
POPC.02.03.01-00-0043_18 
 
Zmiana wartości docelowej 
(całkowitej) wskaźników nr 6 i nr 
7 (z 960 TB na 300 TB) została 
przeprowadzona na podstawie 
aneksu nr 4 do umowy 
POPC.02.03.01-00-0043_18 
 

Uruchomienie 
repozytorium bazy 
danych z 
wymaganymi 
konwerterami. 

Wskaźnik nr 1 – 
wartość docelowa dla 
kamienia milowego – 

1 szt. 
 

Wskaźnik nr 4 – 
wartość docelowa dla 
kamienia milowego – 

1 szt. 

 
10-2021 

   
W trakcie realizacji 
 
Zmiana daty osiągnięcia 
kamienia milowego 
„Uruchomienie repozytorium bazy 
danych z wymaganymi 
konwerterami.” z 07.2021 r. na 
10.2021 r. została 
przeprowadzona na podstawie 
aneksu nr 4 do umowy 
POPC.02.03.01-00-0043_18  

Uruchomienie wersji 
portalowej rezultatu 
projektu, 
udostępniającej 
zasoby cyfrowe - 
odbiór końcowy 

Wskaźnik nr 1 – 
wartość docelowa dla 
kamienia milowego – 

1 szt. 
 

Wskaźnik nr 4 – 
wartość docelowa dla 
kamienia milowego – 

1 szt. 

 
07-2020 

 
10-2020 

Osiągnięty po  terminie-  
opóźnienie w osiągnięciu 
kamienia milowego 
spowodowane było obecną 
sytuacją epidemiczną i związaną 
z nią koniecznością pracy 
zdalnej.  

Uruchomienie aplikacji 
mobilnej dla grup 
klientów (platformy: 
iOS i Android) - odbiór 
końcowy 

 
Wskaźnik nr 1 – 

wartość docelowa dla 
kamienia milowego – 

1 szt.  

 
07-2020 

  
10-2020 

Osiągnięty po  terminie-  
opóźnienie w osiągnięciu 
kamienia milowego 
spowodowane było obecną 
sytuacją epidemiczną i związaną 
z nią koniecznością pracy 
zdalnej. 

Zakończenie 
upowszechniania 
projektu na 
konferencjach 
branżowych i w 
gremiach 
standaryzacyjnych 

 
Brak bezpośrednio 

powiązanych 
wskaźników 

 
08-2021 

  
08-2021 

 
Osiągnięty  
Zmiana daty osiągnięcia 
kamienia milowego „Zakończenie 
upowszechniania projektu na 
konferencjach branżowych i w 
gremiach standaryzacyjnych” z 
05.2021 r. na 08.2021 r. została 
przeprowadzona na podstawie 
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki projektu 1 

Planowany 
termin 
osiągnięcia 

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia 

Status realizacji kamienia 
milowego 

aneksu nr 4 do umowy 
POPC.02.03.01-00-0043_18 

Zakończenie procesu 
szkoleń 

Brak bezpośrednio 
powiązanych 
wskaźników 

08-2020  30.01.2021 Osiągnięty po terminie. 
 
Opóźnienie w osiąganiu kamienia 
milowego związane było ze 
zmianą formy organizacji szkoleń 
dla przyszłych użytkowników 
bazy AMUNATCOLL ze 
stacjonarnej na szkolenie on-line.  
Opracowano multimedialne 
materiały szkoleniowe, 
przygotowano platformę Moodle, 
na której udostępniono materiały 
dla przedstawicieli określonych w 
projekcie grup docelowych. 
Zaplanowano i przeprowadzono 
cykl spotkań online, podczas 
których użytkownicy mogli 
wyrazić swoje opinie i sugestie 
dotyczące bazy danych i 
aplikacji. Do dnia 31.03.2021 r. 
zarejestrowano wejście 172 
osób.  

Przyjęcie programu 
działań promocyjnych 
i informacyjnych 

Brak bezpośrednio 
powiązanych 
wskaźników 

11-2018  11-2018 osiągnięty 

Zakończenie działań 
promocyjnych i 
informacyjnych 

Brak bezpośrednio 
powiązanych 
wskaźników 

10-2021   W trakcie realizacji 
 
Zmiana daty osiągnięcia 
kamienia milowego „Zakończenie 
upowszechniania projektu na 
konferencjach branżowych i w 
gremiach standaryzacyjnych” z 
07.2021 r. na 10.2021 r. została 
przeprowadzona na podstawie 
aneksu nr 4 do umowy 
POPC.02.03.01-00-0043_18 

* suma zdigitalizowanych zasobów botanicznych, mikologicznych i zoologicznych 

Wskaźniki efektywności projektu (KPI) 

Nazwa 

Jed
n. 
mia
ry 

Wartość  
docelow
a 

Planowan
y termin 
osiągnięci
a 

Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu 
(narastająco) 

1. Liczba baz 
danych 
udostępnionyc
h on-line 
poprzez API 

szt. 1 10-2021  
0 
 

Zmiana planowanego terminu osiągnięcia KPI „Liczba baz 
danych udostępnionych on-line po-przez API” z 07.2021 r. na 
10.2021 r. została przeprowadzona na podstawie aneksu nr 4 

do umowy POPC.02.03.01-00-0043_18 

2. Liczba 
podmiotów, 
które 
udostępniły 
on-line 
informacje 
sektora 
publicznego  

szt. 1 10-2021  
0 
 

Zmiana planowanego terminu osiągnięcia KPI „Liczba 
podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora 

publicznego” z 07.2021 r. na 10.2021 r. została przeprowadzona 
na podstawie aneksu nr 4 do umowy POPC.02.03.01-00-

0043_18 
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Nazwa 

Jed
n. 
mia
ry 

Wartość  
docelow
a 

Planowan
y termin 
osiągnięci
a 

Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu 
(narastająco) 

3. Liczba 
udostępnionyc
h on-line 
dokumentów 
zawierających 
informacje 
sektora 
publicznego  

szt. 2 000 
000 

10-2021 2 015 869 
 

Zmiana planowanego terminu osiągnięcia KPI „Liczba 
udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje 

sektora publicznego” z 07.2021 r. na 10.2021 r. została 
przeprowadzona na podstawie aneksu nr 4 do umowy 

POPC.02.03.01-00-0043_18 

4. Liczba 
utworzonych 
API  

szt. 1 10-2021 0 
 

Zmiana planowanego terminu osiągnięcia KPI „Liczba 
utworzonych API” z 07.2021 r. na 10.2021 r. została 

przeprowadzona na podstawie aneksu nr 4 do umowy 
POPC.02.03.01-00-0043_18 

5. Liczba 
zdigitalizowan
ych 
dokumentów 
zawierających 
informacje 
sektora 
publicznego 

szt. 2 000 
000 

10-2021 2 015 869 
 

Zmiana planowanego terminu osiągnięcia KPI „Liczba 
zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje 
sektora publicznego” z 07.2021 r. na 10.2021 r. została 
przeprowadzona na podstawie aneksu nr 4 do umowy 

POPC.02.03.01-00-0043_18 

6. Rozmiar 
udostępnionyc
h on-line 
informacji 
sektora 
publicznego 

TB 300 10-2021 340 TB 
 

Zmiana wartości docelowej (całkowitej) wskaźnika nr 6 (z 960 
TB na 300 TB) została przeprowadzona na podstawie aneksu nr 
4 do umowy POPC.02.03.01-00-0043_18 
 
Zmiana planowanego terminu osiągnięcia KPI „Rozmiar 
udostępnionych on-line informacji sektora publicznego” z 
07.2021 r. na 10.2021 r. została przeprowadzona na podstawie 
aneksu nr 4 do umowy POPC.02.03.01-00-0043_18  

7. Rozmiar 
zdigitalizowan
ej informacji 
sektora 
publicznego 

TB 300 10-2021 340 TB 
 

Zmiana wartości docelowej (całkowitej) wskaźnika nr 7 (z 960 
TB na 300 TB) została przeprowadzona na podstawie aneksu nr 
4 do umowy POPC.02.03.01-00-0043_18 
 

Zmiana planowanego terminu osiągnięcia KPI „Rozmiar 
zdigitalizowanej informacji sektora publicznego” z 07.2021 r. na 
10.2021 r. została przeprowadzona na podstawie aneksu nr 4 

do umowy POPC.02.03.01-00-0043_18 

8. Liczba 
pobrań/odtwor
zeń 
dokumentów 
zawierających 
informacje 
sektora 
publicznego  

szt./
rok  

24000 10-2022 0 
 

Zmiana planowanego terminu osiągnięcia KPI „Liczba po-
brań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora 

publicznego” z 07.2022 r. na 10.2022 r. została przeprowadzona 
na podstawie aneksu nr 4 do umowy POPC.02.03.01-00-

0043_18 

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków> 

Nazwa 
Planowana 
data 
wdrożenia 

Rzeczywista 
data 
wdrożenia 

Opis zmian 

 
Nie dotyczy 
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5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków> 

Nazwa 
Planowana 
data 
wdrożenia 

Rzeczywista 
data 
wdrożenia 

Opis zmian 

Zdigitalizowanie zasobów 
botanicznych i 
mykologicznych 

10-2021 

 
 
 

 
Zmiana planowanej daty wdrożenia 
„Zdigitalizowanie zasobów botanicznych i 
mykologicznych” z 07.2022 r. na 10.2022 r. 
została przeprowadzona na podstawie aneksu 
nr 4 do umowy POPC.02.03.01-00-0043_18 

Zdigitalizowanie zasobów 
zoologicznych 

10-2021 

 
 

 
Zmiana planowanej daty wdrożenia 
„Zdigitalizowanie zasobów zoologicznych” z 
07.2022 r. na 10.2022 r. została 
przeprowadzona na podstawie aneksu nr 4 do 
umowy POPC.02.03.01-00-0043_18 

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>  

Nazwa produktu Planowana data 
wdrożenia 

Rzeczywista data 
wdrożenia 

Komplementarność względem 
produktów innych projektów  
 

 
Interfejs programistyczny 
(API) ułatwiający 
użytkownikom korzystanie z 
udostępnianych zasobów 
 

 
 
07-2020 

 
 
07-2020 

1. Nazwa systemu: Global 
Biodiversity Information 
Facility (GBIF)  

2. Opis zależności: GBIF jest 
międzynarodową organizacją 
udostepniającą dane o 
bioróżnorodności poprzez 
serwis internetowy. W tym 
kontekście GBIF wspiera 
rozpowszechnianie danych 
zgromadzonych w bazie 
AMUNATCOLL udostępniając je 
użytkownikom korzystającym z 
tego serwisu. Jest to 
realizowane w oparciu o 
interfejs programistyczny (API) 
wykorzystujący serwis 
„BioCASe Provider Software" 
(BPS), zgodny z „Biological 
Collection Access Service" 
(BioCASe). Dane udostępniane 
przez ten interfejs są zgodne z 
formatem ABCD (ważne w 
przypadku współpracy z 
BioCASE) oraz Darwin Core 
(wymagane przez bazę GBIF). 

3. Status integracji: wdrażanie 
oraz testowanie 

 
 

7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków> 

Ryzyka wpływające na realizację projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła 
oddział
ywania  

Prawd
opodo
bieńst
wo 
wystąp
ienia 
ryzyka 

Sposób zarzadzania ryzykiem 

1. Ryzyko 
opóźnień w 
realizacji 
projektu. 

Mała Duże 

Działania zaradcze: 
Postęp prac w projekcie jest stale monitorowany, a na etapie przygotowywania 
projektu zabezpieczono odpowiednie rezerwy czasowe i finansowe. Stale 
monitorowane są punkty krytyczne harmonogramu realizacji projektu, a wybór 
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Nazwa ryzyka 
Siła 
oddział
ywania  

Prawd
opodo
bieńst
wo 
wystąp
ienia 
ryzyka 

Sposób zarzadzania ryzykiem 

zespołów merytorycznych w poszczególnych zadaniach został 
przeprowadzony w wyznaczonym w projekcie terminie. 
Aktywne jest ryzyko opóźnień w projekcie związane ze stanem epidemicznym 
w kraju i związanymi z tym ograniczeniami w zakresie bezpośredniego 
świadczenia pracy. 
Efekty działań: 
W związku z wydłużonym czasem realizacji poszczególnych działań 
projektowych wystąpiono do CPPC o wyrażenie zgody na wydłużenie 
realizacji projektu o 90 dni. Uzyskano zgodę ze strony CPPC. Zaplanowano 
działania mające na celu intensyfikację prac digitalizacyjnych, również w 
przedłużonym okresie realizacji projektu. 
Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: 
Pomimo ryzyka opóźnień aktywnego przez cały okres realizacji projektu 
zdigitalizowano większą niż pierwotnie zakładano liczbę obiektów, 
przekraczając planowaną liczbę rekordów. 
 

2. Dłuższy niż 
zaplanowano 
proces 
cyfryzowania 
zasobów WB 
UAM 

Duża Duże 

Działania zaradcze: 
Zespół projektu został zbudowany uwzględniając pełen profil kompetencyjny, 
tj. koordynatorów merytorycznych, sprawujących nadzór nad skanowaniem i 
poprawnością wprowadzanych danych, personel merytoryczny (specjaliści z 
poszczególnych dziedzin) dbający o poprawność danych, wprowadzający je 
do systemu oraz personel techniczny wykonujący operacje pomocnicze 
pozwalające na zachowanie stanu okazów. 
W nadzwyczajnej sytuacji z jaką mamy do czynienia od marca 2020 r. 
standardowe środki zaradcze są niewystarczające. W związku z 
wprowadzeniem przepisów nakazujących  pracę w systemie zdalnym i 
okresowo rotacyjnym ograniczony został bezpośredni dostęp do zbiorów, a w 
szczególności do urządzeń służących do skanowania i obrazowania okazów. 
Zmieniając z konieczności wypracowane wcześniej procedury 
skoncentrowano się na digitalizacji informacji  tekstowych (nie wymagających 
skanowania okazów). Informacje te mogły być wprowadzane zdalnie do bazy 
na podstawie dokumentacji fotograficznej wytworzonej przez wyznaczonych w 
tym celu pracowników, którzy otrzymali zgodę na indywidualny dostęp do 
zbiorów. Ponadto, skorzystano ze źródeł informacji zawierających tzw. Human 
Observation, zgodnych z międzynarodowymi standardami ABCD i Darwin 
Core. 
Efekty działań:  

1. Efektem podjętych działań jest osiągnięcie:  
- wskaźnika nr 3: liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających 
informacje sektora publicznego; 
- wskaźnika nr 5: liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających 
informacje sektora publicznego. 

2. Pomimo, maksymalnego wykorzystania dostępu do zbiorów 
niemożliwe okazało się osiągnięcie wskaźników pojemnościowych, 
które wymagają stałego dostępu do zbiorów, skanerów i 
mikroskopów, tj.: 

- wskaźnika nr 6: Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora 
publicznego. 
- wskaźnika nr 7: Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego.  
 
Uzyskano zgodę IP na zmianę wartości wskaźników nr 6 i 7 (z 960 TB na 300 
TB).  
 
Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: 
Działania zaradcze podejmowane przez kierownika projektu i koordynatorów 
poszczególnych zadań doprowadzą do osiągnięcia wszystkich zakładanych 
wskaźników na koniec realizacji projektu. 

3. Brak pilotażu Mała Średnie 

Działania zaradcze: 
Brak wdrożenia pilotażowego uniemożliwia pełne sprawdzenia właściwości 
systemu informatycznego udostępniającego zasoby przyrodnicze w postaci 
cyfrowej. Istnieje ryzyko przygotowania systemu informatycznego o specyfice 
nieodpowiadającej zapotrzebowaniu. W projekcie przewiduje się 
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Nazwa ryzyka 
Siła 
oddział
ywania  

Prawd
opodo
bieńst
wo 
wystąp
ienia 
ryzyka 

Sposób zarzadzania ryzykiem 

przeprowadzenie stałych testów umożliwiających bieżące monitorowanie 
postępów prac nad systemem oraz jego specyfiką.  
Efekty działań: 
Od początku realizacji projektu prowadzone są działania mające na celu takie 
zaprojektowanie systemu informatycznego, by w najwyższym stopniu 
odpowiadał na zapotrzebowania grup docelowych. W tym celu powołano 
Głównego Użytkownika, jako przedstawiciela grup docelowych, który 
współpracuje z zespołami przedstawicieli grup docelowych. 
Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: 
W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiła zmiana 
w ryzyku. Ryzyko nie jest teraz aktywne. 

4. Błędy 
wykonawcze 

Średnia Średnie 

Działania zaradcze: 
Brak prawidłowego funkcjonowania systemu oraz konieczność ponoszenia 
dodatkowych wydatków serwisowych. Podjęte zostaną działania mające na 
celu identyfikację i ocenę ryzyka oraz zapewnienie kompetentnych odbiorów i 
testów. 
Efekty działań: 
PCSS jako partner w projekcie i wykonawca systemu informatycznego stosuje 
najwyższe standardy podczas tworzenia systemu informatycznego. Odbiór 
systemu informatycznego oraz aplikacji mobilnej odbył się z wykorzystaniem 
raportu oceny, który został szczegółowo sprawdzony przez zespół 
odbierający. Nie stwierdzono uchybień. 
Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: 
Ryzyko nie jest aktywne. 

5. Niska jakość 
udostępnianych 
zasobów 
przyrodniczych  

Mała Średnie 

Działania zaradcze: 
Projekt prowadzony będzie z wykorzystaniem metodyki wymagającej 
zarządzania zapewnieniem jakości. Ponadto zaplanowano zakup maszyn i 
urządzeń o parametrach technicznych umożliwiających prowadzenie 
procesów digitalizacji i georeferencji na bardzo wysokim poziomie jakości. 
Dodatkowym czynnikiem zapewniającym jakość zasobów przyrodniczych jest 
doświadczenie Wnioskodawcy oraz Partnera. 
Efekty działań: 
Zakupiono maszyny i urządzenia o najwyższych w danej grupie cenowej 
parametrach technicznych. W sposób bieżący prowadzone są prace mające 
na celu weryfikowanie jakości udostępnianych zasobów przyrodniczych na 
każdym etapie procesu digitalizacyjnego. 
 
Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: 
Stały monitoring jakości udostępnianych danych.  
Ryzyko aktywne. 
 

6. Niskie 
zainteresowanie 
danymi i 
funkcjonalnościa
mi oferowanymi 
przez rezultat 
projektu 

Duża Średnie 

Działania zaradcze: 
Na etapie formułowania założeń projektu przeprowadzono analizę potrzeb 
różnorodnych grup potencjalnych interesariuszy i wytypowano najważniejsze 
grupy interesariuszy, jako grupę docelową projektu. Na tej podstawie 
określono jakie rodzaje danych, formy prezentacji i funkcjonalności narzędzi 
informatycznych będą stanowić dla nich wartość i na tej podstawie 
przeprowadzono analizę wariantową. Do realizacji przyjęto najwyżej oceniony 
wariant realizacji, tj. zakładający prezentację danych przy użyciu szerokiego 
katalogu metadanych oraz za pomocą narzędzi informatycznych 
kompatybilnych z wykorzystywanymi na świecie do prezentacji podobnych 
danych i informacji. Na etapie realizacji projektu, w proces testowania narzędzi 
włączeni zostaną przedstawiciele grupy docelowej. Będzie to relatywnie 
szeroka i łatwa do zgromadzenia grupa, ponieważ w jej rekrutacje i włączenie 
do prac nad doskonaleniem narzędzi zaangażowany będzie zespół WB UAM 
odpowiedzialny bezpośrednio za proces digitalizacji zasobów, który dzięki 
stałej współpracy z przedstawicielami wszystkich wskazanych we wniosku 
grup interesariuszy (oraz uprzednie badanie ich potrzeb w kontekście 
formułowania założeń projektu) będzie przekazywał zaproszenia do udziału w 
pracach oraz dostarczał narzędzia ewaluacyjne. Ww. działania winny 
przygotować dobry grunt pod zainteresowanie odbiorców rezultatem projektu. 
Następnie, na etapie utrzymywania efektów relacje i kontakty będą 
wykorzystywane w analogiczny sposób oraz prowadzone będą działania 
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Nazwa ryzyka 
Siła 
oddział
ywania  

Prawd
opodo
bieńst
wo 
wystąp
ienia 
ryzyka 

Sposób zarzadzania ryzykiem 

promocyjne skierowane do każdej z grup interesariuszy. Wykorzystane 
zostaną narzędzia informatyczne oraz prezentacje podczas konferencji, 
seminariów i innych wydarzeń. 
Efekty działań: 
Realizowany jest plan informacji i promocji projektu, w tym prezentacja 
założeń projektu podczas konferencji, seminariów i innych wydarzeń. 
Powołano Głównego Użytkownika, jako przedstawiciela grup docelowych, 
który współpracuje z zespołami przedstawicieli grup docelowych. Prowadzone 
są konsultacje z przedstawicielami grup docelowych - naukowcy. 
Przeprowadzone szkolenia dla przedstawicieli grup docelowych pokazały duże 
zainteresowanie digitalizowanymi danymi.  
Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: 
Stała współpraca z przedstawicielami grup docelowych.  
Ryzyko aktywne. 
 

7. Marginalne 
zaangażowanie 
potencjalnych  
użytkowników 
na wczesnych 
etapach 
realizacji 
projektu 

Duża Średnie 

Działania zaradcze: 
Brak zaangażowania użytkowników na wczesnych etapach prac projektowych 
może skutkować powstaniem produktów projektu, które nie będą spełniać 
oczekiwań użytkowników. Wnioskodawca i Partner prowadzą ciągłe 
konsultacje z przyszłymi użytkownikami systemu w celu poprawnego 
sformułowania wymagań funkcjonalnych i poza funkcjonalnych. Ponadto 
przedstawiciele najważniejszego segmentu grupy docelowej (pracownicy 
naukowi) wezmą bezpośredni udział w realizacji projektu. 
Efekty działań: 
Powołano Głównego Użytkownika, jako przedstawiciela grup docelowych, 
który współpracuje z zespołami przedstawicieli grup docelowych. 
Wnioskodawca i Partner prowadzą ciągłe konsultacje z przyszłymi 
użytkownikami systemu w celu poprawnego sformułowania wymagań 
funkcjonalnych i poza funkcjonalnych. Ponadto przedstawiciele 
najważniejszego segmentu grupy docelowej (pracownicy naukowi) biorą 
bezpośredni udział w realizacji projektu. 
Zmiana w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: 
Ryzyko aktywne. 

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu 

Nazwa ryzyka 
Siła 

oddział
ywania 

Prawd
opodo
bieńst

wo 
wystąp
ienia 

ryzyka 

Sposób zarzadzania ryzykiem 

1. Koszty 

utrzymania 

trwałości 

przewyższające 

możliwości 

Partnerów 

Duża średnie 

W sytuacji wystąpienia ryzyka, w zależności od jego skali, będzie ono 
właściwie eskalowane w strukturach każdego z Partnerów w celu 
doprowadzenia do podejmowania decyzji w sprawie zwiększenia budżetów 
na utrzymanie trwałości rezultatów lub zmian w ich alokacji. 

 

Ryzyko nie jest teraz aktywne. 

8. Wymiarowanie systemu informatycznego 

Nie dotyczy. 

9. Dane kontaktowe:  

1. Prof. dr hab. Bogdan Jackowiak 
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Kierownik Projektu POPC.02.03.01-00-0043/18 
„AMU Nature Collections - online (AMUNATCOLL): digitalizacja i udostępnianie zasobu danych przyrodniczych 
Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”. 
 
Kierownik Zakładu Botaniki Systematycznej i Środowiskowej  
Wydział Biologii  
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
 
wcześniej: 
 
Kierownik Zakładu Taksonomii Roślin oraz Pracowni Aeropalinologii 
Wydział Biologii 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  
tel. 61 829 5689 
e-mail bogjack@amu.edu.pl 
 
 
2. Magdalena Dylewska 
Asystentka Kierownika Projektu POPC.02.03.01-00-0043/18 
 
Koordynator Sekcji Operacyjnej 
Centrum Wsparcia Projektów 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
 
tel. 61 829 5668 
e-mail: dylewska@amu.edu.pl 
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