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Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 
za II kwartał 2024 roku

Tytuł projektu
Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania 
zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) – faza 3

Wnioskodawca Minister Zdrowia

Beneficjent Centrum e-Zdrowia

Partnerzy Nie dotyczy

Źródło finansowania

Faza 3 Projektu finansowana ze środków: 

1. Budżetu państwa w ramach cz. 46-Zdrowie. 

2. Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 Priorytet 02 
Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 02.01 Wysoka jakość i 
dostępność e-usług publicznych

Całkowity koszt 
projektu

 195 200 000,00 PLN

Całkowity koszt projektu - 
wydatki kwalifikowalne

 195 200 000,00 PLN

Okres realizacji 
projektu

 data rozpoczęcia realizacji projektu: 01-01-2024 r. (zg z wnioskiem 
o dofinansowanie) 
 data zakończenia realizacji projektu: 31-12-2026 r. (zg z wnioskiem 
o dofinansowanie)

1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Projekt nie wymaga zmian legislacyjnych.

2. Postęp finansowy
Czas realizacji projektu Wartość środków 

wydatkowanych
Wartość środków 
zaangażowanych

16,67 % 0 % 0%
3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin 
osiągnięci
a

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

Udostępnione 
wybrane 
funkcjonalności 
Portalu Chorób 
Rzadkich - CMS

Nie dotyczy 06-2024 06-2024 osiągnięty

Uruchomione 
pierwsze 

Nie dotyczy 12-2024 - planowany

1 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin 
osiągnięci
a

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

funkcjonalności 
Systemu 
Monitorowania 
Programów 
Lekowych
Rozbudowana 
aplikacja mojeIKP o 
informację o 
ośrodkach 
zapewniających 
diagnostykę i terapię 
określonych chorób 
rzadkich, w tym 
hemofilii

Nie dotyczy 12-2024 - planowany

Udostępnione 
wybrane 
funkcjonalności 
systemu KSO

KPI 1 = 6 12-2024 - planowany

Uruchomione 
pierwsze 
funkcjonalności 
Systemu 
Informatycznego 
Monitorowania 
Profilaktyki

Nie dotyczy 06-2025 - planowany

Opublikowana 
dokumentacja 
integracyjna dot. 
zleceń 
laboratoryjnych

Nie dotyczy 12-2025 - planowany

Udostępnione 
funkcjonalności 
umożliwiające 
definiowanie 
programów 
profilaktycznych oraz 
ich kryteriów, a także 
elektroniczny nabór 
pacjentów do 
programu - 
Profilaktyka - 
monitorowanie 
programów 
profilaktycznych

KPI 1 = 6 06-2026 - planowany

Udostępniony 
system gromadzenia 
i udostępniania 
zleceń 
laboratoryjnych

KPI 1 = 6 12-2026 - planowany

Udostępniony moduł 
raportowy dla 
funkcjonalności 
profilaktyka

Nie dotyczy 12-2026 - planowany

Udostępniona 
rozbudowana 
aplikacja mojeIKP

Nie dotyczy 12-2026 - planowany
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Nazwa Powiązane 
wskaźniki 
projektu 1

Planowany 
termin 
osiągnięci
a

Rzeczywisty 
termin 
osiągnięcia

Status realizacji kamienia 
milowego

Udostępniony 
System Wykrywania 
Nadużyć

KPI 7 = 20 12-2026 - planowany

Udostępniony Portal 
Chorób Rzadkich - 
CMS

KPI 1 = 6 12-2026 - planowany

Udostępniony 
System 
Informatyczny 
Monitorowania 
Profilaktyki

Nie dotyczy 12-2026 - planowany

Udostępniony 
System 
Monitorowania 
Programów 
Lekowych

Nie dotyczy 12-2026 - planowany

Udostępniona 
elektroniczna Karta 
ciąży

KPI 1 = 6 12-2026 - planowany

Udostępniona 
elektroniczna Karta 
zdrowia dziecka

KPI 1 = 6 12-2026 - planowany

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

Nazwa Jedn. 
miary

Wartość 
docelowa

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Wartość osiągnięta 
od początku 
realizacji projektu 
(narastająco)

Liczba usług publicznych 
udostępnionych on-line o 
stopniu dojrzałości co 
najmniej 4 – transakcja

szt 6 12-2026 0

Liczba podmiotów 
wspartych w zakresie 
rozwoju usług, 
produktów i procesów 
cyfrowych

szt 1 12-2026 0

Wartość usług, 
produktów i procesów 
cyfrowych opracowanych 
dla przedsiębiorstw

PLN 41 625 000 12-2026 0

Liczba uruchomionych 
systemów 
teleinformatycznych w 
podmiotach 
wykonujących zadania 
publiczne

szt 1 12-2026 0

Liczba załatwionych 
spraw poprzez 
udostępnioną on-line 
usługę publiczną.

szt 800 000 12-2026 0
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Nazwa Jedn. 
miary

Wartość 
docelowa

Planowany 
termin 
osiągnięcia

Wartość osiągnięta 
od początku 
realizacji projektu 
(narastająco)

Użytkownicy nowych i 
zmodernizowanych 
publicznych usług, 
produktów i procesów 
cyfrowych.

szt 8 000 12-2026 0

Liczba nowych reguł do 
weryfikacji 
nieprawidłowości/naduży
ć

szt 20 12-2026 0

Liczba pracowników 
podmiotów 
wykonujących zadania 
publiczne nie będących 
pracownikami IT, 
objętych wsparciem 
szkoleniowym - ogółem

szt 100 12-2026 0

Liczba pracowników 
podmiotów 
wykonujących zadania 
publiczne niebędących 
pracownikami IT, 
objętych wsparciem 
szkoleniowym - kobiet

szt 50 12-2026 0

Liczba pracowników 
podmiotów 
wykonujących zadania 
publiczne niebędących 
pracownikami IT, 
objętych wsparciem 
szkoleniowym – 
mężczyźni

szt 50 12-2026 0

4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

Elektroniczna obsługa karty 
ciąży

12-2026 - Nie dotyczy

Elektroniczna obsługa e-
karty zdrowia dziecka

12-2026 - Nie dotyczy

Elektroniczna obsługa e-
zleceń na badania 
laboratoryjne

12-2026 - Nie dotyczy

Elektroniczna obsługa spraw 
związanych z profilaktyką w 
IKP

12-2026 - Nie dotyczy

Narzędzia wspierające 12-2026 - Nie dotyczy
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Nazwa
Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Opis zmian

proces leczenia chorób 
rzadkich, w tym hemofilii
Narzędzie wpierające 
realizację opieki 
koordynowanej w onkologii

12-2026 - Nie dotyczy

5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby 
<maksymalnie 2000 znaków>
Nie dotyczy

6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 
znaków> 

Nazwa produktu Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

Rozbudowana aplikacja 
mojeIKP

12-2026 -

Zmodyfikowany/rozbudowany 
system IKP

12-2026 -

System Obsługi Badań 
Laboratoryjnych

12-2026 -

System Obsługi Karty Ciąży 12-2026 -

System Obsługi eKsiążeczki 
Zdrowia Dziecka

12-2026 -

System Obsługi Nadużyć 12-2026 -

System Monitorowania 
Profilaktyki

12-2026 -

System Monitorowania 
Programów Lekowych

12-2026 -

Zmodyfikowany CMS portalu 
chorób rzadkich

12-2026 -

Krajowa Sieć Onkologiczna – 
system wspierający 
koordynację pacjentów 
onkologicznych

12-2026 -

Centralna baza histopatologii 12-2026 -

Zmodyfikowana Szyna usług 
(SUS)

12-2026 -

Zmodyfikowane Zdarzenia 
medyczne (SGZ ZM)

12-2026 -

Zmodyfikowany komponent 
P1-Recepty (SGR)

12-2026 -

Zmodyfikowany komponent 
P1 – Skierowania (SGS)

12-2026 -

Systemy zewnętrzne względem Systemu 
P1, z którymi wymagana jest poprawna 
komunikacja w ramach Systemu P1:

1. System usługodawcy – korzystanie 
z systemów teleinformatycznych 
usługodawcy służących do obsługi 
procesów biznesowych podmiotu 
wykonującego działalność 
leczniczą.
Opis zależności: Uzupełnianie się
Status integracji – Analizowanie

2. SIMP NFZ - realizacji programów 
profilaktycznych
Opis zależności: Korzystanie
Status integracji - Analizowanie

3. eHemofilia - System realizujący 
usługi dla lekarzy na rzecz chorób 
rzadkich
Opis zależności: Korzystanie
Status integracji – Projektowanie

4. ORPHANET - gromadzenie wiedzy 
na temat rzadko występujących 
chorób.
Opis zależności: Korzystanie
Status integracji – Projektowanie

5. System apteki - realizacja zadań 
takich jak: wydania, zamówienia, 
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Nazwa produktu Planowana 
data 
wdrożenia

Rzeczywista 
data 
wdrożenia

Komplementarność względem 
produktów innych projektów 

Zmodyfikowana Aplikacja 
innych podmiotów

12-2026 -

Zmodyfikowany P1 eGabinet 12-2026 -

Zmodyfikowany System 
Obsługi Rejestrów (SRR)

12-2026 -

zakupy, zarządzanie magazynem
Status integracji – Korzystanie
Status integracji – Wdrożony

7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

Zmiany prawne mające wpływ 
na realizację Projektu

Duża Niskie 1. Podejmowane 
działania zarządcze:

 Bieżące 
monitorowanie przez 
zespół CeZ prac nad 
projektami aktów 
prawnych, 
realizacja wspólnie z 
Właścicielem 
Biznesowym oraz 
kluczowymi 
użytkownikami prac 
nad analizą dla 
projektowanych 
rozwiązań, - cykliczne 
spotkania z 
kluczowymi 
użytkownikami celem 
omówienia wymagań 
dla projektowanych 
rozwiązań

2. Spodziewane lub 
faktyczne efekty 
działań:

 Wejście w życie 
zmienionych aktów 
prawnych w terminach 
pozwalających na 
wdrożenie usług 
zgodnie z 
zaplanowanym 
harmonogramem. 

3. Zmiana w zakresie 
danego ryzyka w 
stosunku do 
poprzedniego 
okresu 
sprawozdawczego:

 Poziom ryzyka (siła 
oddziaływania i 
prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka) 
się nie zmienił.

Brak akceptacji nowych 
rozwiązań przez interesariuszy 

Średnia Średnie 1. Podejmowane 
działania zarządcze:
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

(środowisko medyczne, 
pacjenci)

 Przeprowadzenie 
szkoleń 

 Zadbanie o 
odpowiednią jakość 
projektowanych 
rozwiązań (user-
friendly, zapewniające 
korzyści dla odbiorów 

 Współpraca z 
interesariuszami przy 
projektowaniu 
rozwiązania

2. Spodziewane lub 
faktyczne efekty 
działań:

 Pozytywne przyjęcie 
nowych rozwiązań 
przez środowisko

 Aktywny udział w 
organizowanych 
szkoleniach. 

3. Zmiana w zakresie 
danego ryzyka w 
stosunku do 
poprzedniego 
okresu 
sprawozdawczego:

 Poziom ryzyka (siła 
oddziaływania i 
prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka) 
się nie zmienił.

Błędne działanie systemu 
niewykryte na etapie testowania

Średnia Średnie 1. Podejmowane 
działania zarządcze:

 Wdrożenie 
odpowiednich 
procedur dotyczących 
testów 
akceptacyjnych oraz 
wymóg testowania 
zmian na środowisku 
testowym przed 
wprowadzeniem na 
produkcję / 
wprowadzenie 
procedur odtworzenia 
systemu oraz 
systematycznego 
tworzenia kopii 
zapasowych

2. Spodziewane lub 
faktyczne efekty 
działań:

 Zapewnienie 
odpowiedniej jakości 
wytwarzanego 
oprogramowania. 

 Szybsze reagowanie 
na pojawiające się 
błędy.

3. Zmiana w zakresie 
danego ryzyka w 
stosunku do 
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Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

poprzedniego 
okresu 
sprawozdawczego:

 Poziom ryzyka (siła 
oddziaływania i 
prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka) 
się nie zmienił.

Rotacje w zespole projektowym

Duża Wysokie 1. Podejmowane 
działania zarządcze:

 bieżące reagowanie 
na zmianę składu 
zespołu 

 systematyczne 
planowanie i 
monitorowanie prac 
zespołu

 korzystanie z 
repozytorium projektu, 
w celu zapewnienia 
ciągłości wiedzy

2. Spodziewane lub 
faktyczne efekty 
działań:

 Mała rotacja wśród 
członków zespołu.

 Zachowanie ciągłości 
wiedzy w projekcie 
poprzez gromadzenie 
dokumentacji.

3. Zmiana w zakresie 
danego ryzyka w 
stosunku do 
poprzedniego 
okresu 
sprawozdawczego:

 Poziom ryzyka (siła 
oddziaływania i 
prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka) 
się nie zmienił.

Zmiany w harmonogramie 
wynikające ze zgłaszania 
nowych wymagań biznesowych

Duża Wysokie 1. Podejmowane 
działania zarządcze:

 współpraca z WB, 
omawianie zakresu 
proponowanych 
zmian celem 
ograniczenia 
dodatkowych prac 
mających wpływ na 
harmonogram, 

 piorytetyzacja zadań.
2. Spodziewane lub 

faktyczne efekty 
działań:

 minimalizacja prac w 
obszarach spoza 
harmonogramu.

3. Zmiana w zakresie 
danego ryzyka w 
stosunku do 



Strona 9 z 5

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania 

Prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

poprzedniego 
okresu 
sprawozdawczego:

 Poziom ryzyka (siła 
oddziaływania i 
prawdopodobieństwo 
wystąpienia ryzyka) 
się nie zmienił.

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

Nazwa ryzyka Siła 
oddziaływania

Prawdopodobieństw
o wystąpienia ryzyka

Sposób zarzadzania 
ryzykiem

Braku zabezpieczenia środków 
finansowych na utrzymanie 
systemu po zakończeniu realizacji 
projektu

Duża Niskie REDUKOWANIE - Analiza 
kosztów utrzymania i 
rozwoju Systemu, 
zabezpieczenie 
odpowiednich środków 
budżetowych. - 
Uwzględnienie aspektu 
kosztów utrzymania w 
projektowaniu systemu.

Niezapewnienie odpowiedniego 
poziomu Dostępności systemu

Duża Niskie REDUKOWANIE: Dogłębna 
analiza związana z 
wszelkimi wymogami 
wydajnościowymi systemu

Brak wystarczających zasobów 
kadrowych do utrzymania 
efektów projektu

Duża Średnie REDUKOWANIE Analiza 
rynku, prowadzenie 
rekrutacji z 
wyprzedzeniem, 
korzystanie z zewnętrznych 
zasobów

Brak umiejętności efektywnego 
wykorzystywania funkcjonalności 
systemu

Średnia Niskie REDUKOWANIE Stworzenie 
instrukcji, FAQ, jeśli będzie 
potrzeba – filmów 
instruktarzowych

8. Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy

9. Dane kontaktowe: Andrzej Sarnowski Dyrektor Pionu Rozwoju SIM i Wdrożeń 
a.sarnowski@cez.gov.pl +48510003216

mailto:a.sarnowski@cez.gov.pl
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