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projekt z dnia 10.12.2024 r.
UCHWAŁA NR …
RADY MINISTRÓW
z dnia ……………. r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus”
Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
§ 1.  W uchwale nr 128 Rady Ministrów z dnia 5 października 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus” (M.P. poz. 1060 oraz z 2022 r. poz. 1284) wprowadza się następujące zmiany: 
1)	w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Środki z budżetu państwa, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w poszczególnych latach wyniosą:
1)	91 tys. zł – w 2022 r.,
2)	1 716 tys.  zł – w 2023 r.,
3)	2 069 tys. zł – w 2024 r.,
4)	255 745 tys. zł – w 2025 r.,
5)	270 260 tys. zł – w 2026 r.
–  i będą określane w ustawach budżetowych na poszczególne lata, w ramach części 46 – Zdrowie.”;
2)	załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

PREZES RADY MINISTRÓW


UZASADNIENIE
[bookmark: _Hlk34218487]Celem projektowanej uchwały Rady Ministrów jest zmiana uchwały nr 128 Rady Ministrów z dnia 5 października 2021 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus” (M.P. poz. 1060 oraz z 2022 r. poz. 1284), a tym samym aktualizacja zapisów rzeczonego Programu. Zmiana obejmuje zmianę podziału środków z budżetu państwa, z części 46 –Zdrowie, pomiędzy poszczególnymi latami w następującym zakresie:
1)	z 3 985  tys. zł na 1 716 tys.  zł  w 2023 r.;
2)	z 45 478  tys. zł na  2 069 tys. zł w 2024 r.;
3)	z 210 067 tys. zł na 255 745 tys. zł w 2025 r. 
W 2026 r. podział środków z budżetu państwa, z części 46-Zdrowie, pozostaje bez zmian, tj. w wysokości 270 260 tys. zł.
Wartość kosztorysowa programu wieloletniego pod nazwą „Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus”, zwanego dalej „Programem”, nie ulega zmianie i wyniesie 547 810 tys. zł, w tym nakłady z budżetu państwa zaplanowane w latach 2022–2026 w łącznej wysokości 529 881 tys. zł oraz ze środków własnych Inwestora w latach 2025–2026 w łącznej wysokości 17 929 tys. zł.
Zmiany w zakresie kwot planowanych do wydatkowania w kolejnych latach inwestycji, wprowadzone przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zwane dalej: „Inwestorem”, wynikają z analizy w zakresie wykonalności rzeczowej i finansowej poszczególnych zadań zawartych w Programie. W ramach ww. działań Inwestor zweryfikował możliwości realizacji zaplanowanego zakresu rzeczowego, a tym samym planowanych, możliwych do wydatkowania zaplanowanych w poszczególnych latach realizacji Programu środków z budżetu państwa (części 46 – Zdrowie). Zmiana formuły realizacji Inwestycji na „zaprojektuj-wybuduj-wyposaż”, w miejsce zakładanej pierwotnie formuły opartej na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej, a następnie wyłonieniu wykonawców robót budowlanych dla poszczególnych zadań objętych Programem, stanowi główny powód przesunięcia części środków zaplanowanych do wydatkowania w 2024 r. Dodatkowo szereg odwołań wykonawców do Krajowej Izby Odwoławczej w ramach toczącego się postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego na wybór Generalnego Wykonawcy Inwestycji opóźnił znacząco założony w harmonogramie termin zakończenia procedury przetargowej i wyłonienia wykonawcy (postępowanie w toku), co bezpośrednio przekłada się również na możliwość rozpoczęcia przewidzianych pierwotnie na 2024 r. prac rozbiórkowo-demontażowych. W konsekwencji, po urealnieniu założeń w powyższym zakresie, Inwestor dokonał zmiany podziału środków z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, pomiędzy poszczególnymi latami realizacji programu w zakresie wskazanym powyżej. Zmiany w zakresie podziału środków budżetowych pomiędzy latami realizacji Programu powodują konieczność aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz Zestawienia źródeł finansowania inwestycji, obejmujących następujące lata:
1)	2023 r. – zaplanowano kontynuację realizacji rozpoczętego w 2022 r. etapu prac przygotowawczych i koncepcyjnych, obejmująca m.in.: 
a)	przeprowadzenie procesu inwentaryzacji obszaru inwestycji,
b)	rozpoczęcie procesów uzyskania niezbędnych decyzji/opinii organów administracyjnych, w tym uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (lub równoważnej),
c)	wykonanie opracowań koncepcyjnych;
2)	2024 r. – zaplanowano kontynuację realizacji rozpoczętego w 2023 r. etapu prac projektowych oraz prowadzenie procedur przetargowych, obejmujących m.in.: 
a)	zakończenie rozpoczętego w II  połowie 2023 r. procesu projektowania obejmującego opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego rozszerzonego o koncepcję funkcjonalno-użytkowo-przestrzenną, koncepcję architektoniczną i instalacyjną wielobranżową,
b)	kontynuację rozpoczętych w 2023 r. procedur uzyskiwania niezbędnych decyzji/opinii organów administracyjnych,
c)	prowadzenie procedur przetargowych na wybór Generalnego Wykonawcy robót oraz nadzoru inwestorskiego;
3)	2025 r. – zaplanowano kontynuację realizacji rozpoczętego w 2024 r. etapu prac projektowych oraz rozpoczęcie etapu wykonawczego, obejmujących m.in.: 
a)	uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
b)	rozpoczęcie fazy wykonawczej inwestycji, tj. rozpoczęcie realizacji prac budowlanych, w początkowej fazie obejmujących przygotowanie terenu budowy oraz wykonanie prac rozbiórkowych i demontażowych,
c)	sprawowanie przez właściwe, wyznaczone do tego celu podmioty zewnętrzne, procedur w zakresie nadzoru autorskiego oraz inwestorskiego, nad prawidłowością realizacji robót budowlano-instalacyjnych.
Harmonogram realizacji Programu w 2026 r. pozostaje bez zmian. 
Przewiduje się, że uchwała wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Projekt uchwały nie będzie miał wpływu na działalność mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.
Projektowana uchwała nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), w związku z czym nie podlega procedurze notyfikacji.
Projekt uchwały nie zawiera wymogów nakładanych na usługodawców podlegających notyfikacji, o której mowa w art. 15 ust. 7 i art. 39 ust. 5 dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 376 z 27.12.2006, str. 36). 
Projekt uchwały nie wywiera wpływu na obszar danych osobowych. W związku z tym, nie przeprowadzono oceny ochrony danych osobowych, o której mowa w art. 35 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.).
Projektowana uchwała nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 
Projekt uchwały nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 
Jednocześnie należy wskazać, że nie ma możliwości podjęcia alternatywnych, w stosunku do projektu uchwały, środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego celu.
