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Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego 

za III kwartał 2018 roku
(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)
	Tytuł projektu
	„Udostępnianie cyfrowe zasobów polskich czasopism z nauk przyrodniczych i rolniczych bazie AGRO”



	Wnioskodawca
	Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

	Beneficjent
	Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu


	Partnerzy
	Uniwersytet Warszawski w Warszawie – Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego

	Źródło finansowania
	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 

nr 2 „E - administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.1

„Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł 

administracyjnych i zasobów nauki ( typ projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)”.  z budżetu państwa: część budżetowa nr 27

	Całkowity koszt 

projektu
	 7 442 980,00 zł


	Okres realizacji 

projektu
	01.08.2018 – 31.07.2021




1. Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>
 
Nie dotyczy
2. Postęp finansowy
	Czas realizacji projektu
	Wartość środków wydatkowanych
	Wartość środków zaangażowanych

	5,55%
	1,56%

	62,30%


3. Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>
Kamienie milowe

	Nazwa
	Powiązane wskaźniki projektu 

	Planowany termin osiągnięcia
	Rzeczywisty termin osiągnięcia
	Status realizacji kamienia milowego

	Zakończenie postępowania w celu wyłonienia

dostawcy sprzętów i programów
	1
	08-2018
	
	W trakcie realizacji


	Odbiór sprzętu i oprogramowania
	4
	08-2018
	
	W trakcie realizacji
Przyczyny nieosiągnięcia          w terminie „Kamienia milowego nr 1”: późne podpisanie Umowy o dofinansowanie, brak środków finansowych Beneficjenta  na 

prefinansowanie zadania oraz przedłużające się postępowanie przetargowe. Ponadto pojawiały się kwestie wymagające doprecyzowania i wyjaśnień  w obrębie koniecznych parametrów technicznych specyfikacji przedmiotów zamówień, co z kolei przekładało się na przedłużanie się przetargowych procedur. Skaner do digitalizacji EDS Gamma nie występował na rynku w postaci „gotowego” sprzętu, (o czym wcześniej nie wiedzieliśmy), firmy składające oferty potrzebowały kilka tygodni na montaż urządzenia. To także przyczyniło się do opóźnienia zakupu.   


	Nawiązanie umów współpracy (umów o

dzieło/pracę)
	5,8
	08-2018
	09-2018
	osiągnięty

	Przeprowadzenie szkolenia
	5,8
	08-2018
	
	W trakcie realizacji

	Dostosowanie bazy do standardów WCAG 2.0
	6,7
	05-2019
	
	w trakcie realizacji

	Aktualizacja API
	6,7
	02-2019
	
	w trakcie realizacji

	Opracowanie procedur długoterminowej

archiwizacji
	5,2
	08-2019
	
	w trakcie realizacji

	Digitalizacja 47 444 artykułów
	1,2
	07-2021
	
	w trakcie realizacji

	Wprowadzenie 165 015rekordów
	1,2
	07-2021
	
	w trakcie realizacji

	Kontrola jakości dodawanych rekordów
	3
	07-2021
	
	w trakcie realizacji

	Przeprowadzenie audytu projektu
	6,7
	07-2021
	
	planowany

	Działania informacyjno – promocyjne w trakcie

realizacji projektu, zgodnie z planem
	8
	07-2021
	
	w trakcie realizacji


Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

	Nazwa
	Jedn. miary
	Wartość 

docelowa
	Planowany termin osiągnięcia
	Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)

	1.  Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego   
	szt.


	165 015
	07.2021
	9168

	2. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego  
	terabajty


	 0,2


	07.2021


	0



	3. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego


	terabajty
	0,236


	07.2021
	0.000057118

	4. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.]
	szt.


	1
	07.2021
	0

	5. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]
	szt.
	43 457,00
	07.2021
	0

	6. Liczba utworzonych API [szt.]
	szt.
	2
	07.2021
	0

	7. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.]
	Szt. 
	1
	07.2021
	0

	8. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje

sektora publicznego [szt./rok]
	Szt./rok
	86 022,00
	07.2021
	0


4. E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Nie dotyczy
	
	
	


5. Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>
	Nazwa
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Opis zmian

	Digitalizacja 47 444 artykułów

	07.2021

	
	W okresie sprawozdawczym nie zostały wprowadzone zmiany w odniesieniu do zakresu planowanych do udostępnienia zasobów.


6. Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków> 
	Nazwa produktu
	Planowana data wdrożenia
	Rzeczywista data wdrożenia
	Komplementarność względem produktów innych projektów 



	Aktualizacja API

	02.2019
	
	

	Dostosowanie bazy do standardów WCAG.2.0

	05.2019
	
	


7. Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>
Ryzyka wpływające na realizację projektu

	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania 
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarządzania ryzykiem

	Ryzyko wzrostu nakładów inwestycyjnych w wyniku wzrostu średniego wynagrodzenia bądź kosztów zakupu sprzętów

	 średnia 



	Średnie


	Planuje się:
- podpisanie umów o pracę na określonych warunkach finansowych na początku realizacji projektu,

-podpisanie umów o dzieło na określonych warunkach finansowych na początku realizacji projektu,

-przeprowadzenie procedury wyboru dostawcy sprzętów do digitalizacji i sprzętu informatycznego, zachowując zasady konkurencyjności, gdzie jednym z kryteriów wyboru będzie cena.
-podpisanie umów o pracę na określonych warunkach finansowych na początku realizacji projektu zapewni utrzymanie stałej wartości kosztów bez względu na sytuację na rynku pracy.

-podpisanie umów o dzieło   oraz umowy zlecenie na określonych warunkach finansowych na początku realizacji projektu spowoduje, że wartość kosztów nie zmieni się w trakcie realizacji projektu i utrzymana zostanie na znanym poziomie przez cały okres realizacji.

-przeprowadzenie procedury wyboru dostawcy sprzętów do digitalizacji i sprzętu informatycznego, zachowując zasady konkurencyjności, gdzie jednym z kryteriów wyboru będzie cena.

Ze względu na opóźnienia w ramach prowadzonych procedur zdecydowano o oddelegowanie do projektu większej ilości osób i wsparciu osób zaangażowanych w projekt osobami dotąd wykonującym inne prace. Rozwiązanie to nie generuje dodatkowych kosztów dla projektu, Pozwala zorganizować taka kadrę, która w terminie będzie w stanie realizować projekt. Dodatkowo planuje się monitorować kamienie milowe i punkty krytyczne i w razie konieczności angażować dalsze osoby do wsparcia. Wsparcie może mieć charakter długoterminowy bądź dorywczy (uzależniony od sytuacji w projekcie) dzięki czemu dalsze opóźnienia nie powinny mieć miejsca.

	Ryzyko opóźnień w realizacji projektu
	 średnia 
	niskie
	- weryfikacja zakresu rzeczowego prac oraz budżetu projektu (łącznie z analizą kosztorysów),

-systematyczna kontrola pod względem zakresu rzeczowego realizowanych prac, wydatkowanych środków finansowych oraz czasu realizacji,

- dokładne sprecyzowanie zakresu obowiązków i odpowiedzialności za realizację inwestycji,

- stały monitoring związany z zarządzaniem projektem,

· przyjęty harmonogramu prac z założonymi realnymi

· do wykonania terminami realizacji projektu.

- aktualizacja harmonogramu.
Spodziewanymi rezultatami powyższych działań będą:

-zweryfikowanie zakresu rzeczowego prac oraz budżetu projektu (łącznie z analizą kosztorysów),

-systematyczne kontrolowanie pod względem zakresu rzeczowego realizowanych prac, wydatkowanych środków finansowych oraz czasu realizacji,

- dokładne precyzowanie zakresu obowiązków i odpowiedzialności za realizację inwestycji,

- permanentne monitorowanie związane z zarządzaniem projektem,

- przyjęcie harmonogramu prac z założonymi realnymi do wykonania terminami realizacji projektu. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego nastąpiła nieznaczna zmiana dotycząca ilości zdigitalizowanych dokumentów oraz zgodna z przyjętym harmonogramem zmiana w zakresie  liczby udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego a także dotycząca rozmiaru udostępnionych on-line informacji sektora publicznego. 

	Błędy we wprowadzanych metadanych

	duża
	niskie
	Działania zarządcze:

Celem minimalizacji ryzyka przeprowadzona zostanie rekrutacja w wyniku której nastąpi wybór osób posiadających odpowiednią wiedzę i umiejętności. Ponadto zorganizowane zostanie szkolenie w celu zapoznania się wszystkich osób realizujących projekt z zasadami działania. Stworzony zostanie system kontroli jakości pozwalający na wychwytywanie błędów, obejmujący zadanie dotyczące redagowania nowo powstałych rekordów bazy. Ponadto:

ujęto w kosztach projektu zadanie związane z kontrolą jakości produktów, prowadzona jest  weryfikacja rekordów przez redaktorów, a w przypadku wystąpienia błędu, następuje odesłanie do korekty przez redaktorów rekordów.

Faktyczne efekty powyższych działań spowodowały, że przeprowadzona została rekrutacja w wyniku której nastąpił wybór osób posiadających odpowiednią wiedzę i umiejętności. Zorganizowano i przeprowadzono szkolenie, jak również stworzono system kontroli jakości polegający na wykrywanie na bieżąco błędów i ich korygowanie. Wymieniony system obejmuje zadanie dotyczące redagowania nowo powstałych rekordów bazy.



	Ryzyko nieotrzymania dofinansowania


	duża
	niskie
	Działania zarządcze:

w procesie przygotowania inwestycji, jej założeń, koncepcji technicznej i technologicznej, założeń finansowych, zaangażowano zespół pracowników Wnioskodawcy posiadających doświadczenie zarówno w zakresie przygotowania i obsługi procesów inwestycyjnych, jak i doświadczenie w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE,nawiązano współpracę z firmą doradczą, która posiada doświadczenie w zakresie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej.

W celu ograniczenia ryzyka nieuzyskania dotacji w pełnej wysokości lub opóźnienia w wypłacie dofinansowania podjęto następujące środki zaradcze:

opracowano wewnętrzne procedury wyboru wykonawców /dostawców uwzględniające wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków, w przygotowanie dokumentacji przetargowej zaangażowano zespół doświadczonych pracowników, którzy w razie potrzeby zostaną wsparci przez odpowiednią kancelarię prawną, wdrożone zostaną wewnętrzne regulacje dotyczące weryfikacji postępów procesu inwestycyjnego, jego zgodności z umową i harmonogramem prac, wnioski o płatność składane będą regularnie, a pracownicy Wnioskodawcy będą dokładać wszelkich starań, aby dokumentacja była kompletna i poprawna.

Wszystkie powyższe podjete działania spowodowały przyznanie dofinansowania na realizację projektu.



	Brak łącza internetowego

	mała
	znikome
	Działania zapobiegawcze:

Celem minimalizacji ryzyka Wnioskodawca współpracuje z dostawcą internetu, który zapewnia doskonałą jakość łącza., korzysta z łącza internetowego Uczelni oraz  uczelnianych programów antywirusowych ( to znaczy zakupionych przez UPP ).

Możliwe jest:

- uruchomienie zastępczego bezprzewodowego internetu,

· praca w systemie off-line.

Faktycznym efektem jest dotychczasowy brak perturbacji w płynnej realizacji zaplanowanych działań.

	Awaria sprzętu komputerowego

	średnia
	znikome
	Działania zapobiegawcze:

zakupione zostaną dyski zewnętrzne oraz pendrive, celem m. in. zabezpieczenia danych.

Działania zarządcze:

- naprawa przez specjalistów zatrudnionych w strukturach UPP,

- kontakt z producentem sprzętu celem naprawy/złożenia reklamacji,

· aktualizacja harmonogramu.

Nie nastąpiła żadna zmiana  w zakresie omawianego ryzyka, sprzęt działa bezawaryjnie. 

	Wystąpienie siły wyższej

	duża
	znikome
	Działania zarządcze:

-aktualizacja harmonogramu,

-skierowanie wniosku do Komitetu Sterującego.

Omawiane ryzyko nie wystąpiło.

	Ryzyko wydłużenia realizacji projektu/zmian w harmonogramie w wyniku absencji osób, z którymi podpisano umowy

	średnia
	średnie
	Działania zarządcze:

W przypadku absencji osoby/osób prace zostaną rozplanowane w taki sposób, aby  umożliwić rozdzielenie ich wśród osób wykonujących podobne czynności.

Ponadto przewiduje się: oprócz rozdzielenia obowiązków wśród innych pracowników,  w przypadku dłuższej nieobecności, zawarcie umowy na zastępstwo oraz aktualizację harmonogramu.

Absencja w stopniu nieznacznym, nie miała wpływu na ryzyko wydłużenia realizacji projektu/zmian w harmonogramie.



	Utrata siły roboczej na rzecz innych rynków europejskich

	średnia
	znikome
	DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE

Zaplanowane w ramach projektu wynagrodzenie przewyższa średnie wynagrodzenie krajowe, mając zapewnić zainteresowanie wykwalifikowanych osób do udziału w projekcie. Ponadto Wnioskodawca proponuje możliwość pracy zadaniowej/zdalnej.

PROPONOWANE REAKCJE

· w przypadku problemów z rekrutacją pracowników, należy zwiększyć akcję promocyjno-informacyjną.

Ryzyko utraty siły roboczej na rzecz innych rynków europejskich nie wystąpiło.


Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu
	Nazwa ryzyka
	Siła oddziaływania
	Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka
	Sposób zarzadzania ryzykiem

	Zerwane łącza z serwerem ICM lub awaria serwera

	duża 
	znikome
	Celem minimalizacji ryzyka Wnioskodawca zapewni tworzenie na serwerze Biblioteki zapasowych kopii bazy AGRO w celu zabezpieczenia danych. 

proponowana praca zastępcza w systemie off-line,
· wysyłanie pakietów do dołączenia do bazy, zamiast pracy bezpośrednio na serwerze docelowym.

Do tej pory nie miało miejsca zerwane łącza z serwerem ICM ani awaria serwera.



8. Dane kontaktowe: Zofia Kasprzak, Biblioteka Główna i Centrum Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, e-mail: rektorat@up.poznan.pl, zofia.kasprzak@up.poznan.pl, tel.: 61 8 48 70 01, 61 8 46 62 06
 Nie dotyczy








�	 Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE
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